

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2026 - 03

I. Información General			
N° de acta	03		
Título	III SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2026		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	30/04/2026 - 15:30		
Lugar	SALA 03 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	14/05/2026

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	caromero@produce.gob.pe	914746651
2	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
3	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
4	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	famorales@produce.gob.pe	987568080
5	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA DE OPERACIONES	UEI338	galmeida@tp.gob.pe	962250227
6	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
7	JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	javier.ruiz@sanipes.gob.pe	991530916
8	JORGE DAVID BOHORQUES LI	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	jbohorques@produce.gob.pe	991676786
9	JOSE LUIS LIPA MATOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	JEFE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	jlipa@fondapes.gob.pe	920190569
10	JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	jcrequejo@produce.gob.pe	16162222
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvassallo@produce.gob.pe	996255037
13	RONY STEVE FRANCIA QUISPE	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	rfrancia@produce.gob.pe	915077358

III. Agenda	
1	Revisión del cumplimiento de acuerdos del II CSI
2	Revisión de la programación y ejecución de inversiones del I trimestre - 2026
3	Seguimiento y estado situacional de Inversiones y Cartera Priorizada de Inversiones (CPI) - 2026
4	Pedidos específicos para ser atendidos dentro de la Sesión de Comité

IV. Acuerdos
IV.1 Acuerdos Generales

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-02	0	NO CUMPLIDO	FONDEPES CULMINARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL TPZ PARACHIQUE EN EL MES DE ABRIL.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 6
2	ACTA N° 2026-02	0	CUMPLIDO	FONDEPES REMITIRÁ A LA OPMI, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, LA REPROGRAMACION DEL CIERRE DE INVERSIONES	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 0 3/ 2 0 2 6
3	ACTA N° 2026-02	0	NO CUMPLIDO	FONDEPES CULMINARÁ LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL DPA SUPE, EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 0/ 0 4/ 2 0 2 6
4	ACTA N° 2026-02	0	CUMPLIDO	PNDP REMITIRÁ A LA QA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MERCADO SAN AGUSTIN	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 7/ 0 3/ 2 0 2 6
5	ACTA N° 2026-03	0	PENDIENTE	FONDEPES REMITIRÁ UN DOCUMENTO FORMAL EL 05.05.2026, CONTENIENDO LA REPROGRAMACIÓN DE FECHAS TENTATIVAS DE CIERRE DE LAS INVERSIONES IDENTIFICADAS POR LA OPMI.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 6
6	ACTA N° 2026-03	0	PENDIENTE	SE RESOLVERÁ EL CONTRATO DE OBRA DEL MPA LAGUILLAS. POSTERIORMENTE, SE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN UN PLAZO APROXIMADO DE 30 DÍAS CALENDARIO, PARA SU POSTERIOR CONVOCATORIA DE OBRA.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	0 6/ 0 5/ 2 0 2 6
7	ACTA N° 2026-03	0	EN PLAZO	DPA SUPE: SE PREVÉ LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA EN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 5/ 0 5/ 2 0 2 6
8	ACTA N° 2026-03	0	PENDIENTE	GRANJA DE TRUCHAS LAGUILLAS (PUNO): SE PREVÉ EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EL 30.04.2026	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 6
9	ACTA N° 2026-03	0	EN PLAZO	ITP, SANIPES Y LA UEI PNDP, REALIZARÁN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EJECUTAR EN EL MES DE MAYO LOS MONTOS NO DEVENGADOS EN ABRIL.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI)	2 8/ 0 5/ 2 0

									26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2304832 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-03	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES DEVENGARÁ EL MONTO DE VALORIZACION POR SUPERVISION (S/70,488) DE LA OBRA DE TACNA EL 30.04.26	LA UNIDAD EJECUTORA COORDINARA CON EL AREA DE CONTABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2026

Inversión : 2194959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES FIRMARÁ EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA EN EL MES DE ABRIL	REVISION DE DOCUMENTOS POR EL COMITE DE SELECCION ANTES DE LA FIRMA DE CONTRATO	- ELENA VASQUEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/04/2026

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJÍ, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-03	0	EN PLAZO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	1. SE DEVENGARÁ EN MAYO EL MONTO DE S/ 192,500.00, CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE PULPAS. 2. SE DEVENGARÁ EN MAYO EL MONTO DE S/ 132,600.00, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE CORTE DE BARRA ENERGÉTICA DEL LABORATORIO I+D+I. 3. EL DEVENGADO DE S/ 400,000.00, EN MAYO, POR EL ADELANTO DEL 50% DEL ATOMIZADOR 15 KG DE LA PLANTA DE DESHIDRATADOS ESTÁ SUJETO A LA OBTENCIÓN DE LA CARTA FIANZA POR PARTE DEL PROVEEDOR, Y QUE ESTE A SU VEZ, SOLICITE DICHO ADELANTO.	SEGUIMIENTO DEL ITP CON EL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	29/05/2026

