

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 5 - Fecha de aprobación: 8/07/2022

TÍTULO DEL ACTA

5TO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
ISAY SOTO ENCISO	DNI: 71929801	PRODUCE	DIRECTOR	isotoe@produce.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456860	PRODUCE	DIRECTOR	rmfloresf@produce.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuroiwa@produce.gob.pe	
HELBERT AUGUSTO QUISPE NAVARRETE	DNI: 18897974	SANIPES	JEFE	helbert.quispe@sanipes.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	norliz@innovatepe.ru.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mf.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

Presentación de la Agenda del Día.

Revisión de los compromisos asumidos en el 4to CSI

Avance de ejecución inversiones por Pliego y UE.

Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones.

Determinación de acuerdos y compromisos

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS. DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VENTANILLAS IV, V Y VI DEL CONCURSO 2020-2021 AFECTARÁ EJECUCIÓN DE PRIMEROS DESEMBOLSOS. DEMORA EN APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AFECTARÁ CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 5.6 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTRORONIP	30/06/2022
2304610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS. DEMORA EN APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AFECTARÁ CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 1.6 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTRORONIP	30/06/2022
2305398	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS. DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VENTANILLAS IV, V Y VI DEL CONCURSO 2020-2021 AFECTARÁ EJECUCIÓN DE PRIMEROS DESEMBOLSOS. DEMORA EN APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AFECTARÁ CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 3.8 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTRORONIP	30/06/2022
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: LOS RIESGOS DE LA NO EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS ESTA RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE CADA ENTIDAD GANADORA DEL CONCURSO, DEL CUAL SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL AVANCE DEL PROYECTO ES NECESARIO REALIZAR UNA DEMANDA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN DADO QUE SE ESTA EN EL PENÚLTIMO AÑO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 1.9 MM	REPORTE SSI	- NEICER ORTIZ MARI N	OTRORONIVA T	30/06/2022
2307380	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA ES MENOR A LA PROYECTADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE DOS ADICIONALES DE OBRA, HA PERJUDICADO EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 0.4 MM	REPORTE SSI	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRORONITP	30/06/2022
2306632	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE PRESENTA RIESGO.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JUNIO ASCENDENTE A S/ 0.09 MM	REPORTE SSI	- HELBERT AUGUSTO QUISEP E NAVA RRETE	OTRORONIPES	30/06/2022

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

15/07/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS