

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha entrega
23010433	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: LOS RIESGOS A LA EJECUCIÓN ESTÁN REFERIDOS PRINCIPALMENTE A LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTO DE LOS HITOS EN LOS PLAZOS ESTIMADOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS OCASIONARÍA VARIACIONES EN LA ESTIMACIÓN DEL GASTO	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO Y GESTIONAR ALCANZAR A LA MET MEF CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: PROVISIONAL	31/08/2022
23023133	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS. DEMORA EN APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AFECTARÁ CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO Y GESTIONAR ALCANZAR A LA MET MEF CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: PLANIP	31/08/2022
23053988	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS. DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VENTANILLAS IV, V Y VI DEL CONCURSO 2020-2021 AFECTARÁ EJECUCIÓN DE PRIMEROS DESEMBOLSOS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO Y GESTIONAR ALCANZAR A LA MET MEF CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: PLANIP	31/08/2022
23064100	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO Y GESTIONAR ALCANZAR A LA MET MEF CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES.	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: PLANIP	31/08/2022
22674466	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: SE REALIZARÁ EL PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN. CONTRATISTA HA PRESENTADO UNA VALORIZACIÓN APROX S/ 267,255.49 MENOR A LO INFORMADO.	LA EJECUCIÓN POR UN MONTO DE S/267,255.49 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: ITIP	31/08/2022
22738022	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: HA INGRESADO LA VALORIZACIÓN DE OBRAS POR UN MONTO APROXIMADO DE 900 MIL	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO	REPORTES SIAF AMIGABLE		OTRO: ITIP	31/08/2022
21953455	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA RIESGO	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO	CONSULTA AMIGABLE MEF		OTRO: FONDEPES	31/08/2022
22666322	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.	LA EJECUCIÓN DE UN MONTO APROXIMADO DE S/ 161,428 CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA META REPORTADA AL MEF.	CONSULTA AMIGABLE MEF		OTRO: ASANIP	31/08/2022

