

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 07

I. Información General			
N° de acta	07		
Título	VII SESIÓN DEL CSI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2023		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	24/08/2023 - 15:00		
Lugar	SALA 01 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	26/09/2023

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRO	DESPACHO MINISTERIAL	rperezreyes@produce.gob.pe	16162222
2	CARLA PAOLA SOSA VELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRA	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	csosa@produce.gob.pe	16162222
3	URSULA DESILU LEON CHEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
4	JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	jcalderon70@hotmail.com	998706675
5	FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	fchacaltana@produce.gob.pe	959959130
6	JUAN CARLOS RAMIREZ FIGUEROA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR (S)	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jramirez@produce.gob.pe	99977351
7	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
8	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	966646548
9	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
10	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	noriz@proinnovate.gob.pe	992490367
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@tp.gob.pe	960599300
12	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
13	JEFFERSON ROSAMBEL DIAZ FERREYRA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR(E)	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO	jdz@fondpes.gob.pe	12097700
14	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanPes.gob.pe	956659170
15	VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	victor.larosa@sanipes.gob.pe	16162222
16	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900

1 7	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
1 8	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
1 9	GAURI DE LA CRUZ ORDAYA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (DT)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	gdelaacruz@inacal.gob.pe	964613751
2 0	RONAL AMERICO BARRIO DE MENDOZA VILCHEZ	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTOR (E)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	rbarrio@itp.gob.pe	991102798

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y avance de ejecución mensual - III trimestre
4	Revisión de Acuerdos 6to CSI
5	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
6	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - III Trimestre
7	Acuerdos y Compromisos 7mo CSI
8	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	PNIPA DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	1 1/ 0 8/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- NEICER ORTIZ (UEI)	1 1/ 0 8/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL SANIPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 50.9 % RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 25.8%. EN TAL SITUACIÓN SE REQUIERE QUE SANIPES INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO Y LA REPROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	IMARPE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 1/ 0 8/ 2 0 2 3
5	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	ITP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL	- RONAL BARRIO (UEI)	1

				14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	5/08/2023
6	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	INACAL DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- GAURI DE LA CRUZ (UEI)	14/08/2023
7	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	14/08/2023
8	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	SANIPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	14/08/2023
9	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	PNDP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	15/08/2023
10	ACTA N° 2023-07	0	EN PLAZO	TODOS LOS PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR, SE COMPROMETEN A EJECUTAR EN EL MES DE SETIEMBRE, LOS MONTOS NO DEVENGADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ASÍ COMO LA META PROGRAMADA DEL MES DE SETIEMBRE.	- NEICER ORTIZ (UEI) - GAURI DE LA CRUZ (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) - CLAUDIO VILLON (UEI) - MAGALY MATUTE (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - RONAL BARRIO (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO) - DANIEL CALDERON (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	30/09/2023
11	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	TODOS LOS PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR, SE COMPROMETEN A SINCERAR LOS RECURSOS A DEVENGAR EN EL IV TRIMESTRE ASÍ COMO LOS SALDOS IDENTIFICADOS CON LO CUAL DEBERAN REMITIR LA PROGRAMACION PROYECTADA DEL CUARTO TRIMESTRE A LA OPMI.	- NEICER ORTIZ (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - GAURI DE LA CRUZ (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - RONAL BARRIO (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - CLAUDIO VILLON (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	15/09/2023
12	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	PNIPA SEÑALÓ QUE SE COMPROMETE A EJECUTAR EL 100% (S/ 0.4 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO DEL MES DE JULIO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	01/09/2023
13	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	PROINNOVATE SEÑALÓ QUE, DEBIDO A DEMORA EN TRÁMITES CON ENTIDADES EXTRANJERAS NO DOMICILIARIAS, EJECUTARÁ EL 73% (S/ 4.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 5.7 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- NEICER ORTIZ (UEI)	01/09/2023

1 4	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	PNDP SEÑALÓ QUE, DEBIDO A LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA IOARR DE CUI N° 255347, EJECUTARÁ EL 65% (S/ 1.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/1.8 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 1/ 0 9 2 0 2 3
1 5	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	PNDP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 5/ 0 9 2 0 2 3
1 6	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	PNDP SE COMPROMETE A REALIZAR EL REGISTRO DEL CIERRE DE 47 INVERSIONES IOARR EN LA 1ERA SEMANA DE SETIEMBRE PARA LO CUAL REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI INFORMANDO DICHA ACCIÓN.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 1/ 0 9 2 0 2 3
1 7	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	FONDEPES SEÑALÓ QUE, DEBIDO AL RETRASO EN EL AVANCE DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA Y HUACHO POR LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, EJECUTARÁ EL 92% (S/ 5.9 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 6.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9 2 0 2 3
1 8	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	REMITIR UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL MES DE AGOSTO.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9 2 0 2 3
1 9	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	ITP SEÑALÓ QUE, DEBIDO A LA MENOR EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMCHIC, EJECUTARÁ EL 91% (S/ 4.8 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 5.2 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9 2 0 2 3
2 0	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	REMITIR UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE AGOSTO.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9 2 0 2 3
2 1	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	IMARPE SEÑALÓ QUE, DEBIDO A OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EJECUTARÁ EL 44% (S/ 0.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9 2 0 2 3
2 2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	IMARPE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE AGOSTO.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9 2 0 2 3
2 3	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	SANIPES SEÑALÓ QUE SE COMPROMETE A EJECUTAR EL 100% (S/ 0.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.2 MM)	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/09/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/09/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/09/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

				ONE S	EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ADJUNTAR CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.		RA DE INVERSIÓN	
--	--	--	--	-------	---	--	-----------------	--

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN)	21/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN)	15/09/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO POR HITOS	SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN)	23/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	MONITOREO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SI REALIZÓ EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ASIMISMO, REMITIRÁ UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN QUE EFECTIVAMENTE PODRÁN CONCRETAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CUYO PIM ES DE S/ 9.9 MILLONES Y LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO NO PUEDAN EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN)	15/09/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y/O MEDIDAS QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

Inversión : 232633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N	N° de reprogramación	Responsable / Abrev. del área	Entidad / área a	Fecha de cumplimiento
---	----------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	u órgano invierte	coordinar	nto
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCANELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. SE DEBE ADJUNTAR UN CRONOGRAMA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	23/08/2023
2	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023 (SEDE HUANCANELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/08/2023
3	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	MONITOREO SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DE AGOSTO DE 2023 (SEDE HUANCANELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
4	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023

				ÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EJECUCIÓN DE OBRA.	PROYECTO		NES)	
--	--	--	--	------------------------------	--------------------	----------	--	------	--

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-06	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI EVIDENCIA DE LAS ACCIONES QUE REALIZÓ PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	11/08/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	PENDIENTE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023