

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 8 - Fecha de aprobación: 20/10/2021

TÍTULO DEL ACTA

8VO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41588667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondpe.s.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sanipes.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42699067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacasd@fondpe.s.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.ru.gob.pe	
RUBEN HUAMAN HUAMAN	DNI: 44339574	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	rhuanenh@produce.gob.pe	
JORGE JULIO CHAVEZ CAHUANA	DNI: 42145747	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	jchavez@produce.gob.pe	

II. AGENDA

Revisión de los compromisos asumidos en la 7ma Sesión de Comité de Inversiones.
Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones para el mes de octubre.
Reprogramación de metas y saldos de inversiones 2021.
Presentación y aprobación de la actualización de la Cartera priorizada de Inversiones del Sector Producción
Determinación de acuerdos y compromisos de la cartera priorizada de inversiones y cartera no priorizada relevante

III. ACUERDOS

Código Único	Estado Institucional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad Coordinadora	Fecha de Entrega
23021313	IN VENT	PROBLEMÁTICA: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN, AFECTANDO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS NECESIDAD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SETIEMBRE DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS DE SUBPROYECTOS PENDIENTES DE LA VENTANILLA I DEL CONCURSO 2020-2021	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DE SUBPROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-FINANCIEROS ENVIADOS POR ENTIDADES EJECUTORAS. COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA FORMULAR NOTA MODIFICATORIA PARA OPTIMIZAR USO DE RECURSOS PRESUPUESTALES. COORDINACIÓN CON OFICINAS MACROREGIONALES PARA CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS, PARA HABILITARLAS PARA PRIMER DESEMBOLSO	INFORME TÉCNICO SOLICITANDO RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE AUTORICE SUBVENCIONES PROGRAMADAS. NOTA MODIFICATORIA PARA REDISTRIBUIR PIM DE ACUERDO A PRIORIZACIÓN Y PROYECCIONES ACTUALIZADAS INFORME TÉCNICO SOLICITANDO RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE AUTORICE PRIMEROS DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS PENDIENTES	- GUILERMO MORENO SIORANA	OTRO	26/10/2021
230214610	IN VENT	PROBLEMÁTICA: NECESIDAD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SETIEMBRE Y REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA DEMORA EN PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES DE CONSULTORÍAS EN CURSO DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE CONSULTORÍAS PRIORIZADAS	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA FORMULAR NOTA MODIFICATORIA PARA OPTIMIZAR USO DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA. MONITOREO DE CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN. HABILITACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE NOTAS MODIFICATORIAS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	NOTA MODIFICATORIA PARA REDISTRIBUIR PIM DE ACUERDO A PRIORIZACIÓN Y PROYECCIONES ACTUALIZADAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO POR ENTREGABLES APROBADOS. NOTA MODIFICATORIA HABILITANDO RECURSOS PARA PROCESOS DE ADJUDICACIÓN EN CURSO.	- GUILERMO MORENO SIORANA	OTRO	26/10/2021
23021598	IN VENT	PROBLEMÁTICA: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN, AFECTANDO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS NECESIDAD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SETIEMBRE Y REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DE SUBPROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-FINANCIEROS ENVIADOS POR ENTIDADES EJECUTORAS. COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA FORMULAR NOTA MODIFICATORIA PARA OPTIMIZAR USO DE RECURSOS PRESUPUESTALES.	INFORME TÉCNICO SOLICITANDO RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE AUTORICE SUBVENCIONES PROGRAMADAS. NOTA MODIFICATORIA PARA REDISTRIBUIR PIM DE ACUERDO A PRIORIZACIÓN Y PROYECCIONES ACTUALIZADAS.	- GUILERMO MORENO SIORANA	OTRO	22/10/2021
23021631	IN VENT	PROBLEMÁTICA: LA ATENCIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PERMITIRÁ CUMPLIR CON COMPROMISOS DE DESEMBOLSOS QUE SE TENÍA ATRASADOS, SIN EMBARGO NO CUBRE EL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO. ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS POR PARTE DE EMPRESAS CONSULTORAS O CONSULTORES INDIVIDUALES. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRODUCTO ENTREGADO POR PARTE DE LAS CONSULTORÍAS. INFORME DE CONFORMIDADES DE PARTE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA QUE POR LA COMPLEJIDAD DEL SERVICIO REQUIEREN MAYOR TIEMPO DE ANÁLISIS.	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL TRAMITE DE PAGO DE LAS CONSULTORÍAS COORDINACIONES OPORTUNAS CON LOS CONSULTORES RESPECTO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBLIGACIONES Y METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS.	CONSULTORÍAS DE PLANTA PROINNOVATE (GESTIÓN DEL PROYECTO) CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS VINCULADAS AL COMPONENTE II ¿ FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE ACTORES PÚBLICOS DEL ECOSISTEMA DE ITP E PROINNOVATE DESEMBOLSO DE	- ENRIQUE CORDERO RINCON	OTRO	22/10/2021

	E N E J E C U C I O N	TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES PROGRAMADAS PARA SU DESEMBOLSO REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (CRONOGRAMAS DE ITF Y METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS QUE LOS BENEFICIARIOS DEBEN CUMPLIR PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS)		SUBVENCIONES DE CONTRATOS DE COFINANCIAMIENTO VINCULADAS AL COMPONENTE I DEL PROYECTO- MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA INNOVAR EN INDUSTRIA Y SERVICIOS.	Z M A R I N	V A T E	1
2 1 9 4 9 5 8	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	RIESGO: EVALUACIÓN DEL ADICIONAL N° 02- OSMOSIS INVERSA, QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS CALENDARIOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZADO DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2021.	CONTINUAR REVISANDO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02. CON UN PLAZO MÁXIMO PARA RESPONDER HASTA EL 11 DE OCTUBRE.	RESPUESTA DEL ADICIONAL DE OBRA N°02	- VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	O T R O : F O N D E P E S	1 1 / 1 0 / 2 0 2 1
2 2 0 0 4 5 8	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	RIESGO: POSIBLE PRESENCIA DE OLEAJES ANÓMALOS.	LANZAMIENTO DE ÚLTIMO TRAMO DEL EMISOR EN LA 1RA SEMANA DE OCTUBRE. TERMINAR LA OBRA EL 10 DE OCTUBRE Y PROCEDER CON LA RECEPCIÓN DE OBRA.	OBRA CULMINADA	- VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	O T R O : F O N D E P E S	1 1 / 1 0 / 2 0 2 1
2 2 6 1 5 2 8	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	PROBLEMÁTICA: -DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (LÍNEA DE ORÉGANO, LÍNEA DE VID, LÍNEA DE PALT, LÍNEA DE HORTALIZAS). A MEDIADOS DEL MES DE SETIEMBRE SE DECLARÓ DESIERTO LOS PROCESOS AS 30, AS 32 Y AS 33 DE ADQUISICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ORÉGANO, VID Y PALT -INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD.	-SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. - MONITOREO SEMANAL -PROGRAMACIÓN DEL MES DE OCTUBRE: S/ 200,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE: CAMPAÑA EXTRACTORA DE GASES IMPRESORA 3D AUTOCLAVE ANALIZADOR POR ULTRASONIDO PERSIANAS FECHADORA CALIBRADOR DE UVA	- J O A Q U I N J O E L S A N C H E Z C H A M O C H U M B I	O T R O : I T P	1 2 / 1 0 / 2 0 2 1
2 2 7 3 8 0 2	I N V E R S I O	RIESGO: POSIBLE DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A QUE POSTORES NO CUMPLAN REQUISITOS O NO CUENTEN CON EL RESPALDO DE FINANCIAMIENTO PARA CARTAS FIANZAS U OTROS.	SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS	INTEGRACIÓN DE BASES PRESENTACIÓN DE OFERTAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	- J O A Q U I N	O T R O : I T P	2 2 / 1 0 / 2 0

	N E N E J E C U C I O N				J O E L S A N C H E Z C H A M O C H U M B I		2 1
2 2 7 9 8 0	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	RIESGO: EXISTE RIESGO DE NO EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS (ESPECTROFOTÓMETRO ICP, ANALIZADOR ELEMENTAL, MOBILIARIO, ENTRE OTROS) PROGRAMADOS EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA PODRÍAN APLAZAR LA FECHA PREVISTA DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HASTA NOVIEMBRE - SE PROYECTA QUE EL 20 DE OCTUBRE SE ESTARÍA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA, CON LO CUAL PODRÍAN INSTALARSE LOS EQUIPOS.	SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE: *ESPECTROFOTÓMETRO *ANALIZADOR ELEMENTAL* MOBILIARIO	- J O A Q U I N J O E L S A N C H E Z C H A M O C H U M B I	O T R O : I T P	1 4 / 1 0 / 2 0 2 1
2 2 8 1 1 0 2	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	RIESGO: DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO(LIOFILIZADOR, EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ, MÁQUINA ENVASADORA, PLANTA DE BENEFICIO EN SECO DEL CAFÉ). A MEDIADOS DEL MES DE SETIEMBRE SE DECLARÓ DESIERTO LOS PROCESOS AS 28, AS 24 Y AS 31 DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ, ENVASADORA, Y PLANTA DE BENEFICIO EN SECO DEL CAFÉ. -INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. - MONITOREO SEMANAL -PROGRAMACIÓN DEL MES DE OCTUBRE: S/ 300,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE: CONCENTRADOR AL VACÍO MOBILIARIO HORNO DE SECADO	- J O A Q U I N J O E L S A N C H E Z C H A M O C H U M B I	O T R O : I T P	1 4 / 1 0 / 2 0 2 1
2 2 8 1 1 0 2	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	OPORTUNIDAD: APROBAR NUEVA CPI	APROBACIÓN DE 2 PI QUE SE INCORPORARÍAN A LA CPI SECTOR PRODUCCIÓN	COMITÉ SECTOR PRODUCCIÓN	- C A R L O S P E R E Z C H U M B E S - G U I L L E R	O T R O : I T P	5 / 1 0 / 2 0 2 1

MOREBOSI
OARANA
- JOAQUIN JOEL SANCHEZ HAMOCHUMBI
- JORGE SUAREZ ALVARES
- JORGE JUJUCHAVEZ CAHUANA
- JORGE LUIS ROMAN VELAZCO HAGALLER

N
I
N
H
O
R
A
C
I
O
G
A
L
L
A
R
D
O
C
A
M
A
C
H
O
-
M
A
G
A
L
Y
Y
V
E
T
T
M
A
T
U
T
E
R
A
M
O
S
-
N
E
C
E
R
O
R
T
I
Z
M
A
R
I
N
-
N
E
S
T
O
R
A
L
F
O
N
S
O
S
U
P
A
N
T
A
V
E
L
A
S
Q
U
E
Z
-
P
A
M
E
L
A
M
E
Z
A
P
I
N
T
O
-
R

					UBENHUA MANHUA MAN - VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ			
2281102	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: PI EJECUTADOS OPORTUNAMENTE	MANTENER LAS METAS COMUNICADAS AL MEF EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE	PI EJECUTADOS OPORTUNAMENTE	- GUILLERMO REBOSO ARANA - JOAQUÍN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - JORGE LUIS ROMAN V	OTRO: PUEGOS	31 / 10 / 2021	

E
L
A
O
C
H
A
G
A
-
L
E
N
I
N
H
O
R
A
C
I
O
G
A
L
L
A
R
D
O
C
A
M
A
C
H
O
-
M
A
G
A
L
Y
V
E
T
T
M
A
T
U
T
E
R
A
M
O
S
-
N
E
C
C
E
R
O
R
T
I
Z
M
A
R
I
N
-
N
E
S
T
O
R
A
L
F
O
N
S
O
S
U
P
A
N
T
A
V
E
L
A
S
Q
U
E
Z
-
P
A
M
E

				L A M E Z A P I N T O - V I C T O R A L F O N S O L L A C A S D O M I N G U E Z		
2 1 9 4 9 5 8	I N V E R S I O N E N E J E C U C I O N	O P O R T U N I D A D : R E A L I Z A R E L S E G U I M I E N T O O P O R T U N O.	L O S P U E G O S (F O N D E P E S, I M A R P E Y S A N I P E S) R E M I T I R Á N C R O N O G R A M A D E E J E C U C I O N D E I N V E R S I O N E S C O N E L O B J E T I V O D E L O G R A R L A E J E C U C I O N D E I N V E R S I O N E S A L 100% A F I N A L E S D E L 2021.	C R O N O G R A M A S D E E J E C U C I O N	- J O R G E L U I S R O M A N V E L A O C H A G A - M A G A L Y Y V E T T M A T U T E R A M O S - N E S T O R A L F O N S O S U P A N T A V E L	O T R O : P U E G O S 1 5 / 1 0 / 2 0 2 1

				ASQUEZ - PAMELA MEZA PINTO - VICTOR ALFONSO LLACAS DOMINGUEZ	
2302313	INVERSIÓN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA NUEVA PROGRAMACION CONSIDERANDO LA DA.	REMITIR A DGPMI MEF LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN INVERSIONES DEL IV TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LAS UEPNIPAY PROINNOVATE	INFORMACIÓN REMITIDA	6 / 10 / 2021
				RUBEN HUAMAN HUAMAN	OTRO: OPMI

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA
ANEXOS