

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2023 - 08

I. Información General			
N° de acta	08		
Título	VIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	26/09/2023 - 10:00		
Lugar	SALA DE REUNIONES DEL PISO 11 - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	02/11/2023

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	achoquehuanca@produce.gob.pe	16162222
2	SAMUEL TORRES TELLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICE MINISTRO (E)	VICE MINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	stortres@produce.gob.pe	16162222
3	URSULA DESILU LEON CHEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
4	JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	jcalderon70@hotmail.com	998706675
5	FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	fchacaltana@produce.gob.pe	999959130
6	JUAN CARLOS RAMIREZ FIGUEROA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR (S)	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jramirez@produce.gob.pe	999977351
7	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	995646548
8	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
9	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	noriz@proimovale.gob.pe	992490367
10	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	990599300
11	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanipes.gob.pe	955659170
12	VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	victor.larosa@sanipes.gob.pe	16162222
13	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
14	GAURI DE LA CRUZ ORDAYA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (DT)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	gdelaacruz@inacal.gob.pe	994613751
15	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondopes.gob.pe	945412027
16	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	jose.bravo@sanipes.gob.pe	999905734
17	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736

1 8	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
1 9	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	massallo@produce.gob.pe	998255037
2 0	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984832

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y avance de ejecución mensual - III trimestre
4	Meta, avance y proyección de ejecución III trimestre
5	Salidos 2023 ¿ Pliegos y UE
6	Revisión de Acuerdos 7mo CSI
7	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
8	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - III Trimestre
9	Acuerdos y Compromisos 8vo CSI
1 0	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	REMITIR UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA EJECUCION DEL MES DE AGOSTO.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	PNDP SE COMPROMETE A REALIZAR EL REGISTRO DEL CIERRE DE 47 INVERSIONES IQARR EN LA 1ERA SEMANA DE SETIEMBRE PARA LO CUAL REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI INFORMANDO DICHA ACCIÓN.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 9/ 0 9/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	ITP SEÑALÓ QUE, DEBIDO A LA MENOR EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC, EJECUTARÁ EL 91% (S/ 4.8 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 5.2 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	IMARPE SEÑALÓ QUE, DEBIDO A OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EJECUTARÁ EL 44% (S/ 0.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9/ 2 0

						2 3
5	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE SEÑALÓ QUE, DEBIDO A DEMORA EN TRÁMITES CON ENTIDADES EXTRANJERAS NO DOMICILIARIAS, EJECUTARÁ EL 73% (S/ 4.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 5.7 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
6	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	IMARPE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCION DEL MES DE AGOSTO.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9/ 2 0 2 3
7	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	TODOS LOS PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR, SE COMPROMETEN A SINCERAR LOS RECURSOS A DEVENGAR EN EL IV TRIMESTRE ASI COMO LOS SALDOS IDENTIFICADOS CON LO CUAL DEBERAN REMITIR LA PROGRAMACION PROYECTADA DEL CUARTO TRIMESTRE A LA OPMI.	- NEICER ORTIZ (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - GAURI DE LA CRUZ (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - RONAL BARRIO (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - CLAUDIO VILLON (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	PNIPA SEÑALÓ QUE SE COMPROMETE A EJECUTAR EL 100% (S/ 0.4 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO DEL MES DE JULIO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
9	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	PNDP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 5/ 0 9/ 2 0 2 3
1 0	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	REMITIR UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCION DEL MES DE AGOSTO.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 5/ 0 9/ 2 0 2 3
1 1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	SANIPES SEÑALÓ QUE SE COMPROMETE A EJECUTAR EL 100% (S/ 0.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 0.2 MM)	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
1 2	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	FONDEPES SEÑALÓ QUE, DEBIDO AL RETRASO EN EL AVANCE DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA Y HUACHO POR LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA, EJECUTARÁ EL 92% (S/ 5.9 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 6.4 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
1 3	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	PNDP SEÑALÓ QUE, DEBIDO A LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA IOARR DE CUI N° 2555347, EJECUTARÁ EL 65% (S/ 1.2 MM) DE LA META REPORTADA PARA EL MES DE AGOSTO (S/ 1.8 MM). EL MONTO NO DEVENGADO SE EJECUTARÁ EN EL MES DE SETIEMBRE.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 1/ 0 9/ 2 0 2 3
1 4	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	TODOS LOS PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR, SE COMPROMETEN A EJECUTAR EN EL MES DE SETIEMBRE. LOS MONTOS NO DEVENGADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ASÍ COMO LA META PROGRAMADA DEL MES DE SETIEMBRE.	- NEICER ORTIZ (UEI) - GAURI DE LA CRUZ (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	2 6/ 0 9/ 2 0 2 3

					- CLAUDIO VILLON (UEI) - MAGALY MATUTE (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - RONAL BARRIO (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO) - DANIEL CALDERON (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	
1 5	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	PNIPA TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 0.8 M Y HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN SOLO EL 82% (S/ 0.7 M), CON LO CUAL LLEGARÍAN A CUMPLIR LA META TRIMESTRAL. EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO, SE COMPROMETE A EJECUTAR EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3
1 6	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	PROINNOVATE TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 4.5 MILLONES Y HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 70% (S/ 3.1 MM) DEBIDO A QUE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS PARA ESTE PERÍODO, TIENEN MODALIDAD DE REEMBOLSO Y SE EFECTÚAN AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN FINAL, TÉCNICA Y FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- NEICER ORTIZ (UEI)	1 3/ 1 0/ 2 0 2 2 3
1 7	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	PNDP TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 1.9 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 53% (S/ 1.0 MM) DEBIDO A LA PERSISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 01 DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2217379 Y EL RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES CON CUI N° 2556310 Y 2555347 (INICIARON EN SETIEMBRE 2023) LA CUAL GENERO QUE SOLO SE PUEDA DEVENGAR EL ADELANTO DIRECTO. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3
1 8	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	FONDEPES TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 6.4 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 94% (S/ 6.0 MM) DEBIDO AL RETRASO EN EL AVANCE DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA Y DPA HUACHO POR LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3
1 9	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	ITP HA MANIFESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 7.2 MILLONES.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3
2 0	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	IMARPE TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 0.3 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE NO EJECUTARÁN EN EL MES DE SETIEMBRE, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3
2 1	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	SANIPES TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 2.4 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 6% (S/ 0.1 MM) DEBIDO A QUE LA 1ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL PIP REGIÓN PIURA QUEDÓ DESIERTA, LO QUE GENERÓ QUE NO SE DEVENGUE EL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ADJUNTAR CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

(NES)

Inversión : 2496406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	MONITOREO SOBRE AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	MONITOREO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SI REALIZÓ EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ASIMISMO, REMITIRÁ UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN QUE EFECTIVAMENTE PODRÁN CONCRETAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CUYO PIM ES DE S/ 9.9 MILLONES Y LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO NO PUEDAN EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	FIRMAR A MÁS TARDAR EL 06.10.23 EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL PIP REGIÓN PIURA	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI SOBRE LAS COORDINACIONES CON EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE LA CARTA FIANZA PARA EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y/O MEDIDAS QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EN VISTA DE CONTAR CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, SE REALIZARÁ EL MONITOREO CONSTANTE AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento

1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCANELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
2	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	MONITOREO SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DE AGOSTO DE 2023 (SEDE HUANCANELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/09/2023
3	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DE SETIEMBRE DE 2023 (SEDE HUANCANELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE, COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023
4	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023. SE	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

				PRO DUC CIÓN - ITP		DEBE ADJUNTAR UN CRONOGRAMA.			
--	--	--	--	-----------------------------	--	---------------------------------	--	--	--

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N º	Origen	Nº de reprogramacio nes	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumpli miento
1	ACTA N° 2023-07	0	CUMPLIDO	UNID AD DE PLAN IFICA CIÓN Y EVAL UACI ÓN DE LA GES TIÓN - PNIC P	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORÍAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTO RA DE INVERSI ONES)	15/09/ 2023
2	ACTA N° 2023-08	0	PENDIENTE	UNID AD DE PLAN IFICA CIÓN Y EVAL UACI ÓN DE LA GES TIÓN - PNIC P	MONITOREO CONSTANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE HITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.	PROINNOVATE COMUNICARÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE LAS ALERTAS QUE SE PRESENTAN EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSOS PROGRAMADO.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTO RA DE INVERSI ONES)	13/10/ 2023