



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	PRODUCCIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	25764204
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BARRIOS ALVARADO ROCIO INGRED
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	12/03/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	15/06/2020 04:25:53 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	CALDERON VALENZUELA JOSE ARMANDO	DNI	07379037	08/06/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIAZ SALAZAR MILAGROS YVONNE ESTELA	DNI	07643903	08/06/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	PIMENTEL CIPRIANO MARCIAL FELIPE	DNI	08476538	23/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	VEGA DIAZ JAVIER AUGUSTO	DNI	07927547	27/03/2017	1, 2, 3, 4 y 5
5	FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	CASTILLA MALLCCO CARLOS ALBERTO	DNI	10249161	03/10/2017	3, 4 y 5
6	FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	PUENTE DE LA VEGA CHUMBE FELIX FABIAN	DNI	07018686	09/09/2019	3, 4 y 5
7	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA	RAMIREZ GASTON ROE CARLOS JAVIER	DNI	07886188	12/05/2015	3, 4 y 5
8	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	CORNEJO VALDIVIA ROSMARY MARCELA	DNI	06729948	02/05/2019	3, 4 y 5
9	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	MESIAS CHANGA LUIS ALBERTO	DNI	09940900	04/07/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del informe
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE CUENTA CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2017-2021 APROBADO CON R.M. N° 354-2017-PRODUCE; CEPLAN MEDIANTE EL OFICIO N° 185-2017-CEPLAN/DNCP QUE ADJUNTA EL INFORME TÉCNICO N° 01-2017-CEPLAN-DNCP-PESEM, DEL 11 DE MAYO DE 2017, EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>INFORME TÉCNICO N° 086-2017-CEPLAN/CEPLAN/ DNCP-PEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>28/12/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>MEDIANTE OFICIO N° 508-2017-CEPLAN/DNCP, CEPLAN ADJUNTA INFORME TÉCNICO DONDE EMITE OPINIÓN SEÑALANDO QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2018-2020 DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>R.M. 636-2017-PRODUCE</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>29/12/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2018 - 2020</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>OFICIO N° 005-2018-OGPPM-PRODUCE</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>15/01/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 225-2018-PRODUCE</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/05/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2019, FUE APROBADO CON RM N° 225-2018-PRODUCE Y MEDIANTE RM N° 582-2018-PRODUCE (AJUSTADO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA).</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	0.1	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA..	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 5 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA, 2) TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS ADMINISTRADOS, 3) ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y AGENTES INVOLUCRADOS, 4) SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PERMANENTE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUICULTURA Y 5) MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA BRINDADOS A LOS ADMINISTRADOS..

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	COBERTURA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	Porcentaje	68.30	2015	92.40	90.20	90.20	0.5	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.
	NÚMERO DE DISPOSITIVOS LEGALES APROBADOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	Unidad	56	2014	65	65	85	0.5	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	0.05	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS:1) RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, 2) CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO RESPONDA EN FORMA EFICIENTE Y 3) PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE PARA LA ENTIDAD.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ÍNDICE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	Índice				3	3	2	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
3	INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	0.1	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA Y DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL.	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 2 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOSTENIBLES EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA Y 2) ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	GASTO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA.	Millones de soles	152	2015	479	381	210	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
4	INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.	0.1	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD Y DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN.	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 2 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) CAPACITACIONES EN INNOVACIÓN DE MANERA INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES Y 2) FONDOS DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN OTORGADOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REALIZAN GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.	Porcentaje	18.70	2014	35.80	32	18.30	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y ACUÍCOLA A NIVEL NACIONAL.	0.1	PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 2 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS Y 2) SERVICIOS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS..

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	Porcentaje	16	2015	18.70	18	16.70	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS EMPRESAS Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.	0.1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA Y PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA..	EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 7 ACCIONES ESTRATÉGICAS:1) OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y CONTACTOS COMERCIALES QUE PROMUEVAN EL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME, 2) DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS, 3) CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS. 4) CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS. 5) CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN UTILIZACIÓN DE TICS PARA MIPYME, 6) ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 7) ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES..

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PARTICIPACIÓN DE LAS MYPIME EXPORTADORAS QUE ACCEDEN A NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES.	Porcentaje	19.50	2015	22.40	21.60	23.20	0.33	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.
	PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FORMALES CON ACCESO A LA DIGITALIZACIÓN.	Porcentaje	16.70	2014	29.70	27	24.80	0.34	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.
	PORCENTAJE DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTAN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS.	Porcentaje	31	2014	41.50	39.60	28.20	0.33	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

7	MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.			0.1	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA.				EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LAS MIPYME CON ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO.	Porcentaje	7.20	2015	9.70	9.10	6.40	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	MEJORAR EL MANEJO PRODUCTIVO EN EL SECTOR ACUÍCOLA.			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA			EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA: SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA PERMANENTE EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA..		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE APLICAN CONOCIMIENTO TRANSFERIDOS EN MANEJO PRODUCTIVO.	Porcentaje	65	2016	69	68	85	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.			0.05		DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA, VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA, SECRETARIA GENERAL Y ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.			EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 5 ACCIONES ESTRATÉGICAS:1) SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2) SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 3) PROCESOS INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 4) INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA Y 5) CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y LA GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CUMPLIERON CON EL RANGO ACEPTABLE EN LA EJECUCIÓN DE SUS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS.	Porcentaje	66	2016	100	80	100	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
10	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE	0.1	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO, DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES Y COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERÍA.					EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 6 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) SERVICIOS DE PROMOCIÓN EFICACES ORIENTADOS A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE, 2) REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 3) CAPACITACIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPE EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 4) DERECHOS PARA EL ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS REGULADOS, PRODUCTOS FISCALIZADOS Y OTROS BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL, OTORGADOS A EMPRESAS, 5) INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS COMERCIANTES Y 6) FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAS MYPE DE MANERA PERMANENTE A LAS EMPRESAS.			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MYPE FORMALIZADAS.	Porcentaje	46.70	2015	59.50	56.90	55.80	1	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
11	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA..	0.1	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO					EL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPRENDE 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS: 1) CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, 2) CAPACITACIÓN INTEGRAL EN PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS Y 3) SERVICIO ADECUADO PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ACUICULTORES FORMALIZADOS.	Porcentaje	49.80	2016	75.30	65.50	90.80	0.34	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	
	PORCENTAJE DE AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL FORMALIZADOS.	Porcentaje	36.80	2015	60	58	68	0.33	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	
	PORCENTAJE DE EMBARCACIONES PESQUERAS DE MENOR ESCALA FORMALIZADAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS PESQUERAS.	Porcentaje			15	10	0	0.33	NO SE REGISTRARON PROBLEMAS.	NINGUNA.	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal de PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el número del objetivo estratégico.

Comentarios:

LAS CIFRAS CONSIGNADAS COMO VALOR ALCANZADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, EN LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: I) PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE, II) INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS, III) INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA, IV) MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS, V) MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS EMPRESAS Y MODALIDADES ASOCIATIVAS, Y VI) INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y ACUÍCOLA A NIVEL NACIONAL, SON METAS ESTIMADAS POR LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL MINISTERIO.



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: NO APLICA

NOTA: LA EJECUCIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL GRAN MERCADO DE BELÉN, IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO", SE REALIZA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), EN EL MARCO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO (PRODOC), SUSCRITO ENTRE PNUD Y PRODUCE, DE FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2015 (EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL PNPD SON ENTES SUPERVISORES, MAS NO EJECUTORES).

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD: INNOVATE PERÚ NO EJECUTA OBRAS



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	209	205	822788.71	912126.85
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	794	978	5473899.07	7075910.94
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	11	12	185800	177583
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	120990	222000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	878	692	4249225.67	3349942
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	59	64	574000	652000

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: SE ESTÁN CONSIGNANDO PAGOS DE ESCOLARIDAD, ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS DE SERVICIOS Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS Y VACACIONES TRUNCAS) DE PERSONAL CESADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL NOMBRADO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA .

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL REGIMEN LEGAL 'OTROS' CORRESPONDE A CONSULTORES INDIVIDUALES.

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD: DURANTE EL AÑO SE HABILITARON MAS PLAZAS CAS (PARA 20 ANALISTAS REGIONALES, PERO SOLO FINANCIADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE), ASIMISMO, SE CUBRIERON LAS PLAZAS DE NUESTROS OTROS FONDOS EL MONTO DE LA PLAZA EN ESTE RUBRO INCLUYE LOS MONTO DE ESSALUD Y DE CAS. PARA EL CASO DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS, INDICAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONTABA CON RECURSOS LIMITADOS PARA EL EFECTUO DE CONTRATACIONES, LO QUE EN REALIDAD FUE COMPENSADO EN LA PRÁCTICA CON LA CONTRATACIÓN DE CAS). EN EL RUBRO OTROS SE HA INCLUIDO LA CANTIDAD Y MONTO DE CAS QUE FUERON FINANCIADOS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE EJECUTAMOS.



54A91039-3DE0-4893-A18B-5D1D9A2B7445

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130514	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OXIDO DE CAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO	14/04/2010	FOMENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA EN EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE OXIDO DE CAL	445952	468931.26	SE HA INCREMENTADO EL COSTO DE ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE: EN EL PIP SE SEÑALA S/. 27270.00 Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE SEÑALA S/. 45680.00 SE HA INCREMENTADO EL COSTO DEL ESPECIALISTA EN RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO: EN EL PIP SE SEÑALA S/. 3250.00 MENSUAL Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE SEÑALA S/. 5500.00 SE HA INCREMENTADO EL COSTO DEL RESPONSABLE DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: EN EL PIP SE SEÑALA S/. 4500.00 MENSUAL Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE SEÑALA S/. 5000.00	01/01/2010	01/01/2011	INVERSIÓN	NO	14/04/2010	01/01/2011

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL OXIDO DE CAL	Unidad	1	6	1	132597.26	49560	<p>" - SE EJECUTO 01 MÓDULO DE LOS 06 PROGRAMADOS, SOBRE GESTIÓN DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LOS PRODUCTORES DE OXIDO DE CAL EN DICIEMBRE DE 2012. A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011 YA SE OBSERVABA LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE HORNOS OPERATIVOS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN, DEBIDO A LA MENOR DEMANDA DE LA CAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS, SE OPTÓ POR POSTERGAR EL DESARROLLO DE ESTOS CURSOS HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PIP.</p> <p>- NO SE LLEGARON A CONCLUIR LAS RUEDAS DE NEGOCIO (02 ASESORIAS PROGRAMADAS) DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE HORNOS OPERATIVOS, OPTÁNDOSE POR POSTERGAR HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PIP."</p>		COMPONENTE NO CONCLUIDO DADO LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR LAS FISURAS EN LA ESTRUCTURA DEL HORNO IMPLEMENTADO, ASI COMO LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE HORNOS OPERATIVOS DEBIDO A LA MENOR DEMANDA DE CAL POR PARTE DE MINERAS

	GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO	Unidad	8	12	8	150736	153159	<p>" - SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE UN INGENIERO QUE RESIDIA EN LA ZONA DE PASCO PARA VERIFICAR ""IN SITU"" LA EJECUCIÓN DEL PIP, COORDINAR Y CONVOCAR A LOS BENEFICIARIOS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZAR A LAS MISMAS, CONJUNTAMENTE CON EL ADMINISTRADOR DEL PIP. BRINDAR APOYO A LOS CONSULTORES CONTRATADOS QUE VISITARÍAN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PIP, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS HORNOS EN FUNCIONAMIENTO, ENTRO OTROS.</p> <p>- EL PIP CONTENPLABA LA CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR GENERAL, QUIEN SE ENCARGABA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO. INICIALMENTE LA DIFICULTAD OBSERVADA FUE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD ERA MUY REDUCIDO A LO QUE EL MERCADO INDICABA, DADA LA NATURALEZA DEL PUESTO. A ELLOS SE ADICIONA LAS DIFICULTADES QUE IMPLICABA GESTIONAR UN PROYECTO EN UNA ZONA QUE ESTA A MAS DE 4,000 MSNM.</p> <p>- SE REALIZÓ UN MONITOREO DE SUPERVISIÓN EXTERNA. NO SE EJECUTÓ EL SEGUNDO MONITOREO EXTERNO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN EL 2013 EL PIP CON UN PRESUPUESTO MINIMO, Y EN EL 2014 YA NO SE CONTÓ CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL."</p>	COMPONENTE NO CONCLUIDO DADO LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR LAS FISURAS EN LA ESTRUCTURA DEL HORNO IMPLEMENTADO, ASI COMO LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE HORNOS OPERATIVOS DEBIDO A LA MENOR DEMANDA DE CAL POR PARTE DE MINERAS
--	--------------------------------	--------	---	----	---	--------	--------	---	---

	MAYOR INFORMACION DE BUENAS PRACTICAS MANUFACTURERAS PARA LA PRODUCCION DEL OXIDO DE CAL	Unidad	4	12	4	183175	194175	<p>" - SE DICTARON 02 MÓDULOS DE CAPACITACIÓN: A) SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIAS Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, EN DICIEMBRE DE 2010, Y B) SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIAS Y SALUD OCUPACIONAL EN AGOSTO DEL 2012. EL TERCER MÓDULO DE CAPACITACIÓN NO SE EJECUTO DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DE MUCHOS HORNOS EN LA ZONA POR LA MENOR DEMANDA DE CAL POR PARTE DE LAS MINERAS.</p> <p>- LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS PROPIAS INSTALACIONES DE LOS PRODUCTORES SE INICIARON EN AGOSTO DE 2012 Y SE EJECUTARON 04 MESES, DE 12 QUE ESTABAN PROGRAMADAS. DICHAS ACCIONES TUVIERON QUE SUSPENDERSE DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MUCHOS HORNOS POR LA MENOR DEMANDA DE CAL, LO QUE GENERÓ QUE LA MAYOR PARTE DE PRODUCTORES OPTARÁN POR NO PRODUCIR.</p> <p>- LA IMPLEMENTACIÓN DEL HORNO PROTOTIPO SE CULMINÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 A CARGO DE LA EMPRESA CORPORACIÓN LA MARINA IMPORT S.A.C. SEGUN CONTRATO 039-2012-PRODUCE. EN JULIO DE 2013 SE DETECTARON FALLAS Y RAJADURAS EN SU ESTRUCTURA POR ELLO NO SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SEPTIEMBRE DE 2013 SE REALIZÓ UNA VISITA A LA ZONA PARA VERIFICAR LA SITUACIÓN DEL HORNO, OBSERVÁNDOSE LA PRESENCIA DE ALGUNAS FALLAS Y</p>	<p>CONSIDERANDO EL PLAZO TRANSCURRIDO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ESTRUCTURAL DEL HORNO PROTOTIPO IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PIP, ASÍ COMO, PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL A FIN DE PODER DETERMINAR LA PERTINENCIA O NO DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 4842-2019. SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, LA MISMA QUE FUE PRESENTADA A TRAVÉS DEL REGISTRO 00120724-2019-E</p>	<p>SE VIENE REALIZANDO LA CONSULTA A LA OPMI DEL PRODUCE A FIN QUE BRINDE ORIENTACIÓN RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR CON EL FIN DE PROCEDER CON EL CIERRE DEL PROYECTO, CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS.</p>
--	--	--------	---	----	---	--------	--------	---	--	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL QUE FAVORECE EL MODELO DE GESTIÓN EN LA PESQUERÍA	Unidad	25	50	42	12605977.26	12024828.04	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA.</p> <p>EN TÉRMINOS RELATIVOS, SE REGISTRA UNA ACEPTABLE PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 48 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 21 DEL CONCURSO 2018-2019, COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA II VENTANILLA EN EL 2020.</p> <p>EN LAS VENTANILLAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2020 SE INTENSIFICARÁN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA.</p>
	COMPONENTE 2: INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA QUE FAVORECE EL MODELO DE GESTIÓN EN LA PESQUERÍA	Unidad	5	10	10	2376556	2293344.05	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA.</p> <p>EN TÉRMINOS RELATIVOS, SE REGISTRA UNA ACEPTABLE PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 53 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 17 DEL CONCURSO 2018-2019, COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA II VENTANILLA EN EL 2020.</p> <p>EN LAS VENTANILLAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2020 SE INTENSIFICARÁN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA.</p>

	COMPONENTE 3: SERVICIO DE EXTENSIONISMO	Unidad	28	128	84	6063184.17	5971885.98	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA.</p> <p>EN TÉRMINOS RELATIVOS, SE REGISTRA UNA ACEPTABLE PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 70 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 388 DEL CONCURSO 2018-2019, COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA IV Y V VENTANILLA EN EL 2020. EN LAS VENTANILLAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2020 SE INTENSIFICARÁN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA.</p>
	COMPONENTE 4: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIONISTAS EN I+D+I	Unidad	8	28	26	1539217	1492542.43	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA.</p> <p>NO SE HA LOGRADO UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO. DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTA CATEGORÍA, SE ESPERABA UNA PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, SIN EMBARGO, ÉSTAS TIENEN PROBLEMAS PARA EL APORTE DE LA CONTRAPARTIDA MONETARIA EXIGIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p> <p>SE HA PROPUESTO, PARA EL CONCURSO 2020-2021, UN AJUSTE DE LAS BASES DE ESTA CATEGORÍA (SOBRE LA CONTRAPARTIDA MONETARIA Y NO MONETARIA) PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 50 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 66 DEL CONCURSO 2018-2019. COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA IV Y V VENTANILLA DE SEREX-SFOCA EN EL 2020. EN LAS VENTANILLAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2020 SE INTENSIFICARÁN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA.</p>

	<p>COMPONENTE 5: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA</p>	<p>Unidad</p>	<p>99</p>	<p>142</p>	<p>140</p>	<p>3790998.51</p>	<p>3623011.51</p>	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA.</p> <p>ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE ENCONTRARON EN ESTA ACTIVIDAD PUEDEN MENCIONARSE: (A) ALTO NIVEL DE INFORMALIDAD EN EL SECTOR; Y, (B) FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA EN MUCHAS INSTITUCIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE SUBPROYECTOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR PNIPA; Y, (C) FALTA DE EXPERIENCIAS ANTERIORES DE FONDOS CONCURSABLES DIRIGIDOS A LA INNOVACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE POR LA MAGNITUD DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.</p> <p>LUEGO DE LOS PROCESOS CONCURSALES CONCLUIDOS AL 31.12.2019, SE OBSERVÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN MUCHOS CASOS REGISTRAN PROBLEMAS PARA HACER EFECTIVA LA CONTRAPARTIDA COMPROMETIDA, OCASIONANDO SERIAS DEMORAS A LA EJECUCION DE LOS SUBPROYECTOS. TAMBIEN INCLUYE LAS METAS PRESUPUESTALES 'MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA' Y 'DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE PESCA'.</p>	<p>PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES RELEVANTES ASOCIADOS EN "ALIANZAS ESTRATÉGICAS", SE MEJORARON LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES DE DIFUSION Y CAPACITACIÓN. ASIMISMO, EN LOS TALLERES, SE RECOMENDÓ QUE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN SUBPROYECTOS SE HAGA COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO", PARA EVITAR EL PROBLEMA MENCIONADO ANTERIORMENTE.</p>	<p>LA EXPERIENCIA DE LOS CONCURSOS 2017-2018 Y 2018-2019 HA SIDO EVALUADA PARA MEJORAR LOS CONTENIDOS Y COBERTURA DE LOS TALLERES. EN ESTE SENTIDO, SE DESARROLLARON TALLERES DE "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTISTAS", DIRIGIDOS ESPECIALMENTE A LOS PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES INTERESADAS QUE ESTARÍAN A CARGO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PERFILES Y PROPUESTAS Y SE CONTINUÓ BRINDANDO ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES QUE LO SOLICITAN. SE TRABAJÓ CONJUNTAMENTE CON EL PIP ACUICULTURA.</p>
--	---	---------------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------------	--	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340396	PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA	31/12/2015	LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA INNOVACION EN LA ACUICULTURA EN EL PERÚ.	221467931	221467931	NO HA VARIADO.	05/05/2017	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	31/03/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CANALIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN EN ACUICULTURA	Unidad	112	148	156	7104706	6842200	<p>"CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA.</p> <p>ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE ENCONTRARON EN ESTA ACTIVIDAD PUEDEN MENCIONARSE: (A) ALTO NIVEL DE INFORMALIDAD EN EL SECTOR; Y, (B) FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA EN MUCHAS INSTITUCIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE SUBPROYECTOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR PNIPA; Y, (C) FALTA DE EXPERIENCIAS ANTERIORES DE FONDOS CONCURSABLES DIRIGIDOS A LA INNOVACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE POR LA MAGNITUD DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.</p> <p>LUEGO DE LOS PROCESOS CONCURSALES CONCLUIDOS AL 31.12.2019, SE OBSERVÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN MUCHOS CASOS REGISTRAN PROBLEMAS PARA HACER EFECTIVA LA CONTRAPARTIDA COMPROMETIDA, OCASIONANDO SERIAS DEMORAS A LA EJECUCIÓN DE LOS SUBPROYECTOS.. TAMBIÉN INCLUYE A LAS METAS PRESUPUESTALES MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA' Y 'DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTUDIOS TECNICOS DE ACUICULTURA'</p>	<p>PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES RELEVANTES ASOCIADOS EN "ALIANZAS ESTRATÉGICAS", SE MEJORARON LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. ASIMISMO, EN LOS TALLERES, SE RECOMENDÓ QUE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN SUBPROYECTOS SE HAGA COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO", PARA EVITAR EL PROBLEMA MENCIONADO ANTERIORMENTE.</p>	<p>LA EXPERIENCIA DE LOS CONCURSOS 2017-2018 Y 2018-2019 HA SIDO EVALUADA PARA MEJORAR LOS CONTENIDOS Y COBERTURA DE LOS TALLERES. EN ESTE SENTIDO, SE DESARROLLARON TALLERES DE "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTISTAS", DIRIGIDOS ESPECIALMENTE A LOS PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES INTERESADAS QUE ESTÁRIAN A CARGO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PERFILES Y PROPUESTAS Y SE CONTINUÓ BRINDANDO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES QUE LO SOLICITAN. SE TRABAJÓ CONJUNTAMENTE CON EL PIP PESCA.</p>

	COMPONENTE 2: INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE I+D ARTICULADAS A LAS DEMANDAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Unidad	48	73	69	18168033.52	16534493.25	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA.</p> <p>SE HA LOGRADO UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 48 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 21 DEL CONCURSO 2018-2019. COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA II VENTANILLA EN EL 2020.</p>
	COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA AL ALCANCE DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Unidad	49	70	66	16675660.17	16142651.26	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN ACUICULTURA.</p> <p>SE HA LOGRADO UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 53 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 17 DEL CONCURSO 2018-2019. COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA II VENTANILLA EN EL 2020.</p>

	COMPONENTE 4: MAYOR DESARROLLO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA INNOVACIÓN	Unidad	70	220	458	26739486.60	26445319.65	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN EN ACUICULTURA.</p> <p>SE HA LOGRADO UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 70 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 388 DEL CONCURSO 2018-2019. COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA IV Y V VENTANILLA EN EL 2020.</p>
	COMPONENTE 5. ADECUADAS COMPETENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIO DE I+D+I CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN	Unidad	47	107	113	7009469.48	6691965.54	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN ACUICULTURA.</p> <p>NO SE HA LOGRADO UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN ESTE FONDO. DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTA CATEGORÍA, SE ESPERABA UNA PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, SIN EMBARGO, ÉSTAS TIENEN PROBLEMAS PARA EL APORTE DE LA CONTRAPARTIDA MONETARIA EXIGIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO.</p> <p>SE REGISTRARON DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE ENTIDADES PÚBLICAS, LO QUE AFECTÓ EL DEVENGADO DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.</p>	<p>SE APROBARON NOTAS MODIFICATORIAS PARA REDISTRIBUIR EL PIM DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE DESEMBOLSOS.</p> <p>SE RECOMENDÓ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPEN ÚNICAMENTE COMO COMO "COLABORADOR" O "ASOCIADO" EN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE EJECUTAN LOS SUBPROYECTOS, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA OFRECIDA.</p> <p>SE HA PROPUESTO, PARA EL CONCURSO 2020-2021, UN AJUSTE DE LAS BASES DE ESTA CATEGORÍA (SOBRE LA CONTRAPARTIDA MONETARIA Y NO MONETARIA) PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN.</p>	<p>EN EL CONCURSO 2017-2018 SE ADJUDICARON 50 SUBPROYECTOS, A LOS QUE SE SUMARON 66 DEL CONCURSO 2018-2019. COMO PARTE DE ESTE ÚLTIMO CONCURSO, ESTÁ PREVISTO ADJUDICAR LA IV Y V VENTANILLA DE SEREX-SFOCA EN EL 2020. EN LAS VENTANILLAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2020 SE INTENSIFICARÁN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA.</p>

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343479	MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	26/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.	58587755	58587755	NO HA VARIADO	05/05/2017	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	31/03/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN, REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA	Unidad	27	47	56	11821918	11596139	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL CREACIÓN DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.</p> <p>EL PRINCIPAL PROBLEMA ENFRENTAD ES LA DÉBIL INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA, QUE DIFICULTA LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA INNOVACIÓN.</p> <p>ASIMISMO, EN LO QUE SE REFIERE A LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA, QUE ADJUDICÓ SEIS SUBPROYECTOS A SANIPES EN EL 2018 (QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN), SE HAN REGISTRADO PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS, LO QUE RETRASÓ LOS DESEMBOLSOS.</p>	<p>SE IMPULSA LA CREACIÓN DE REDES QUE GENEREN AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA. ASIMISMO, SE REALIZARON EVENTOS PARA POSICIONAR LA INNOVACIÓN EN LA AGENDA DEL SECTOR. EN COORDINACIÓN CON SANIPES, SE REPROGRAMARON LOS DESEMBOLSOS DENTRO DEL EJERCICIO 2019.</p>	<p>LAS ACTIVIDADES DE ESTE COMPONENTE DEBEN IMPULSAR LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (SNIPA), COMO ESTRUCTURA QUE DE SOSTENIBILIDAD A LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR. SUS PRODUCTOS CUBREN DESDE PROPUESTAS DE POLÍTICA HASTA AGENDAS REGIONALES ESPECÍFICAS, SOSTENIDAS EN REDES CON UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES RELEVANTES.</p>

	COMPONENTE 2: NUEVO MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL	Unidad	1	6	6	3105890	3057755	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL 'CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA'. EN EL PERÍODO REPORTADO, SE COMPLETARON CINCO ESTUDIOS (CUATRO FUERON INICIADOS EN EL 2018). TAMBIÉN INCLUYE LA META PRESUPUESTAL 'MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA'. ESTA META SE FINANCIA EXCLUSIVAMENTE CON RECURSOS DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL. DADA LA LIMITADA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, HA SIDO NECESARIO ATENDER ÚNICAMENTE LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS.</p>	<p>EN LA PRIMERA META, SE FORMULÓ UN PRIMER GRUPO DE ESTUDIOS, HABIÉNDOSE LOGRADO COMPLETAR CINCO ESTUDIOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN.</p> <p>EN LA SEGUNDA META, SE HA PRIORIZADO LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS VINCULADOS A LOS PROCESOS CONCURSALES (EVALUACIÓN DE SUBPROYECTOS, MONITOREO, INDICADORES).</p>	<p>EN LA PRIMERA META, LOS ESTUDIOS REALIZADOS CONTRIBUYEN A LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA. EN LA SEGUNDA META, SE ESTÁ DESARROLLANDO EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE SUBPROYECTOS, COMPLEMENTADO CON EL DISEÑO DEL CONJUNTO DE INDICADORES. SE DESARROLLA EN COORDINACIÓN CON EL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE LA UPPS. ES NECESARIO GARANTIZAR UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE CONTRAPARTIDA NACIONAL PARA QUE ESTA META CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER COMPLETAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.</p>
--	--	--------	---	---	---	---------	---------	--	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160305	INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	28/11/2011	CONSOLIDAR Y DINAMIZAR EL MERCADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.	275000000	275000000	VARIACION POR TIPO DE CAMBIO, EN EL REGISTRO SNIP ESTÁN CONSIDERADOS VALORES EN DÓLARES.	01/07/2012	21/12/2019	INVERSIÓN	NO	02/05/2013	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	71	71	71	1927416	557665			CORRESPONDE A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
	MEJORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO DE INNOVACIÓN	Unidad	163	285	281	373384	155180			PROYECTO EN PROCESO DE CIERRE DURANTE EL AÑO 2019
	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE I+D+I PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO	Unidad	50	397	389	516626	487815			PROYECTO EN PROCESO DE CIERRE DURANTE EL AÑO 2019
	PROMOCIÓN DEL MERCADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Unidad	75	575	535	1656276	1585589			PROYECTO EN PROCESO DE CIERRE DURANTE EL AÑO 2019

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301043	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	20/05/2016	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DE UN AUMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACIÓN	332000000	332000000		23/08/2016	22/08/2023	INVERSIÓN	NO	23/08/2016	22/08/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ENTORNO A LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA	Unidad	0	57	45	5314253	3665850	DEMORA EN EL PRIMER DESEMBOLSO POR LA PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS FIANZA, QUE ORIGINO QUE ALGUNOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS NO SE EJECUTARAN	SE COMUNICÓ DURANTE LAS CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA CARTA FIANZA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO.	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	15	20	16	2171314	2096347			
	MEJORA DE LAS CAPACIDADES PARA INNOVAR EN UNIDAD INDUSTRIAS Y SERVICIOS	Unidad	80	219	152	21290214	19884970	DEMORA EN EL PRIMER DESEMBOLSO POR LA PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS FIANZA, QUE ORIGINO QUE ALGUNOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS NO SE EJECUTARAN	SE COMUNICÓ DURANTE LAS CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA CARTA FIANZA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2379905	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO	15/08/2017	"ADECUADAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO"	2745919	5626807.30	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	03/08/2020	03/04/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2019	02/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO	Unidad	0	0	0	0	0			A TRAVÉS DEL CITADO COMPONENTE, SE DOTARA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO.
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE PUTUMAYO	Unidad	0	1311.82	0	0	0			A TRAVÉS DEL CITADO COMPONENTE, SE CONSTRUIRÁN PUESTOS DE VENTAS, ÁREAS COMPLEMENTARIAS (ALMACÉN, SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA COMERCIANTES Y COMPRADORES, ETC), ÁREAS DE SERVICIOS (PATIO DE MANIOBRAS, CISTERNAS).
	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Unidad	0	1	0	270042	270042			A TRAVÉS DEL CITADO COMPONENTE, SE CONSIDERA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN, GASTOS GENERALES, UTILIDAD E IGV.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	05/09/2016	MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LA INNOVACIÓN Y LAS CADENAS DE VALOR EN PESCA Y ACUICULTURA EN EL PERÚ	39014134	39014134	NO HA VARIADO	01/05/2017	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	31/03/2022

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Unidad	13	17	18	17744188	17526913	<p>CORRESPONDE A LA META PRESUPUESTAL GESTION DEL PROGRAMA.</p> <p>DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS OTROS TRES PIP QUE CONFORMAN EL PROGRAMA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS. HABIÉNDOSE COMPLETADO EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SEDES DEL PROGRAMA (SEDE CENTRAL Y SEIS OFICINAS MACRORREGIONALES), EL PIP GESTIÓN SE HA FOCALIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LAS SEDES DEL PROGRAMA (INCLUYENDO CABLEADO ESTRUCTURADO), ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OTROS TRES PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA. EN ALGUNOS CASOS SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES, LO QUE HA SIGNIFICADO QUE NO HA SIDO POSIBLE LA ADJUDICACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO, QUEDANDO PENDIENTE LA ATENCIÓN DE ESTOS REQUERIMIENTOS.</p>	<p>PARA EL EJERCICIO 2019, SE PROGRAMARON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL PROGRAMA, LO QUE PERMITIÓ SU OPORTUNA ADJUDICACIÓN O, EN CASO DE NO LOGRARSE ESTO EN PRIMERA INSTANCIA, PODER CONVOCAR UN NUEVO PROCESO QUE CONCLUYA EXITOSAMENTE.</p>	<p>HABIÉNDOSE COMPLETADO PREVIAMENTE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, EL PIP GESTIÓN VIENE BRINDANDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS OTROS TRES PIP QUE CONFORMAN EL PROGRAMA, INCLUYENDO ACCIONES SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES.</p>

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2019, REALIZÓ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ESTRUCTURAL DEL ORDEN PROTOTIPO IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PIP, A FIN DE PODER DETERMINAR LA PERTINENCIA O NO DE CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN; A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 4642-2019, SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, LA MISMA QUE FUE PRESENTADA A TRAVÉS DEL REGISTRO N° 00120724-2019-E, A FIN DE DETERMINAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO EN MENCIÓN.

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA: EL PIP GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA TIENE EL CÓDIGO SNIP 306921, QUE NO ES RECONOCIDO POR EL APLICATIVO CGR. POR ESTA RAZÓN SE REGISTRA MANUALMENTE.

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD: EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2301043 CONTINUA EN EJECUCIÓN, TENIENDO COMO PERIODO DE TERMINO EL AÑO 2023. MIENTRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2160305 CULMINÓ EN DICIEMBRE DEL 2019.