PERÚ | Ministerio de la Producción

PETI

Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018

Mediante Memorando Nº 684-2018-PRODUCE/OGPPM, se informa que habiendo sido aprobada la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, la Evaluación del PETI ha quedado sin efecto, siendo reemplazada por la formulación del Plan de Gobierno Digital.

Sin embargo, se cuenta con un documento interno elaborado por la Oficina General de Tecnologías de la Información denominado Avance de Proyectos de Sistemas de Información y Aplicaciones – Estrategias PETI que se adjunta.

27 FEB. 2019

AVANCE DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES – ESTRATEGIAS PETI

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL (PESEM 2017-2021)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2016-2018)	PROYECTOS PROPUESTOS - ESTRATEGIAS PETI	AÑO DE EJECUCIÓN										Avances al 26.FEB.2019
			2017		2018				2019				
			3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción.	Incrementar el acceso a infraestructura productiva de las unidades económicas con mejores condiciones de competitividad.	· Implementación de la aplicación para los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) para ofrecer información de los lineamientos, protocolos de atención y servicios que brindan los CDE.	X										Se implementó el sistema TU Empresa, permite al ciudadano recibir asesorías relacionadas a la constitución de una empresa, nuevos emprendimientos, ideas de negocio, etc.
		· Diseñar, desarrollar e implementar mejoras al módulo Ventanilla Única del Sector Producción (VUSP) que abarcará a las entidades, programas y proyectos adscritos al sector producción.			X								En lo que corresponde, a la implementación mejoras a la ventanilla Única del Sector Producción (VUSP), se inició el desarrollo del Sistema de Gestión entre Entidades del Estado – SGDE como única herramienta para la comunicación entre entidades del estado como son ITP, IMARPE, FONDEPES, INACAL y otros, asimismo, el inicio del desarrollo fue en Abril del 2018 y terminó el 23.OCT.2018. Como parte del Plan de Trabajo de Simplificación Administrativa, respecto al Objetivo Especifico N°1 punto 4 Promover el uso de herramientas informáticas estandarizadas, procedimientos en línea y el intercambio de información entre entidades, se ha previsto "Desarrollar el nuevo Sistema de Trámite Documentario", que estará integrado con la PTD, VUSP y SGDE, dado que el SITRADOC es la plataforma para gestionar los flujos documentarios tanto de los procesos internos como externos, este plan fue aprobado en Julio del 2018. En este sentido, estas mejoras han sido implementadas en el marco de lo dispuesto por PCM (Decreto Legislativo N° 1310 articulo 8).
Fortalecer el desarrollo empresarial de la MIPYMES.		· Implementación de Inteligencia de Negocio y Minería de Datos.							X				El 15.NOV.2018 se llevó a cabo reunió donde Iamys Rodríguez-Florido presentó lo avanzado respecto a reportes de BI e indicadores, mencionando que hay poco acceso por parte de los usuarios. Se consultará a Luis Flores, Hugo Matsuura y Jesús Rodríguez cuales Bases de Datos están listas para ser explotadas.
		· Creación e implementación de un Geo Portal para gestionar los Sistemas GIS desarrollados en el Ministerio de la Producción.			X								A la fecha se tiene implementada la plataforma ArcGIS Server, plataforma que permite la publicación de Geoportales. Actualmente, se ha participado en las reuniónes de la SEGDI para definir la normativa para el establecimiento de un GEOportal. A la fecha PCM a traves de la SEGDI solo ha definido los estándares de Metadatos,pero aún no se ha definido la normativa para la publicación de GeoPortales.
Mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos.	Fortalecer la capacidad de innovación y emprendimiento en las actividades económicas del sector producción.	· Implementación de una solución de Tableros de Control (Dashboard) que permita medir el estado actual de los indicadores que se formulen y coadyuve a la toma de decisiones				X							Se han desarrollado en la Herramienta Qlikview Tableros que apoyan en los Sectores Pesca, Industria y Administrativo, tales como: - SIRPVC : Tablero Relacionado a Información del Sector Pesca, creado para la DGFS - SIFORPA : Tablero Relacionado a las embarcaciones de Pesca Artesanal, creado para la DIGPA - SISREAL: Tablero relacionado a Información del sector Industria, creado para la DOPIF - OGACI : Tablero de apoyo administrativo relacionado a la documentación que ingresa por Mesa de Partes, creado para OGACI
	Incrementar las relaciones comerciales de los agentes de la cadena de valor articulados.	· Implementación de una Plataforma virtual de aprendizaje (e-Learning) y formación a distancia basado en una aplicación especializada, para ofrecer cursos virtuales asociados a los productos y servicios de PRODUCE.								X			Programado para el segundo trimestre del año 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL (PESEM 2017-2021)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2016-2018)	PROYECTOS PROPUESTOS - ESTRATEGIAS PETI	AÑO DE EJECUCIÓN										Avances al 26.FEB.2019
			2017		2018				2019				
			3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
	Fortalecer la institucionalidad de los actores públicos para el desarrollo productivo.	· Diseñar, desarrollar e implementar mejoras al módulo de trámite documentario para el envío de documentos electrónicos a otras entidades vía la PIDE, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades.									X		Se actualizó el Sistema Modelo de Gestión Documental, permite remitir los documentos firmados digitalmente hacia las otras entidades.
	Incrementar la productividad de las empresas, con énfasis en la MIPYME.	· Diseñar e implementar el sub-portal del servicio "Kit Digital", para ofrecer capacitación orientada a la alfabetización digital, difusión de inglés comunicativo, técnicas de gestión empresarial y elaboración de plan de negocios, así como realizar negocios a través de redes sociales como Facebook, Twitter y otras.							X				A la fecha se vienen realizando constantes actualizaciones al Sistema para que cumpla con lo requerido: - La funcionalidad de Valoración(Votación) a los Servicios que se ofrecen en el Sistema - Filtros a la Búsqueda del Directorio Empresarial. - Mejoras en la Experiencia de Usuario. - Se implementó la funcionalidad de Testimonios, encuentas y Sugerencias
	Incrementar la adopción de tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de las unidades económicas.	· Automatizar los Procedimientos TUPAs de la Direccion General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI).		X	X	X	X	X					SEIGA- Mediante Memorando Nº 879-2018-PRODUCE/OGTI se remitió el Informe Nº 0057-2018-PRODUCE/OGTI-jcrodriguez donde se informa el haber concluido la primera fase de tres (3) TUPAS y solicitando el VoBo del Vice de Industria para su puesta en producción. -Queda pendiente la automatización de los ocho (8) TUPAs restantes SEIGA, a la fecha se han implementado 3 tupas de los 11 con los que cuenta la DIGAMMI. Al 26.NOV.2018 se está a la espera del documento Pase a Producción por parte de la DGAAMI firmado para su puesta en producción. El 14.ENE.2019 se puso en producción el SEIGA
	Incrementar los niveles de financiamiento e inclusión financiera de las unidades económicas con énfasis en las MIPYME.	· Diseñar e Implementar el módulo de Pago electrónico relativo a transacciones y proceso de conciliación y pagos de los procedimientos TUPA.			X	X							Se viene desarrollando el Sistema SIGPAS, a la fecha se ha concluido con la Fase I y II del Proyecto, la fase I se encuentra en Fase de Piloto desde el mes de Agosto 2018 y la Fase II culminó su construcción el 31.10.2018
	Impulsar el desarrollo integral de la actividad acuícola.	· Uso de las herramientas GIS para descentralizar el Catastro Acuícola Nacional.	X	X									Actualmente, el proyecto SIRINGO ha sido implementado en PRODUCE, estando pendiente la implementación regional(FASE II), con lo cual las regionales podrán administrar el catastro acuícola que está bajo su jurisdicción.
	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos con énfasis en los recursos hidrobiológicos. Incrementar la productividad de la pesca artesanal.	· Uso de las herramientas GIS en los Sistemas de monitoreo ambiental.		X	X								El 21.NOV.2018 se llevó a cabo una reunión con Hernán Velasquez (Profesional de la DGAAMPA) para implementar en el sistema SIMON el componente GIS así como solicitar también el implementar el Módulo de Monitoreo Acuícola. La DGAAMPA enviará Memorando solicitando formalmente lo acordado. La DGAAMPA no ha enviado el Memorando.
	Incrementar el consumo interno de productos hidrobiológicos.	· Revisión y fortalecimiento de los Sistemas y Aplicativos de pesca utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicacion vigentes.							X				Se implementó sistemas de información de tipo Web, GIS y Movil, para la supervisión como son el caso de Bitacora Electrónica(Web/Movil), SITRAPESCA(Web), Registro Nacional de Embarcaciones(Web) y se actualizaron los sistemas de TRASAT(GIS), SOSPesca(Web/Movil) y SIRPVC(Web).
	Reducir los niveles de contrabando que ingresa al país.	· Diseñar, desarrollar e implementar mejoras al Sistema de Notificaciones Electrónicas.			X	X							Digitalización y Gobierno Digital. Se han aplicado mejoras al SNE: - Integración con el Sistema SEIGA - Mejoras a los reportes de los Administrados que se visualizan en la Intranet. - Creación de Formulario Virtual para la creación de Usuarios de la SNE y la VUS
		· Automatizar el Registro de Acciones Represivas de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.				X	X						Se ha desarrollado e implementado el Aplicativo "Acciones Educativas CLCDAP" para llevar el registro y control de la divulgación de las actividades de la CLCDAP.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES – ESTRATEGIAS PETI

PROYECTOS PROPUESTOS - ESTRATEGIAS PETI DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	AÑO DE EJECUCIÓN										Avances al 26.FEB.2019
	2017		2018				2019				
	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Adquisición de Storage para incrementar la capacidad de almacenamiento de información	X										Ya se efectuó la adquisición
Adquisición de Servicio para Custodia de Cintas de Respaldo (Backup) para garantizar la integridad de la información de respaldo.		X									Pendiente
Adquisición de Servidor Blade y Licenciamiento de Solución de Virtualización para incrementar la capacidad de procesamiento.			X								Pendiente
Adquisición de Cámaras de Seguridad para mejorar la seguridad.			X								Se encuentra en proceso de adquisición