

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2026 - 02

I. Información General			
N° de acta	02		
Título	II SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2026		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	27/03/2026 - 15:30		
Lugar	SEDE CENTRAL- SALA 01	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	08/04/2026

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	caromero@produce.gob.pe	914746651
2	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
3	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	famorales@produce.gob.pe	987568080
4	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA DE OPERACIONES	UEI338	galmeida@tp.gob.pe	962250227
5	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
6	JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	javier.ruiz@sanipes.gob.pe	991530916
7	JESUS ELOY BARRIENTOS RUIZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	jbarrientos@produce.gob.pe	16162222
8	JORGE DAVID BOHORQUES LI	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	jbohorques@produce.gob.pe	991676786
9	JOSE LUIS LIPA MATOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	JEFE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	jlipa@fondapes.gob.pe	920190569
10	KARIN PILAR RAMIREZ MAGUIÑA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL (S)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	kramirez@produce.gob.pe	943217646
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
13	RONY STEVE FRANCIA QUISPE	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	rfrancia@produce.gob.pe	915077368

III. Agenda	
1	Revisión del cumplimiento de acuerdos del I CSI
2	Revisión de la programación y ejecución de inversiones del mes febrero - 2026
3	Seguimiento y estado situacional de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI) - 2026
4	Pedidos específicos para ser atendidos dentro de la Sesión de Comité

IV. Acuerdos
IV.1 Acuerdos Generales

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	FONDEPES REMITIRÁ FORMALMENTE LA PROPUESTA DE CARTERA PRIORIZADA DONDE NO SE CONSIDERARÍA A DPA PAITA	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 3/ 0 2/ 2 0 2 6
2	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	LA OA CERRARÁ LAS 3 INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN A SU CARGO EN EL FORMATO N°9 Y QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS POR LA DGPMI	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	1 3/ 0 2/ 2 0 2 6
3	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	COORDINAR CON EL PROFESIONAL ENCARGADO DEL CIERRE DE INVERSIONES DE LOS PLIEGOS Y UEI A FIN DE REVISAR LA CASUÍSTICA Y SUSTENTAR LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHAS INVERSIONES NO HAN SIDO CERRADAS EN EL SISTEMA.	- ELENA VASQUEZ (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	1 6/ 0 2/ 2 0 2 6
4	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	LOS PLIEGOS Y UEI GENERARÁN CRONOGRAMAS DE CONTRATACIONES Y ACTOS PREPARATORIOS PARA LAS INVERSIONES EN EJECUCION, CON EL APOYO DE SUS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - ELENA VASQUEZ (UEI) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 0/ 0 2/ 2 0 2 6
5	ACTA N° 2026-01	0	NO CUMPLIDO	LOS PLIEGOS Y UEI REMITIRÁN TODOS LOS JUEVES LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES A LA OPMI	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - ELENA VASQUEZ (UEI) - JOSE LIPA (PRESUPUESTO) - JAIME MELENDEZ (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) - ADELA CEVALLOS (PRESUPUESTO)	1 9/ 0 2/ 2 0 2 6
6	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	LA OPMI REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES A SER CERRADAS POR FONDEPES, CON FRECUENCIA DE REPORTE SEMANAL A LA ALTA DIRECCIÓN	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 6/ 0 2/ 2 0 2 6
7	ACTA N° 2026-01	0	NO CUMPLIDO	LOS PLIEGOS Y UEI REMITIRÁN SUS CRONOGRAMAS VALORIZADOS DE OBRAS DE LAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN FÍSICA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - ELENA VASQUEZ (UEI)	2 0/ 0 2/ 2 0 2 6
8	ACTA N° 2026-02	0	EN PLAZO	FONDEPES CULMINARÁ LA EJECUCION DE LA OBRA DEL TPZ PARACHIQUE EN EL MES DE ABRIL	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 4/ 2 0 2 6

9	ACTA N° 2026-02	0	PENDIENTE	FONDEPES REMITIRÁ A LA OPMI, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, LA REPROGRAMACION DEL CIERRE DE INVERSIONES	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0 3 2 0 2 6
1 0	ACTA N° 2026-02	0	EN PLAZO	FONDEPES CULMINARÁ LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL DPA SUPE, EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 0 4 2 0 2 6
1 1	ACTA N° 2026-02	0	PENDIENTE	PNDP REMITIRÁ A LA QA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MERCADO SAN AGUSTIN	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 7 0 3 2 0 2 6

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2304832 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-01	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REMITIR A LA OPMI EL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA	SANIPES SE REUNIRÁ CON EL CONTRATISTA A FIN DE REMITIR A LA OPMI MEDIANTE DOCUMENTO Y CORREO ELECTRONICO EL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA	- JAIME MELENDEZ (UEI) - ADELA CEVALLOS (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/02/2026

Inversión : 2194959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-02	0	EN PLAZO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES FIRMARÁ EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA EN EL MES DE ABRIL	REVISION DE DOCUMENTOS POR EL COMITE DE SELECCION ANTES DE LA FIRMA DE CONTRATO	- ELENA VASQUEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/04/2026