

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2026 - 05

I. Información General			
N° de acta	05		
Título	V SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2026		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	30/06/2026 - 15:30		
Lugar	AUDITORIO - SALA01 SEDE ECENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	31/07/2026

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	caromero@produce.gob.pe	914746651
2	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
3	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
4	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	famorales@produce.gob.pe	987568080
5	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA DE OPERACIONES	UEI338	galmeida@tp.gob.pe	962250227
6	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
7	JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	javier.ruiz@sanipes.gob.pe	991530916
8	JESUS ELOY BARRIENTOS RUIZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	jbarrientos@produce.gob.pe	16162222
9	JORGE DAVID BOHORQUES LI	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	jbohorques@produce.gob.pe	991676786
10	JOSE LUIS LIPA MATOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	JEFE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	jlipa@fondapes.gob.pe	920190569
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
13	RONY STEVE FRANCIA QUISPE	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	rfrancia@produce.gob.pe	915077368

III. Agenda	
1	Revisión del cumplimiento de acuerdos del IV CSI
2	Revisión de la programación y ejecución de inversiones de junio 2026
3	Seguimiento y estado situacional de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI) - 2026

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	LA UEI OFICINA DE ABASTECIMIENTO, DEVENGARÁ EN EL MES DE JUNIO LOS S/ 156,947 MIL (NO DEVENGADO DE LA META MEF DE MAYO) .	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	26/06/2026
2	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	FONDEPES RESPECTO AL TPZ PARACHIQUE, DEVENGARÁ S/ 200 MIL (DIFERENCIA DEL NO DEVENGADO DE LA META MEF DE MAYO) EN EL MES DE JUNIO.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	26/06/2026
3	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	LA UEI OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CULMINARÁ LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE A FINES DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	26/06/2026
4	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	RESPECTO AL TPZ PARACHIQUE, LA UEI DEL FONDEPES REMITIRÁ EL CRONOGRAMA DE RECEPCION DE OBRA	- ELENA VASQUEZ (UEI)	15/07/2026
5	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	RESPECTO AL DPA SUPE, LA UEI DEL FONDEPES REMITIRÁ EL CRONOGRAMA DE RECEPCION DE OBRA	- ELENA VASQUEZ (UEI)	15/07/2026

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2304832 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	LA UEI DEL SANIPES REMITIRÁ COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE LA INVERSIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA TACNA.	SE HARAN LAS COORDINACIONES CON LA UEI DE SANIPES.	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	10/07/2026
2	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	OFIC	2. LA UEI DEL SANIPES	SE REALIZARAN LAS	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO	10/07/

				INA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REMITIRÁ CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA TACNA.	COORDINACIONES CON LA UEI DE SANIPES.		DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	2026
--	--	--	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	------

Inversión : 2539059 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	UE DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	PNDP REMITIRÁ LA PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE LA EJECUCIÓN DEL PI DE REQUE	LA UEI COORDINARÁ CON EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	29/05/2026

Inversión : 2267894 - CREACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	LA OBRA SERÁ CULMINADA EL 15/06	LA UEI HARÁ EL SEGUIMIENTO A LA EMPRESA EJECUTORA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/06/2026

Inversión : 2270994 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	ITP REMITIRÁ A OPMI EL CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO EL 15/06	ITP EVALUARÁ LA EJECUCIÓN REAL Y REMITIRÁ A OPMI EL CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO EL 15/06 MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/06/2026
2	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA	LA UEI DEL ITP, REMITIRÁ LA COPIA DEL CONTRATO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN CITE PESQUERO A HUASICHAYO	SE HARÁN LAS COORDINACIONES CON LA UEI DEL ITP.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	10/07/2026

				VA DE RED CITE					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	LA OBRA SERA CULMINADA EL 13/06	LA UEI HARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/06/2026
2	ACTA N° 2026-05	0	PENDIENTE	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	LA UEI DEL ITP REMITIRÁ EL ACTA DE OBSERVACIONES DEL COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN CITE PESQUERO PUCALLPA.	SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES CON LA RESPONSABLE DE LA UEI DEL ITP.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	10/07/2026

Inversión : 2496406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	CUMPLIDO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	ITP ACTUALIZARA LA PROGRAMACION EN EL FORMATO 19	ITP EVALUARA LA EJECUCION REAL DEL EQUIPAMIENTO Y REMITIRA A LA OPMI LA PROGRAMACION	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	22/06/2026