

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 1 - Fecha de aprobación: 17/02/2020

TÍTULO DEL ACTA

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN - 2020

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
RAFAEL EDGARDO GALVEZ YAURICASA	DNI: 21866997	SANIPES-ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	JEFE OPP	rafael.galvez@sanipes.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA	DNI: 07379037	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL OGPPM	jcalderon@produccion.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41586667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09286943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE	DNI: 09827306	FONDEPES-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondapes.gob.pe	
JUAN ERICK VILLALBA RAMIREZ	DNI: 40189607	A COMER PESCADO - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE DE UPP	erick.villalba@acomerpescado.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
WENDY INGRID HUERTA RODRIGUEZ	DNI: 06053693	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	RESPONSABLE UEI	whuerta@imarpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02868241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	parellano@inacal.gob.pe	

JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sani pes.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob .pe	
CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	DNI: 08645221	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTORA OPMI	cmajia@produce.g ob.pe	

II. AGENDA

1. Ejecución de las inversiones del Sector Producción 2019.
2. Avance de la ejecución de las inversiones 2020.
3. Aprobación de la modificación del numeral 10.1 del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Producción.
4. Presentación y aprobación de la cartera priorizada del Sector Producción.
5. Acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha de Entrega
2023133	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: UN ALTO PORCENTAJE DE SU PIAPIM CORRESPONDE A METAS PRESUPUESTALES VINCULADAS A DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA. ESTO IMPLICA QUE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ EN FUNCIÓN AL PRIMER DESEMBOLSO POR LAS ADJUDICACIONES DE NUEVOS SUBPROYECTOS POR LOS PROCESOS CONCURSALES EN CURSO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	1. CERTIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS COMPROMISOS DE DESEMBOLSO A SUBPROYECTOS DE INNOVACIÓN GENERADOS EN LOS CONCURSOS 2017-2018 Y 2018-2019. 2. FORMULAR, SI ES NECESARIO, LAS NOTAS MODIFICATORIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PIP.	1. CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTAL (CCP) 2. INFORME SUSTENTATORIO PRESENTADO POR PNIPA.	- GUI LLE RM O REB OSI O ARA NA	OTROR : IN T E R N O - P NI P A O G P P M	26/02/2020
2023138	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: UN ALTO PORCENTAJE DE SU PIAPIM CORRESPONDE A METAS PRESUPUESTALES VINCULADAS A DESEMBOLSOS A SUBPROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA. ESTO IMPLICA QUE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTÁ EN FUNCIÓN AL PRIMER DESEMBOLSO POR LAS ADJUDICACIONES DE NUEVOS SUBPROYECTOS POR LOS PROCESOS CONCURSALES EN CURSO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	1. CERTIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS COMPROMISOS DE DESEMBOLSO A SUBPROYECTOS DE INNOVACIÓN GENERADOS EN LOS CONCURSOS 2017-2018 Y 2018-2019. 2. FORMULAR, SI ES NECESARIO, LAS NOTAS MODIFICATORIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PIP	1. CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTAL (CCP) 2. INFORME SUSTENTATORIO PRESENTADO POR PNIPA.	- GUI LLE RM O REB OSI O ARA NA	OTROR : IN T E R N O - P NI P A O G P P M	26/02/2020
2023144	ET/DEAC TUACIONES PREP	RIESGO: EN EL PROCESO DE ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO, EXISTE EL RIESGO DE NO ENCONTRAR POSTOR INTERESADO EN PRESENTAR SU PROPUESTA; LO CUAL RETRASARÍA EL PROCESO DE CONVOCATORIA.	REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA EN EL MES DE FEBRERO	CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL SEACE	- JOR GE RO BER TO NA HU E SIMI	OTROR : IN T E R N	28/02/2020

	AR AT ORI AS				RIC HE	O F O N D E P E S	
2 3 0 4 8 3 2	ET/ DE EN ELA BO RA CIO N	RIESGO: LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL DS N° 07-2004-PRODUCE Y POR ENDE LA DEROGACIÓN DEL D.S. N° 20-2016 PRODUCE, QUE REDUCIRÍA LA DEMANDA DEL PROYECTO EN UN 40%	CULMINAR LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LA MISMA QUE SE SUBDIVIDIRÁ EN 2 ETAPAS.	EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO.	- JOR GE LUI S RO MA N VEL AO CH AGA	O T R O : IN T E R N O S A NI P E S	2 8 / 0 2 / 2 0 2 0
2 2 3 4 3 8 6	EJE CU CIO N DE SAL DO DE INV ER SIO N	OPORTUNIDAD: DISMINUIR EL NÚMERO DE DÍAS PROMEDIO (20) PARA ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	SE FORMARÁ UN EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE PERMITIRÁ ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FORMA FLUIDA Y SIN RETRASOS, A FIN DE CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL ESTIMADA.	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. (DEVENGADO ALCANZADO A TRAVÉS DEL PORTAL TRANSPARENCIA)	- JOR GE RO BER TO ÑA HU E S M RIC HE	O T R O : IN T E R N O S A NI P E S	2 8 / 0 2 / 2 0 2 0
2 2 8 1 1 0 2	ET/ DE EN ELA BO RA CIO N	OPORTUNIDAD: EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE HUALLAGA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA UF.	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN MARZO 2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	- JOA QUI N JOE L SAN CH EZ CH AM OC HU MBI	O T R O : IN T E R N O S A NI P E S	3 1 / 0 3 / 2 0 2 0
2 2 6 6 6 3 2	ET/ DE EN ELA BO RA CIO N	RIESGO: EN EL PROCESO DE ELABORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO, EXISTE EL RIESGO DE QUE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE FABRICAN ESTOS EQUIPOS, DEMOREN EN REMITIR SUS COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SE CULMINA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DEL PROYECTO DE LA REGIÓN LIMA	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO	- JOR GE LUI S RO MA N VEL AO CH AGA	O T R O : IN T E R N O S A NI P E S	1 8 / 0 3 / 2 0 2 0
2 1 3 5 5 0 5	INV ER SIO N EN EJE CU CIO N	OPORTUNIDAD: DISMINUIR EL NÚMERO DE DÍAS PROMEDIO (20) PARA ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	SE FORMARÁ UN EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE PERMITIRÁ ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FORMA FLUIDA Y SIN RETRASOS, A FIN DE CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL ESTIMADA.	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. (DEVENGADO ALCANZADO A TRAVÉS DEL PORTAL TRANSPARENCIA)	- JOR GE RO BER TO ÑA HU E S M RIC HE	O T R O : IN T E R N O S A NI P E S	2 8 / 0 2 / 2 0 2 0
2 1 9 5 4 9	INV ER SIO N EN EJE	OPORTUNIDAD: DISMINUIR EL NÚMERO DE DÍAS PROMEDIO (20) PARA ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	SE FORMARÁ UN EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE PERMITIRÁ ATENDER LAS CONSULTAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FORMA FLUIDA Y SIN RETRASOS, A FIN DE CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL ESTIMADA.	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. (DEVENGADO ALCANZADO A	- JOR GE RO BER TO	O T R O : IN	2 8 / 0 2 / 2 0

6	CU CIO N		TRAVÉS DEL PORTAL TRANSPARENCIA)	NA HU E SM RIC HE	T E R N O F O N D E P E S	2 0 2 0
---	----------------	--	--	----------------------------------	---	------------------

IV. OTROS ACUERDOS

C ó d i g o ú n i c o	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Resp onsa ble	E n t i d a d a c o o r d i n a r	F e c h a d e E n t r e g a
	OPORTUNIDAD: REALIZAR LAS SESIONES MENSUALES DEL CSI PERMITIRÁ REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 10.1 DEL ARTICULO 10 DEL "REGLAMENTO DEL INTERNO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN", QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL COMITÉ SE REÚNE EN SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, LAS MISMAS QUE SERÁN REGISTRADAS EN ARCHIVO DE AUDIO. LAS SESIONES ORDINARIAS SE REALIZAN CON PERIODICIDAD MENSUAL".	REGLAMENTO DEL INTERNO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN	- CELI A MATI LDE MEJI A ZUL OET A	O T R O	3 0 / 0 1 / 2 0 2 0
	OPORTUNIDAD: SE TIENE IDENTIFICADO LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES, LA CUAL REPRESENTA EL 55% DEL PIM DEL SECTOR.	SE APRUEBA LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES 2020 DEL SECTOR PRODUCCIÓN, QUE ASCIENDE A S/ 173.9 MM, LA CUAL ESTÁ CONFORMADA POR 15 PROYECTOS DE INVERSIÓN: INNOVATE 01 PI (CUI 2301043), PNIPA 03 PI (CUI 2302313, 2305398, 2304610), M. PRODUCCIÓN 01 PI (CUI 2368554), FONDEPES 04 PI (CUI 2338714, 2234386, 2235505, 2195496), ITP 04 PI (CUI 2267894, 2270994, 2267446, 2281102), SANIPES 02 PI (CUI 2304832, 2266632).	PRESENTACIÓN	- CELI A MATI LDE MEJI A ZUL OET A	O T R O	3 0 / 0 1 / 2 0 2 0

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

27/02/2020

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS