

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2026 - 01

I. Información General

N° de acta	01		
Título	I SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2026		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	11/02/2026 - 15:30		
Lugar	SALA N 03 AUDITORIO SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	17/02/2026

II. Participantes

Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	JORGE DAVID BOHORQUES LI	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	jbohorques@produce.gob.pe	991676786
2	JESUS ELOY BARRIENTOS RUIZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	jbarrientosr@produce.gob.pe	16162222
3	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
4	CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	caromero@produce.gob.pe	914746651
5	RONY STEVE FRANCIA QUISPE	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	rfrancia@produce.gob.pe	915077358
6	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	famorales@produce.gob.pe	987568080
7	ADELA JULISSA CEVALLOS LOJA DE BECERRA	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	JEFA (E)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	adela.cevallos@sanipes.gob.pe	999124125
8	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
9	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA DE OPERACIONES	UIE338	galmeida@itp.gob.pe	962250227
10	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	986661352
11	JOSE LUIS LIPA MATOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	JEFE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	jlipa@fondapes.gob.pe	920190559
12	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@itp.gob.pe	949917284
13	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998256037

III. Agenda

1	Revisión de la Ejecución de Inversiones del Sector - 2025
2	Revisión de la programación y avance de la Ejecución de Inversiones del Sector - 2026
3	Propuesta y aprobación de la Cartera Priorizada de Inversiones - 2026
4	Pedidos específicos para ser atendidos dentro de la Sesión de Comité

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-01	0	PENDIENTE	COORDINAR CON EL PROFESIONAL ENCARGADO DEL CIERRE DE INVERSIONES DE LOS PLIEGOS Y UEI A FIN DE REVISAR LA CASUÍSTICA Y SUSTENTAR LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHAS INVERSIONES NO HAN SIDO CERRADAS EN EL SISTEMA.	- ELENA VASQUEZ (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	1 6/ 0 2/ 2 0 2 6
2	ACTA N° 2026-01	0	PENDIENTE	FONDEPES REMITIRÁ FORMALMENTE LA PROPUESTA DE CARTERA PRIORIZADA DONDE NO SE CONSIDERARÍA A DPA PAITA	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 3/ 0 2/ 2 0 2 6
3	ACTA N° 2026-01	0	EN PLAZO	LOS PLIEGOS Y UEI REMITIRÁN SUS CRONOGRAMAS VALORIZADOS DE OBRAS DE LAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN FÍSICA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - ELENA VASQUEZ (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	2 0/ 0 2/ 2 0 2 6
4	ACTA N° 2026-01	0	EN PLAZO	LOS PLIEGOS Y UEI GENERARÁN CRONOGRAMAS DE CONTRATACIONES Y ACTOS PREPARATORIOS PARA LAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN, CON EL APOYO DE SUS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - ELENA VASQUEZ (UEI)	2 0/ 0 2/ 2 0 2 6
5	ACTA N° 2026-01	0	PENDIENTE	LA OIA CERRARÁ LAS 3 INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN A SU CARGO EN EL FORMATO N°9 Y QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS POR LA DGP/MI	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	1 3/ 0 2/ 2 0 2 6
6	ACTA N° 2026-01	0	PENDIENTE	LA OPMI REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES A SER CERRADAS POR FONDEPES, CON FRECUENCIA DE REPORTE SEMANAL A LA ALTA DIRECCIÓN	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 6/ 0 2/ 2 0 2 6
7	ACTA N° 2026-01	0	EN PLAZO	LOS PLIEGOS Y UEI REMITIRÁN TODOS LOS JUEVES LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES A LA OPMI	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) - JOSE LIPA (PRESUPUESTO) - ADELA CEVALLOS (PRESUPUESTO) - ELENA VASQUEZ (UEI)	1 9/ 0 2/ 2 0 2 6

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2304832 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

									Fecha
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	de cumplimiento
1	ACTAN? 2026-01	0	EN PLAZO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REMITIR A LA OFMI EL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA	SANIPES SE REUNIRÁ CON EL CONTRATISTA A FIN DE REMITIR A LA OFMI MEDIANTE DOCUMENTO Y CORREO ELECTRONICO EL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA	- JAIME MELENDEZ (UEI) - ADELA CEVALLOS (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/02/2026

Notas

CON RELACIÓN AL ACUERDO ESPECÍFICO, SE PRECISA QUE QUIÉN SE REUNE CON EL CONTRATISTA ES LA UEI DEL PLIEGO SANIPES MÁS NO LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE DICHO PLIEGO.