

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 2 - Fecha de aprobación: 11/03/2020

TÍTULO DEL ACTA

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	DNI: 08645221	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTORA OPMI	cmjia@produce.gob.pe	
JUAN ERICK VILLALBA RAMIREZ	DNI: 40189607	A COMER PESCADO - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE DE UPP	erick.villalba@acomar.pescado.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02868241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	parellano@inacal.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondes.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41585567	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	
JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sanipes.gob.pe	
JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA	DNI: 07379037	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL OGPPM	jcalderon@produce.gob.pe	
MABEL GALVEZ GALVEZ	DNI: 40408783	INACAL- INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	JEFA OPP	mgalvez@inacal.gob.pe	

FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	DNI: 21442429	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR OP	fchacaltana@prod.uce.gob.pe	
OMAR CAMPOS LOPEZ REYNA	DNI: 10138269	ORGANISMO DE SANIDAD PESQUERA	JEFE	omar.campos@sanipes.gob.pe	

II. AGENDA

1. Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la 1era Sesión del CSI 2020.
2. Avance en la ejecución de las inversiones de la Cartera del Sector Producción.
3. Acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha de entrega
2302213	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: -ADJUDICACIÓN DE LA IV VENTANILLA, EN MARZO, DE CATEGORÍAS SEREX (SERVICIO DE EXTENSIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA)-SFOCA (SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES) DEL CONCURSO 2018-2019. -LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 2020-2021, ESTÁ SUJETA AL OTORGAMIENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL, QUE PERMITIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA.	ACTUALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS 2020 POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PERMITA: (A) APROBACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL POA 2020 ACTUALIZADO. (B) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL.	1-INFORME SUSTENTATORIO DE NOTAS MODIFICATORIAS. - INFORME SUSTENTATORIO DE DEMANDA ADICIONAL.	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTR	30/03/2020
2303398	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PARTE DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE SUBPROYECTOS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN DE CALENDARIO DE DESEMBOLSO.	ACTUALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS 2020 POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PERMITA: (A) APROBACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL POA 2020 ACTUALIZADO. (B) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL.	1-INFORME SUSTENTATORIO DE NOTAS MODIFICATORIAS. - INFORME SUSTENTATORIO DE DEMANDA ADICIONAL.	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTR	30/03/2020
2304610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: ACTUALIZACIÓN DEL POA 2020 PERMITE APROBAR NOTAS MODIFICATORIAS QUE REDISTRIBUYAN EL PIM DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA HABILITACIÓN DE NUEVAS METAS PRESUPUESTALES NO CONSIDERADAS EN EL PIA.	ACTUALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS 2020 POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PERMITA: (A) APROBACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL POA 2020 ACTUALIZADO. (B) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL.	1-INFORME SUSTENTATORIO DE NOTAS MODIFICATORIAS. - INFORME SUSTENTATORIO DE DEMANDA ADICIONAL.	- GUILLERMO REBO SIO ARANA	OTR	30/03/2020
219596	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LOS TRÁMITES PARA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA CONTRALORÍA SOBRE ADICIONAL DE OBRA.	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ADICIONAL DE OBRA.	COPIA DEL CARGO DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ ANTE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTR	31/03/2020
226632	ET/DE EN ELABORACIÓN	RIESGO: EN EL PROCESO DE ELABORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO, EXISTE EL RIESGO DE QUE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE FABRICAN ESTOS EQUIPOS, DEMOREN EN REMITIR SUS COTIZACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CULMINAR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DEL PROYECTO DE LA REGIÓN LIMA.	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO.	- JORGE LUIS ROMÁN VELASQUEZ	OTR	18/03/2020
2	INVER	OPORTUNIDAD: PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCCIÓN A SER	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-	CONVOCATORIA EN	-	OTR	3

2 6 7 8 9 4	SIÓN EN PROC EDIMI ENTO DE SELEC CIÓN	EJECUTADO POR EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.	2019-0X/ITP-PRODUCE-QUINTA CONVOCATORIA REFERIDA A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL ITP Y PROINVERSIÓN.	JOAQ UIN JOEL SANC HEZ CHA MOC HUM BI	T R O : IT P	1 / 0 3 / 2 0 2 0
2 2 8 1 1 0 2	ET/DE EN ELABO RACIÓN	OPORTUNIDAD: EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE HUALLAGA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y HA SIDO REMITIDO A LA UNIDAD FORMULADORA PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSISTENCIA ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN MARZO 2020.	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	- JOAQ UIN JOEL SANC HEZ CHA MOC HUM BI	O T R O : IT P	3 1 / 0 3 / 2 0 2 0

IV. OTROS ACUERDOS

C ó d i g o ú n i c o	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	E n t i d a d a c o r d i n a r	F e c h a d e E n t r e g a
	OPORTUNIDAD: RIESGO : QUE LAS VALORIZACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES SEAN POR MONTOS MENORES A LO PROGRAMADO.	APORTAR CON UN 50% APROXIMADAMENTE EN LA META DE EJECUCIÓN SECTORIAL DEL MES DE MARZO.	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO (DEVENGADO, SEGÚN INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA).	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELAS QUEZ	O T R O	3 1 / 0 3 / 2 0 2 0
	OPORTUNIDAD: OPORTUNIDAD: LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL MEF EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	LOS REPRESENTANTES DEL MEF REALIZARÁN LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA CONCRETAR LA REUNIÓN SOLICITADA POR LOS PUIGOS FONDEPES E ITP CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MEF, RESPECTO A LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA CONTINUIDAD DE INVERSIONES, QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN SU TOTALIDAD (DECRETO SUPREMO N° 033-2020-EF).	REUNIÓN REALIZADA.	- CARLOS PEREZ CHUMBES	M E F - D G P M I	1 3 / 0 3 / 2 0 2 0
	OPORTUNIDAD: OPORTUNIDAD: INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN ALGUNAS INVERSIONES	REVISAR LA CARTERA PRIORIZADA DEL SECTOR PRODUCCIÓN, A SOLICITUD DEL MEF, A FIN DE PROPONER UNA NUEVA CARTERA DE ACUERDO AL PIM	PROPUESTA DE LA NUEVA CARTERA PRIORIZADA.	- CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	O T R O	1 3 / 0 3 / 2 0 2 0
2 2 8 7 9 6 2	OPORTUNIDAD: RIESGO: DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES O DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR Y/O REVISOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CULMINAR CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS EN SECHURA - REGIÓN PIURA.	EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA.	- JORGE LUIS ROMAN VELAO CHAG A	O T R O	2 3 / 0 3 / 2 0 2 0

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

31/03/2020

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA