

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2024 - 02

I. Información General			
N° de acta	02		
Título	II SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2024		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	08/03/2024 - 9:00		
Lugar	SALA 01 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	04/04/2024

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ALBERTO CHUQUILLANQUI CONDOR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	cchuquillanqui@produce.gob.pe	999322284
2	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE PRESUPUESTO	cmejia@produce.gob.pe	16162222
3	DALIA MIROSLAVA SUAREZ SALAZAR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	dmsuarez@produce.gob.pe	999260898
4	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	966646548
5	FELIPE CESAR MEZA MILLAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	fmeza@produce.gob.pe	16162222
6	FRANKLIN OMAR CUBA JIMENEZ	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	JEFE (E)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZAC	FCUBAJ@ITP.GOB.PE	963456065
7	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984892
8	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
9	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondopes.gob.pe	945412027
10	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	995561352
11	JESUS NICOLAS LEON LAMAS	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	jrlleon@produce.gob.pe	16162222
12	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravoc@sanipes.gob.pe	998905734
13	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
14	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
15	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
16	NOELA MARIA EUFEMIA PANTOJA CRESPO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRA	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	npantoja@produce.gob.pe	16162222
17	RAUL FERNANDEZ VINCES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y	rfernandezv@fondopes.gob.pe	999650638

				PRESUPUESTO		
18	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
19	URSULA DESILU LEON CHEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945

III. Agenda	
1	Palabras de bienvenida
2	Revisión de acuerdos del I CSI
3	Ranking de ejecución
4	Avance acumulado de ejecución
5	Cumplimiento meta MEF
6	Cartera Priorizada
7	Otros temas relevantes (Gestión de inversiones)
8	Acuerdos y compromisos
9	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-01	0	CUMPLIDO	MODIFICAR Y PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	08/02/2024
2	ACTA N° 2024-01	0	CUMPLIDO	APROBAR LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCION	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	02/02/2024
3	ACTA N° 2024-01	0	CUMPLIDO	OPMI REALIZARA VISITAS QUINCENALES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES, A LOS PUJEGOS Y UE	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	15/02/2024
4	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	LOS PUJEGOS DEBEN EVALUAR LA SITUACIÓN LAS INVERSIONES PARALIZADAS A SU CARGO A FIN DE PROCEDER CON EL CIERRE, DE CORRESPONDER.	- IVAN MANCHE (UEI) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI)	28/03/2024

					- RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - DANIEL CALDERON (UEI) - JESUS LEON (UEI)	
5	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	LOS PLIEGOS DEBERÁN REMITIR A LA OGPPM UNA PROGRAMACIÓN SINCERADA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2024, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁN IDENTIFICAR RIESGOS Y PROBLEMAS.	- RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - IVAN MANCHE (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JESUS LEON (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI)	2 2/ 0 3/ 2 0 2 4
6	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	LAS NUEVAS SOLICITUDES DE INCORPORACIONES NO PREVISTAS DEBERÁN ADJUNTAR COMO DECLARACION JURADA EL FORMATO REMITIDO POR LA OGPPM CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	- RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - IVAN MANCHE (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - JESUS LEON (UEI)	2 8/ 0 3/ 2 0 2 4
7	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	PNDP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MARZO S/ 0.7 M DE S/ 1.1 M POR PROBLEMAS CON CONTRATISTAS	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
8	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	FONDEPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/ 1.7 M).	- IVAN MANCHE (UEI) - RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
9	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	ITP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MARZO S/ 2.6 M DE S/ 3.5 M POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS DEL CITE HUANCAMELICA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
10	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	SANIPES: NO PRESENTARÁ EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO POR PROBLEMAS CON EL SISA	- JAIME MELENDEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
11	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	PNIPA: NO PRESENTA META PARA EL MES DE MARZO, SIN EMBARGO, DEVENGARÁ S/ 0.5 M	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.1 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024
---	-----------------	---	-----------	--------------------------	---	--	--------------------------	--	------------

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.07 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024

Inversión : 2281102 - CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEGNCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.9 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.2 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024

Inversión : 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.06 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024
---	-----------------	---	-----------	--	---	--	---------------------	--	------------

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.7 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024