

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 3 - Fecha de aprobación: 25/05/2020

TÍTULO DEL ACTA

3ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA	DNI: 07379037	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL OGPPM	jcalderon@produccion.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41586667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@itp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
OSCAR ACOSTA RUEDA	DNI: 25811646	IMARPE	RESPONSABLE UEI	oacosta@imarpe.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sanipes.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPI	lgallardo@itp.gob.pe	
JUAN ERICK VILLALBA RAMIREZ	DNI: 40189607	A COMER PESCADO - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE DE UPP	erickvillalba@acomerpescado.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02668241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	parellano@inacal.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09266943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	

FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	DNI: 21442429	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR OP	fchacaltana@produce.gob.pe	
CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	DNI: 08645221	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTORA OPMI	cmejia@produce.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SIMRICHE	DNI: 09827306	FONDEPES-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondapes.gob.pe	
MABEL GALVEZ GALVEZ	DNI: 40408783	INACAL- INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	JEFA OPP	mgalvez@inacal.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	

II. AGENDA

- Informe de Pliegos y UE sobre el avance, al mes de abril, de sus inversiones.
- Reprogramación de inversiones, propuesta al MEF, en el marco de la emergencia nacional y reactivación económica.
- Determinación de acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha de entrega
23023133	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: LAS MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO MONITOREO PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES DESEMBOLSOS.	PIP ACUICULTURA REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN. ADJUDICACIÓN DE V VENTANILLA SEREX-SFOCA Y II VENTANILLA SIADE-SIA DEL CONCURSO 2018-2019 ENTRE JUNIO-AGOSTO.	RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADOS. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTR	30/06/2020
23046100	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: LAS MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, AFECTAN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PIP, QUE INCLUYEN PROMOCIÓN DE REDES Y AGENDAS DE INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL Y EVENTOS PÚBLICOS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUICOLA EN EJECUCIÓN (SANIPES).	PIP GOBERNANZA ACTUALIZACIÓN DEL POA 2020 CON REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTR	31/07/2020
23053988	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: MEDIDAS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19 AFECTAN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO MONITOREO PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SIGUIENTES DESEMBOLSOS.	PIP PESCA REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN. ADJUDICACIÓN DE V VENTANILLA SEREX-SFOCA Y II VENTANILLA SIADE-SIA DEL CONCURSO 2018-2019 ENTRE JUNIO-AGOSTO.	RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADOS. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTR	30/06/2020
23066322	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMORA EN LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO NO ESTÁN RESPONDIENDO LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES, POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19.	CULMINAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, A CARGO DE CONSULTOR.	ESTUDIO DEFINITIVO	- JORGE LUIS ROMAN VELA OCHOA	OTR	22/06/2020

					AGA	20
2270994	ET/D E EN ACT UACIONES PREPARATORIAS	OPORTUNIDAD: INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JOA QUI N JOEL SAN CHE Z CHA MOC HUM BI	107200
2267446	ET/D E EN ELA BORACIÓN	OPORTUNIDAD: INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JOA QUI N JOEL SAN CHE Z CHA MOC HUM BI	317200
2281102	ET/D E EN ACT UACIONES PREPARATORIAS	OPORTUNIDAD: INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JOA QUI N JOEL SAN CHE Z CHA MOC HUM BI	107200

IV. OTROS ACUERDOS

Código	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha de entrega
2477077	OPORTUNIDAD: PROBLEMÁTICA: DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO DE EMERGENCIA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE.	CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	ESTUDIO DEFINITIVO	- PERC Y ARELLANO GIRON		306200
2474220	OPORTUNIDAD: OPORTUNIDAD: REALIZAR EL ESTUDIO DEFINITIVO "IN HOUSE", LO QUE PERMITIRÁ ACORTAR PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE.	INICIAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA.	ESTUDIO DEFINITIVO	- JORG E LUIS ROMAN VELA OCHA GA		247020
2251684	OPORTUNIDAD: PROBLEMÁTICA: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y EMERGENCIA NACIONAL COVID - 19.	OFICIAR INVITACIONES A LOS POSTORES DE LA LP-001-2018-IMARPE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUTAR DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESEMBARCADERO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE IMARPE".	CARGO DE OFICIO	- OSCAR ACOSTA RUEDA		156200
2194958	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA.	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CANCAS.	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- JORG E ROBERTO NAHUE SVIRICHE		317202

					0
	OPORTUNIDAD: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PROBLEMÁTICA: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y EMERGENCIA NACIONAL COVID - 19	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE AÑO.	TÉRMINO DE REFERENCIA	- MAGALY YVET MATUTE RAMOS	18/06/2020
2195345	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE HUACHO.	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID-19	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SMIRICHÉ	31/07/2020
2200458	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA.	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE YACILA Y CANCAS. ASÍ COMO, EN LOS EXPEDIENTES DE OBRAS NUEVAS	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID-19	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SMIRICHÉ	31/07/2020

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

30/06/2020