

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 03 - Fecha de aprobación: 30/04/2021

TÍTULO DEL ACTA

3ER COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO	DNI: 41734399	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	jboacanegra@produccion.gob.pe	
YOSEF NICOLAI MONTALVO BOSSIO	DNI: 40721155	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR	ymontalvo@produccion.gob.pe	
JAMER MARTIN RUIZ BARCELLOS	DNI: 18149387	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL (S)	jruizb@produccion.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 08806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPI	lgallardo@tp.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE	DNI: 09627306	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondapes.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

- 1.- Revisión de los compromisos del 2da Comité de Seguimiento de la Cartera Priorizada de Inversiones.
- 2.- Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
- 3.- Presentación de avance de la identificación de riesgos para el cumplimiento de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones y proyección de ejecución de inversiones al 30/04.
- 4.- Determinación de acuerdos y compromisos de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: COMPROMISO DE EJECUCIÓN PROYECTADO DE S/. 9.7 MILLONES	COMPROMISO DE EJECUCIÓN PROYECTADO DE S/. 9.7 MILLONES	COMPROMISO DE EJECUCIÓN PROYECTADO DE S/. 9.7 MILLONES	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO: PNIPA	30/04/2021
2194958	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: INCORPORACIÓN A AL CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES DE PI DPA CANCAS Y SE RETIRA PI DPA HUACHO	INCORPORACIÓN A AL CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES DE PI DPA CANCAS Y SE RETIRA PI DPA HUACHO	INCORPORACIÓN A AL CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES DE PI DPA CANCAS Y SE RETIRA PI DPA HUACHO	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO: FONDEPES	30/04/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

21/05/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA
ANEXOS