

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2024 - 03

I. Información General			
N° de acta	03		
Título	III SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2024		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	08/04/2024 - 15:00		
Lugar	SALA 01 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	19/04/2024

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ROBERTO TENGAN GUSUKJIMA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL (E)	SECRETARIA GENERAL	ctengan@produce.gob.pe	16162222
2	NOELA MARIA EUFEMIA PANTOJA CRESPO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRA	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	npantoja@produce.gob.pe	16162222
3	URSULA DESILU LEON CHEMAEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
4	FELIPE CESAR MEZA MILLAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	fmeza@produce.gob.pe	16162222
5	CARLOS ALBERTO CHUQUILLANQUI CONDOR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	cchuquillanqui@produce.gob.pe	999322284
6	BRENDA CARO RAMIREZ ZAVALTA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	RESPONSABLE UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICUL	bramirez@pnipa.gob.pe	971889475
7	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE PRESUPUESTO	cmejia@produce.gob.pe	16162222
8	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984892
9	RAUL FERNANDEZ VINCEN	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	rfernandezv@fondapes.gob.pe	999650638
10	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
11	SILVIA NELLY CHUMBE ABREU	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SCHUMBE@INACAL.GOB.PE	938243044
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	massallo@produce.gob.pe	998255037
13	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	996661352
14	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondapes.gob.pe	945412027
15	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	josebravoc@sanipes.gob.pe	998905734
16	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
17	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
1	FRANCKLIN OMAR CUBA JIMENEZ	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO	JEFE (E)	OFICINA DE	FCUBAJ@ITP.GOB.PE	963455065

8		DEL PERÚ - ITP		PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZAC		
1 9	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	965646548

III. Agenda	
1	Revisión de acuerdos del II CSI
2	Ranking de ejecución
3	Avance acumulado de ejecución
4	Cumplimiento - Meta MEF - I Trimestre
5	Metas trimestrales
6	Exposición de Pliegos / UE
7	Acuerdos y compromisos

IV. Acuerdos	
--------------	--

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	LOS PLIEGOS DEBERÁN REMITIR A LA OGPPM UNA PROGRAMACIÓN SINCERADA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2024, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁN IDENTIFICAR RIESGOS Y PROBLEMAS.	- RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - IVAN MANCHE (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JESUS LEON (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI)	2 2/ 0 3/ 2 0 2 2 4
2	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	LOS PLIEGOS DEBEN EVALUAR LA SITUACIÓN LAS INVERSIONES PARALIZADAS A SU CARGO A FIN DE PROCEDER CON EL CIERRE, DE CORRESPONDER.	- IVAN MANCHE (UEI) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - DANIEL CALDERON (UEI) - JESUS LEON (UEI)	2 8/ 0 3/ 2 0 2 2 4
3	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	LAS NUEVAS SOLICITUDES DE INCORPORACIONES NO PREVISTAS DEBERÁN ADJUNTAR COMO DECLARACION JURADA EL FORMATO REMITIDO POR LA OGPPM CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	- RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - GUILLERMO REBOSIO (UEI) - IVAN MANCHE (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) - MAGALY MATUTE (UEI)	2 8/ 0 3/ 2 0 2 2 4

					- MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - JESUS LEON (UEI)	
4	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	PNIP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MARZO S/ 0.7 M DE S/ 1.1 M POR PROBLEMAS CON CONTRATISTAS	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
5	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	ITP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MARZO S/ 2.6 M DE S/ 3.5 M POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS DEL CITE HUANCAYELICA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
6	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	SANIPES: NO PRESENTARÁ EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO POR PROBLEMAS CON EL SISA	- JAIME MELENDEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
7	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	PNIPA: NO PRESENTA META PARA EL MES DE MARZO, SIN EMBARGO, DEVENGARÁ S/ 0.5 M	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
8	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	FONDEPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/ 1.7 M).	- IVAN MANCHE (UEI) - RAUL FERNANDEZ (PRESUPUESTO)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 4
9	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	PNIP: DEVENGARÁ EN EL MES DE ABRIL S/ 0.43 M DE S/ 0.7 M POR PROBLEMAS CON PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
10	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	FONDEPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/ 1.01 M)	- IVAN MANCHE (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
11	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	ITP: DEVENGARÁ EN EL MES DE ABRIL S/ 3.65 M, SUPERANDO LA META MEF DEBIDO A QUE SE DEVENGARÁ EL MONTO NO EJECUTADO EN MARZO POR EL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
12	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	SANIPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/ 0.09 M).	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
13	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	IMARPE: DEVENGARÁ S/ 0.06 M DE S/ 0.08 DEBIDO A QUE SE ADELANTÓ EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
14	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	PNIPA: DEVENGARÁ S/ 0.27 M DE S/ 0.37 M PARA EL MES DE ABRIL	- BRENDA RAMIREZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 2

						4
15	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	SE LLEVARA A CABO UNA REUNION DE COORDINACION CON EL PNDP Y LA OAA FIN DE EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y PLANTEAR ESTRATEGIAS	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.1 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES)	31/03/2024

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAVALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.07 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES)	31/03/2024

Inversión : 2281102 - CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANOBO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.9 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES)	31/03/2024
2	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ S/ 1.5 M SUPERANDO LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.02 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.2 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024
2	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.1 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2474220 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SE LLEVARA A CABO UNA REUNION DE COORDINACION A FIN DE EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE EJECUCION DE LA INVERSION Y PLANTEAR ESTRATEGIAS	SE SUSCRIBIRA UN ACTA DE LA REUNION SOSTENIDA CON LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	12/04/2024

Inversión : 2274894 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA	PNDP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.16 M)	COMUNICACIÓN CONTINUA CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Y LOS PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PATA, REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.06 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024
2	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.04 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE MARZO (S/0.7 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	31/03/2024
2	ACTA N° 2024-03	0	EN PLAZO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.28 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024