

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2025 - 03

I. Información General			
N° de acta	03		
Título	III SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2025		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	20/03/2025 - 16:00		
Lugar	SALA PISO 11 - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	05/05/2025

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
2	CESAR MANUEL QUISPE LUJAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	cquispe@produce.gob.pe	16162222
3	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
4	GINO GARLIK BARTRA GARCIA	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTOR	DIRECCION DE OPERACIONES	gbartra@tp.gob.pe	16802150
5	ISIDRO DEMETRIO ESPINOZA SOLIS	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	IDESPINOZA@PRODUCE.GOB.PE	914746651
6	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
7	JESUS ELOY BARRIENTOS RUIZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	jbarrientos@produce.gob.pe	16162222
8	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravoc@sanipes.gob.pe	998905734
9	KATHERINE HUERTO VICTORIO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (E)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	khuerto@inacal.gob.pe	16408820
10	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
11	LUIS ORLANDO AGUILAR VILLANUEVA	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	laguilard@marpe.gob.pe	951486592
12	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
13	MARCO ANTONIO CORRALES TUPAC	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	mcorrales@produce.gob.pe	16162222
14	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvassallo@produce.gob.pe	998255037
15	RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ SORIANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECTERARÍA GENERAL	rvelasquez@produce.gob.pe	16162222
16	RAUL FERNANDEZ VINCES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	rfernandezv@fondapes.gob.pe	999650638

1 7	SILVIA NELLY CHUMBE ABREU	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SCHUMBE@INACAL.GOB.PE	938243044
1 8	SONIA MILY LEON RIVERA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	sleon@produce.gob.pe	914742657

III. Agenda	
1	Revisión de los Acuerdos de la 2da sesión
2	Revisión del Avance de Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI)
3	Identificación de la problemática y riesgos asociados de la CPI
4	Alternativas de solución a la problemática identificada
5	Pedidos específicos para ser atendidos dentro de la Sesión de Comité

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	OGA: DEVENGARÁ EN FEBRERO S/ 2.3 M	- SONIA LEON (ABASTECIMIENTO)	2 8/ 0 2/ 2 0 2 5
2	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	FONDEPES: DEVENGARÁ EN FEBRERO S/ 1.8 M	- ELENA VASQUEZ (UEI)	2 8/ 0 2/ 2 0 2 5
3	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	SANIPES: DEVENGARÁ EN FEBRERO S/ 0.01 M	- JAIME MELENDEZ (UEI)	2 8/ 0 2/ 2 0 2 5
4	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	ITP: DEVENGARÁ EN FEBRERO S/ 0.4 M	- GINO BARTRA (UEI)	2 8/ 0 2/ 2 0 2 5
5	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	PNDP: DEVENGARÁ EN FEBRERO S/ 2.5 M	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 8/ 0 2/ 2 0 2 5
6	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	PNDP: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 1.86 M	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2

						5
7	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	ITP: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 0.46 M	- GINO BARTRA (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 5
8	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	SANIPES: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 0.04 M	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 5
9	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	FONDEPES: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 3.45 M	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 5
10	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	OGA: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 0.59 M	- SONIA LEON (ABASTECIMIENTO)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 5
11	ACTA N° 2025-03	0	PENDIENTE	IMARPE: DEVENGARÁ EN MARZO S/ 0.30 M	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 1/ 0 3/ 2 0 2 5

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2274894 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	PRO GRAMA NACI ONA L DE DIVE RSIFI CACI ON PRO DUC TIVA	PNDP EJECUTARÁ EN EL MES DE FEBRERO S/ 0.53 M	INTERACCIÓN CONTINUA CON ÁREAS INVOLUCRADAS Y PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	28/02/2025

Inversión : 2539059 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	PRO GRAMA NACI ONA L DE DIVE RSIFI CACI	PNDP EJECUTARÁ EN EL MES DE FEBRERO S/ 0.30 M	INTERACCIÓN CONTINUA CON ÁREAS INVOLUCRADAS Y PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	28/02/2025

				ON PRO DUC TIVA					
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2025-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PROMOCION - ITP	ITP EJECUTARÁ S/ 0.10 M EN EL MES DE FEBRERO	MONITOREO PARA LOGRAR PAGO POR SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA SEDE HUANCAYELICA	- GINO BARTRA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	28/02/2025