

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 4 - Fecha de aprobación: 27/05/2021

TÍTULO DEL ACTA

4TO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
YOSEF NICOLAI MONTALVO BOSSIO	DNI: 40721155	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR	ymontalvo@produccion.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10578868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	norlitz@innovatepe.gob.pe	
JAMER MARTIN RUIZ BARCELLOS	DNI: 18149387	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL (S)	jruizb@produccion.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 08806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285843	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

- 1.Revisión de los compromisos asumidos en la 3era Sesión de Comité de Inversiones.
- 2.Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
- 3.Presentación de avance de la identificación de riesgos para el cumplimiento de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones y proyección de ejecución de inversiones al 31/05.
- 4.Determinación de acuerdos y compromisos de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2194558	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: SE EJECUTARÁ S/ 1.2 MILLONES POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA PARA MAYO 2021.	COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE S/ 11.3 MILLONES. SE EJECUTARÁ S/ 1.2 MILLONES POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA PARA MAYO 2021.	REPORTE DE EJECUCION DE INVERSIONES	- GUILLERMO REBOSIO ARANA - LENIN HORACIO	OTRO : UEI	31/05/2021

	N				GALLARDO CAMACHO - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ		
227 169 0	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: PROBABLE RESOLUCION DE CONTRATO CON LA EMPRESA	EL ITP INFORMARÁ LAS ACCIONES Y RIESGOS EN RELACIÓN A SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CPI A SU CARGO	PPT DE RIESGOS IDENTIFICADOS	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	24/05/ 2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

25/06/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA
ANEXOS