

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 4 - Fecha de aprobación: 8/06/2022

TÍTULO DEL ACTA

4TO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
ISAY SOTO ENCISO	DNI: 71929801	PRODUCE	DIRECTOR	isotoe@produce.gob.pe	
DORIS ISABEL GUERRA RIVERA	DNI: 10713853	ITP	DIRECTORA(E)	dguerra@tp.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456950	PRODUCE	DIRECTOR	rmfloresf@produce.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuroiwa@produce.gob.pe	
SEGUNDO FILOMENO SOLLER RODRIGUEZ	DNI: 08815022	SANIPES	RESPONSABLE UEI	segundo.soller@sanipes.gob.pe	
HELBERT AUGUSTO QUISPE NAVARRETE	DNI: 18897974	SANIPES	JEFE	helbert.quispe@sanipes.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.ru.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA- PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

Presentación de la Agenda del Día.
Revisión de los compromisos asumidos en la 3era Sesión de Comité de Seguimiento de Inversiones.
Avance de ejecución inversiones por Pliego y UE
Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones
Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones
Determinación de acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
23000313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS.DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VENTANILLAS IV, V Y VI DEL CONCURSO 2020-2021.	SE EJE CUT ARÁ S/ 5.5 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNI PA	25/05/2022
23000610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS.	SE EJE CUT ARÁ S/ 0.87 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNI PA	25/05/2022
23000598	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS.DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VENTANILLAS IV, V Y VI DEL CONCURSO 2020-2021.	SE EJE CUT ARÁ S/ 3.79 MM	RREPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNI PA	25/05/2022
23000313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: LOS RIESGOS DE LA META NO EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS ESTA RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE CADA ENTIDAD GANADORA DEL CONCURSO, DEL CUAL SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y MONITOREO.PARA EL AVANCE DEL PROYECTO ES NECESARIO REALIZAR UNA DEMANDA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN DADO QUE SE ESTA EN EL PENÚTIMO AÑO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO	SE EJE CUT ARÁ S/ 3.77 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO : PR OI NN OV AT E	25/05/2022
23000195	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	SE EJE CUT ARÁ S/ 0.047 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO : FONDEPES	25/05/2022
23000738	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: EL MONTO DE LA VALORIZACION DE OBRA ES MENOR A LA PROYECTADA INICIALMENTE, DEBIDO A QUE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA, HA PERJUDICADO EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SE EJE CUT ARÁ S/ 0.3 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF	- DORIS ISABEL GUERRA RIVERA - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	25/05/2022
23000663	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: DEMORA EN SUSCRIPCION DE ADENDA QUE RETRASE EL INGRESO DEL BIEN.	SE EJE CUT ARÁ S/ 0.062 MM	REPORTE CONSULTA AMIGABLE MEF		OTRO : SANIPES	25/05/2022

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2302313	OPORTUNIDAD: MEJORA DE EJECUCION DE INVERSIONES	REMISIÓN DE LINEAS DE TIEMPO DE CADA INVERSION A CARGO	FORMATO EXCEL	- DORIS ISABEL GUERRA RIVERA	OTRO	16/05/2022

				- GUILLERMO REBOSIO ARANA - HELBERT AUGUSTO QUISPE NAVARRETE - ISAY SOTO ENCISO - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - SEGUNDO FILOMENO SOLLER RODRIGUEZ		
2304610	OPORTUNIDAD: MEJORA DE EJECUCION DE INVERSIONES	REUNIONES CON RESPONSABLES DE UEI/PLIEGOS ¿ REVISIÓN DE INVERSIONES	REUNION VIA TEAMS	- DORIS ISABEL GUERRA RIVERA - GUILLERMO REBOSIO ARANA - HELBERT AUGUSTO QUISPE NAVARRETE - ISAY SOTO ENCISO - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - RIDER MARTIN FLORES - SEGUNDO FILOMENO SOLLER RODRIGUEZ	OTRO	13/05/2022

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

10/06/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS