

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2024 - 04

I. Información General			
N° de acta	04		
Título	IV SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2024		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	06/05/2024 - 15:00		
Lugar	SALA DEL PISO 11 - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	20/06/2024

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	URSULA DESILU LEON CHEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
2	CESAR MANUEL QUISPE LUJAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	cquispe@produce.gob.pe	16162222
3	JESUS ELOY BARRIENTOS RUIZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	jbarrientos@produce.gob.pe	16162222
4	NADIA YESQUEN PUERTAS	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	nyesquen@produce.gob.pe	16162222
5	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE PRESUPUESTO	omejia@produce.gob.pe	16162222
6	ELOY DURAN CERVANTES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	eduran@produce.gob.pe	996503955
7	FRANKLIN OMAR CUBA JIMENEZ	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	JEFE (E)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZAC	FCUBAJ@ITP.GOB.PE	963455065
8	GROVER OLIVER CERQUERA GUEVARA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	gocerquera@produce.gob.pe	16162222
9	CARLOS ADRIEL ZUNIGA CONCHA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	czuniga@fondpes.gob.pe	12097700
10	RAUL FERNANDEZ VINCES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	rfernandezv@fondpes.gob.pe	999650638
11	RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	rcastro@produce.gob.pe	16162222
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
13	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
14	SILVIA NELLY CHUMBE ABREU	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SCHUMBE@INACAL.GOB.PE	938243044
15	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	nortiz@proinnovate.gob.pe	992490367
16	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
17	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU -	JEFA	OFICINA GENERAL DE	mmatute@marpe.gob.pe	996471736

7		IMARPE		ADMINISTRACIÓN		
18	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
19	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaime.melendez@sanipes.gob.pe	995561352
20	GINO GARLIK BARTRA GARCIA	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTOR	DIRECCION DE OPERACIONES	gbartra@tp.gob.pe	16802150

III. Agenda	
1	Revisión de acuerdos del III CSI
2	Ranking de ejecución
3	Avance acumulado de ejecución
4	Cumplimiento - Meta MEF - Mayo
5	Exposición de Pliegos y UE

IV. Acuerdos	
--------------	--

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	PNDP: DEVENGARÁ EN EL MES DE ABRIL S/ 0.43 M DE S/ 0.7 M POR PROBLEMAS CON PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
2	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	FONDEPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/ 1.01 M)	- IVAN MANCHE (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
3	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	SE LLEVARA A CABO UNA REUNION DE COORDINACION CON EL PNDP Y LA OAA FIN DE EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y PLANTEAR ESTRATEGIAS	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
4	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	SANIPES: CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/ 0.09 M).	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
5	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	PNIPA: DEVENGARÁ S/ 0.27 M DE S/ 0.37 M PARA EL MES DE ABRIL	- BRENDA RAMIREZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4

6	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	ITP: DEVENGARÁ EN EL MES DE ABRIL S/ 3.65 M, SUPERANDO LA META MEF DEBIDO A QUE SE DEVENGARÁ EL MONTO NO EJECUTADO EN MARZO POR EL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
7	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	IMARPE: DEVENGARÁ S/ 0.06 M DE S/ 0.08 DEBIDO A QUE SE ADELANTÓ EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 4
8	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	PNDP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MAYO S/ 1.1 M.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 0/ 0 5/ 2 0 2 4
9	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	PNDP: PRESENTARÁ A LA OPMI SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 7/ 0 5/ 2 0 2 4
1 0	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	FONDEPES: DEVENGARÁ EN EL MES DE MAYO S/ 1.4 M	- CARLOS ZUNIGA (UEI)	3 0/ 0 5/ 2 0 2 4
1 1	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	OPMI GESTIONARÁ UNA REUNIÓN CON LA DGPMI MEF A FIN DE DEFINIR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CON RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DEL DPA HUARMEY	- ELOY DURAN (OPMI)	1 7/ 0 5/ 2 0 2 4
1 2	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	SANIPES: DEVENGARÁ EN EL MES DE MAYO S/ 0.1 M	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 0/ 0 5/ 2 0 2 4
1 3	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	SANIPES DEFINIRÁ SI SE APELARÁ O EJECUTARÁ EL LAUDO ARBITRAL DEL CUI N° 2266632 PI LABORATORIOS LIMA	- JAIME MELENDEZ (UEI)	1 7/ 0 5/ 2 0 2 4
1 4	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	IMARPE: DEVENGARÁ EN EL MES DE MAYO S/ 0.8 M	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 0/ 0 5/ 2 0 2 4
1 5	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	ITP: DEVENGARÁ EN EL MES DE MAYO S/ 2.0 M	- GINO BARTRA (UEI)	3 0/ 0 5/ 2 0 2 4
1 6	ACTA N° 2024-04	0	PENDIENTE	SE LLEVARÁ A CABO REUNIONES CON LOS PLIEGOS Y UE A FIN DE SINCERAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	- ELOY DURAN (OPMI) - CELIA MEJIA (DIRECCIÓN GENERAL)	0 7/ 0 5/ 2 0 2 4

Inversión : 2281102 - CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ S/ 1.5 M. SUPERANDO LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.02 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ITP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.1 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2474220 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SE LLEVARA A CABO UNA REUNION DE COORDINACION A FIN DE EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE EJECUCION DE LA INVERSION Y PLANTEAR ESTRATEGIAS	SE SUSCRIBIRA UN ACTA DE LA REUNION SOSTENIDA CON LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS	- CARLOS CHUQUILLANQUI (OPMI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	12/04/2024

Inversión : 2274894 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	PNDP EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.16 M)	COMUNICACIÓN CONTINUA CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Y LOS PROVEEDORES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

				TIVA					
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Inversión : 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.04 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2024-03	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	FONDEPES EJECUTARÁ EL 100% DE LA META DEL MES DE ABRIL (S/0.28 M)	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CONTRATISTA	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2024