

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nº: 5 - Fecha de aprobación: 5/07/2021

TÍTULO DEL ACTA

5TO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO	DNI: 41734399	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	jboacanegra@produce.gob.pe	
YOSEF NICOLAI MONTALVO BOSSIO	DNI: 40721155	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR	ymontalvo@produce.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	DNI: 18149387	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL (S)	jruizb@produce.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE	DNI: 09827306	FONDEPES-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondapes.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41585667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	

II. AGENDA

1. Presentación de la Agenda del Día.
2. Revisión de los compromisos asumidos en la 4ta Sesión de Comité de Inversiones.
3. Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
4. Presentación del avance de la identificación de riesgos para el cumplimiento de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones y proyección de ejecución de inversiones al 30/06.
5. Determinación de acuerdos y compromisos de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: CON LA APROBACIÓN DE NOTA MODIFICATORIA SE PREVÉ AGILIZAR LA EJECUCIÓN EN EL MES DE JUNIO.	PNIPA PRESENTARÁ NOTA MODIFICATORIA A LA OGPPM	OFICIO DE SOLICITUD	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO: OGP PM	28/06/2021
2270994	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: CON LA APROBACIÓN DE NOTA MODIFICATORIA SE PREVÉ AGILIZAR LA EJECUCIÓN EN EL MES DE JUNIO.	ITP PRESENTARÁ NOTA MODIFICATORIA A LA OGPPM	OFICIO DE SOLICITUD	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO: OGP PM	28/06/2021
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD: SE PODRÁ CONOCER SI HABRÁ AFECTACIÓN EN LAS CUENTAS POR CAMBIO DE RUC.	INNOVATE INFORMARÁ SI SE ABSOLVIÓ DUDA SOBRE AFECTACIÓN DE CUENTAS RESPECTO A CAMBIO DE RUC	CORREO ELECTRÓNICO	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO: INN OVATE	28/06/2021
2281102	INVERSIÓN EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	RIESGO: RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE META MENSUAL	LA CARTERA DE LA CPI PARA EL PRESENTE MES ALCANZARÁ UNA EJECUCIÓN ESTIMADA DE S/12,916,673 QUE EQUIVALE AL -12% DE LO PROGRAMADO.	REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA - JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUM BI - JORGE ROBERTO NAHUE SVIRICHE - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO: UEI	30/06/2021
2270994	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: AL HABERSE RESUELTO LOS CONTRATOS, SE DEBERÁ INFORMAR A LA OGPPM LA NUEVA PROPUESTA DE CARTERA PRIORIZADA DEL ITP.	SE REMITIRÁ A LA OGPPM INFORME DE MODIFICACIÓN DE LA CPI DEL ITP PARA LOS CUI 2271690 Y 2270994	OFICIO DEL ITP A LA OGPPM E INFORME DE SUSTENTO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUM BI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO: OGP PM	16/07/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

23/07/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS