

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 6 - Fecha de aprobación: 18/09/2020

TÍTULO DEL ACTA

6TA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42699067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacas@fondpes.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02888241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	parellano@inacal.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	DNI: 21442429	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR OP	fchacaltana@produccion.gob.pe	
JUAN ERICK VILLALBA RAMIREZ	DNI: 40189607	A COMER PESCADO - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE DE UPP	erick.villalba@acomerpescado.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SMIRICHE	DNI: 09827306	FONDEPES-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondpes.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09265943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondpes.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41585667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	

CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	DNI: 08645221	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTORA OPMI	cmejia@produce.gob.pe	
-----------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	--

II. AGENDA

- ¿ Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la 5ta Sesión del CSI.
- ¿ Evaluación del avance en la ejecución de las inversiones de la Cartera del Sector Producción a agosto.
- ¿ Reprogramación de la meta de ejecución de inversiones remitida por los Pliegos y UE del Sector.
- ¿ Determinación de acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2195496	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD:	REINICIAR OBRA	ANOTACION CUADERNO DE OBRA	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE		30/09/2020

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
21954968	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CANCAS.	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE		30/09/2020
21954965	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE HUACHO.	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE		30/09/2020
2200458	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE YACILA.	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE		30/09/2020

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

1/01/0001