

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 6 - Fecha de aprobación: 26/07/2021

TÍTULO DEL ACTA

6TO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO	DNI: 41734399	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	jbocanegra@produce.gob.pe	
YOSEF NICOLAI MONTALVO BOSSIO	DNI: 40721155	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR	ymontalvo@produce.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	noritz@innovatepe.ru.gob.pe	
JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	DNI: 18149387	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL (S)	jruizb@produce.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
JORGE ROBERTO ÑAHUE SMIRICHE	DNI: 09827306	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	jnahue@fondapes.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

- Revisión de los compromisos asumidos en la 5ta Sesión de Comité de Inversiones.
- Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
- Presentación de avances de la identificación de riesgos para el cumplimiento de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones y proyección de ejecución de inversiones al 31/07.
- Presentación y aprobación de la actualización de la Cartera priorizada de Inversiones del Sector Producción.
- Determinación de acuerdos y compromisos de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

III. ACUERDOS

C ó di							

g o ú n i c o	Estado situacio nal	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordin ar	Fec ha de Ent reg a
22 81 10 2	INVER SIÓN EN EJECU CIÓN	OPORTUNIDAD: ITP REALIZARÁ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A 3 INVERSIONES DE LA CPI A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS DE EJECUCIÓN.	ITP INFORMARÁ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DOS INVERSIONES INCORPORADAS A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCION	REPORTE DE NUEVO PIM EN CONSULTA AMIGABLE	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	26/07/2021
23 02 31 3	INVER SIÓN EN EJECU CIÓN	OPORTUNIDAD: PNIPA TIENE PREVISTO REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE EJECUCIÓN.	PNIPA INFORMARÁ ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA DE JULIO 2021	PROYECCION DE EJECUCION EN PPT DE FECHA 26.07.2021	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	26/07/2021
23 01 04 3	INVER SIÓN EN EJECU CIÓN	OPORTUNIDAD: SE APRUEBA LA NUEVA CPI COMPUESTA POR 12 INVERSIONES LAS MISMAS QUE CONTRIBUIRÁN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EJECUCIÓN	APROBAR LA MODIFICACION DE LA CARTERA PRIORIZADA CON INCORPORACION DE DOS INVERSIONES DE ITP	ACTA DE ACUERDOS	- CARLOS PEREZ CHUMBES - GUILLERMO REBOSIO ARANA - JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS - JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO - JORGE ROBERTO NAHUE SVIRICHE - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - YOSEF NICOLAI MONTALVO BOSSIO	OTRO : OGPPM	23/07/2021
21 94 95 8	INVER SIÓN EN EJECU CIÓN	PROBLEMÁTICA: SE PREVÉ UNA EJECUCIÓN INFERIOR A LA PROGRAMADA PARA EL PRESENTE MES.	LA CARTERA DE LA CPI PARA EL PRESENTE MES ALCANZARÁ UNA EJECUCIÓN ESTIMADA DE S/9.2 MM QUE EQUIVALE AL 101% DE LO PROGRAMADO.	REPORTE SIAF	- GUILLERMO REBOSIO ARANA - JORGE ROBERTO NAHUE SVIRICHE - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO : UEI DE CADA PLIEGO	31/07/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

26/08/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA
ANEXOS