

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 6 - Fecha de aprobación: 3/08/2022

TÍTULO DEL ACTA

6TO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
ISAY SOTO ENCISO	DNI: 71929801	PRODUCE	DIRECTOR	isotoe@produce.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456950	PRODUCE	DIRECTOR	rmfloresf@produce.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuroiwa@produce.gob.pe	
SEGUNDO FILOMENO SOLLER RODRIGUEZ	DNI: 08815022	SANIPES	RESPONSABLE UEI	segundo.soller@sanipes.gob.pe	
HUGO ENRIQUE ARIAS ESTABRIDIS	DNI: 09894158	SANIPES	JEFE (E)	hugo.arias@sanipes.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@marpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@itp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA- PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

1. Presentación de la Agenda del Día.
2. Revisión de los compromisos asumidos en el 5to CSI
3. Avance de ejecución inversiones por Pliego y UE.
4. Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
5. Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones.
6. Determinación de acuerdos y compromisos

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	PARA EL MES DE JULIO SE EJECUTARÁ EL MONTO ASCENDENTE A S/ 3.2 MM	REPORTE SSI	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO : INNOVATE	31/07/2022
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO ASCENDENTE A S/ 3.2 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/07/2022
2305398	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO ASCENDENTE A S/ 3.8 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/07/2022
2304610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS MONTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE JULIO ASCENDENTE A S/ 0.7 MM	REPORTE SSI	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/07/2022
2267446	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	PARA EL MES DE JULIO SE EJECUTARÁ EL MONTO ASCENDENTE A S/ 0.07 MM	REPORTE SSI	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	31/07/2022
2273802	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	PARA EL MES DE JULIO SE EJECUTARÁ EL MONTO ASCENDENTE A S/ 0.65 MM	REPORTE SSI		OTRO : ITP	31/07/2022
2195345	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO ASCENDENTE A S/ 0.5 MM	REPORTE SSI	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO : FONDEPES	31/07/2022
2266632	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO ASCENDENTE A S/ 0.1 MM	REPORTE SSI	- HUGO ENRIQUE ARIAS ESTABRIDIS - SEGUNDO FILOMENO SOLLER RODRIGUEZ	OTRO : SANIPES	31/07/2022

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

12/08/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS