

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 7 - Fecha de aprobación: 8/09/2021

TÍTULO DEL ACTA

7MO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JORGE JULIO CHAVEZ CAHUANA	DNI: 42145747	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	jchavez@produccion.gob.pe	
RUBEN HUAMAN HUAMAN	DNI: 44339574	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	rhuanh@produccion.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02888241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	perellano@inacal.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

Revisión de los compromisos asumidos en la 8ta Sesión de Comité de Inversiones.
 Avance de inversiones por Pliego e identificación de potenciales inversiones a ser incorporadas a la cartera priorizada.
 Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
 Presentación de avance de la identificación de riesgos para el cumplimiento de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
 Determinación de acuerdos y compromisos de ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
228 110 2	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTAN RIESGOS IDENTIFICADOS	IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SERÍAN PARTE DE LA CPI SECTOR PRODUCCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	- GUILLERMO REBOSIO ARANA - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - PAMELA MEZA PINTO - PERCY ARELLANO GIRON	OTRO : PLIEGOS Y UEI	17/09 /2021
226 744 6	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTAN RIESGOS IDENTIFICADOS	COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL MES DE SETIEMBRE 2021 POR EL MONTO DE S/. 11.2 MM	REPORTE SIAF EJECUCIÓN DE INVERSIONES	- CARLOS PEREZ CHUMBES - GUILLERMO REBOSIO ARANA - JORGE SUAREZ ALVITES - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - PAMELA MEZA PINTO - PERCY ARELLANO GIRON	OTRO : PLIEGOS Y UEI	30/09 /2021
230 731 3	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA	COORDINAR CON DGPP - MEF PARA LA ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE DEMANDA ADICIONAL SOLICITADO POR PLIEGOS Y UE DEL SECTOR PRODUCCIÓN	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA DGPP MEF	- CARLOS PEREZ CHUMBES - JORGE SUAREZ ALVITES - JORGE JULIO CHAVEZ CAHUANA	OTRO : OP -OGPPM EN COORDINACIÓN CON MEF	8/09 /2021
226 663 2	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTAN RIESGOS IDENTIFICADOS	LAS UEI/PLIEGOS SE COMPROMETEN A EJECUTAR SEGÚN CORRESPONDA, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE, LOS RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL MES AGOSTO DE 2021	REPORTE SIAF EJECUCIÓN DE INVERSIONES	- GUILLERMO REBOSIO ARANA - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - NEICER ORTIZ MARIN - NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - PAMELA MEZA PINTO	OTRO : PLIEGOS Y UEI	13/09 /2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

4/10/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS