

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 8 - Fecha de aprobación: 13/10/2022

TÍTULO DEL ACTA

8VO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO	DNI: 10065247	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	hudson.torres@sanipes.gob.pe	
CRISTHIAN CORDOVA ZAVALA	DNI: 09688662	INACAL	JEFE	ccordova@inacal.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456960	PRODUCE	DIRECTOR	rmfloresf@produce.gob.pe	
MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	DNI: 09333775	IMARPE	JEFE	mbobadilla@imarpe.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuroiwa@produce.gob.pe	
CARLOS MANUEL SANABRIA ESQUICHE	DNI: 00499334	ITP	RESPONSABLE UEI	csanabria@tp.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678888	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09606372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	

II. AGENDA

1. Presentación de la Agenda del Día.
2. Revisión de los compromisos asumidos en el 7mo CSI
3. Avance de ejecución inversiones por Pliego y UE.
4. Evaluación de la ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones.
5. Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones.
6. Determinación de acuerdos y compromisos

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS DE LAS CONSULTORIAS. NO CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE DESEMBOLSOS EN EL MES DE SETIEMBRE A LAS EMPRESAS QUE RETRASARIA LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE HITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE, ASCENDENTE A 4.4 MILLONES.	REPORTES SIAF AMIGABLE	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO: PROINNOVATE	30/09/2022
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 2.6 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO: PNIPA	30/09/2022
2304610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 0.8 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO: PNIPA	30/09/2022
2305398	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PROGRAMADAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO REPROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 3.5 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO: PNIPA	30/09/2022
2195345	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE HAN OBSERVADO RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 0.3 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO: FONDEPES	21/09/2022
2273802	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE PRESENTA RIESGOS	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 0.8 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO: ITP	30/09/2022
2266332	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: - DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LA CARTA FIANZA PARA FIRMA DE CONTRATO DE MOBILIARIO Y ADELANTO.- POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN NUEVAS ÓRDENES DE COMPRA COLOCADAS.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL MONTO PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE ASCENDENTE A 2.1 MILLONES	REPORTES SIAF AMIGABLE	- HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO	OTRO: SANIPES	30/09/2022

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
--------------	---------------------------------	---------	------------	-------------	---------------------	------------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

14/10/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS