

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2025 - 08

I. Información General			
N° de acta	08		
Título	VIII SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	15/08/2025 - 16:30		
Lugar	SALA 1 AUDITORIO - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	03/09/2025

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
2	CESAR MANUEL QUISPE LUJAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	cquispe@produce.gob.pe	16162222
3	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
4	GINO GARLIK BARTRA GARCIA	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTOR	DIRECCION DE OPERACIONES	gbartra@tp.gob.pe	16802150
5	ISIDRO DEMETRIO ESPINOZA SOLIS	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	IDESPINOZA@PRODUCE.GOB.PE	914746651
6	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
7	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
8	LUIS ORLANDO AGUILAR VILLANUEVA	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	laguilard@imarpe.gob.pe	951486592
9	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@imarpe.gob.pe	996471736
10	MARCO ANTONIO CORRALES TUPAC	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	mcorrales@produce.gob.pe	16162222
11	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
12	PERCY GASTON CHUMBITAZ VILLOBOBOS	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	PCHUMBITAZ@ACOMERPESCAD.GOB.PE	988112685
13	RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ SORIANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECTERARÍA GENERAL	rvelasquez@produce.gob.pe	16162222
14	RAUL FERNANDEZ VINCES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	rfernandezv@fondapes.gob.pe	999650638
15	SARA LUZ HURTADO CRISTOBAL	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	shurtado@inacal.gob.pe	16408820
16	SILVIA NELLY CHUMBE ABREU	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SCHUMBE@INACAL.GOB.PE	938243044
17	SONIA MILY LEON RIVERA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE	sleon@produce.gob.pe	914742657

7				ABASTECIMIENTO		
---	--	--	--	----------------	--	--

III. Agenda	
1	Revisión de los Acuerdos de la 7ma sesión
2	Revisión del Avance de Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI)
3	Identificación de la problemática y riesgos asociados de la CPI
4	Alternativas de solución a la problemática identificada

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	PNDP: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 2.00 M	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
2	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	ITP: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 2.00 M	- GINO BARTRA (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
3	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	FONDEPES: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 3.07 M	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
4	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	PNDP EVALUARA Y REMITIRA POR CORREO ELECTRONICO SI LOS PROBLEMAS DE EJECUCION DE SAN AGUSTIN, IGNACIO ESCUDERO Y REQUE, AFECTARAN LA FECHA ESTIMADA DE FIN DE OBRA REPORTADO A LA OPMI.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 7/ 0 8/ 2 0 2 5
5	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	SEGUNDO REITERATIVO: LOS RESPONSABLES DE LAS UEI DE ITP, FONDEPES, PNDP Y SANIPES, REMITIRÁN A LA OPMI, UN INFORME TÉCNICO SOBRE LAS INVERSIONES DE LA CARTERA PRIORIZADA, INDICANDO SUS PROBLEMÁTICAS, RIESGOS DE EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE SU CONTINUIDAD O EXCLUSIÓN. ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES CONSIDERANDO SU EJECUTABILIDAD Y PIM REPRESENTATIVO.	- ELENA VASQUEZ (UEI) - GINO BARTRA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI)	0 8/ 0 8/ 2 0 2 5
6	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	IMARPE: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 0.27 M	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
7	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	OGA: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 0.01 M	- SONIA LEON (ABASTECIMIENTO)	3 1/ 0 7/ 2

						0 2 5
8	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	SANIPES: DEVENGARÁ EN JULIO S/ 0.02 M	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
9	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	INACAL DEVENGARÁ EL MES DE JULIO 0.22 M	- SILVIA CHUMBE (ADMINISTRACIÓN)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
1 0	ACTA N° 2025-07	0	CUMPLIDO	LA UEI EVALUARÁ Y REMITIRÁ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, LAS FECHAS ESTIMADAS DE CIERRE DE LAS INVERSIONES IDENTIFICADAS	- ELENA VASQUEZ (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - GINO BARTRA (UEI)	3 1/ 0 7/ 2 0 2 5
1 1	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	PNDP: DEVENGARÁ EN AGOSTO S/ 2.12 M	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5
1 2	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	FONDEPES: DEVENGARÁ EN AGOSTO S/ 6.59 M	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5
1 3	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	IMARPE: DEVENGARÁ EN AGOSTO S/ 0.92 M	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5
1 4	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	SANIPES: DEVENGARÁ EN AGOSTO S/ 0.15 M	- JAIME MELENDEZ (UEI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5
1 5	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	ITP: DEVENGARÁ EN AGOSTO S/ 1.40 M	- GINO BARTRA (UEI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5
1 6	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	LA OPMI SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN CON INACAL SOBRE CIERRE DE BRECHAS	- SILVIA CHUMBE (ADMINISTRACIÓN)	1 8/ 0 8/ 2 0 2 5
1 7	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	LA OPMI REALIZARÁ REUNIÓN CON FONDEPES SOBRE CONTROVERSIAS DE CIERRE DE INVERSIONES	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 9/ 0 8/ 2 0 2 5
1 8	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	SANIPES REMITIRÁ LA RESOLUCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y ENVÍO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS CAMIONETAS	- JAIME MELENDEZ (UEI)	2 7/ 0 8/ 2 0 2 5

1 9	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	ITP REMITIRÁ EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA	- GINO BARTRA (UEI)	2 2/ 0 8/ 2 0 2 2 5
2 0	ACTA N° 2025-08	0	PENDIENTE	LA OPMI SOSTENDRÁ REUNIONES DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE CIERRE DE INVERSIONES, CON LOS PLIEGOS DEL SECTOR PRODUCCIÓN	- ISIDRO ESPINOZA (OPMI)	3 1/ 0 8/ 2 0 2 5

IV.2 Acuerdos Específicos