

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 9 - Fecha de aprobación: 17/11/2021

TÍTULO DEL ACTA

SNO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JORGE DAVID CHANG SERRANO	DNI: 07233717	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	JEFE	jchang@inacal.gob.pe	
JORGE JULIO CHAVEZ CAHUANA	DNI: 42145747	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	jchavez@produccion.gob.pe	
RUBEN HUAMAN HUAMAN	DNI: 44339574	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	rhuanh@produccion.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09606372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42698067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacasd@fondopes.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02868241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	parellano@inacal.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPI	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondopes.gob.pe	

II. AGENDA

Presentación de la Agenda del Día.
Revisión de los compromisos asumidos en la 8va Sesión de Comité de Inversiones.
Evaluación de la ejecución de la Cartera de Inversiones para el mes de octubre.
Meta MEF reprogramada del mes de noviembre y avance de ejecución.
Avance de ejecución, riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones y cartera no priorizada relevante.
Determinación de acuerdos y compromisos de la cartera priorizada de inversiones y cartera no priorizada relevante.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinar	Fecha de Entrega
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE NOVIEMBRE. DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS	APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES (2)	RD	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTROROP: PNPA	30/11/2021
2305338	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: INCUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE NOVIEMBRE. DEMORA EN CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS	APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES (2)	RD	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTROROP: PNPA	30/11/2021
230610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE INSUMOS Y/O EQUIPOS.	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONFORMIDAD POR ENTREGABLES DE CONSULTORES Y OTROS SERVICIOS EN CURSO	INFORME	- GUILLERMO REBOSO ARANA	OTROROP: PNPA	29/11/2021
2227382	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: POSIBLE DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO: 08 DE NOVIEMBRE. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 19 DE NOVIEMBRE	CONTORTOFIRMA DO	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTROROP	19/11/2021
2227380	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: NO EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS PROGRAMADOS	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETRO ICP Y ANALIZADOR ELEMENTAL DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE.	INSTALACIÓN DE EQUIPOS	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTROROP	12/11/2021
24406	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: POSIBLE DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	ACTADEBUENA PRO	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTROROP	10/11/2021
2227384	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE IDENTIFICAN RIESGOS.	BUENA PRO Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	ACTADEBUENA PRO	- LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTROROP	11/11/2021
22267	INVERSIÓN	RIESGO: NO SE IDENTIFICAN RIESGOS.	RECEPCIÓN DE MÁQUINA DE TEÑIDO	ACTADERE	- LENIN HORACIO GALLARDO	OTROROP	30/11/2021

4 4 6	IN EJE CU CIO N			CE PCI ON	DO CAMAC HO	:	IT P	2 0 2 1
2 1 9 4 9 5 9	INV ER SIO N EN EJE CU CIO N	PROBLEMÁTICA: QUE EL TRÁMITE DEL ADICIONAL N° 02- OSMOSIS INVERSA PRESENTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA CAREZCA DE SUSTENTO O NO ESTÉ ADECUADAMENTE PLANTEADO QUE IMPIDA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS CALENDARIOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZADO DESDE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021.	CULMINACIÓN DE OBRA NOVIEMBRE 2021	CO RR EO ELE CT RO NIC O	- VÍCTOR ALFON SO LLACAS DOMÍN GUEZ	O T R O : : F O N D E P E S	3 0/ 1/ 2 0 2 1	

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: NO SE IDENTIFICAN	EN EL PROXIMO COMITÉ SE CUENTE CON LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN.	LISTADO DE ASISTENCIA	- JORGE JULIO CHAVEZ CAHUANA	OTRO	2/12/2021
	OPORTUNIDAD: NO SE IDENTIFICAN	EN LOS PROXIMOS REPORTES, CONSIDERAR LAS METAS REPROGRAMADAS PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE TUVIERAN INCREMENTOS	PRESENTACION PPT	- RUBEN HUAMAN HUAMAN	OTRO	2/12/2021
	OPORTUNIDAD: NO SE IDENTIFICAN	REMITIR LA PRESENTE ACTAS A TODOS LOS PUJEGOS	ACTA	- RUBEN HUAMAN HUAMAN	OTRO	11/11/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

2/12/2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS