

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 10 - Fecha de aprobación: 3/12/2021

TÍTULO DEL ACTA

10MO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JORGE DAVID CHANG SERRANO	DNI: 07233717	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	JEFE	jchang@inacal.gob.pe	
XAVIER ARNULFO ZAGACETA MALDONADO	DNI: 29470684	PRODUCE	DIRECTOR GENERAL	xzagaceta@produce.gob.pe	
ENRIQUE ALBERTO QUISPE CHAVEZ	DNI: 20111622	M. PRODUCCION	DIRECTOR	equispe@produce.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.ru.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
PAMELA MEZA PINTO	DNI: 40232141	SANIPES	JEFA	pamela.meza@sanipes.gob.pe	
CLARA JANET AMAYA HERNANDEZ	DNI: 02852061	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	camaya@produce.gob.pe	
JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sanipes.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondapes.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41585667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	

II. AGENDA

Revisión de los compromisos asumidos en la 9na Sesión de Comité de Inversiones.
Evaluación de la ejecución de la Cartera de Inversiones del mes de noviembre.
Avance de ejecución inversiones por Pliego y UE e identificación de saldos.
Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones y cartera no priorizada relevante.
Determinación de acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE EJECUCIÓN	REPORTE SIAF AMIGABLE	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO : PROINNOVATE	31/12/2021
2302313	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE EJECUCIÓN	REPORTE SIAF AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/12/2021
2305398	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE REPORTA	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE EJECUCIÓN	REPORTE SIAF AMIGABLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/12/2021
2273802	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO EJECUCIÓN DEL PAGO DE ADELANTOS(ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES)	PAGO DE ADELANTOS DE OBRA (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES)	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	24/12/2021
2279780	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD.	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	27/12/2021
2261528	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	27/12/2021
2281102	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	27/12/2021
2486406	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO EJECUCIÓN DEL PAGO DE ADELANTOS(ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES)	SUSCRIPCION DE CONTRATO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE PAGO DE ADELANTO DIRECTO: 20 DE DICIEMBRE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES: 27 DE DICIEMBRE	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	27/12/2021
2194958	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 2. POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	CUMPLIR CON EL MONTO PROGRAMADO DE S/ 950,210	REPORTE SIAF AMIGABLE	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO : FONDEPES	31/12/2021
2200458	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA CON PLIEGO DE OBSERVACIONES	RECEPCIÓN DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO : FONDEPES	31/12/2021
223438	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: OLEAJES ANÓMALOS. DEMORA EN LA LLEGADA DE MATERIALES FALTANTES TALES COMO PUERTAS, BARANDAS DE ACERO, OTROS.	CULMINACIÓN DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	- NESTOR ALFONSO SUPANTA	OTRO : FONDEPES	31/12/2021

6	IÓN			RONIC O	VELASQUEZ	EPES	
---	-----	--	--	------------	-----------	------	--

IV. OTROS ACUERDOS

Cód igo único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregabl e	Responsable	Entida da coordi nar	Fecha de Entreg a
2274 395	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD.	SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE EQUIPAMIENTO. MONITOREO SEMANAL.	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2270 994	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS BASICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2271 690	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD.	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2269 052	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y DEFECTOS DE ENTREGA IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS ANTES DE BRINDAR CONFORMIDAD.	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2267 446	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN EL COMPONENTE CAPACITACION	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2283 127	OPORTUNIDAD: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN EL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	OTORGAMIENTO DE TODAS LAS CONFORMIDADES	CORREO ELECTRONICO	- JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO	27/12/2021
2338 714	OPORTUNIDAD: IMPUGNACIÓN DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.	FIRMA DE CONTRATO	CORREO ELECTRONICO	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO	30/12/2021
2235 505	OPORTUNIDAD: AL TÉRMINO DEL PLAZO, SUBSISTAN OBSERVACIONES QUE IMPIDAN LA OPERATIVIDAD DEL DPA.	RECEPCIÓN DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	OTRO	30/12/2021

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

7/01/2022
