

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 11 - Fecha de aprobación: 28/12/2022

TÍTULO DEL ACTA

11VO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OMAR CAMPOS LOPEZ REYNA	DNI: 10138269	ORGANISMO DE SANIDAD PESQUERA	JEFE	omar.campos@sanipes.gob.pe	
HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO	DNI: 10065247	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	hudson.torres@sanipes.gob.pe	
CRISTHIAN CORDOVA ZAVALA	DNI: 09688662	INACAL	JEFE	ccordova@inacal.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456860	PRODUCE	DIRECTOR	rmflores@produce.gob.pe	
ADRIAN BENITO MEJIA MORALES	DNI: 47092033	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	amejia@produce.gob.pe	
MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	DNI: 09333775	IMARPE	JEFE	mbobadilla@imarpe.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuroiwa@produce.gob.pe	
CARLOS MANUEL SANABRIA ESQUICHE	DNI: 00498334	ITP	RESPONSABLE UEI	csanabria@tp.gob.pe	
ERIKA BETANIA IZQUIERDO GARCIA	DNI: 40045453	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	eizquierdo@produce.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678888	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42698067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacas@fondopes.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	

MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	DNI: 09533347	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	massallo@produc e.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.g ob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09265943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondpe s.gob.pe	

II. AGENDA

Palabras de Bienvenida
Revisión de Acuerdos y Compromisos del 10mo Comité de Seguimiento de Inversiones
Avance acumulado de ejecución de inversiones por Pliegos y Unidades Ejecutoras
Ejecución y estado de la Cartera Priorizada de Inversiones
Sustento del Avance de Ejecución y Cierre 2022
Cierre de la 11va reunión del Comité de Seguimiento
Inversiones 2023

III. ACUERDOS

Có digo o único	Estado situacion al	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Ent reg able	Responsable	Entida d a coordi nar	Fecha de Entrega
230 104 3	INVERSI ÓN EN EJECUCI ÓN	OPORTUNIDAD: AL 27.12.2022 SE TIENE PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO 40 SUB PROYECTOS DE MEJORA DE CAPACIDADES PARA INNOVAR EN INDUSTRIA Y SERVICIOS Y 220 ASOCIADOS A LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 100%	SIA F AMI GA BLE	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO : PROIN NOVAT E	31/12 /2022
230 231 3	INVERSI ÓN EN EJECUCI ÓN	OPORTUNIDAD: SE CUENTA CON SUB PROYECTOS Y PENDIENTES DE CIERRE TÉCNICO Y FINANCIERO 363 SUB PROYECTOS.	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 97.4%	SIA F AMI GA BLE	- GUILLERMO REBOSIO ARANA	OTRO : PNIPA	31/12 /2022
226 663 2	INVERSI ÓN EN EJECUCI ÓN	OPORTUNIDAD: EN EL AÑO 2022, SE HA REVERTIDO A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA EL MONTO DE S/ 2.5MM DEBIDO A QUE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE LABORATORIO EXCEDÍAN AL AÑO FISCAL.	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 92.5%	SIA F AMI GA BLE	- HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO - MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	OTRO : SANIP ES	31/12 /2022
226 744 6	INVERSI ÓN EN EJECUCI ÓN	PROBLEMÁTICA: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA SEDE PUÑO, SE ENCUENTRA PARALIZADA POR NO CONTARSE CON SUPERVISOR, A LA FECHA NO HAY PROCESO VIGENTE PARA EL SUPERVISOR, SE DEBERÍA INICIAR EL PROCESO EN ENERO DEL 2023.	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 81.0%	SIA F AMI GA BLE	- CARLOS MANUEL SANABRIA ESQUICHE - LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	OTRO : ITP	31/12 /2022
219 534 5	INVERSI ÓN EN EJECUCI ÓN	OPORTUNIDAD: AVANCE DEL 68% DEL SALDO DE OBRA QUE ESTARÍA CULMINÁNDOSE EN AGOSTO DEL 2023	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 94.3%	SIA F AMI GA BLE	- NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ - VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	OTRO : FOND EPES	31/12 /2022

IV. OTROS ACUERDOS

Có digo o único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Ent reg able	Responsable	Entida d a coordi nar	Fecha de Entrega
221 737 9	OPORTUNIDAD: CON BUENA PRO, EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 25.2%	SIA F AMI GA BLE	- MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	OTRO	31/12 /2022
247 377 8	OPORTUNIDAD: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ELABORADOR Y SUPERVISOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 62.1%	SIA F AMI GA	- MAGALY YVETT MATUTE RAMOS - MARGOT	OTRO	31/12 /2022

			BLE	ROSARIO BOBADILLA MARCELO		
247 707 7	OPORTUNIDAD: EN EJECUCIÓN FÍSICA DE COMPONENTE EQUIPAMIENTO. RESPECTO AL COMPONENTE INTANGIBLE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE PERIODO, EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE ESTABLECERÁ LA PROGRAMACIÓN REAL.	CULMINAR EL AÑO 2022 CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 90.8%	SIA F AMI GA BLE	- CRISTHIAN CORDOVA ZAVALETA	OTRO	31/12 /2022

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

28/12/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA