

**EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2024**  
**MES DE OCTUBRE**  
(UNIDAD EJECUTORA 001 DEL PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA  
PRODUCCIÓN)

**I. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de la Producción correspondiente al mes de octubre del año 2024.

**II. FINALIDAD**

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2024 del Ministerio de la Producción.

**III. ALCANCE**

Mes octubre del año 2024.

**IV. BASE LEGAL**

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, que modifica la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## V. ASPECTOS ESPECIFICOS

### 5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL


El Plan Anual de Contrataciones, para el año fiscal 2024, de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, en adelante el PAC 2024, fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 000006-2024-PRODUCE de fecha 19 de enero de 2024, considerando las contrataciones que se indican a continuación:

**Cuadro N° 01:**  
**PAC 2024 Inicial**


| TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN   | ABREVIATURA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO         |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------------|
| Adjudicación Simplificada            | AS          | 6        | S/ 1,388,714.10        |
| Concurso Publico                     | CP          | 1        | S/ 1,228,500.00        |
| Compras Por Catalogo (Acuerdo Marco) | CCE         | 2        | S/ 1,565,629.69        |
| Contratación Directa                 | CD          | 0        | -                      |
| Licitación Publica                   | LP          | 0        | -                      |
| Subasta Inversa Electrónica          | SIE         | 0        | -                      |
| Contratación Internacional           | INTER       | 0        | -                      |
| <b>TOTAL</b>                         |             | <b>9</b> | <b>S/ 4,182,843.79</b> |

La distribución por tipo de contratación, se muestran gráficamente a continuación:

**Gráfico N° 01:**  
**Distribución de las contrataciones del PAC 2024 Inicial – Cantidad**



**Gráfico N° 02:**  
**Distribución de las contrataciones del PAC 2024 Inicial – Valor Estimado**



## 5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

Por lo expuesto precedentemente, se menciona que el PAC 2024 inicial fue aprobado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 02:**  
**Documento de aprobación del PAC 2024**

| Versión | Documento Aprobatorio                         | Fecha de Aprobación | Cantidad | Valor estimado total |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| Inicial | Resolución Secretarial N° 000006-2024-PRODUCE | 19/01/2024          | 9        | S/ 4,182,843.79      |

Asimismo, de acuerdo a la programación mensual, el PAC 2024 se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 03: Conformación Mensual - PAC 2024**

| MES PROGRAMADO | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO         |
|----------------|----------|------------------------|
| Enero          | 0        | -                      |
| Febrero        | 1        | S/ 416,505.60          |
| Marzo          | 5        | S/ 2,178,218.19        |
| Abril          | 1        | S/ 299,620.00          |
| Mayo           | 0        | -                      |
| Junio          | 1        | S/ 1,228,500.00        |
| Julio          | 0        | -                      |
| Agosto         | 1        | S/ 60,000.00           |
| Setiembre      | 0        | -                      |
| Octubre        | 0        | -                      |
| Noviembre      | 0        | -                      |
| Diciembre      | 0        | -                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9</b> | <b>S/ 4,182,843.79</b> |

**Cuadro N° 04:**  
**Conformación Mensual por Tipo de Contratación - PAC 2024**

| MES<br>REPROGRAMADO | AS       |                        | CP       |                        | CCE      |                        | CD       |                | LP       |                | SIE      |                | INTER    |                | TOTAL    |                        |
|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                     | CANT.    | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE                |
| Enero               |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Febrero             | 1        | S/ 416,505.60          |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 1        | S/ 416,505.60          |
| Marzo               | 3        | S/ 612,588.50          |          |                        | 2        | S/ 1,565,629.69        |          |                |          |                |          |                |          |                | 5        | S/ 2,178,218.19        |
| Abril               | 1        | S/ 299,620.00          |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 1        | S/ 299,620.00          |
| Mayo                |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Junio               |          |                        | 1        | S/ 1,228,500.00        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 1        | S/ 1,228,500.00        |
| Julio               |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Agosto              | 1        | S/ 60,000.00           |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 1        | S/ 60,000.00           |
| Septiembre          |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Octubre             |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Noviembre           |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| Diciembre           |          |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                |          |                |          |                | 0        | S/ 0.00                |
| <b>Total</b>        | <b>6</b> | <b>S/ 1,388,714.10</b> | <b>1</b> | <b>S/ 1,228,500.00</b> | <b>2</b> | <b>S/ 1,565,629.69</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>9</b> | <b>S/ 4,182,843.79</b> |

### 5.3. MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Hasta el mes de octubre, el PAC 2024 fue modificado por nueve (09) Resoluciones Secretariales y tres (3) Resoluciones Directorales, para incluir treinta y dos (32) contrataciones y excluir tres (03) contrataciones, según el siguiente detalle:

- A través de la Resolución Secretarial N° 012-2024-PRODUCE de fecha 16 de febrero de 2024, la Secretaria General aprobó la primera modificación del PAC 2024, donde se incluyó dos (02) métodos especiales de contratación de Acuerdo Marco, bajo el tipo de compra de Compra Corporativa Obligatoria y se excluyó un (01) método especial de contratación de Acuerdo Marco, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 05:**  
**Inclusiones -Versión 01**

| N° Ref. | Tipo de Contratación                  | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                  | Valor Estimado |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10      | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN            | S/ 23,123.94   |
| 11      | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND HOMOLOGADO POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN | S/ 73,338.71   |

**Cuadro N° 06:**  
**Exclusión -Versión 01**

| N° Ref. | Tipo de Contratación                  | Objeto de Contratación | Descripción                      | Valor Estimado |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1       | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA | S/ 98,121.69   |

- A través de la Resolución Secretarial N° 015-2024-PRODUCE de fecha 13 de marzo de 2024, la Secretaria General aprobó la segunda modificación del PAC 2024, donde se incluyó dos (02) métodos especiales de contratación de Acuerdo Marco, bajo el tipo de compra de Compra Corporativa Obligatoria y dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 07:**  
**Inclusiones -Versión 02**

| N° Ref. | Tipo de Contratación                  | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Estimado |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12      | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | S/ 597.91      |
| 13      | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ADQUISICIÓN DE PLUMONES POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | S/ 1,910.89    |
| 14      | Concurso Público                      | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI N 2523074 | S/ 574,280.20  |
| 15      | Adjudicación Simplificada             | Servicio               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                             | S/ 116,416.99  |

- A través de la Resolución Secretarial N° 020-2024-PRODUCE de fecha 25 de marzo de 2024, la Secretaria General aprobó la tercera modificación del PAC 2024, donde se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 08:**  
**Inclusiones -Versión 03**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16      | Adjudicación Simplificada | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN MERCADO CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2544132                                                        | S/ 259,432.36  |
| 17      | Adjudicación Simplificada | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N° 2523074 | S/ 239,635.84  |

- A través de la Resolución Secretarial N° 025-2024-PRODUCE de fecha 09 de abril de 2024, la Secretaria General aprobó la cuarta modificación del PAC 2024, donde se incluyó (01) procedimiento configurado como supuesto de inaplicación, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 09:  
Inclusiones -Versión 04**

| N° Ref. | Tipo de Contratación       | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Estimado en dólares americanos | Valor Estimado en soles (T.C.: 3.9) |
|---------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 18      | Contratación Internacional | Servicio               | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER INTERNACIONAL FINTECH EN APEC PERÚ 2024 A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMA, QUE TIENE COMO OBJETIVO LA IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE POLÍTICAS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA FINTECH PARA PROMOVER EL ACCESO DE LAS MIPYMES AL CRÉDITO, ASÍ COMO IMPULSAR LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN FINANCIERA. | US\$ 2,949.00                        | S/ 11,501.10                        |

- A través de la Resolución Secretarial N° 027-2024-PRODUCE de fecha 17 de abril de 2024, la Secretaria General aprobó la quinta modificación del PAC 2024, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 10:  
Inclusiones -Versión 05**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19      | Adjudicación Simplificada | Servicio               | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RIESGOS HUMANOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR - SALUD) | S/ 81,010.20   |

- A través de la Resolución Secretarial N° 036-2024-PRODUCE de fecha 03 de junio de 2024, la Secretaria General aprobó la sexta modificación del PAC 2024, donde se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 11:  
Inclusiones -Versión 06**

| N° Ref. | Tipo de Contratación | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Estimado |
|---------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20      | Concurso Publico     | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS DE CCASCCAPARO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI Nro. 2551511 | S/ 772,804.87  |
| 21      | Concurso Publico     | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                        | S/ 539,892.54  |

|    |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                           |                     | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO-CUI Nro. 2508368                                                                                                                                                                               |               |
| 22 | Adjudicación Simplificada | Consultoría de Obra | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO-CUI Nro. 2508368                                                                    | S/ 168,194.07 |
| 23 | Adjudicación Simplificada | Consultoría de Obra | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS DE CCASCCAPARO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI Nro. 2551511 | S/ 228,579.25 |

- A través de la Resolución Secretarial N° 037-2024-PRODUCE de fecha 11 de junio de 2024, la Secretaria General aprobó la séptima modificación del PAC 2024, donde se incluyó un (01) método especial de contratación de Acuerdo Marco, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 12:**  
**Inclusiones -Versión 07**

| N° Ref. | Tipo de Contratación                  | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                         | Valor Estimado |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 24      | Compras por catálogo (Convenio Marco) | Bien                   | ARCHIVADOR T/CAJA D/CARTON CORRUGADO TAM: OFICIO COL: MARRON G.F: 12 MESES UNIDAD TAPA INCORPORADA LARGO: ENTRE 36-42 CM ANCHO: ENTRE 28-34 CM ALTO: ENTRE 24-28 CM CON AGARRADERAS | S/ 971.14      |

- A través de la Resolución Secretarial N° 040-2024-PRODUCE de fecha 17 de julio de 2024, la Secretaria General aprobó la octava modificación del PAC 2024, donde se incluyó nueve (09) procedimientos de selección y se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 13:**  
**Inclusiones -Versión 08**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                            | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25      | Adjudicación Simplificada | Bien                   | ADQUISICION DE CINTAS DE DATOS PARA LA OBTENCION DE RESPALDOS, BACKUPS DE LA INFORMACION Y SERVIDORES VIRTUALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION        | S/ 96,960.79   |
| 26      | Adjudicación Simplificada | Servicio               | SERVICIO DE LIMPIEZA (DESBROCE) DEL TERRENO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL | S/ 200,000.00  |

|    |                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|----|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                           |          | GRAN MERCADO BELÉN – IQUITOS,<br>PROVINCIA DE MAYNAS,<br>DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 27 | Adjudicación Simplificada | Servicio | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI N° 2526980                   | S/ 399,372.05       |
| 28 | Adjudicación Simplificada | Servicio | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI N° 2526980 | S/ 145,140.16       |
| 29 | Licitación Pública        | Obra     | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852                                                    | S/ 8,098,034.17     |
| 30 | Licitación Pública        | Obra     | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2539059                                                        | S/<br>13,179,043.67 |
| 31 | Licitación Pública        | Obra     | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154                                                           | S/ 9,733,258.81     |
| 32 | Licitación Pública        | Bien     | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                               | S/ 5,823,400.00     |
| 33 | Adjudicación Simplificada | Bien     | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS INALÁMBRICA PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                   | S/ 475,000.00       |

**Cuadro N° 14:**  
**Exclusión -Versión 08**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                   | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7       | Adjudicación Simplificada | Bien                   | ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION                                       | S/ 76,500.00   |
| 8       | Adjudicación Simplificada | Servicio               | SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | S/ 60,000.00   |

- A través de la Resolución Secretarial N° 0164-2024-PRODUCE/OGA de fecha 23 de agosto de 2024, la Oficina General de Administración aprobó la novena modificación del PAC 2024, donde se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 15:  
Inclusiones -Versión 09**

| N° Ref. | Tipo de Contratación | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Estimado |
|---------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34      | Concurso Público     | Servicio               | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2539059                            | S/ 973,885.79  |
| 35      | Concurso Público     | Servicio               | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154                               | S/ 644,182.60  |
| 36      | Concurso Público     | Servicio               | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852 | S/ 644,051.72  |

- A través de la Resolución Secretarial N° 0212-2024-PRODUCE/OGA de fecha 14 de octubre de 2024, la Oficina General de Administración aprobó la décima modificación del PAC 2024, donde se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 16:  
Inclusiones -Versión 10**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 37      | Adjudicación Simplificada | Bien                   | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION                                                                                                                                                  | S/ 105,810.00  |
| 38      | Adjudicación Simplificada | Bien                   | SUMINISTRO DE AGUA DE MESA PURIFICADA SIN GAS X 20 LITROS PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION                                                                                                                  | S/ 84,941.28   |
| 39      | Adjudicación Simplificada | Bien                   | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS INTERVENCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS BRINDADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA A NIVEL NACIONAL | S/ 125,861.89  |

- A través de la Resolución Secretarial N° 0225-2024-PRODUCE/OGA de fecha 24 de octubre de 2024, la Oficina General de Administración aprobó la undécima modificación del PAC 2024, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 17:**  
**Exclusión -Versión 11**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 40      | Adjudicación Simplificada | Servicio               | SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024 | S/ 169,966.67  |

- A través de la Resolución Secretarial N° 0231-2024-PRODUCE/OGA de fecha 31 de octubre de 2024, la Oficina General de Administración aprobó la duodécima modificación del PAC 2024, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 18:**  
**Inclusión -Versión 12**

| N° Ref. | Tipo de Contratación      | Objeto de Contratación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Estimado |
|---------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 41      | Adjudicación Simplificada | Consultoría de Obra    | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - CUI N° 2500688 | S/ 444,786.72  |

Por lo expuesto precedentemente, al mes de octubre, el PAC 2024 fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

**Cuadro N° 19:**  
**Modificaciones al PAC 2024 - Al mes de octubre**

| Versión PAC | Documento resolutivo                       | Fecha      | Inclusión |                 | Exclusión |              | Total Acumulado Por Versión |                 |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|
|             |                                            |            | Cant.     | Valor           | Cant.     | Valor        | Cant.                       | Valor           |
| 1           | Resolución Secretarial N° 012-2024-PRODUCE | 16/02/2024 | 2         | S/ 96,462.65    | 1         | S/ 98,121.69 | 10                          | S/ 4,181,184.75 |
| 2           | Resolución Secretarial N° 015-2024-PRODUCE | 13/03/2024 | 4         | S/ 693,205.99   | -         | -            | 14                          | S/ 4,874,390.74 |
| 3           | Resolución Secretarial N° 020-2024-PRODUCE | 25/03/2024 | 2         | S/ 499,068.20   | -         | -            | 16                          | S/ 5,373,458.94 |
| 4           | Resolución Secretarial N° 025-2024-PRODUCE | 09/04/2024 | 1         | S/ 11,501.10    | -         | -            | 17                          | S/ 5,384,960.04 |
| 5           | Resolución Secretarial N° 027-2024-PRODUCE | 17/04/2024 | 1         | S/ 81,010.20    | -         | -            | 18                          | S/ 5,465,970.24 |
| 6           | Resolución Secretarial N° 036-2024-PRODUCE | 03/06/2024 | 4         | S/ 1,709,470.73 | -         | -            | 22                          | S/ 7,175,440.97 |
| 7           | Resolución Secretarial N° 037-2024-PRODUCE | 11/06/2024 | 1         | S/ 971.14       | -         | -            | 23                          | S/ 7,176,412.11 |

|    |                                                           |            |   |                  |   |               |    |                  |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|---------------|----|------------------|
| 8  | Resolución<br>Secretarial N°<br>040-2024-<br>PRODUCE      | 17/07/2024 | 9 | S/ 38,150,209.65 | 2 | S/ 136,500.00 | 30 | S/ 45,190,121.76 |
| 9  | Resolución<br>Secretarial N°<br>0164-2024-<br>PRODUCE/OGA | 23/08/2024 | 3 | S/ 2,262,120.11  | - | -             | 33 | S/ 47,452,241.87 |
| 10 | Resolución<br>Directoral N°<br>0212-2024-<br>PRODUCE/OGA  | 14/10/2024 | 3 | S/ 316,613.17    | - | -             | 36 | S/ 47,768,855.04 |
| 11 | Resolución<br>Directoral N°<br>0225-2024-<br>PRODUCE/OGA  | 24/10/2024 | 1 | S/ 169,966.67    | - | -             | 37 | S/ 47,938,821.71 |
| 12 | Resolución<br>Directoral N°<br>0231-2024-<br>PRODUCE/OGA  | 31/10/2024 | 1 | S/ 444,786.72    | - | -             | 38 | S/ 48,383,608.43 |

Por tanto, de acuerdo a las modificaciones efectuadas al mes de octubre, se precisa que el PAC 2024 queda actualizado de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 20:**  
**PAC 2024 – Versión 12**

| PROCEDIMIENTOS<br>DE SELECCIÓN           | ABREV | PAC 2024  |                         | COMPOSICION %  |                           |
|------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|
|                                          |       | CANTIDAD  | VALOR<br>ESTIMADO (S/)  | CANTIDAD       | VALOR<br>ESTIMADO<br>(S/) |
| Adjudicación<br>Simplificada             | AS    | 20        | S/ 4,593,322.37         | 52.63%         | 9.49%                     |
| Concurso Publico                         | CP    | 7         | S/ 5,377,597.72         | 18.42%         | 11.12%                    |
| Compras Por Catalogo<br>(Convenio Marco) | CCE   | 6         | S/ 1,567,450.59         | 15.79%         | 3.24%                     |
| Contratación Directa                     | CD    | 0         | S/ 0.00                 | 0.00%          | 0.00%                     |
| Licitación Publica                       | LP    | 4         | S/ 36,833,736.65        | 10.53%         | 76.13%                    |
| Subasta Inversa<br>Electrónica           | SIE   | 0         | S/ 0.00                 | 0.00%          | 0.00%                     |
| Contratación<br>Internacional            | CI    | 1         | S/ 11,501.10            | 2.63%          | 0.02%                     |
| <b>Total</b>                             |       | <b>38</b> | <b>S/ 48,383,608.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b>            |

#### 5.4. REPROGRAMACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- PRIMERA REPROGRAMACIÓN**

Durante el mes de mayo, se reprogramó cuatro (04) procedimientos de selección del PAC 2024, conforme al siguiente detalle:

- A través del Informe N° 000236-2024-PRODUCE-OA de fecha 31 de mayo de 2024, la Oficina de Abastecimiento solicitó a la Oficina General de Administración, reprogramar el mes previsto de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:

**Cuadro N° 21:**  
**Detalle de la reprogramación mes de mayo - PAC 2024**

| REF. PAC | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MES PREVISTO | MES A REPROGRAMAR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 5        | SERVICIO DE DESARROLLO DE SIETE (07) RUEDAS DE NEGOCIOS DE CONVOCATORIA NACIONAL EN FORMATO PRESENCIAL 2024                                  | Marzo        | Junio             |
| 6        | ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LABORES DE FISCALIZACION EN EL TERRITORIO NACIONAL | Marzo        | Junio             |
| 7        | ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION                                                                                                      | Marzo        | Junio             |
| 9        | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                             | Abril        | Junio             |

La reprogramación fue autorizada por la Oficina General de Administración, a través del Proveído N° 00004152-2024-PRODUCE/OGA de fecha 03 de junio de 2024.

• **SEGUNDA REPROGRAMACIÓN**

Durante el mes de junio, se reprogramó cuatro (04) procedimientos de selección del PAC 2024, conforme al siguiente detalle:

- A través del Informe N° 000281-2024-PRODUCE-OA de fecha 28 de junio de 2024, la Oficina de Abastecimiento solicitó a la Oficina General de Administración, reprogramar el mes previsto de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:

**Cuadro N° 22:**  
**Detalle de la reprogramación mes de junio - PAC 2024**

| REF. PAC | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MES PREVISTO | MES A REPROGRAMAR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 3        | CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y SEGUROS DE RIESGO HUMANOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION                                        | Junio        | Julio             |
| 6        | ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LABORES DE FISCALIZACION EN EL TERRITORIO NACIONAL | Junio        | Julio             |
| 7        | ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION                                                                                                      | Junio        | Julio             |
| 9        | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                             | Junio        | Julio             |

La reprogramación fue autorizada por la Oficina General de Administración, a través del Proveído N° 00004968-PRODUCE/OGA de fecha 01 de julio de 2024.

• **TERCERA REPROGRAMACIÓN**

Durante el mes de julio, se reprogramó seis (06) procedimientos de selección del PAC 2024, conforme al siguiente detalle:

- A través del Informe N° 00000345-2024-PRODUCE/OA de fecha 31 de julio de 2024, la Oficina de Abastecimiento solicitó a la Oficina General de Administración, reprogramar el mes previsto de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:

**Cuadro N° 23:**  
**Detalle de la reprogramación mes de julio - PAC 2024**

| REF. PAC | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MES PREVISTO | MES A REPROGRAMAR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 6        | ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LABORES DE FISCALIZACION EN EL TERRITORIO NACIONAL                                                                                                                                                  | Julio        | Agosto            |
| 9        | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                              | Julio        | Agosto            |
| 26       | SERVICIO DE LIMPIEZA (DESBROCE) DEL TERRENO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL GRAN MERCADO BELÉN – IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO                                                              | Julio        | Agosto            |
| 27       | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI N° 2526980                   | Julio        | Agosto            |
| 28       | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI N° 2526980 | Julio        | Agosto            |
| 32       | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                               | Julio        | Agosto            |

La reprogramación fue autorizada por la Oficina General de Administración, a través del Proveído N° 00005817-2024-PRODUCE/OGA de fecha 01 de agosto de 2024.

• **CUARTA REPROGRAMACIÓN**

Durante el mes de julio, se reprogramó un (01) procedimiento de selección del PAC 2024, conforme al siguiente detalle:

- A través del Informe N° 00000406-2024-PRODUCE/OA de fecha 29 de agosto de 2024, la Oficina de Abastecimiento solicitó a la Oficina General de Administración, reprogramar el mes previsto de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:

**Cuadro N° 24:**  
**Detalle de la reprogramación mes de agosto - PAC 2024**

| REF. PAC | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MES PREVISTO | MES A REPROGRAMAR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 6        | ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LABORES DE FISCALIZACION EN EL TERRITORIO NACIONAL | Agosto       | Setiembre         |

La reprogramación fue autorizada por la Oficina General de Administración, a través del Proveído N° 00006632-2024-PRODUCE/OGA de fecha 02 de setiembre de 2024.

En ese sentido, producto de la reprogramación, el PAC 2024 contiene la siguiente programación mensual actualizada:

**Cuadro N° 25:**  
**Conformación Mensual Actualizada - PAC 2024**

| MES PROGRAMADO | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO          |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Enero          | 0         | S/ 0.00                 |
| Febrero        | 3         | S/ 512,968.25           |
| Marzo          | 7         | S/ 2,659,782.19         |
| Abril          | 2         | S/ 92,511.30            |
| Mayo           | 0         | S/ 0.00                 |
| Junio          | 6         | S/ 1,950,441.87         |
| Julio          | 2         | S/ 1,703,500.00         |
| Agosto         | 12        | S/ 40,236,949.76        |
| Setiembre      | 1         | S/ 296,088.50           |
| Octubre        | 4         | S/ 486,579.84           |
| Noviembre      | 1         | S/ 444,786.72           |
| Diciembre      | 0         | S/ 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>38</b> | <b>S/ 48,383,608.43</b> |

**Cuadro N° 26:**  
**Conformación Mensual por Tipo de Contratación actualizada - PAC 2024**

| MES REPROGRAMADO | AS        |                        | CP       |                        | CCE      |                        | CD       |                | LP       |                         | SIE      |                | INTER    |                     | TOTAL     |                         |
|------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------|
|                  | CANT.     | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE                | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE                 | CANT.    | IMPORTE        | CANT.    | IMPORTE             | CANT.     | IMPORTE                 |
| Enero            |           |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 0         | S/ 0.00                 |
| Febrero          | 1         | S/ 416,505.60          |          |                        | 2        | S/ 96,462.65           |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 3         | S/ 512,968.25           |
| Marzo            | 3         | S/ 615,485.19          | 1        | S/ 574,280.20          | 3        | S/ 1,470,016.80        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 7         | S/ 2,659,782.19         |
| Abril            | 1         | S/ 81,010.20           |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                | S/ 1.00  | S/ 11,501.10        | 2         | S/ 92,511.30            |
| Mayo             |           |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 0         | S/ 0.00                 |
| Junio            | 3         | S/ 636,773.32          | 2        | S/ 1,312,697.41        | 1        | S/ 971.14              |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 6         | S/ 1,950,441.87         |
| Julio            | 1         | S/ 475,000.00          | 1        | S/ 1,228,500.00        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 2         | S/ 1,703,500.00         |
| Agosto           | 5         | S/ 1,141,093.00        | 3        | S/ 2,262,120.11        |          |                        |          |                | 4        | S/ 36,833,736.65        |          |                |          |                     | 12        | S/ 40,236,949.76        |
| Setiembre        | 1         | S/ 296,088.50          |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 1         | S/ 296,088.50           |
| Octubre          | 4         | S/ 486,579.84          |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 4         | S/ 486,579.84           |
| Noviembre        | 1         | S/ 444,786.72          |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 1         | S/ 444,786.72           |
| Diciembre        |           |                        |          |                        |          |                        |          |                |          |                         |          |                |          |                     | 0         | S/ 0.00                 |
| <b>Total</b>     | <b>20</b> | <b>S/ 4,593,322.37</b> | <b>7</b> | <b>S/ 5,377,597.72</b> | <b>6</b> | <b>S/ 1,567,450.59</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>4</b> | <b>S/ 36,833,736.65</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>1</b> | <b>S/ 11,501.10</b> | <b>38</b> | <b>S/ 48,383,608.43</b> |

## VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 6.1.** Conforme a la programación al mes de octubre se convocaron los siguientes procedimientos de selección y métodos especiales de contratación de Acuerdo Marco, según se detalla a continuación:

**Cuadro N° 27:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de enero**

| N. REF PAC                                                                         | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| Durante el mes de enero, no se han programado contrataciones para su convocatoria. |                |             |                |                                  |

**Cuadro N° 28:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de febrero programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                           | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 4          | Febrero        | SUMINISTRO DE GASOHOL PREMIUM PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | S/ 345,427.20  | AS-SM-18-2023-PRODUCE-2          |

|    |         |                                                                                              |              |                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 10 | Febrero | ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN            | S/ 23,123.94 | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |
| 11 | Febrero | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND HOMOLOGADO POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN | S/ 73,338.71 | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |

**Cuadro N° 29:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de marzo programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR ESTIMADO  | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION         |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 2          | Marzo          | SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S/ 1,467,508.00 | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |
| 12         | Marzo          | ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | S/ 597.91       | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |
| 13         | Marzo          | ADQUISICIÓN DE PLUMONES POR COMPRA CORPORATIVA PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              | S/ 1,910.89     | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |
| 14         | Marzo          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI N 2523074                  | S/ 574,280.20   | CP-SM-1-2024-PRODUCE-1                   |
| 15         | Marzo          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | S/ 116,416.99   | AS-SM-1-2024-PRODUCE-1                   |
| 16         | Marzo          | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN MERCADO CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2544132                                                        | S/ 259,432.36   | AS-SM-2-2024-PRODUCE-1                   |
| 17         | Marzo          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N° 2523074 | S/ 239,635.84   | AS-SM-3-2024-PRODUCE-1                   |

**Cuadro N° 30:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de abril programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                            | VALOR ESTIMADO                 | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 18         | Abril          | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER INTERNACIONAL FINTECH EN APEC PERÚ | US\$ 2,949.00<br>equivalente a | INTER-PROC-1-2024-PRODUCE-1      |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|    |       | 2024 A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMA, QUE TIENE COMO OBJETIVO LA IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE POLÍTICAS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA FINTECH PARA PROMOVER EL ACCESO DE LAS MIPYMES AL CRÉDITO, ASÍ COMO IMPULSAR LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN FINANCIERA. | S/ 11,501.10 |                        |
| 19 | Abril | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RIESGOS HUMANOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR-SALUD)                                                                                                                            | S/ 81,010.20 | AS-SM-4-2024-PRODUCE-1 |

**Cuadro N° 31:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de mayo**

| N. REF PAC                                                                        | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| Durante el mes de mayo, no se han programado contrataciones para su convocatoria. |                |             |                |                                  |

**Cuadro N° 32:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de junio programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 5          | Junio          | SERVICIO DE DESARROLLO DE SEIS (06) RUEDAS DE NEGOCIOS DE CONVOCATORIA NACIONAL EN FORMATO PRESENCIAL 2024                                                                                                                                                                                                                      | S/ 240,000.00  | AS-SM-8-2024-PRODUCE-1           |
| 20         | Junio          | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS DE CCASCCAPARO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI Nro. 2551511 | S/ 772,804.87  | CP-SM-2-2024-PRODUCE-1           |
| 21         | Junio          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO-CUI Nro. 2508368                                                                    | S/ 539,892.54  | CP-SM-3-2024-PRODUCE-1           |
| 22         | Junio          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO-CUI Nro. 2508368                                                  | S/ 168,194.07  | AS-SM-5-2024-PRODUCE-1           |
| 23         | Junio          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                    | S/ 228,579.25  | AS-SM-6-2024-PRODUCE-1           |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|    |       | DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS DE CCASCCAPARO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI Nro. 2551511 |           |                                          |
| 24 | Junio | ARCHIVADOR T/CAJA D/CARTON CORRUGADO TAM: OFICIO COL: MARRON G.F: 12 MESES UNIDAD TAPA INCORPORADA LARGO: ENTRE 36-42 CM ANCHO: ENTRE 28-34 CM ALTO: ENTRE 24-28 CM CON AGARRADERAS                                                                  | S/ 971.14 | PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO |

**Cuadro N° 33:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de julio programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 3          | Julio          | SERVICIO DE SEGUROS DE RIESGOS PATRIMONIALES Y RIESGOS HUMANOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN          | S/ 735,561.49  | CP-SM-4-2024-PRODUCE-1           |
| 33         | Julio          | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS INALÁMBRICA PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | S/ 475,000.00  | AS-SM-10-2024-PRODUCE-1          |

**Cuadro N° 34:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de agosto programadas**

| N. REF PAC | MES PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR ESTIMADO | N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 9          | Agosto         | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION                                                                                                                                                                         | S/ 479,873.00  | AS-SM-13-2024-PRODUCE-1          |
| 25         | Agosto         | ADQUISICION DE CINTAS DE DATOS PARA LA OBTENCION DE RESPALDOS, BACKUPS DE LA INFORMACION Y SERVIDORES VIRTUALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION                                                                                                                             | S/ 96,960.79   | AS-SM-9-2024-PRODUCE-1           |
| 26         | Agosto         | SERVICIO DE LIMPIEZA (DESBROCE) DEL TERRENO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL GRAN MERCADO BELÉN – IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO                                            | S/ 200,000.00  | AS-SM-7-2024-PRODUCE-1           |
| 27         | Agosto         | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI N° 2526980 | S/ 399,372.05  | AS-SM-11-2024-PRODUCE-1          |
| 28         | Agosto         | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE VELILLE DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE      | S/ 145,140.16  | AS-SM-12-2024-PRODUCE-1          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    |        | CUSCO - CUI N° 2526980                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| 29 | Agosto | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852                                                   | S/ 8,098,034.17  | LP-SM-3-2024-PRODUCE-1 |
| 30 | Agosto | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2539059                                                       | S/ 13,179,043.67 | LP-SM-2-2024-PRODUCE-1 |
| 31 | Agosto | EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154                                                          | S/ 9,733,258.81  | LP-SM-4-2024-PRODUCE-1 |
| 32 | Agosto | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                              | S/ 5,823,400.00  | LP-SM-1-2024-PRODUCE-1 |
| 34 | Agosto | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2539059                            | S/ 973,885.79    | CP-SM-5-2024-PRODUCE-1 |
| 35 | Agosto | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154                               | S/ 644,182.60    | CP-SM-6-2024-PRODUCE-1 |
| 36 | Agosto | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852 | S/ 644,051.72    | CP-SM-7-2024-PRODUCE-1 |

**Cuadro N° 35:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de setiembre programadas**

| N. REF<br>PAC | MES<br>PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | VALOR<br>ESTIMADO | N° DE<br>PROCEDIMIENTO<br>DE SELECCION |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 6             | Setiembre         | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD E INDUMENTARIA DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE FISCALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL | S/ 357,858.75     | AS-SM-14-2024-PRODUCE-1                |

**Cuadro N° 36:**  
**Contrataciones convocadas en el mes de octubre programadas**

| N. REF<br>PAC | MES<br>PROGRAMADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 | VALOR<br>ESTIMADO | N° DE<br>PROCEDIMIENTO<br>DE SELECCION |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 37            | Octubre           | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION                                                                                                                                                  | S/ 105,810.00     | AS-SM-17-2023-PRODUCE-3                |
| 38            | Octubre           | SUMINISTRO DE AGUA DE MESA PURIFICADA SIN GAS X 20 LITROS PARA EL MINISTERIO DE PRODUCCION                                                                                                                  | S/ 84,941.28      | AS-SM-15-2024-PRODUCE-1.               |
| 39            | Octubre           | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS INTERVENCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS BRINDADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA A NIVEL NACIONAL | S/ 125,861.89     | AS-SM-16-2024-PRODUCE-1                |
| 40            | Octubre           | SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024                                                                  | S/ 169,966.67     | AS-SM-17-2024-PRODUCE-1                |
| 9             | Agosto            | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION                                                                                                         | S/ 221,125.50     | AS-SM-13-2024-PRODUCE-2                |

- 6.2.** Por tanto, la ejecución del PAC 2024 durante al mes de octubre alcanzó el 100.00% respecto a las contrataciones programadas, cuya ejecución acumulada se detalla en el siguiente resumen:

**Cuadro N° 37:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Enero 2024**

| PROCEDIMIENTOS<br>DE SELECCIÓN        | ABREV | PROGRAMADO |                            | EJECUTADO |                            |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR<br>ESTIMADO<br>(S/)  | CANTIDAD  | VALOR<br>ESTIMADO<br>(S/)  |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | -          | -                          | -         | -                          |
| Concurso Publico                      | CP    | -          | -                          | -         | -                          |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | 1          | S/<br>1,467,508.00         | 1         | S/<br>1,467,508.00         |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                          | -         | -                          |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                          | -         | -                          |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                          | -         | -                          |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                          | -         | -                          |
| <b>Total</b>                          |       | <b>1</b>   | <b>S/<br/>1,467,508.00</b> | <b>1</b>  | <b>S/<br/>1,467,508.00</b> |

**Cuadro N° 38:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Febrero 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                      | EJECUTADO |                      |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)  | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/)  |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 1          | S/ 416,505.60        | 1         | S/ 345,427.20        |
| Concurso Publico                      | CP    | -          | -                    | -         | -                    |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | 2          | S/ 96,462.65         | 2         | S/ 96,462.65         |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                    | -         | -                    |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                    | -         | -                    |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                    | -         | -                    |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                    | -         | -                    |
| <b>Total</b>                          |       | <b>3</b>   | <b>S/ 512,968.25</b> | <b>3</b>  | <b>S/ 441,889.85</b> |

**Cuadro N° 39:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Marzo 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                        | EJECUTADO |                        |
|---------------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)    | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/)    |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 3          | S/ 615,485.19          | 3         | S/ 615,485.19          |
| Concurso Publico                      | CP    | 1          | S/ 574,280.20          | 1         | S/ 574,280.20          |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | 2          | S/ 2,508.80            | 2         | S/ 2,508.80            |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                      | -         | -                      |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                      | -         | -                      |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                      | -         | -                      |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                      | -         | -                      |
| <b>Total</b>                          |       | <b>6</b>   | <b>S/ 1,192,274.19</b> | <b>6</b>  | <b>S/ 1,192,274.19</b> |

**Cuadro N° 40:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Abril 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                     | EJECUTADO |                     |
|---------------------------------------|-------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/) | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/) |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 1          | S/ 81,010.20        | 1         | S/ 81,010.20        |
| Concurso Publico                      | CP    | -          | -                   | -         | -                   |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | -          | -                   | -         | -                   |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                   | -         | -                   |

|                             |       |          |                     |          |                     |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| Licitación Publica          | LP    | -        | -                   | -        | -                   |
| Subasta Inversa Electrónica | SIE   | -        | -                   | -        | -                   |
| Contratación Internacional  | INTER | 1        | S/ 11,501.10        | 1        | S/ 11,501.10        |
| <b>Total</b>                |       | <b>2</b> | <b>S/ 92,511.30</b> | <b>2</b> | <b>S/ 92,511.30</b> |

**Cuadro N° 41:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Mayo 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN                                                                        | ABREV | PROGRAMADO |                     | EJECUTADO |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                    |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/) | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/) |
| No se programaron contrataciones, asimismo, no se efectuaron convocatorias durante el mes de Mayo. |       |            |                     |           |                     |

**Cuadro N° 42:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Junio 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                        | EJECUTADO |                        |
|---------------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)    | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/)    |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 3          | S/ 636,773.32          | 3         | S/ 659,436.29          |
| Concurso Publico                      | CP    | 2          | S/ 1,312,697.41        | 2         | S/ 1,312,697.41        |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | 1          | S/ 971.14              | 1         | S/ 971.14              |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                      | -         | -                      |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                      | -         | -                      |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                      | -         | -                      |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                      | -         | -                      |
| <b>Total</b>                          |       | <b>6</b>   | <b>S/ 1,950,441.87</b> | <b>6</b>  | <b>S/ 1,973,104.84</b> |

**Cuadro N° 43:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Julio 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                     | EJECUTADO |                     |
|---------------------------------------|-------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/) | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/) |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 1          | S/ 475,000.00       | 1         | S/ 475,000.00       |
| Concurso Publico                      | CP    | 1          | S/ 1,228,500.00     | 1         | S/ 735,561.49       |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | -          | -                   | -         | -                   |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                   | -         | -                   |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                   | -         | -                   |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                   | -         | -                   |

|                            |       |          |                            |          |                            |
|----------------------------|-------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|
| Contratación Internacional | INTER | -        | -                          | -        | -                          |
| <b>Total</b>               |       | <b>2</b> | <b>S/<br/>1,703,500.00</b> | <b>2</b> | <b>S/<br/>1,210,561.49</b> |

**Cuadro N° 44:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Agosto 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                             | EJECUTADO |                                 |
|---------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)         | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/)             |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 5          | S/<br>1,141,093.00          | 5         | S/<br>1,321,346.00              |
| Concurso Publico                      | CP    | 3          | S/<br>2,262,120.11          | 3         | S/<br>2,122,433.02 <sup>1</sup> |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | -          | -                           | -         | -                               |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                           | -         | -                               |
| Licitación Publica                    | LP    | 4          | S/<br>36,833,736.65         | 4         | S/<br>36,833,736.65             |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                           | -         | -                               |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                           | -         | -                               |
| <b>Total</b>                          |       | <b>12</b>  | <b>S/<br/>40,236,949.76</b> | <b>12</b> | <b>S/<br/>40,277,515.67</b>     |

**Cuadro N° 45:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Setiembre 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                      | EJECUTADO |                      |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)  | CANTIDAD  | VALOR ESTIMADO (S/)  |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 1          | S/ 296,088.50        | 1         | S/ 357,858.75        |
| Concurso Publico                      | CP    | -          | -                    | -         | -                    |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | -          | -                    | -         | -                    |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                    | -         | -                    |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                    | -         | -                    |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                    | -         | -                    |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                    | -         | -                    |
| <b>Total</b>                          |       | <b>1</b>   | <b>S/ 296,088.50</b> | <b>1</b>  | <b>S/ 357,858.75</b> |

<sup>1</sup> Valores referenciales se actualizaron producto de la absolución de consultas y observaciones e integración de bases.

**Cuadro N° 46:**  
**Contrataciones programadas y convocadas – Octubre 2024**

| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN           | ABREV | PROGRAMADO |                      | EJECUTADO          |                                        |
|---------------------------------------|-------|------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                       |       | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/)  | CANTIDAD           | VALOR ESTIMADO (S/)                    |
| Adjudicación Simplificada             | AS    | 4          | S/ 486,579.84        | 4<br>1 (*)         | S/ 486,579.84<br>S/ 221,125.50         |
| Concurso Publico                      | CP    | -          | -                    | -                  | -                                      |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | CCE   | -          | -                    | -                  | -                                      |
| Contratación Directa                  | CD    | -          | -                    | -                  | -                                      |
| Licitación Publica                    | LP    | -          | -                    | -                  | -                                      |
| Subasta Inversa Electrónica           | SIE   | -          | -                    | -                  | -                                      |
| Contratación Internacional            | INTER | -          | -                    | -                  | -                                      |
| <b>Total</b>                          |       | <b>4</b>   | <b>S/ 486,579.84</b> | <b>4<br/>1 (*)</b> | <b>S/ 486,579.84<br/>S/ 221,125.50</b> |

**(\*) Nota:** En el mes de octubre, se convocó en la segunda convocatoria del procedimiento de selección AS-SM-13-2024-PRODUCE-2 para la “ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO - INVIERNO 2024 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION” – ITEM N° 01, que corresponde al procedimiento programado con el N° de referencia 9.

- 6.3.** Del cuadro citado precedentemente, se concluye que al mes de octubre se ejecutaron treinta (30) procedimientos de selección, un (01) procedimiento configurado como supuesto de inaplicación: Contratación Internacional y seis (06) métodos especiales de contratación de Acuerdo Marco, alcanzando el 100% de ejecución programada, conforme se muestra en el siguiente detalle:

**Cuadro N° 47:**  
**Ejecución del Plan Anual de Contrataciones PAC 2024 – Octubre**

| Variables | Programados en el PAC | Convocados       | Avance del PAC (%) |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Cantidad  | 37                    | 37               | 100.00%            |
| Monto     | S/ 47,938,821.71      | S/ 47,499,803.93 | 100.00%            |

**Cuadro N° 48:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Enero por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación      | Convocado |                              | Adjudicado |                          | En curso (pendientes de adjudicar) |                              | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                           | Cant.     | Valor Estimado               | Cant.      | Valor Adjudicado         | Cant.                              | Valor Estimado               | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada | -         | -                            | -          | -                        | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Publico          | -         | -                            | -          | -                        | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catalogo      | 1         | S/ 1,467,508.00 <sup>2</sup> | 1          | S/ 5,362.57 <sup>3</sup> | -                                  | S/ 1,462,145.43 <sup>4</sup> | -         | -              | -        | -              |

<sup>2</sup> Monto programado para pasajes aéreos, para el año fiscal 2024.

<sup>3</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de enero 2024.

<sup>4</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de enero 2024.

|                             |          |                        |          |                    |          |                        |          |                |          |                |
|-----------------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| (Convenio Marco)            |          |                        |          |                    |          |                        |          |                |          |                |
| Contratación Directa        | -        | -                      | -        | -                  | -        | -                      | -        | -              | -        | -              |
| Licitación Pública          | -        | -                      | -        | -                  | -        | -                      | -        | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica | -        | -                      | -        | -                  | -        | -                      | -        | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional  | -        | -                      | -        | -                  | -        | -                      | -        | -              | -        | -              |
| <b>Total</b>                | <b>1</b> | <b>S/ 1,467,508.00</b> | <b>1</b> | <b>S/ 5,362.57</b> | <b>-</b> | <b>S/ 1,462,145.43</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 49:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Febrero por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                      | Adjudicado |                                           | En curso (pendientes de adjudicar) |                              | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado       | Cant.      | Valor Adjudicado                          | Cant.                              | Valor Estimado               | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada             | 1         | S/ 345,427.20        | 1          | S/ 333,504.00                             | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Público                      | -         | -                    | -          | -                                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catálogo (Convenio Marco) | 2         | S/ 96,462.65         | 2          | S/ 96,462.65<br>S/ 31,417.54 <sup>5</sup> | -                                  | S/ 1,430,727.89 <sup>6</sup> | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Directa                  | -         | -                    | -          | -                                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Licitación Pública                    | -         | -                    | -          | -                                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                    | -          | -                                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional            | -         | -                    | -          | -                                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| <b>Total</b>                          | <b>3</b>  | <b>S/ 441,889.85</b> | <b>3</b>   | <b>S/ 461,384.19</b>                      | <b>-</b>                           | <b>S/ 1,430,727.89</b>       | <b>0</b>  | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 50:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Marzo por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación      | Convocado |                | Adjudicado |                                          | En curso (pendientes de adjudicar) |                             | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                           | Cant.     | Valor Estimado | Cant.      | Valor Adjudicado                         | Cant.                              | Valor Estimado              | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada | 3         | S/ 615,485.19  | 3          | S/ 547,161.39                            | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Público          | 1         | S/ 574,280.20  | 1          | S/ 516,852.18                            | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catálogo      | 1         | S/ 2,508.80    | 1          | S/ 2,508.80<br>S/103,898.74 <sup>7</sup> | -                                  | S/1,326,829.15 <sup>8</sup> | -         | -              | -        | -              |

<sup>5</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de febrero 2024.

<sup>6</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de febrero 2024.

<sup>7</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de marzo 2024.

<sup>8</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de marzo 2024.

|                             |          |                        |          |                        |          |                       |          |                |          |                |
|-----------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| (Convenio Marco)            |          |                        |          |                        |          |                       |          |                |          |                |
| Contratación Directa        | -        | -                      | -        | -                      | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Licitación Pública          | -        | -                      | -        | -                      | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica | -        | -                      | -        | -                      | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional  | -        | -                      | -        | -                      | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| <b>Total</b>                | <b>5</b> | <b>S/ 1,192,274.19</b> | <b>5</b> | <b>S/ 1,170,421.11</b> | <b>-</b> | <b>S/1,326,829.15</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 51:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Abril por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                     | Adjudicado |                           | En curso (pendientes de adjudicar) |                              | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado      | Cant.      | Valor Adjudicado          | Cant.                              | Valor Estimado               | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada             | 1         | S/ 81,010.20        | -          | -                         | 1                                  | S/ 81,010.20                 | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Publico                      | -         | -                   | -          | -                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | -         | -                   | -          | S/135,202.04 <sup>9</sup> | -                                  | S/1,191,627.11 <sup>10</sup> | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Directa                  | -         | -                   | -          | -                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Licitación Pública                    | -         | -                   | -          | -                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                   | -          | -                         | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional            | 1         | S/ 11,501.10        | 1          | S/ 11,501.10              | -                                  | -                            |           |                |          |                |
| <b>Total</b>                          | <b>2</b>  | <b>S/ 92,511.30</b> | <b>1</b>   | <b>S/ 146,703.14</b>      | <b>1</b>                           | <b>S/ 1,272,637.31</b>       | <b>0</b>  | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 52:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Mayo por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                | Adjudicado |                            | En curso (pendientes de adjudicar) |                              | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado | Cant.      | Valor Adjudicado           | Cant.                              | Valor Estimado               | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada             | 1         | S/ 81,010.20   | 1          | S/ 37,643.80               | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Publico                      | -         | -              | -          | -                          | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | -         | -              | -          | S/ 60,621.45 <sup>11</sup> | -                                  | S/1,131,005.66 <sup>12</sup> | -         | -              | -        | -              |

<sup>9</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de abril 2024.

<sup>10</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de abril 2024.

<sup>11</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de mayo 2024.

<sup>12</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de mayo 2024.

|                             |          |                     |          |                     |          |                       |          |                |          |                |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Contratación Directa        | -        | -                   | -        | -                   | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Licitación Pública          | -        | -                   | -        | -                   | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica | -        | -                   | -        | -                   | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional  | -        | -                   | -        | -                   | -        | -                     | -        | -              | -        | -              |
| <b>Total</b>                | <b>1</b> | <b>S/ 81,010.20</b> | <b>1</b> | <b>S/ 98,265.25</b> | <b>-</b> | <b>S/1,131,005.66</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 53:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Junio por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                        | Adjudicado |                                         | En curso (pendientes de adjudicar) |                              | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado         | Cant.      | Valor Adjudicado                        | Cant.                              | Valor Estimado               | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada             | 3         | S/ 659,436.29          | -          | -                                       | 3                                  | S/ 659,436.29                | -         | -              | -        | -              |
| Concurso Público                      | 2         | S/ 1,312,697.41        | -          | -                                       | 2                                  | S/ 1,312,697.41              | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | 1         | S/ 971.14              | 1          | S/ 971.14<br>S/112,885.95 <sup>13</sup> | -                                  | S/1,018,119.71 <sup>14</sup> | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Directa                  | -         | -                      | -          | -                                       | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Licitación Pública                    | -         | -                      | -          | -                                       | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                      | -          | -                                       | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Internacional            | -         | -                      | -          | -                                       | -                                  | -                            | -         | -              | -        | -              |
| <b>Total</b>                          | <b>6</b>  | <b>S/ 1,973,104.84</b> | <b>1</b>   | <b>S/ 113,857.09</b>                    | <b>5</b>                           | <b>S/ 2,990,253.41</b>       | <b>0</b>  | <b>S/ 0.00</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> |

**Cuadro N° 54:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Julio por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                 | Adjudicado |                            | En curso (pendientes de adjudicar) |                             | Cancelado |                | Desierto |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado  | Cant.      | Valor Adjudicado           | Cant.                              | Valor Estimado              | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado |
| Adjudicación Simplificada             | 4         | S/ 1,134,436.29 | 2          | S/ 354,992.67              | 1                                  | S/ 475,000.00               | -         | -              | 1        | S/ 265,000.00  |
| Concurso Público                      | 4         | S/ 2,622,539.10 | 3          | S/ 1,698,279.86            | 1                                  | S/ 735,561.49               | -         | -              | -        | -              |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | -         | -               | -          | S/193,328.56 <sup>15</sup> | -                                  | S/ 824,791.15 <sup>16</sup> | -         | -              | -        | -              |
| Contratación Directa                  | -         | -               | -          | -                          | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -              |

<sup>13</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de junio 2024.

<sup>14</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de junio 2024.

<sup>15</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de julio 2024.

<sup>16</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de julio 2024.

|                             |          |                            |          |                            |          |                        |          |                |          |                          |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|
| Licitación Pública          | -        | -                          | -        | -                          | -        | -                      | -        | -              | -        | -                        |
| Subasta Inversa Electrónica | -        | -                          | -        | -                          | -        | -                      | -        | -              | -        | -                        |
| Contratación Internacional  | -        | -                          | -        | -                          | -        | -                      | -        | -              | -        | -                        |
| <b>Total</b>                | <b>8</b> | <b>S/<br/>3,756,975.39</b> | <b>5</b> | <b>S/<br/>2,246,601.09</b> | <b>2</b> | <b>S/ 2,035,352.64</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>1</b> | <b>S/<br/>265,000.00</b> |

**Cuadro N° 55:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Agosto por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                             | Adjudicado |                             | En curso (pendientes de adjudicar) |                             | Cancelado |                | Desierto |                          |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado              | Cant.      | Valor Adjudicado            | Cant.                              | Valor Estimado              | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado           |
| Adjudicación Simplificada             | 7         | S/<br>2,061,346.00          | 1          | S/ 78,879.72                | 5                                  | S/ 1,699,385.21             | -         | -              | 1        | S/<br>265,000.00         |
| Concurso Publico                      | 4         | S/<br>2,997,681.60          | 1          | S/ 576,820.41               | 3                                  | S/ 2,262,120.11             | -         | -              | -        | -                        |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | -         | -                           | -          | S/185,007.80 <sup>17</sup>  | -                                  | S/ 639,783.35 <sup>18</sup> | -         | -              | -        | -                        |
| Contratación Directa                  | -         | -                           | -          | -                           | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -                        |
| Licitación Pública                    | 4         | S/<br>36,833,736.65         | 4          | S/<br>36,833,736.65         | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -                        |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                           | -          | -                           | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -                        |
| Contratación Internacional            | -         | -                           | -          | -                           | -                                  | -                           | -         | -              | -        | -                        |
| <b>Total</b>                          | <b>15</b> | <b>S/<br/>41,892,764.25</b> | <b>6</b>   | <b>S/<br/>37,674,444.58</b> | <b>8</b>                           | <b>S/ 4,601,288.67</b>      | <b>0</b>  | <b>S/ 0.00</b> | <b>1</b> | <b>S/<br/>265,000.00</b> |

**Cuadro N° 56:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Setiembre por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                    | Adjudicado |                                | En curso (pendientes de adjudicar) |                             | Cancelado |                | Desierto |                                                    |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------------------------------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado     | Cant.      | Valor Adjudicado               | Cant.                              | Valor Estimado              | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado                                     |
| Adjudicación Simplificada             | 7         | S/<br>2,322,243.96 | 5          | S/<br>1,276,898.00             | 1                                  | S/ 357,858.75               | -         | -              | 2        | S/<br>265,000.00<br>S/<br>221,125.50 <sup>19</sup> |
| Concurso Publico                      | 3         | S/<br>2,262,120.11 | -          | -                              | 3                                  | S/ 2,262,120.11             | -         | -              | -        | -                                                  |
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | -         | -                  | -          | S/<br>281,861.85 <sup>20</sup> | -                                  | S/ 357,921.50 <sup>21</sup> | -         | -              | -        | -                                                  |

<sup>17</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de agosto 2024.

<sup>18</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de agosto 2024.

<sup>19</sup> Correspondiente al ítem N° 01 de la AS-SM-13-2024-PRODUCE-1.

<sup>20</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de setiembre 2024.

<sup>21</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de setiembre 2024.

|                             |           |                             |          |                            |          |                             |          |                |          |                          |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|
| Contratación Directa        | -         | -                           | -        | -                          | -        | -                           | -        | -              | -        | -                        |
| Licitación Pública          | 4         | S/<br>36,833,736.65         | -        | -                          | 4        | S/<br>36,833,736.65         | -        | -              | -        | -                        |
| Subasta Inversa Electrónica | -         | -                           | -        | -                          | -        | -                           | -        | -              | -        | -                        |
| Contratación Internacional  | -         | -                           | -        | -                          | -        | -                           | -        | -              | -        | -                        |
| <b>Total</b>                | <b>14</b> | <b>S/<br/>41,418,100.72</b> | <b>5</b> | <b>S/<br/>1,558,759.85</b> | <b>8</b> | <b>S/<br/>39,811,637.01</b> | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>2</b> | <b>S/<br/>486,125.50</b> |

**Cuadro N° 57:**  
**Ejecución del PAC 2024 al mes de Octubre por Estado Situacional**

| Tipo de Contratación                  | Convocado |                                  | Adjudicado |                                | En curso (pendientes de adjudicar) |                                  | Cancelado |                | Desierto |                          |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------|
|                                       | Cant.     | Valor Estimado                   | Cant.      | Valor Adjudicado               | Cant.                              | Valor Estimado                   | Cant.     | Valor Estimado | Cant.    | Valor Estimado           |
| Adjudicación Simplificada             | 6<br>1    | S/ 1,109,438.59<br>S/ 221,125.50 | 2<br>1     | S/ 397,248.00<br>S/ 199,888.00 | 3                                  | S/ 401,638.56                    | -         | -              | 1        | S/<br>265,000.00         |
| Concurso Público                      | 3         | S/<br>2,122,433.02 <sup>22</sup> | -          | -                              | 3                                  | S/<br>2,122,433.02 <sup>23</sup> | -         | -              | -        | -                        |
| Compras Por Catálogo (Convenio Marco) | -         | -                                | -          | S/<br>237,173.38 <sup>24</sup> | -                                  | S/ 120,748.12 <sup>25</sup>      | -         | -              | -        | -                        |
| Contratación Directa                  | -         | -                                | -          | -                              | -                                  | -                                | -         | -              | -        | -                        |
| Licitación Pública                    | 4         | S/<br>36,833,736.65              | 3          | S/<br>27,909,303.00            | 1                                  | S/ 5,823,400.00                  | -         | -              | -        | -                        |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                                | -          | -                              | -                                  | -                                | -         | -              | -        | -                        |
| Contratación Internacional            | -         | -                                | -          | -                              | -                                  | -                                | -         | -              | -        | -                        |
| <b>Total</b>                          | <b>14</b> | <b>S/<br/>40,286,733.76</b>      | <b>6</b>   | <b>S/<br/>28,743,612.38</b>    | <b>7</b>                           | <b>S/ 8,468,219.70</b>           | <b>0</b>  | <b>S/ 0.00</b> | <b>1</b> | <b>S/<br/>265,000.00</b> |

**6.4.** El monto ahorrado en la ejecución del PAC 2024 de los procedimientos programados al mes de octubre, se presenta de acuerdo a lo siguiente:

**Cuadro N° 58:**  
**Ahorro en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 por Contratación al mes de Octubre**

| TIPO DE CONTRATACION      | Convocado |                 | Adjudicado |                    | En curso (pendientes de adjudicar) |                    | Cancelado |       | Desierto |                  | Ahorro (*)       |
|---------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------|------------------|------------------|
|                           | Cant.     | Valor           | Cant.      | Valor              | Cant.                              | Valor              | Cant.     | Valor | Cant.    | Valor            |                  |
| Adjudicación Simplificada | 19        | S/ 4,342,143.47 | 15         | S/<br>3,226,215.58 | 3                                  | S/<br>401,638.56   | -         | -     | 1        | S/<br>265,000.00 | S/<br>428,051.83 |
| Concurso Público          | 7         | S/ 4,744,972.12 | 4          | S/<br>2,275,100.27 | 3                                  | S/<br>2,122,433.02 | -         | -     | -        | -                | S/<br>347,438.83 |

<sup>22</sup> Valores referenciales se actualizaron producto de la absolución de consultas y observaciones e integración de bases.

<sup>23</sup> Valores referenciales se actualizaron producto de la absolución de consultas y observaciones e integración de bases.

<sup>24</sup> Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de octubre 2024.

<sup>25</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de octubre 2024.

|                                       |           |                         |           |                         |          |                             |          |                |          |                      |                        |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------------|------------------------|
| Compras Por Catalogo (Convenio Marco) | 6         | S/ 1,567,450.59         | 6         | S/ 1,446,702.47         | -        | S/ 120,748.12 <sup>26</sup> | -        | -              | -        | -                    | -                      |
| Contratación Directa                  | -         | -                       | -         | -                       | -        | -                           | -        | -              | -        | -                    | -                      |
| Licitación Publica                    | 4         | S/ 36,833,736.65        | 3         | S/ 27,909,303.00        | 1        | S/ 5,823,400.00             | -        | -              | -        | -                    | S/ 3,101,033.65        |
| Subasta Inversa Electrónica           | -         | -                       | -         | -                       | -        | -                           | -        | -              | -        | -                    | -                      |
| Contratación Internacional            | 1         | S/ 11,501.10            | 1         | S/ 11,501.10            | -        | -                           | -        | -              | -        | -                    | -                      |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>37</b> | <b>S/ 47,499,803.93</b> | <b>29</b> | <b>S/ 34,868,822.42</b> | <b>7</b> | <b>S/ 8,468,219.70</b>      | <b>0</b> | <b>S/ 0.00</b> | <b>1</b> | <b>S/ 265,000.00</b> | <b>S/ 3,876,524.31</b> |

(\*) Se precisa que el Valor de Ahorro corresponde solo de los procedimientos de selección adjudicados al 31 de octubre de 2024.

## VII. CONCLUSIONES

- 7.1. El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con Resolución Secretarial N° 000006-2024-PRODUCE con nueve (09) contrataciones por el importe de S/ 4,182,843.79 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres con 79/100 Soles).
- 7.2. Al mes de octubre, el PAC 2024 fue modificado por ocho (08) Resoluciones Secretariales y cuatro (04) Resoluciones Directorales, quedando constituido en un total de treinta y ocho (38) contrataciones por el importe de S/ 48,383,608.43 (Cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos ocho con 43/100 soles).
- 7.3. La ejecución acumulada del PAC 2024, respecto a la programación al mes de octubre, alcanzó el 100.00% de acuerdo con el número de contrataciones programadas.

<sup>26</sup> Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de octubre 2024.