

EVALUACIÓN MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2025
MES DE FEBRERO
(UNIDAD EJECUTORA 001 DEL PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada por Resolución N°213-2021-OSCE/PRE, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de la Producción correspondiente al mes febrero del año 2025.

II. FINALIDAD

El presente informe tiene la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional Anual 2025 – POI 2025 del Ministerio de la Producción.

III. ALCANCE

Mes febrero del año 2025.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, que modifica la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS

5.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones, para el año fiscal 2025, de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, en adelante el PAC 2025, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 00001-2025-PRODUCE/OGA de fecha 06 de enero de 2025, considerando las contrataciones que se indican a continuación:

Cuadro N° 01:
PAC 2025 Inicial

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ABREVIATURA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Adjudicación Simplificada	AS	15	S/ 3,231,289.19
Concurso Publico	CP	4	S/ 5,658,023.00
Acuerdo Marco	AM	2	S/ 1,805,056.13
Contratación Directa	CD	0	S/ 0.00
Licitación Publica	LP	1	S/ 17,943,931.00
Subasta Inversa Electrónica	SIE	0	S/ 0.00
Contratación Internacional	INTER	0	S/ 0.00
TOTAL		22	S/ 28,638,299.32

La distribución por tipo de contratación, se muestran gráficamente a continuación:

Gráfico N° 01:
Distribución de las contrataciones del PAC 2025 Inicial – Cantidad





Gráfico N° 02:
Distribución de las contrataciones del PAC 2025 Inicial – Valor Estimado



5.2. RESUMEN DEL PAC INICIAL

Por lo expuesto precedentemente, se menciona que el PAC 2025 inicial fue aprobado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 02:
Documento de aprobación del PAC 2025

Versión	Documento Aprobatorio	Fecha de Aprobación	Cantidad	Valor estimado total
Inicial	Resolución Directoral N° 00001-2025-PRODUCE/OGA	06/01/2025	22	S/ 28,638,299.32

Asimismo, de acuerdo a la programación mensual, el PAC 2025 se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 03:
Conformación Mensual - PAC 2025

MES PROGRAMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Enero	0	S/ 0.00
Febrero	4	S/ 1,322,621.00
Marzo	9	S/ 20,983,036.13
Abril	2	S/ 624,909.19
Mayo	0	S/ 0.00
Junio	0	S/ 0.00
Julio	3	S/ 4,253,997.00
Agosto	1	S/ 242,850.00
Setiembre	2	S/ 298,350.00
Octubre	1	S/ 912,536.00
Noviembre	0	S/ 0.00
Diciembre	0	S/ 0.00
TOTAL	22	S/ 28,638,299.32

Cuadro N° 04:
Conformación Mensual por Tipo de Contratación - PAC 2025

MES REPROGRAMADO	AS		CP		CCE		CD		LP		SIE		INTER		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
Enero																S/ 0.00
Febrero	3	S/ 365,438.00			1	S/ 957,183.00										S/ 1,322,621.00
Marzo	6	S/ 1,639,759.00	1	S/ 551,473.00	1	S/ 847,873.13			1	S/ 17,943,931.00						S/ 20,983,036.13
Abril	2	S/ 624,909.19														S/ 624,909.19
Mayo																S/ 0.00
Junio																S/ 0.00
Julio	1	S/ 59,983.00	2	S/ 4,194,014.00												S/ 4,253,997.00
Agosto	1	S/ 242,850.00														S/ 242,850.00
Setiembre	2	S/ 298,350.00														S/ 298,350.00
Octubre			1	S/ 912,536.00												S/ 912,536.00
Noviembre																S/ 0.00
Diciembre																S/ 0.00
Total	15	S/ 3,231,289.19	4	S/ 5,658,023.00	2	S/ 1,805,056.13	0	S/ 0.00	1	S/ 17,943,931.00	0	S/ 0.00	0	S/ 0.00	22	S/ 28,638,299.32

5.3. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Hasta el mes de febrero, el PAC 2025 fue modificado por una (01) Resolución Directoral, para incluir una (01) contratación, según el siguiente detalle:

- A través de la Resolución Directoral N° 00035-2025-PRODUCE/OGA de fecha 10 de febrero de 2025, la Oficina General de Administración aprobó la primera modificación del PAC 2025, donde se incluyó un (01) procedimiento de selección, según se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N° 05:
Inclusión -Versión 01

N° Ref.	Tipo de Contratación	Objeto de Contratación	Descripción	Valor Estimado
23	Adjudicación Simplificada	Obra	EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MERCADOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRÉS F. VIVANCO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2643592	S/ 931,085.05

Por lo expuesto precedentemente, al mes de febrero, el PAC 2025 fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 06:
Modificaciones al PAC 2025 - Al mes de febrero

Versión PAC	Documento resolutivo	Fecha	Inclusión		Exclusión		Total Acumulado Por Versión	
			Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	Resolución Directoral N° 00035-2025-PRODUCE/OGA	10/02/2025	1	S/ 931,085.05			23	S/ 29,569,384.37

Por tanto, de acuerdo a las modificaciones efectuadas al mes de febrero, se precisa que el PAC 2025 queda actualizado de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 07:
PAC 2025 – Versión 05

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	ABREV	PAC 2025		COMPOSICION %	
		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (\$/)	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (\$/)
Adjudicación Simplificada	AS	16	S/ 4,162,374.24	69.57%	14.08%
Concurso Publico	CP	4	S/ 5,658,023.00	17.39%	19.13%
Compras Por Catalogo (Convenio Marco)	CCE	2	S/ 1,805,056.13	8.70%	6.10%
Contratación Directa	CD	0	S/ 0.00	0.00%	0.00%
Licitación Publica	LP	1	S/ 17,943,931.00	4.35%	60.68%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	0	S/ 0.00	0.00%	-
Contratación Internacional	CI	0	S/ 0.00	0.00%	0.00%
Total		23	S/ 29,569,384.37	100.00%	100.00%

5.4. REPROGRAMACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- PRIMERA REPROGRAMACIÓN**

Durante el mes de febrero, se reprogramó dos (02) procedimientos de selección del PAC 2025, conforme al siguiente detalle:

- A través del Informe N° 00000088-2025-PRODUCE/OA de fecha 28 de febrero de 2025, la Oficina de Abastecimiento solicitó a la Oficina General de Administración, reprogramar el mes previsto de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:

Cuadro N° 08:
Detalle de la reprogramación mes de febrero - PAC 2025

REF.PAC	DESCRIPCIÓN	MES PREVISTO	MES A REPROGRAMAR
2	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	Febrero	Julio
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	Marzo	Mayo

La reprogramación fue autorizada por la Oficina General de Administración, a través del Provéido N° 00001996-2025-PRODUCE/OGA de fecha 28 de febrero de 2025.

En ese sentido, producto de la reprogramación, el PAC 2025 contiene la siguiente programación mensual actualizada:

Cuadro N° 09:
Conformación Mensual Actualizada - PAC 2025

MES PROGRAMADO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Enero	0	S/ 0.00
Febrero	3	S/ 1,968,706.05
Marzo	9	S/ 20,983,036.13
Abril	2	S/ 624,909.19
Mayo	1	S/ 175,000.00

Junio	0	S/ 0.00
Julio	4	S/ 4,363,997.00
Agosto	1	S/ 242,850.00
Setiembre	2	S/ 298,350.00
Octubre	1	S/ 912,536.00
Noviembre	0	S/ 0.00
Diciembre	0	S/ 0.00
TOTAL	23	S/ 29,569,384.37

Cuadro N° 10:
Conformación Mensual por Tipo de Contratación actualizada - PAC 2025

MES REPROGRAMADO	AS		CP		CCE		CD		LP		SIE		INTER		TOTAL	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
Enero																S/ 0.00
Febrero	2	S/ 1,011,523.05			1	S/ 957,183.00										S/ 1,968,706.05
Marzo	6	S/ 1,639,759.00	1	S/ 551,473.00	1	S/ 847,873.13			1	S/ 17,943,931.00						S/ 20,983,036.13
Abril	2	S/ 624,909.19														S/ 624,909.19
Mayo	1	S/ 175,000.00														S/ 175,000.00
Junio																S/ 0.00
Julio	2	S/ 169,983.00	2	S/ 4,194,014.00												S/ 4,363,997.00
Agosto	1	S/ 242,850.00														S/ 242,850.00
Setiembre	2	S/ 298,350.00														S/ 298,350.00
Octubre			1	S/ 912,536.00												S/ 912,536.00
Noviembre																S/ 0.00
Diciembre																S/ 0.00
Total	16	S/ 4,162,374.24	4	S/ 5,658,023.00	2	S/ 1,805,056.13	0	S/ 0.00	1	S/ 17,943,931.00	0	S/ 0.00	0	S/ 0.00	23	S/ 29,569,384.37

VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 6.1.** Conforme a la programación, al mes de febrero, se convocaron los siguientes procedimientos de selección y métodos especiales de contratación de Acuerdo Marco, según se detalla a continuación:

Cuadro N° 11:
Contrataciones convocadas en el mes de enero

N. REF PAC	MES PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
1	Febrero	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	S/ 957,183.00	PROFORMA POR PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO

Cuadro N° 12:
Contrataciones convocadas en el mes de febrero

N. REF PAC	MES PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	N° DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
4	Febrero	SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y SEDE RICARDO ANGULO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION	S/ 957,183.00	AS-SM-1-2025-PRODUCE-1
23	Febrero	EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA; RENOVACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA MERCADOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRÉS F. VIVANCO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO - CUI N° 2643592	S/ 931,085.05	AS-SM-2-2025-PRODUCE-1
6	Febrero	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DE LOS INMUEBLES DENOMINADOS SEDE CENTRAL Y SEDE RICARDO ANGULO, BAJO ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	S/ 160,154.87	AS-SM-3-2025-PRODUCE-1

- 6.2. Por tanto, la ejecución del PAC 2025 durante al mes de febrero alcanzó el 100.00% respecto a las contrataciones programadas, cuya ejecución acumulada se detalla en el siguiente resumen:

Cuadro N° 13:
Contrataciones programadas y convocadas – Enero 2025

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	ABREV	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (S/)	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (S/)
Adjudicación Simplificada	AS	-	-	-	-
Concurso Publico	CP	-	-	-	-
Acuerdo Marco	AM	1 ¹	S/ 957,183.00	1	S/ 132,046.26 ²
Contratación Directa	CD	-	-	-	-
Licitación Publica	LP	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	SIE	-	-	-	-
Contratación Internacional	INTER	-	-	-	-
Total		1	S/ 957,183.00	1	S/ 132,046.26

Cuadro N° 14:
Contrataciones programadas y convocadas – Febrero 2025

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	ABREV	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (S/)	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO (S/)
Adjudicación Simplificada	AS	3	S/ 1, 361,523.05	3	S/ 1,420,989.92
Concurso Publico	CP	-	-	-	-
Acuerdo Marco	AM	-	-	-	-
Contratación Directa	CD	-	-	-	-
Licitación Publica	LP	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	SIE	-	-	-	-
Contratación Internacional	INTER	-	-	-	-
Total		1	S/ 1, 361,523.05	1	S/ 1,420,989.92

- 6.3. Del cuadro citado precedentemente, se concluye que al mes de febrero se ejecutó un (01) método especial de contratación de Acuerdo Marco y tres (03) procedimientos de selección, alcanzando el 100% de ejecución programada, conforme se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N° 15:
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones PAC 2025 – Febrero

Variables	Programados en el PAC	Convocados	Avance del PAC (%)
Cantidad	4	4	100.00%
Monto	S/ 2,318,706.05	S/ 2,378,172.92	100.00%

¹ Cabe mencionar que la citada contratación ha sido programada para el mes de Febrero 2025; no obstante, se ha ejecutado al mes de Enero 2025.

² Monto ejecutado al mes de Enero 2025.

Cuadro N° 16:
Ejecución del PAC 2025 al mes de Enero por Estado Situacional

Tipo de Contratación	Convocado		Adjudicado		En curso (pendientes de adjudicar)		Cancelado		Desierto	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Adjudicado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Adjudicación Simplificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concurso Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	1	S/ 957,183.00	1	S/ 132,046.26 ³	-	S/ 825,136.74 ⁴	-	-	-	-
Contratación Directa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licitación Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	S/ 957,183.00	1	S/ 132,046.26	-	S/ 825,136.74	0	S/ 0.00	0	S/ 0.00

Cuadro N° 17:
Ejecución del PAC 2025 al mes de Febrero por Estado Situacional

Tipo de Contratación	Convocado		Adjudicado		En curso (pendientes de adjudicar)		Cancelado		Desierto	
	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Adjudicado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado	Cant.	Valor Estimado
Adjudicación Simplificada	3	S/ 1,420,989.92	-	-	3	S/ 1,420,989.92	-	-	-	-
Concurso Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	-	-	-	S/ 126,883.00 ⁵	-	S/ 698,253.74 ⁶	-	-	-	-
Contratación Directa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licitación Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	S/ 1,420,989.92	-	S/ 126,883.00	3	S/ 2,119,243.66	0	S/ 0.00	0	S/ 0.00

6.4. El monto ahorrado en la ejecución del PAC 2025 de los procedimientos programados al mes de febrero, se presenta de acuerdo a lo siguiente:

³ Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de enero 2025.

⁴ Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de enero 2025.

⁵ Monto ejecutado para pasajes aéreos, durante el mes de febrero 2025.

⁶ Monto pendiente de ejecutar de pasajes aéreos, al mes de febrero 2025.

Cuadro N° 18:
Ahorro en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2025 por Contratación

TIPO DE CONTRATACION	Convocado		Adjudicado		En curso (pendientes de adjudicar)		Cancelado		Desierto		Ahorro (*)
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	
Adjudicación Simplificada	3	S/ 1,420,989.92	-	-	3	S/ 1,420,989.92	-	-	-	-	-
Concurso Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	1	S/ 957,183.00	1	S/ 258,929.26 ⁷	-	-	-	-	-	-	-
Contratación Directa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licitación Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subasta Inversa Electrónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	S/ 2,378,172.92	1	S/ 258,929.26	3	S/ 1,420,989.92	0	S/ 0.00	0	S/ 0.00	S/ 0.00

(*) Se precisa que el Valor de Ahorro corresponde solo de los procedimientos de selección adjudicados al 28 de febrero de 2025.

VII. CONCLUSIONES

- 7.1. El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con Resolución Directoral N° 00001-2025-PRODUCE/OGA con veintidós (22) contrataciones por el importe de S/ 28,638,299.32 (Veintiocho millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos noventa y nueve con 32/100 Soles).
- 7.2. Al mes de febrero, el PAC 2025 fue modificado por una (01) Resolución Directoral, quedando constituido en un total de veintitrés (23) contrataciones por el importe de S/ 29,569,384.37 (Veintinueve millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro con 37/100 Soles).
- 7.3. La ejecución acumulada del PAC 2025, respecto a la programación al mes de febrero, alcanzó el 100.00% de acuerdo con el número de contrataciones programadas

⁷ Monto ejecutado para pasajes aéreos, hasta el mes de febrero 2025. Cabe mencionar que no es posible calcular el monto ahorrado, dado que dicho monto no corresponde al valor total de la contratación, en la medida que el servicio de pasajes aéreos se consume de forma mensual.