



# **Reporte de Seguimiento al 31.12.2021 del Plan Operativo Institucional 2021 del Ministerio de la Producción**



## Presentación

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas y financieras de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción, incluidos sus Programas y Unidades Ejecutoras, lo que permite conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de las Actividades Operativas correspondientes.

De acuerdo a la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y está alineado con los Objetivos Estratégicos del PESEM 2017-2024 y los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020-2023.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción, correspondiente al año 2021, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 451-2020-PRODUCE (Ajustado al PIA), dicho documento incorpora la programación de las Actividades Operativas de los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción, que se ejecutan en el presente año.

En concordancia con lo dispuesto por la Directiva de CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, el seguimiento del POI 2021, correspondiente al mes de **diciembre**<sup>1</sup>, presenta 03 cuadros resumen sobre el estado del avance de las Actividades Operativas del Ministerio de la Producción al **31.12.2021** respecto a la Programación Anual de las metas Físicas y Financieras:

- **Cuadro 01:** Avance en la Ejecución de Metas Físicas y Financieras según Unidad Ejecutora y Órganos al **31.12.2021**.
- **Cuadro 02:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.12.2021**.
- **Cuadro 03:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.12.2021**.

El cuadro 01, presenta el **Promedio Porcentual del Avance de Metas Físicas y Financieras al 31.12.2021**, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Operativo Institucional 2021 y registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01 y la ejecución realizada por los Órganos y Programas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 “Ministerio de la Producción”; así como, el Promedio Porcentual de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Unidades Ejecutoras 003 “A Comer Pescado”, 004 “Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad”, 005 “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura”, incluido la Unidad Ejecutora 001. Un resumen de dicha información se aprecia a continuación:

### Promedio Total de la Unidad Ejecutora 001

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Órganos que conforman el Despacho Ministerial.	103.67%	98.21%
Órganos que conforman Secretaría General.	101.11%	94.29%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria.	101.00%	93.29%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.	99.66%	98.52%
<b>Promedio Total UE 001</b>	<b>101.36%</b>	<b>95.07%</b>

<sup>1</sup> Se considera el reporte SIAF remitido vía correo electrónico a los Coordinadores de Dependencia de la Unidad Ejecutora 001 de fecha 04.01.2022 Hora: 11:41 a.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 003 de fecha 07.01.2022 Hora 11:02 a.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 004 de fecha 12.01.2022 Hora 10:46 p.m. y reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 005 de fecha 04.01.2022 Hora 11:15 a.m., con fecha de corte al 31 de diciembre del 2021.

**Promedio Total de Avance Físico y Financiero a nivel de Unidades Ejecutoras:**

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Unidad Ejecutora 001 Ministerio de la Producción.	101.36%	95.07%
Unidad Ejecutora 003 A Comer Pescado.	101.31%	96.59%
Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad.	91.02%	93.95%
Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.	101.61%	99.61%
<b>Promedio Final Unidad Ejecutora 001, 003, 004 y 005</b>	<b>98.82%</b>	<b>95.73%</b>

El nivel de porcentaje total de cumplimiento al **31.12.2021**, del Pliego 038 “Ministerio de la Producción”, alcanzó a nivel promedio de **metas físicas el 98.82%** y a **nivel financiero el 95.73%**. Dichos porcentajes fueron obtenidos de acuerdo a la ejecución realizada al mes de “**diciembre**” por los diferentes órganos, programas y Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Producción, respecto a las programaciones establecidas en el POI 2021, ambas registradas en el aplicativo CEPLAN V.01.

El cuadro 02, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras por Actividades Operativas del POI 2021 organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005** donde se registra la ejecución al **31.12.2021** respecto a la programación anual física y financiera, establecida en el POI 2021.

El cuadro 03, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005**. En dicho cuadro se visualiza así mismo, la asociatividad que tienen las Actividades Operativas con la cadena funcional Programática del Presupuesto 2021, correspondientes al Pliego 038 “Ministerio de la Producción”.

Asimismo, el Reporte de Seguimiento presenta el **Anexo 01** “Programación Mensual vs. Ejecución Mensual (**mes de diciembre**) de la unidad ejecutora 001, 003, 004 y 005” y el **Anexo 02** “Plan Operativo Institucional Modificado al **31.12.2021** de las unidades ejecutoras 001, 003, 004 y 005.”, que son reportes de avance físico y financiero que contiene el aplicativo CEPLAN V.01; información identificada según centros de costos y números de registros. En dichos Anexos se presenta la vinculación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), aprobado mediante R.M. N° 190-2020-PRODUCE.

El reporte de seguimiento del POI 2021, correspondiente al mes de **diciembre**, ha sido elaborado de acuerdo a la Guía que orienta el Planeamiento Institucional de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN<sup>2</sup> y la Directiva General N° 003-2018-PRODUCE/OGPPM “Lineamientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y sus Modificaciones”<sup>3</sup>.

Finalmente, señalar que toda la información ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, de acuerdo con el perfil de usuario definido en el Anexo A-2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establecida por CEPLAN. Esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2021, del Ministerio de la Producción.



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:54:39-0500

<sup>2</sup> Guía para el Planeamiento Institucional – Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

<sup>3</sup> Aprobada con Resolución Directoral N° 014-2018-PRODUCE/OGPPM.

## **ANEXO 01**

### **PROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021**

**UNIDAD EJECUTORA 001:  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:  
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A  
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA  
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN  
PESCA Y ACUICULTURA**

## **ANEXO 02**

**POI MODIFICADO AL 31/12/2021  
(APLICATIVO CEPLAN V.01)**

**UNIDAD EJECUTORA 001:  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:  
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A  
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA  
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN  
PESCA Y ACUICULTURA**

**CUADRO 01**  
**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y ORGANOS**  
**(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.12.2021</b>	<b>101.36%</b>	<b>95.07%</b>	<b>170,612,249</b>	<b>162,208,278</b>
<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	<b>103.67%</b>	<b>98.21%</b>	<b>6,856,990</b>	<b>6,733,921</b>
DESPACHO MINISTERIAL	100.00%	97.14%	1,801,521	1,749,908
PROCURADURÍA PÚBLICA	108.90%	99.99%	2,139,708	2,139,555
CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES	101.41%	99.54%	2,063,171	2,053,741
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	104.35%	92.74%	852,590	790,718
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>101.11%</b>	<b>94.29%</b>	<b>69,882,094</b>	<b>65,888,704</b>
SECRETARIA GENERAL	97.30%	97.30%	1,539,919	1,498,345
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	100.00%	99.91%	766,668	765,945
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	100.00%	99.37%	1,669,592	1,659,081
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100.00%	97.94%	6,515,369	6,381,284
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	97.25%	93.68%	25,863,609	24,229,226
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	96.07%	91.75%	14,716,897	13,502,400
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	96.80%	98.57%	2,593,613	2,556,627
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	100.27%	91.30%	9,461,218	8,638,022
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	108.06%	99.60%	1,445,130	1,439,322
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	96.15%	99.71%	429,832	428,590
OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	100.00%	98.07%	944,319	926,092
OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	121.43%	98.17%	3,935,928	3,863,768
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA</b>	<b>101.00%</b>	<b>93.29%</b>	<b>55,462,817</b>	<b>51,742,530</b>
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	105.26%	97.74%	1,784,691	1,744,387
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO	95.24%	98.68%	5,084,526	5,017,496
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL	100.00%	96.20%	7,953,103	7,650,905
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	97.01%	99.14%	2,025,404	2,007,908
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	105.46%	95.42%	3,380,187	3,225,212
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA	106.26%	98.32%	5,189,385	5,102,221
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	99.76%	99.31%	3,856,402	3,829,979
COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA	100.00%	99.92%	961,069	960,327
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	99.98%	88.01%	25,228,050	22,204,096
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>99.66%</b>	<b>98.52%</b>	<b>38,410,348</b>	<b>37,843,122</b>
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	100.00%	99.52%	1,785,615	1,777,079
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA	98.08%	97.97%	2,584,615	2,532,259
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO	103.68%	99.53%	3,278,678	3,263,202
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL	88.80%	97.65%	4,333,969	4,231,959
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	105.19%	92.21%	3,457,037	3,187,840
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	103.98%	99.44%	20,289,050	20,174,432
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	97.89%	99.81%	2,681,384	2,676,350

  

UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.12.2021</b>	<b>101.31%</b>	<b>96.59%</b>	<b>12,928,243</b>	<b>12,487,337</b>
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	101.31%	96.59%	12,928,243	12,487,337

  

UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.12.2021</b>	<b>91.02%</b>	<b>93.95%</b>	<b>94,282,931</b>	<b>88,575,902</b>
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	91.02%	93.95%	94,282,931	88,575,902

  

UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.12.2021</b>	<b>101.61%</b>	<b>99.61%</b>	<b>69,221,620</b>	<b>68,949,653</b>
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	101.61%	99.61%	69,221,620	68,949,653

  

Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.12.2021	98.82%	95.73%	347,045,043	332,221,170
<b>PLIEGO 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN</b>	<b>98.82%</b>	<b>95.73%</b>	<b>347,045,043</b>	<b>332,221,170</b>
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	101.36%	95.07%	170,612,249	162,208,278
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO	101.31%	96.59%	12,928,243	12,487,337
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	91.02%	93.95%	94,282,931	88,575,902
UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	101.61%	99.61%	69,221,620	68,949,653



**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 451-2020-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 190-2020-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE DICIEMBRE			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE % ANUAL
<b>DESPACHO MINISTERIAL - DM</b>											
37	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	12	S/1,001,588	OEI.12	AEI.12.06	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	1,801,521	1,749,908	97.14%
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA - PP</b>											
48	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	450	S/1,222,910	OEI.12	AEI.12.01	Físico	483	526	108.90%
								Financ.S/.	2,139,708	2,139,555	99.99%
<b>CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES - CONAS</b>											
66	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	1,780	S/1,905,088	OEI.12	AEI.12.05	Físico	992	1006	101.41%
								Financ.S/.	2,063,171	2,053,741	99.54%
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI</b>											
47	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	7	S/457,614	OEI.12	AEI.12.01	Físico	10	11	110.00%
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	43	S/196,120	OEI.12	AEI.12.01	Físico	82	85	103.66%
								Financ.S/.	114,995	75,978	66.07%
<b>SECRETARIA GENERAL - SG</b>											
36	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	3,960	S/1,232,975	OEI.12	AEI.12.06	Físico	3,228	3,141	97.30%
								Financ.S/.	1,539,919	1,498,345	97.30%
<b>OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN</b>											
64	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	27	S/197,727	OEI.11	AEI.11.01	Físico	50	50	100.00%
	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	6	S/43,838	OEI.11	AEI.11.02	Físico	20	20	100.00%
	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	28	S/191,212	OEI.11	AEI.11.03	Físico	28	28	100.00%
								Financ.S/.	191,212	180,094	94.19%
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN</b>											
61	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	12	S/1,008,559	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	1,669,592	1,659,081	99.37%
<b>OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI</b>											
70	AOI00108600107	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	20	S/5,036,438	OEI.12	AEI.12.03	Físico	23	23	100.00%
								Financ.S/.	6,515,369	6,381,284	97.94%
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA</b>											
44	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	900	S/2,160,482	OEI.12	AEI.12.01	Físico	1727	1727	100.00%
								Financ.S/.	4,303,355	4,167,607	96.85%
42	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	4,600	S/18,954,155	OEI.12	AEI.12.01	Físico	4,511	4139	91.75%
								Financ.S/.	20,281,499	18,799,213	92.69%
43	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	11,850	S/453,102	OEI.12	AEI.12.01	Físico	15,159	15159	100.00%
								Financ.S/.	1,278,755	1,262,407	98.72%

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

**OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH**

<b>54</b>	<u>AOI00108600120</u>	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	124	S/7,829,290	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	124	109	87.90%
								Financ.S./.	8,038,090	7,524,252	93.61%
<b>46</b>	<u>AOI00108600030</u>	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS.	PLANILLA	587	S/5,273,383	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	587	554	94.38%
								Financ.S./.	4,368,976	3,890,911	89.06%
	<u>AOI00108600031</u>	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	447	S/4,418,645	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	447	409	91.50%
								Financ.S./.	1,810,650	1,687,172	93.18%
	<u>AOI00108600032</u>	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DOCUMENTO	6	S/35,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	159	160	100.63%
								Financ.S./.	35,000	0	0.00%
	<u>AOI00108600033</u>	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	9	S/25,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	105	91	86.67%
								Financ.S./.	64,000	54,222	84.72%
<u>AOI00108600034</u>	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	8	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	9	7	77.78%	
							Financ.S./.	5,000	0	0.00%	
<u>AOI00108600035</u>	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	5	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	24	24	100.00%	
							Financ.S./.	5,000	0	0.00%	
<u>AOI00108600036</u>	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	4	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	13	14	107.69%	
							Financ.S./.	5,000	0	0.00%	
<u>AOI00108600037</u>	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	ACCIÓN	3	S/10,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	12	11	91.67%	
							Financ.S./.	10,000	0	0.00%	
<b>143</b>	<u>AOI00108600267</u>	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	ACCIÓN	0	S/0	OEI.13	AEI.12.01	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	630	630	100.00%
<b>78</b>	<u>AOI00108600187</u>	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE VIGILANCIA, PARA EL MANEJO INTEGRAL (MÉDICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL ) RELACIONADOS AL COVID-19 EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	ACCIÓN	0	S/0	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	127	133	104.72%
								Financ.S./.	374,551	345,212	92.17%

**OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI**

<b>58</b>	<u>AOI00108600108</u>	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	70,480	S/1,967,229	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	63,187	61,166	96.80%
								Financ.S./.	2,593,613	2,556,627	98.57%

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM**

<b>35</b>	<u>AOI00108600071</u>	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	183	S/1,389,397	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	379	393	103.69%
								Financ.S./.	1,483,841	1,361,083	91.73%
	<u>AOI00108600072</u>	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	4,294	S/13,640,134	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	5,540	5,552	100.22%
								Financ.S./.	2,396,048	2,427,311	101.30%
<u>AOI00108600073</u>	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	19	S/1,400,463	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	147	151	102.72%	
							Financ.S./.	1,318,555	1,267,751	96.15%	
<u>AOI00108600074</u>	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	50	S/362,069	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	345	349	101.16%	
							Financ.S./.	640,685	581,878	90.82%	
<b>142</b>	<u>AO10010860016</u>	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.13	AEI.12.01	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	3,000,000	3,000,000	100.00%
<b>49</b>	<u>AO10010860015</u>	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.*	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	S/622,089	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S./.	622,089	0	0.00%

**OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAI**

<b>45</b>	<u>AOI00108600102</u>	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	1,020	S/1,372,070	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1,055	1140	108.06%
								Financ.S./.	1,445,130	1,439,322	99.60%

**OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC**

<b>38</b>	<u>AOI00108600112</u>	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	26	S/403,270	OEI.12	AEI.12.04	Fisico	26	25	96.15%
								Financ.S./.	429,832	428,590	99.71%



**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

**OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS**

<b>39</b>	<a href="#">AOI00108600170</a>	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASI COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	REPORTE	12	S/679,125	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	944,319	926,092	98.07%

**OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE**

<b>2</b>	<a href="#">AOI00108600114</a>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	9	S/867,208	OEI.12	AEI.12.02	Físico	17	34	200.00%
								Financ.S/.	1,042,863	1,024,157	98.21%
<b>3</b>	<a href="#">AOI00108600115</a>	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	40	S/818,498	OEI.12	AEI.12.02	Físico	46	47	102.17%
								Financ.S/.	1,068,386	1,035,735	96.94%
<b>27</b>	<a href="#">AOI00108600116</a>	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	4	S/80,000	OEI.12	AEI.12.02	Físico	21	21	100.00%
								Financ.S/.	271,305	269,300	99.26%
<b>50</b>	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	8	S/86,690	OEI.12	AEI.12.02	Físico	8	10	125.00%
								Financ.S/.	87,214	87,214	100.00%
<b>77</b>	<a href="#">AOI00108600118</a>	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	35	S/791,337	OEI.12	AEI.12.02	Físico	45	48	106.67%
								Financ.S/.	1,310,010	1,291,212	98.57%
<b>32</b>	<a href="#">AOI00108600119</a>	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	2	S/17,000	OEI.12	AEI.12.02	Físico	19	18	94.74%
								Financ.S/.	156,150	156,150	100.00%

**DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - DVMYPE - I**

<b>41</b>	<a href="#">AOI00108600167</a>	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	14	S/1,270,638	OEI.12	AEI.12.06	Físico	19	22	115.79%
								Financ.S/.	1,039,101	1,164,042	112.02%
	<a href="#">AOI00108600168</a>	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	25	S/391,088	OEI.12	AEI.12.06	Físico	25	27	108.00%
								Financ.S/.	550,045	444,747	80.86%
<a href="#">AOI00108600169</a>	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	12	S/195,545	OEI.12	AEI.12.06	Físico	13	11	84.62%	
							Financ.S/.	195,545	135,598	69.34%	

**DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGPAR**

<b>11</b>	<a href="#">AOI00108600134</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	285	S/82,360	OEI.03	AEI.03.01	Físico	285	245	85.96%
								Financ.S/.	127,000	127,000	100.00%
<b>13</b>	<a href="#">AOI00108600138</a>	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	2,250	S/122,312	OEI.03	AEI.03.01	Físico	2,250	2250	100.00%
								Financ.S/.	167,500	167,500	100.00%
<b>15</b>	<a href="#">AOI00108600139</a>	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	4	S/89,330	OEI.03	AEI.03.01	Físico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	182,700	166,822	91.31%
<b>63</b>	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	8	S/1,254,053	OEI.03	AEI.03.01	Físico	8	5	62.50%
								Financ.S/.	1,022,065	973,214	95.22%
<b>62</b>	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	111	S/2,229,464	OEI.03	AEI.03.01	Físico	167	187	111.98%
								Financ.S/.	2,004,504	2,002,421	99.90%
<b>72</b>	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	INFORME	3,960	S/1,512,378	OEI.03	AEI.03.02	Físico	4,975	4975	100.00%
								Financ.S/.	1,449,257	1,449,038	99.98%
<b>1</b>	<a href="#">AOI00108600186</a>	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	10	S/225,000	OEI.03	AEI.03.01	Físico	16	17	106.25%
								Financ.S/.	131,500	131,500	100.00%

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE**

<b>75</b>	<a href="#">AOI00108600132</a>	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	1,552	S/1,609,779	OEI.04	AEI.04.01	Físico	2,614	2614	100.00%
								Financ.S/.	881,430	826,231	93.74%
<b>9</b>	<a href="#">AOI00108600126</a>	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	180	S/214,857	OEI.05	AEI.05.01	Físico	367	367	100.00%
								Financ.S/.	229,381	226,714	98.84%
<b>10</b>	<a href="#">AOI00108600127</a>	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	120	S/238,857	OEI.05	AEI.05.01	Físico	0	0	0.00%
								Financ.S/.	269,981	269,964	99.99%
<b>4</b>	<a href="#">AOI00108600122</a>	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	265	S/3,696,425	OEI.05	AEI.05.02	Físico	287	287	100.00%
								Financ.S/.	2,682,388	2,547,217	94.96%
<b>7</b>	<a href="#">AOI00108600123</a>	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	283	S/251,094	OEI.05	AEI.05.02	Físico	423	423	100.00%
								Financ.S/.	330,468	313,409	94.84%
<b>8</b>	<a href="#">AOI00108600124</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	100	S/122,690	OEI.05	AEI.05.02	Físico	124	124	100.00%
								Financ.S/.	315,813	311,718	98.70%
<b>93</b>	<a href="#">AOI00108600209</a>	PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MYPE A LA COMPRA PÚBLICA	EMPRESA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Físico	2851	2851	100.00%
								Financ.S/.	691,599	691,585	100.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>73</b>	<a href="#">AOI00108600128</a>	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA Y COOPERATIVAS.	EMPRESA	125	S/2,393,082	OEI.05	AEI.05.02	Físico	131	131	100.00%
								Financ.S/.	2,246,359	2,175,042	96.83%
<b>74</b>	<a href="#">AOI00108600130</a>	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	PERSONA CAPACITADA	800	S/457,780	OEI.05	AEI.05.02	Físico	856	856	100.00%
								Financ.S/.	305,684	289,026	94.55%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES</b>											
<b>53</b>	<a href="#">AOI00108600129</a>	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	355	S/1,846,110	OEI.03	AEI.03.04	Físico	368	357	97.01%
								Financ.S/.	2,025,404	2,007,908	99.14%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN</b>											
<b>16</b>	<a href="#">AOI00108600078</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLOGÍA).	ACCION	13	S/998,827	OEI.01	AEI.01.01	Físico	13	12	92.31%
								Financ.S/.	841,057	746,464	88.75%
<b>18</b>	<a href="#">AOI00108600101</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	12	S/578,449	OEI.01	AEI.01.01	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	367,577	343,574	93.47%
<b>17</b>	<a href="#">AOI00108600142</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	25	S/1,002,886	OEI.01	AEI.01.01	Físico	27	27	100.00%
								Financ.S/.	943,141	927,138	98.30%
<b>55</b>	<a href="#">AOI00108600159</a>	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA.	INFORME	12	S/1,045,623	OEI.02	AEI.02.01	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	1,048,218	1,042,878	99.49%
<b>5</b>	<a href="#">AOI00108600182</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	20	S/150,717	OEI.05	AEI.05.05	Físico	20	27	135.00%
								Financ.S/.	180,194	165,158	91.66%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA</b>											
<b>52</b>	<a href="#">AOI00108600173</a>	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	1,025	S/1,901,666	OEI.05	AEI.05.03	Físico	1,025	1006	98.15%
								Financ.S/.	1,805,301	1,794,880	99.42%
<b>51</b>	<a href="#">AOI00108600175</a>	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	3	S/694,510	OEI.05	AEI.05.03	Físico	5	4	80.00%
								Financ.S/.	659,917	659,915	100.00%
<b>12</b>	<a href="#">AOI00108600176</a>	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	233	S/631,138	OEI.05	AEI.05.04	Físico	325	356	109.54%
								Financ.S/.	713,068	713,068	100.00%
<b>14</b>	<a href="#">AOI00108600177</a>	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	249	S/584,139	OEI.05	AEI.05.04	Físico	299	333	111.37%
								Financ.S/.	678,116	662,116	97.64%
<b>COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA</b>											
<b>76</b>	<a href="#">AOI00108600048</a>	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	51	S/556,622	OEI.03	AEI.03.03	Físico	51	130	254.90%
								Financ.S/.	501,959	561,303	111.82%
	<a href="#">AOI00108600046</a>	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	130	S/456,620	OEI.03	AEI.03.03	Físico	130	51	39.23%
								Financ.S/.	459,110	399,024	86.91%
<b>PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA</b>											
<b>6</b>	<a href="#">AOI00108600180</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	500	S/200,069	OEI.02	AEI.02.01	Físico	503	630	125.25%
								Financ.S/.	329,921	312,590	94.75%
<b>141</b>	<a href="#">AOI00108600265</a>	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Físico	415	454	
								Financ.S/.	700,936	656,888	
<b>56</b>	<a href="#">AOI00108600181</a>	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	16,000	S/3,408,864	OEI.02	AEI.02.01	Físico	40,000	33,654	84.14%
								Financ.S/.	4,158,528	4,132,743	99.38%
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA</b>											
<b>67</b>	<a href="#">AOI00108600174</a>	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA.	INFORME	36	S/552,004	OEI.05	AEI.05.06.	Físico	107	107	100.00%
								Financ.S/.	898,184	553,919	61.67%
	<a href="#">AOI00108600155</a>	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN COMERCIO INTERNO.	INFORME	26	S/2,525,825	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	206	203	98.54%
								Financ.S/.	2,689,265	3,027,965	112.59%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

79	AOI00108600195	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA **	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	853,354	344,436	40.36%
80	AOI00108600196	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CHAVIN.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	250,881	32,683	13.03%
81	AOI00108600197	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CUCUNGUERA.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	265,132	26,533	10.01%
82	AOI00108600198	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	274,001	33,786	12.33%
83	AOI00108600199	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	248,359	36,486	14.69%
84	AOI00108600200	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE PANGOA.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	434,472	73,236	16.86%
85	AOI00108600201	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO ZONAL DE ABASTOS DE URCOS.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	279,446	37,973	13.59%
86	AOI00108600202	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	236,548	23,973	10.13%
87	AOI00108600203	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO SANTA ROSA.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	359,636	69,886	19.43%
88	AOI00108600204	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE JAÉN.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	282,006	47,003	16.67%
89	AOI00108600205	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MUNICIPAL DE LAS LOMAS.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	20,540	20,540	100.00%
90	AOI00108600206	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE.**	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	0	0	#iDIV/0!
								Financ.S./.	317,251	57,703	18.19%
91	AOI00108600207	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	9	9	100.00%
								Financ.S./.	270,000	269,000	99.63%
92	AOI00108600208	CONSTRUCCION DEL MERCADO BELEN.	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	36	36	100.00%
								Financ.S./.	17,301,223	17,301,223	100.00%
94	AOI00108600209	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	5,328	5,328	100.00%
95	AOI00108600210	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	5,328	5,328	100.00%
96	AOI00108600211	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	5,328	5,328	100.00%
97	AOI00108600212	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S./.	5,328	5,328	100.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>98</b>	<a href="#">AOI00108600213</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>99</b>	<a href="#">AOI00108600214</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>100</b>	<a href="#">AOI00108600215</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>101</b>	<a href="#">AOI00108600216</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>102</b>	<a href="#">AOI00108600217</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA EN LA LOCALIDAD HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>103</b>	<a href="#">AOI00108600218</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>104</b>	<a href="#">AOI00108600219</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>105</b>	<a href="#">AOI00108600220</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>106</b>	<a href="#">AOI00108600221</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>107</b>	<a href="#">AOI00108600222</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>108</b>	<a href="#">AOI00108600223</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>109</b>	<a href="#">AOI00108600224</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>110</b>	<a href="#">AOI00108600225</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>111</b>	<a href="#">AOI00108600226</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>112</b>	<a href="#">AOI00108600227</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>113</b>	<a href="#">AOI00108600228</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>114</b>	<a href="#">AOI00108600229</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>115</b>	<a href="#">AOI00108600230</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>116</b>	<a href="#">AOI00108600231</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>117</b>	<a href="#">AOI00108600232</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>118</b>	<a href="#">AOI00108600233</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>119</b>	<a href="#">AOI00108600234</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	2,664	2,664	100.00%
<b>120</b>	<a href="#">AOI00108600235</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>121</b>	<a href="#">AOI00108600236</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>122</b>	<a href="#">AOI00108600237</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<u>122</u>	<u>AOI00108600237</u>	ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>123</u>	<u>AOI00108600238</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>124</u>	<u>AOI00108600239</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>125</u>	<u>AOI00108600240</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>126</u>	<u>AOI00108600241</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>127</u>	<u>AOI00108600242</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>128</u>	<u>AOI00108600243</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>129</u>	<u>AOI00108600244</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>130</u>	<u>AOI00108600245</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>131</u>	<u>AOI00108600246</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>132</u>	<u>AOI00108600247</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>133</u>	<u>AOI00108600248</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<u>134</u>	<u>AOI00108600249</u>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>135</b>	<a href="#">AOI00108600250</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>136</b>	<a href="#">AOI00108600251</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>137</b>	<a href="#">AOI00108600252</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>138</b>	<a href="#">AOI00108600253</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>139</b>	<a href="#">AOI00108600254</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%
<b>140</b>	<a href="#">AOI00108600255</a>	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	5,328	5,325	99.94%
<b>** Mediante el INFORME N°00000228-2021-GVASQUEZ-AASIN, se informa la ejecución presupuestal de los recursos asignados; El Procedimiento de Selección CP-SM-3-2021-PRODUCE-1 cuyo objeto es "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ONCE (11) MERCADOS DE ABASTOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, LAMBAYEQUE, MOQUEGUA, CAJAMARCA, JUNÍN, HUANCAMELICA, CUSCO Y UCAYALI" convocado por el Ministerio de la Producción con fecha 09 de julio de 2021 por un Valor Referencial de S/ 2,837,184.65 ha sido cancelado por la Oficina General de Administración de PRODUCE a través de la Resolución Directoral N°00157-2021- PRODUCE/OGA del 03 de diciembre de 2021.</b>											
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA</b>											
<b>40</b>	<a href="#">AOI00108600049</a>	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	44	S/1,535,789	OEI.12	AEI.12.06	Físico	44	44	100.00%
								Financ.S/.	1,785,615	1,777,079	99.52%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA</b>											
<b>71</b>	<a href="#">AOI00108600017</a>	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES, PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	102	S/1,755,751	OEI.09	AEI.09.01	Físico	130	125	96.15%
								Financ.S/.	2,578,538	2,526,259	97.97%
<b>29</b>	<a href="#">AOI00108600113</a>	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	2	S/6,077	OEI.09	AEI.09.01	Físico	3	3	100.00%
								Financ.S/.	6,077	6,000	98.73%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO</b>											
<b>68</b>	<a href="#">AOI00108600097</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	88.00%	S/756,000	OEI.06	AEI.06.02	Físico	71%	71%	100.48%
								Financ.S/.	997,139	996,936	99.98%
<b>60</b>	<a href="#">AOI00108600069</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	87.00%	S/1,482,651	OEI.09	AEI.09.02	Físico	85%	91%	106.88%
								Financ.S/.	2,281,539	2,266,266	99.33%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL</b>											
59	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	43	S/950,817	OEI.06	AEI.06.01	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	1,406,360	1,379,026	98.06%
30	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.***	NORMA APROBADA	1	S/6,000	OEI.06	AEI.06.01	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	6,000	5,414	90.24%
26	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	2	S/1,111,650	OEI.06	AEI.06.01	Físico	5	6	120.00%
								Financ.S/.	1,450,346	1,390,934	95.90%
33	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	360	S/34,500	OEI.06	AEI.06.01	Físico	1027	989	96.30%
								Financ.S/.	67,275	62,461	92.84%
28	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	1	S/33,000	OEI.06	AEI.06.01	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	33,000	30,630	92.82%
34	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	6,080	S/715,000	OEI.06	AEI.06.01	Físico	9,805	10,144	103.46%
								Financ.S/.	1,364,988	1,357,951	99.48%
31	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	772	S/6,000	OEI.07	AEI.07.02	Físico	1772	1805	101.86%
								Financ.S/.	6,000	5,545	92.41%
*** Se había programado ejecutar acción de difusión; sin embargo, no se pudo llevar a cabo debido a la priorización de acciones en beneficio de la comunidad pesquera artesanal.											
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA</b>											
19	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	4	S/1,601,499	OEI.06	AEI.06.03	Físico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	1,925,219	1,669,363	86.71%
20	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	1	S/12,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	12,000	12,000	100.00%
21	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	3	S/37,200	OEI.06	AEI.06.03	Físico	3	4	133.33%
								Financ.S/.	96,800	96,800	100.00%
22	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	1	S/11,200	OEI.06	AEI.06.03	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	59,400	58,620	98.69%
23	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	900	S/252,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	2800	2825	100.89%
								Financ.S/.	347,668	339,801	97.74%
24	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLOGICO.	DOCUMENTO TECNICO	1	S/14,000	OEI.10	AEI.10.01	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S/.	12,000	12,000	100.00%
25	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	1,050	S/609,650	OEI.10	AEI.10.01	Físico	1,050	1,072	102.10%
								Financ.S/.	1,003,950	999,255	99.53%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN</b>											
57	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	4,000	S/2,427,179	OEI.09	AEI.09.05	Físico	3,600	3618	100.50%
								Financ.S/.	2,474,921	2,474,551	99.99%
69	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	125,000	S/15,216,906	OEI.09	AEI.09.05	Físico	160,000	171,926	107.45%
								Financ.S/.	17,814,129	17,699,881	99.36%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS</b>											
65	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	152	S/1,187,268	OEI.09	AEI.09.03	Físico	154	150	97.40%
								Financ.S/.	1,450,386	1,590,265	109.64%
	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	74	S/1,071,173	OEI.09	AEI.09.04	Físico	83	82	98.80%
								Financ.S/.	1,230,998	1,086,085	88.23%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:59:46-0500



**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 003**  
**FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 451-2020-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 190-2020-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE DICIEMBRE			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE % ANUAL
<b>FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (UNIDAD EJECUTORA 003)</b>											
<u>1</u>	<u>AOI00151600001</u>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	40	S/2,210,899	OEI 08	AEI.08.01	Físico	40	40	100.00%
								Financ.S/.	3,891,229	3,786,194	97.30%
<u>2</u>	<u>AOI00151600002</u>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	4	S/314,070	OEI 08	AEI.08.01	Físico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	1,344,692	1,312,328	97.59%
<u>5</u>	<u>AOI00151600005</u>	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUICOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	12	S/191,376	OEI 08	AEI.08.01	Físico	1081	1080	99.91%
								Financ.S/.	1,024,374	957,413	93.46%
<u>3</u>	<u>AOI00151600003</u>	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	10	S/282,249	OEI 08	AEI 08.02	Físico	5779	5822	100.74%
								Financ.S/.	4,780,601	4,583,840	95.88%
<u>4</u>	<u>AOI00151600004</u>	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	10	S/279,269	OEI 08	AEI 08.02	Físico	3804	4028	105.89%
								Financ.S/.	1,887,347	1,847,562	97.89%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:58:54-0500

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 004 -**  
**PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 451-2020-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 190-2020-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE DICIEMBRE			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE % ANUAL

**PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (UNIDAD EJECUTORA 004)**

<b>2</b>	<a href="#">AOI00159000001</a>	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	12	S/4,328,423	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	5,868,132	5,821,908	99.21%
<b>3</b>	<a href="#">AOI00159000010</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043.	INFORME	14	S/1,398,179	OEI.01	AEI.01.02	Físico	14	14	100.00%
								Financ.S/.	2,363,964	2,345,711	99.23%
<b>4</b>	<a href="#">AOI00159000011</a>	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -231043.	INFORME	2	S/5,330,329	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S/.	3,473,121	3,469,258	99.89%
<b>5</b>	<a href="#">AOI00159000012</a>	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043.	CONTRATOS	22	S/5,822,852	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	3,384,177	3,380,145	99.88%
<b>6</b>	<a href="#">AOI00159000013</a>	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043.	CONTRATOS	17	S/7,254,758	OEI.01	AEI.01.02	Físico	196	194	98.98%
								Financ.S/.	21,623,110	21,529,524	99.57%
<b>7</b>	<a href="#">AOI00159000014</a>	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043.	CONTRATOS	187	S/1,700,438	OEI.01	AEI.01.02	Físico	89	85	95.51%
								Financ.S/.	9,162,824	9,100,578	99.32%
<b>8</b>	<a href="#">AOI00159000015</a>	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043.	CONTRATOS	11	S/2,796,083	OEI.01	AEI.01.02	Físico	33	33	100.00%
								Financ.S/.	2,180,419	2,177,618	99.87%
<b>9</b>	<a href="#">AOI00159000016</a>	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043.	CONTRATOS	75	S/12,730,933	OEI.01	AEI.01.02	Físico	37	37	100.00%
								Financ.S/.	11,564,337	11,564,335	100.00%
<b>10</b>	<a href="#">AOI00159000019</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC.	INFORME	12	S/466,105	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	581,165	443,123	76.25%
<b>11</b>	<a href="#">AOI00159000020</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP.	INFORME	12	S/633,895	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	748,835	403,439	53.88%
<b>1</b>	<a href="#">AOI00159000021</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM.	ACCION	12	S/1,040,898	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	12	100.00%
								Financ.S/.	1,379,225	1,156,458	83.85%
<b>13</b>	<a href="#">AOI00159000022</a>	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - FIDECOM.	DOCUMENTO	1	S/884,887	OEI.01	AEI.01.02	Físico	26	26	100.00%
								Financ.S/.	8,389,365	7,610,991	90.72%
<b>12</b>	<a href="#">AOI00159000025</a>	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME.	DOCUMENTO	8	S/3,380,431	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S/.	4,021,687	4,021,687	100.00%
<b>14</b>	<a href="#">AOI00159000026</a>	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME.	DOCUMENTO	10	S/3,587,022	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S/.	3,870,464	3,870,463	100.00%
<b>15</b>	<a href="#">AOI00159000031</a>	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	TRANSFERENCIA	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	6	100.00%
								Financ.S/.	1,104,579	1,104,578	100.00%
<b>17</b>	<a href="#">AOI00159000032</a>	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS ****	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	75	0	0.00%
								Financ.S/.	1,811,875	0	0.00%
<b>18</b>	<a href="#">AOI00159000033</a>	GESTIÓN OPERATIVA MERCADOS MODERNOS	ACCION	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	6	100.00%
								Financ.S/.	360,000	189,996	52.78%
<b>19</b>	<a href="#">AOI00159000034</a>	GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	INFORME	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	6	100.00%
								Financ.S/.	1,645,000	722,342	43.91%
<b>21</b>	<a href="#">AOI00159000037</a>	DESEMBOLSO A PROYECTOS MYPES RECTIVADAS	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	300	84	28.00%
								Financ.S/.	5,775,000	5,172,564	89.57%
<b>22</b>	<a href="#">AOI00159000038</a>	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	201	201	100.00%
								Financ.S/.	3,869,250	3,844,561	99.36%
<b>23</b>	<a href="#">AOI00159000039</a>	GESTIÓN OPERATIVA MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	6	100.00%
								Financ.S/.	670,000	518,400	77.37%
<b>24</b>	<a href="#">AOI00159000040</a>	MODALIDAD 1: EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR *****	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	0	0.00%
								Financ.S/.	18,900	0	0.00%
<b>25</b>	<a href="#">AOI00159000042</a>	MODALIDAD 2. PONTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES *****	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	15	0	0.00%
								Financ.S/.	39,000	0	0.00%

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 004 -**  
**PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (Ejecución al 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>26</b>	<a href="#">AOI00159000043</a>	MODALIDAD 3. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA *****	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	0	0.00%
								Financ.S/.	60,000	0	0.00%
<b>27</b>	<a href="#">AOI00159000044</a>	MODALIDAD 4 : IMPLANTACIÓN COMERCIAL *****	DOCUMENTO EMITIDO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	26,000	0	0.00%
<b>28</b>	<a href="#">AOI00159000045</a>	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI - BIENES Y SERVICIOS	ACCION	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	5	4	80.00%
								Financ.S/.	272,502	109,935	40.34%
<b>29</b>	<a href="#">AOI00159000046</a>	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI - EQUIPAMIENTO	EQUIPO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	20,000	18,287	91.44%

\*\*\*\* Los recursos fueron incorporados mediante R.M 189-2021-PRODUCE, este Instrumento no tuvo la acogida esperada, y fue corto el periodo para su ejecución debidos a los plazos que se tuvieron para la convocatorias y evaluación.

\*\*\*\* La incorporación de recursos del Programa de Apoyo a la InternacIALIZACIÓN - PAI del fondo MIPYME Aprobado con RM N° 291-2021-PRODUCE, se realizaron tardiamente respecto a lo inicialmente programado. Los plazos cortos dificultaron realizar tareas de difusión, convocatoria, evaluación y adjudicación dentro del periodo del año fiscal.



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:57:52-0500

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2021 - UE. 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

0	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 451-2020-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 190-2020-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE DICIEMBRE			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE % ANUAL
<b>PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (UNIDAD EJECUTORA 005)</b>											
16	AOI00168100001	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN PESCA - 2305398.	PROYECTO	36	S/3,158,926	OEI.07	AEI 07.01	Físico	38	36	94.74%
								Financ.S/.	1,245,558	1,245,555	100.00%
17	AOI00168100002	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PESCA.	PROYECTO	20	S/493,696	OEI.07	AEI 07.01	Físico	18	14	77.78%
								Financ.S/.	513,030	513,028	100.00%
18	AOI00168100003	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA EN PESCA - 2305398.	PROYECTO	16	S/2,072,436	OEI.07	AEI 07.01	Físico	15	10	66.67%
								Financ.S/.	1,511,941	1,511,938	100.00%
15	AOI00168100004	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA - 2305398.	PROYECTO	69	S/5,210,087	OEI.07	AEI 07.01	Físico	61	52	85.25%
								Financ.S/.	7,447,216	7,441,116	99.92%
14	AOI00168100006	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398.	EVALUACIÓN	145	S/1,160,858	OEI.07	AEI 07.01	Físico	159	185	116.35%
								Financ.S/.	1,984,800	1,933,353	97.41%
8	AOI00168100007	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610.	INFORME TECNICO	3	S/6,000,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	1,733,835	1,724,827	99.48%
9	AOI00168100008	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	7	S/270,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	9	9	100.00%
								Financ.S/.	83,544	83,542	100.00%
10	AOI00168100009	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610.	INFORME TECNICO	4	S/1,064,288	OEI.07	AEI 07.01	Físico	7	6	85.71%
								Financ.S/.	89,979	89,978	100.00%
1	AOI00168100010	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996.	DOCUMENTO	136	S/4,647,791	OEI.07	AEI 07.01	Físico	134	134	100.00%
								Financ.S/.	5,756,710	5,590,449	97.11%
13	AOI00168100011	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398.	TALLER	8	S/468,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	79	102	129.11%
								Financ.S/.	437,000	437,000	100.00%
2	AOI00168100012	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313.	TALLER	24	S/468,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	85	99	116.47%
								Financ.S/.	468,000	468,000	100.00%
3	AOI00168100013	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313.	EVALUACION	1,067	S/1,495,857	OEI.07	AEI 07.01	Físico	1,097	1132	103.19%
								Financ.S/.	2,133,639	2,104,761	98.65%
4	AOI00168100015	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA EN ACUICULTURA - 2302313.	PROYECTO	30	S/3,147,736	OEI.07	AEI 07.01	Físico	33	44	133.33%
								Financ.S/.	5,932,056	5,932,053	100.00%
5	AOI00168100016	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN ACUICULTURA - 2302313.	PROYECTO	355	S/13,938,507	OEI.07	AEI 07.01	Físico	401	469	116.96%
								Financ.S/.	22,500,155	22,497,278	99.99%
6	AOI00168100017	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313.	PROYECTO	96	S/2,377,529	OEI.07	AEI 07.01	Físico	69	52	75.36%
								Financ.S/.	1,815,500	1,815,495	100.00%
7	AOI00168100018	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA - 2302313.	PROYECTO	36	S/2,360,801	OEI.07	AEI 07.01	Físico	36	49	136.11%
								Financ.S/.	7,254,127	7,254,124	100.00%
11	AOI00168100019	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA - 2304610.	INFORME	7	S/400,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	11	22	200.00%
								Financ.S/.	72,600	65,232	89.85%
12	AOI00168100020	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - 2304610.	INFORME	2	S/600,000	OEI.07	AEI 07.01	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S/.	422,661	422,661	100.00%
19	AOI00168100014	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	DOCUMENTO TÉCNICO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	94,872	94,871	100.00%
20	AOI00168100005	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA - 2305398 *****	DOCUMENTO TÉCNICO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	30,000	30,000	100.00%
21	AOI00168100026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - GOBERNANZA	PROYECTO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Físico	7	7	100.00%
								Financ.S/.	5,114,945	5,114,945	100.00%
22	AOI00168100027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - ACUICULTURA	PROYECTO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Físico	9	9	100.00%
								Financ.S/.	2,424,075	2,424,074	100.00%
23	AOI00168100028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PESCA	PROYECTO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Físico	3	3	100.00%
								Financ.S/.	155,377	155,375	100.00%

\*\*\*\*\* En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, dispuesta por Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional, se aplicaron restricciones a las actividades del Programa, que viene aplicando las medidas recomendadas para garantizar la salud del personal del Programa y de las entidades ejecutoras de subproyectos.



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:57:00-0500

**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	FINALIDAD PRESUPUESTAL/ NOMBRE DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE	AVANCE % ANUAL	AVANCE %			
							FÍSICO	FINANCIERO		
<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>1,801,521</b>	<b>1,749,908</b>	
37	ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL.	INFORME		Físico	12	100.00%	100.00%	97.14%		
				Financ.S/.	1,801,521	1,749,908				
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>2,139,708</b>	<b>2,139,555</b>	
48	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO		Físico	483	108.90%	108.90%	99.99%		
				Financ.S/.	2,139,708	2,139,555				
<b>CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>2,063,171</b>	<b>2,053,741</b>	
66	RESOLVER EN ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	RESOLUCION		Físico	992	101.41%	101.41%	99.54%		
				Financ.S/.	2,063,171	2,053,741				
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>852,590</b>	<b>790,718</b>	
47	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS.	INFORME		Físico	92	104.35%	104.35%	92.74%		
				Financ.S/.	852,590	790,718				
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>1,539,919</b>	<b>1,498,345</b>	
36	ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO		Físico	3,228	97.30%	97.30%	97.30%		
				Financ.S/.	1,539,919	1,498,345				
<b>OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>766,668</b>	<b>765,945</b>	
64	ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES, Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ODN).	INFORME		Físico	70	100.00%	100.00%	99.91%		
				Financ.S/.	766,668	765,945				
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>1,669,592</b>	<b>1,659,081</b>	
61	ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION..	DOCUMENTO		Físico	12	100.00%	100.00%	99.37%		
				Financ.S/.	1,669,592	1,659,081				
<b>OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>6,515,369</b>	<b>6,381,284</b>	
70	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	SISTEMA		Físico	23	100.00%	100.00%	97.94%		
				Financ.S/.	6,515,369	6,381,284				
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>25,863,609</b>	<b>24,229,226</b>	
44	GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO		Físico	1,727	100.00%	97.25%	93.68%		
				Financ.S/.	4,303,355	4,167,607				
42	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.	EXPEDIENTE		Físico	4,511	91.75%	92.69%	100.00%		
				Financ.S/.	20,281,499	18,799,213				
43	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA.	RESOLUCION		Físico	15,159	100.00%	98.72%			
				Financ.S/.	1,278,755	1,262,407				
<b>OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>14,716,897</b>	<b>13,502,400</b>	
54	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS.	RESOLUCION		Físico	124	87.90%	96.07%	91.75%		
				Financ.S/.	8,038,090	7,524,252				
46	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.	ACCIÓN		Físico	492	91.67%	100.00%	100.00%		
				Financ.S/.	6,303,626	5,632,305				
143	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	ACCIÓN		Físico	1	100.00%	104.72%	92.17%		
				Financ.S/.	630	630				
78	ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.	ACCIÓN		Físico	127	104.72%	92.17%			
				Financ.S/.	374,551	345,212				
<b>OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>2,593,613</b>	<b>2,556,627</b>	
58	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO.	DOCUMENTO		Físico	63,187	96.80%	96.80%	98.57%		
				Financ.S/.	2,593,613	2,556,627				
<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>9,461,218</b>	<b>8,638,022</b>	
35	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION.	DOCUMENTO		Físico	6,411	100.53%	100.27%	91.30%		
				Financ.S/.	5,839,129	5,638,022				
142	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	DOCUMENTO		Físico	1	100.00%	0.00%	0.00%		
				Financ.S/.	3,000,000	3,000,000				
49	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	EXPEDIENTE TÉCNICO		Físico	1	0.00%	0.00%			
				Financ.S/.	622,089	0				
No se considera en el promedio porcentual de avance de meta física por no generar gasto al finalizar el Año Fiscal 2021, el proyecto de elaboración de expedientes tecnicos no corresponde al Sector Producción, fue indicado al MEF para su devolución el cual no fue atendido (La meta Financiera 49 no se considera en la evaluación de Meta Física por no corresponder).										
<b>OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>1,445,130</b>	<b>1,439,322</b>	
45	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y OPINION JURIDICA.	INFORME		Físico	1,055	108.06%	108.06%	99.60%		
				Financ.S/.	1,445,130	1,439,322				
<b>OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>							<b>TOT. SOLES</b>	<b>429,832</b>	<b>428,590</b>	
38	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION.	INFORME		Físico	26	96.15%	96.15%	99.71%		
				Financ.S/.	429,832	428,590				

**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES				TOT. SOLES	944,319	926,092		FÍSICO	FINANCIERO
39	MEJORAMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	REPORTE	Físico	12	12	100.00%	100.00%	98.07%	
			Financ.S/.	944,319	926,092	98.07%			
OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS				TOT. SOLES	3,935,928	3,863,768		FÍSICO	FINANCIERO
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	Físico	17	34	200.00%			
			Financ.S/.	1,042,863	1,024,157	98.21%			
3	GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	Físico	46	47	102.17%			
			Financ.S/.	1,068,386	1,035,735	96.94%			
27	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	Físico	21	21	100.00%			
			Financ.S/.	271,305	269,300	99.26%			
50	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, INFORME TECNICO.	INFORME	Físico	8	10	125.00%	121.43%	98.17%	
			Financ.S/.	87,214	87,214	100.00%			
77	GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	Físico	45	48	106.67%			
			Financ.S/.	1,310,010	1,291,212	98.57%			
32	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION. DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	Físico	19	18	94.74%			
			Financ.S/.	156,150	156,150	100.00%			
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA				TOT. SOLES	1,784,691	1,744,387		FÍSICO	FINANCIERO
41	EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA.	DOCUMENTO	Físico	57	60	105.26%	105.26%	97.74%	
			Financ.S/.	1,784,691	1,744,387	97.74%			
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO				TOT. SOLES	5,084,526	5,017,496		FÍSICO	FINANCIERO
11	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	Físico	285	245	85.96%			
			Financ.S/.	127,000	127,000	100.00%			
13	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	Físico	2,250	2,250	100.00%			
			Financ.S/.	167,500	167,500	100.00%			
15	IDENTIFICACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACION INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	Físico	4	4	100.00%			
			Financ.S/.	182,700	166,822	91.31%			
63	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	Físico	8	5	62.50%	95.24%	98.68%	
			Financ.S/.	1,022,065	973,214	95.22%			
62	LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	Físico	167	187	111.98%			
			Financ.S/.	2,004,504	2,002,421	99.90%			
72	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	INFORME	Físico	4,975	4,975	100.00%			
			Financ.S/.	1,449,257	1,449,038	99.98%			
1	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	Físico	16	17	106.25%			
			Financ.S/.	131,500	131,500	100.00%			
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL				TOT. SOLES	7,953,103	7,650,905		FÍSICO	FINANCIERO
75	PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME.	EMPRESA	Físico	2,614	2,614	100.00%			
			Financ.S/.	881,430	826,231	93.74%			
9	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	Físico	367	367	100.00%			
			Financ.S/.	229,381	226,714	98.84%			
10	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES. *	EMPRESA	Físico	0	0	0.00%			
			Financ.S/.	269,981	269,964	99.99%			
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	Físico	287	287	100.00%			
			Financ.S/.	2,682,388	2,547,217	94.96%			
7	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	Físico	423	423	100.00%	100.00%	96.20%	
			Financ.S/.	330,468	313,409	94.84%			
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	Físico	124	124	100.00%			
			Financ.S/.	315,813	311,718	98.70%			
93	PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MYPE A LA COMPRA PUBLICA	EMPRESA	Físico	2,851	2,851	100.00%			
			Financ.S/.	691,599	691,585	100.00%			
73	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	EMPRESA	Físico	131	131	100.00%			
			Financ.S/.	2,246,359	2,175,042	96.83%			
74	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PERSONA CAPACITADA	Físico	856	856	100.00%			
			Financ.S/.	305,684	289,026	94.55%			
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES				TOT. SOLES	2,025,404	2,007,908		FÍSICO	FINANCIERO
53	SUPERVISAR, FISCALIZAR Y SANCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SECTOR INDUSTRIA	FISCALIZACION REALIZADA	Físico	368	357	97.01%	97.01%	99.14%	
			Financ.S/.	2,025,404	2,007,908	99.14%			
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN				TOT. SOLES	3,380,187	3,225,212		FÍSICO	FINANCIERO
16	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLOGÍA).	ACCION	Físico	13	12	92.31%			
			Financ.S/.	841,057	746,464	88.75%			
18	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	Físico	12	12	100.00%			
			Financ.S/.	367,577	343,574	93.47%			
17	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	Físico	27	27	100.00%	105.46%	95.42%	
			Financ.S/.	943,141	927,138	98.30%			
55	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA.	INFORME	Físico	12	12	100.00%			
			Financ.S/.	1,048,218	1,042,878	99.49%			
5	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	Físico	20	27	135.00%			
			Financ.S/.	180,194	165,158	91.66%			

\* No se considera en el promedio porcentual de avance de meta física por no generar gasto al finalizar el Año Fiscal 2021, en el mes de diciembre, se toma conocimiento que para el lanzamiento de la 5ta Convocatoria del Programa de Desarrollo de Proveedores se requiere que la Dirección General de Desarrollo Empresarial elabore el nuevo Reglamento Operativo y el informe de sustento técnico para dicho programa, por considerarse parte del nuevo Fondo MIPYME Emprendedor, el mismo que se aprobó mediante Decreto Supremo N° 225-2020-EF.

**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA			TOT. SOLES	5,189,385	5,102,221		FÍSICO	FINANCIERO
6	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	Físico	503	630	125.25%	106.26%	98.32%
			Financ.S/.	329,921	312,590	94.75%		
141	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	Físico	415	454	109.40%		
			Financ.S/.	700,936	656,888	93.72%		
56	ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	REGISTRO	Físico	40,000	33,654	84.14%		
			Financ.S/.	4,158,528	4,132,743	99.38%		
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA			TOT. SOLES	3,856,402	3,829,979		FÍSICO	FINANCIERO
52	EVALUACION Y VERIFICACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL.	INFORME	Físico	1,025	1,006	98.15%	99.76%	99.31%
			Financ.S/.	1,805,301	1,794,880	99.42%		
51	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	Físico	5	4	80.00%		
			Financ.S/.	659,917	659,915	100.00%		
12	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	Físico	325	356	109.54%		
			Financ.S/.	713,068	713,068	100.00%		
14	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	Físico	299	333	111.37%		
			Financ.S/.	678,116	662,116	97.64%		
COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA			TOT. SOLES	961,069	960,327		FÍSICO	FINANCIERO
76	ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELECTUAL.	EVENTOS	Físico	181	181	100.00%	100.00%	99.92%
			Financ.S/.	961,069	960,327	99.92%		
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA			TOT. SOLES	25,228,050	22,204,096		FÍSICO	FINANCIERO
67	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO.	INFORME	Físico	313	310	99.04%	99.84%	
			Financ.S/.	3,587,449	3,581,884	99.84%		
79	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTO.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	853,354	344,436	40.36%		
80	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	250,881	32,683	13.03%		
81	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	265,132	26,533	10.01%		
82	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	274,001	33,786	12.33%		
83	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	248,359	36,486	14.69%		
84	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	434,472	73,236	16.86%		
85	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	279,446	37,973	13.59%		
86	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	236,548	23,973	10.13%		
87	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	359,636	69,886	19.43%		
88	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	282,006	47,003	16.67%		
89	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	20,540	20,540	100.00%		
90	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.**	INFORME	Físico	0	0	0.00%		
			Financ.S/.	317,251	57,703	18.19%		
91	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	INFORME	Físico	9	9	100.00%		
			Financ.S/.	270,000	269,000	99.63%		
92	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	INFORME	Físico	36	36	100.00%		
			Financ.S/.	17,301,223	17,301,223	100.00%		
94	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
95	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
96	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
97	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
98	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
99	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
100	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
101	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
102	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
103	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
104	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		
105	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	5,328	5,328	100.00%		

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

Código	Descripción	Informe	Avance			
			Físico	Financiero	%	
106	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
107	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
108	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
109	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
110	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
111	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
112	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
113	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
114	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
115	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
116	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
117	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
118	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
119	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	2,664	2,664	100.00%
120	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
121	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
122	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
123	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
124	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
125	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
126	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
127	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
128	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
129	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
130	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
131	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
132	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
133	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
134	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
135	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
136	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
137	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
138	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
139	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,328	100.00%
140	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	INFORME	1	1	100.00%	
			Financ.S./	5,328	5,325	99.94%

99.98%

88.01%

\*\*\*No se considera en el promedio porcentual de avance de meta física por no generar gasto al finalizar el Año Fiscal 2021, Mediante el INFORME N°0000228-2021-GVASQUEZ-AASIN, se informa la ejecución presupuestal de los recursos asignados; El Procedimiento de Selección CP-SM-3-2021-PRODUCE-1 cuyo objeto es "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ONCE (11) MERCADOS DE ABASTOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, LAMBAYEQUE, MOQUEGUA, CAJAMARCA, JUNÍN, HUANCavelica, CUSCO Y UCAYALI" convocado por el Ministerio de la Producción con fecha 09 de julio de 2021 por un Valor Referencial de S/ 2,837,184.65 ha sido cancelado por la Oficina General de Administración de PRODUCE a través de la Resolución Directoral N°00157-2021- PRODUCE/OGA del 03 de diciembre de 2021.

DESPCHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA		TOT. SOLES			FÍSICO	FINANCIERO
40	NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	44	44	100.00%	99.52%
			Financ.S./	1,785,615	1,777,079	99.52%



**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA		TOT. SOLES	2,584,615	2,532,259		FÍSICO	FINANCIERO	
71	DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP.	INFORME	Físico	130	125	96.15%	98.08%	97.97%
			Financ.S/.	2,578,538	2,526,259	97.97%		
29	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	Físico	3	3	100.00%		
			Financ.S/.	6,077	6,000	98.73%		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>3,278,678</b>	<b>3,263,202</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
68	OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO - DGEPCMI.	PORCENTAJE	Físico	71%	71%	100.48%	103.68%	99.53%
			Financ.S/.	997,139	996,936	99.98%		
60	OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	Físico	85%	91%	106.88%		
			Financ.S/.	2,281,539	2,266,266	99.33%		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>4,333,969</b>	<b>4,231,959</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
59	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO EMITIDO	Físico	12	12	100.00%		
			Financ.S/.	1,406,360	1,379,026	98.06%		
30	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	Físico	1	0	0.00%		
			Financ.S/.	6,000	5,414	90.24%		
26	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	Físico	5	6	120.00%		
			Financ.S/.	1,450,346	1,390,934	95.90%		
33	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	Físico	1,027	989	96.30%	88.80%	97.65%
			Financ.S/.	67,275	62,461	92.84%		
28	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	33,000	30,630	92.82%		
34	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	Físico	9,805	10,144	103.46%		
			Financ.S/.	1,364,988	1,357,951	99.48%		
31	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	Físico	1,772	1,805	101.86%		
			Financ.S/.	6,000	5,545	92.41%		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>3,457,037</b>	<b>3,187,840</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
19	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	Físico	4	4	100.00%		
			Financ.S/.	1,925,219	1,669,363	86.71%		
20	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	Físico	1	1	100.00%		
			Financ.S/.	12,000	12,000	100.00%		
21	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	Físico	3	4	133.33%		
			Financ.S/.	96,800	96,800	100.00%		
22	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	Físico	1	1	100.00%	105.19%	92.21%
			Financ.S/.	59,400	58,620	98.69%		
23	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	Físico	2,800	2,825	100.89%		
			Financ.S/.	347,668	339,801	97.74%		
24	DESARROLLO TECNOLÓGICO.	DOCUMENTO TECNICO	Físico	2	2	100.00%		
			Financ.S/.	12,000	12,000	100.00%		
25	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	Físico	1,050	1,072	102.10%		
			Financ.S/.	1,003,950	999,255	99.53%		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>20,289,050</b>	<b>20,174,432</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
57	EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS.	EXPEDIENTE	Físico	3,600	3,618	100.50%	103.98%	99.44%
			Financ.S/.	2,474,921	2,474,551	99.99%		
69	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF	FISCALIZACION REALIZADA	Físico	160,000	171,926	107.45%		
			Financ.S/.	17,814,129	17,699,881	99.36%		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUICOLAS</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>2,681,384</b>	<b>2,676,350</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
65	COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP.	INFORME	Físico	237	232	97.89%	97.89%	99.81%
			Financ.S/.	2,681,384	2,676,350	99.81%		
<b>UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>12,928,243</b>	<b>12,487,337</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
1	GESTION ADMINISTRATIVA.	INFORME	Físico	40	40	100.00%		
			Financ.S/.	3,891,229	3,786,194	97.30%		
2	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO.	INFORME	Físico	4	4	100.00%		
			Financ.S/.	1,344,692	1,312,328	97.59%		
5	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO.	ASISTENCIA TECNICA	Físico	1081	1080	99.91%	101.31%	96.59%
			Financ.S/.	1,024,374	957,413	93.46%		
3	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO.	EVENTOS	Físico	5779	5822	100.74%		
			Financ.S/.	4,780,601	4,583,840	95.88%		
4	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO.	TALLER	Físico	3804	4028	105.89%		
			Financ.S/.	1,887,347	1,847,562	97.89%		
<b>UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD</b>		<b>TOT. SOLES</b>	<b>94,282,931</b>	<b>88,575,902</b>		<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	
2	GESTION ADMINISTRATIVA.	INFORME	Físico	12	12	100.00%		
			Financ.S/.	5,868,132	5,821,908	99.21%		
3	GESTION ADMINISTRATIVA.	INFORME	Físico	14	14	100.00%		
			Financ.S/.	2,363,964	2,345,711	99.23%		
4	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INFORME	Físico	2	2	100.00%		
			Financ.S/.	3,473,121	3,469,258	99.89%		
5	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS.	CONTRATOS	Físico	4	4	0.00%		
			Financ.S/.	3,384,177	3,380,145	99.88%		
6	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA.	CONTRATOS	Físico	196	194	98.98%		
			Financ.S/.	21,623,110	21,529,524	99.57%		

**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

Código	Descripción	Tipo	Avance			
			Físico	Financiero	Porcentaje	
7	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I.	CONTRATOS	Físico	89	85	95.51%
			Financ.S/.	9,162,824	9,100,578	99.32%
8	CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION.	CONTRATOS	Físico	33	33	100.00%
			Financ.S/.	2,180,419	2,177,618	99.87%
9	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIA.	CONTRATOS	Físico	37	37	100.00%
			Financ.S/.	11,564,337	11,564,335	0.00%
10	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL.	INFORME	Físico	12	12	100.00%
			Financ.S/.	581,165	443,123	76.25%
11	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL.	INFORME	Físico	12	12	100.00%
			Financ.S/.	748,835	403,439	53.88%
1	GESTION ADMINISTRATIVA.	ACCION	Físico	12	12	100.00%
			Financ.S/.	1,379,225	1,156,458	83.85%
13	INNOVACION TECNOLOGICA.	DOCUMENTO	Físico	26	26	100.00%
			Financ.S/.	8,389,365	7,610,991	90.72%
12	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100.00%
			Financ.S/.	4,021,687	4,021,687	100.00%
14	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL.	DOCUMENTO	Físico	2	2	100.00%
			Financ.S/.	3,870,464	3,870,463	100.00%
15	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	TRANSFERENCIA	Físico	6	6	100.00%
			Financ.S/.	1,104,579	1,104,578	100.00%
17	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS*	DOCUMENTO	Físico	75	0	0.00%
			Financ.S/.	1,811,875	0	0.00%
18	GESTIÓN OPERATIVA MERCADOS MODERNOS	ACCION	Físico	6	6	100.00%
			Financ.S/.	360,000	189,996	52.78%
19	GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	INFORME	Físico	6	6	100.00%
			Financ.S/.	1,645,000	722,342	43.91%
21	DESEMBOLSO A PROYECTOS MYPES RECTIVADAS	CONTRATOS	Físico	300	84	28.00%
			Financ.S/.	5,775,000	5,172,564	89.57%
22	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	CONVENIO	Físico	201	201	100.00%
			Financ.S/.	3,869,250	3,844,561	99.36%
23	GESTIÓN OPERATIVA MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA	Físico	6	6	100.00%
			Financ.S/.	670,000	518,400	77.37%
24	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL*	DOCUMENTO	Físico	9	0	0.00%
			Financ.S/.	18,900	0	0.00%
25	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL*	CONTRATOS	Físico	15	0	0.00%
			Financ.S/.	39,000	0	0.00%
26	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL*	CONVENIO	Físico	10	0	0.00%
			Financ.S/.	60,000	0	0.00%
27	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL*	DOCUMENTO EMITIDO	Físico	4	0	0.00%
			Financ.S/.	26,000	0	0.00%
28	0 COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	ACCION	Físico	5	4	80.00%
			Financ.S/.	272,502	109,935	40.34%
29	0 COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	EQUIPO	Físico	1	1	100.00%
			Financ.S/.	20,000	18,287	91.44%

91.02%

93.95%

\* No se considera en el promedio porcentual de avance de meta física por no generar gasto al finalizar el Año Fiscal 2021, la incorporación de recursos del Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI del fondo MIPYME Aprobado con RM N° 291-2021-PRODUCE se realizaron tardíamente respecto a lo inicialmente programado. Los plazos cortos dificultaron realizar tareas de difusión, convocatoria, evaluación y adjudicación dentro del periodo del año fiscal.

Código	Descripción	Tipo	Avance			
			Físico	Financiero	Porcentaje	
16	FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN PESCA.	PROYECTO	Físico	38	36	94.74%
			Financ.S/.	1,245,558	1,245,555	100.00%
17	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA.	PROYECTO	Físico	18	14	77.78%
			Financ.S/.	513,030	513,028	100.00%
18	FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA.	PROYECTO	Físico	15	10	66.67%
			Financ.S/.	1,511,941	1,511,938	100.00%
15	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA.	PROYECTO	Físico	61	52	85.25%
			Financ.S/.	7,447,216	7,441,116	99.92%
14	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA.	EVALUACIÓN	Físico	159	185	116.35%
			Financ.S/.	1,984,800	1,933,353	97.41%
8	CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME TECNICO	Físico	4	4	100.00%
			Financ.S/.	1,733,835	1,724,827	99.48%
9	CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME TECNICO	Físico	9	9	100.00%
			Financ.S/.	83,544	83,542	100.00%
10	MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME TECNICO	Físico	7	6	85.71%
			Financ.S/.	89,979	89,978	100.00%
1	GESTION DEL PROGRAMA.	DOCUMENTO	Físico	134	134	100.00%
			Financ.S/.	5,756,710	5,590,449	97.11%
13	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA.	TALLER	Físico	79	102	129.11%
			Financ.S/.	437,000	437,000	100.00%
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA.	TALLER	Físico	85	99	116.47%
			Financ.S/.	468,000	468,000	100.00%

101.61%

99.61%

**CUADRO 03**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.12.2021 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

Código	Descripción	Categoría	Avance			
			Físico	Financ.	%	
3	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA.	EVALUACION	Físico	1097	1132	103.19%
			Financ.S/.	2,133,639	2,104,761	98.65%
4	FOMENTO E INCENTIVO A LA INVESTIGACION ADAPTATIVA EN ACUICULTURA.	PROYECTO	Físico	33	44	133.33%
			Financ.S/.	5,932,056	5,932,053	100.00%
5	FOMENTO E INCENTIVO DEL SERVICIO DE EXTENSION EN ACUICULTURA.	PROYECTO	Físico	401	469	116.96%
			Financ.S/.	22,500,155	22,497,278	99.99%
6	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA; PROYECTO.	PROYECTO	Físico	69	52	75.36%
			Financ.S/.	1,815,500	1,815,495	100.00%
7	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA.	PROYECTO	Físico	36	49	136.11%
			Financ.S/.	7,254,127	7,254,124	100.00%
11	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.	INFORME	Físico	11	22	200.00%
			Financ.S/.	72,600	65,232	89.85%
12	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	Físico	2	2	100.00%
			Financ.S/.	422,661	422,661	100.00%
19	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	DOCUMENTO TÉCNICO	Físico	1	1	100.00%
			Financ.S/.	94,872	94,871	100.00%
20	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA - 2305398	DOCUMENTO TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%
			Financ.S/.	30,000	30,000	100.00%
21	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - GOBERNANZA	PROYECTO	Físico	7	7	100.00%
			Financ.S/.	5,114,945	5,114,945	100.00%
22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - ACUICULTURA	PROYECTO	Físico	9	9	100.00%
			Financ.S/.	2,424,075	2,424,074	100.00%
23	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PESCA	PROYECTO	Físico	3	3	100.00%
			Financ.S/.	155,377	155,375	100.00%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
hard  
Fecha: 2022/01/31 08:56:09-0500

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

**Periodo PEI :** 2020 - 2023  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 38 - PRODUCCION  
**Pliego :** 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
**Unidad Ejecutora :** 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

**Centro de Costo:** 01 - DESPACHO MINISTERIAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%

**Centro de Costo:** 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	150131 : SAN ISIDRO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	30	25	83%

**Centro de Costo:** 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACION	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	100	100	100%

**Centro de Costo:** 01.04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%

**Centro de Costo:** 02 - SECRETARIA GENERAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	180	199	111%

**Centro de Costo:** 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	2	50%

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO RESPONDA EN FORMA EFICIENTE.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3	3	100%

**Centro de Costo:** 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1	1	100%

**Centro de Costo:** 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.03 SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600107	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	0	0	0%

**Centro de Costo:** 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	173	173	100%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	197	179	91%
AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1115	1115	100%

Centro de Costo: 02.06 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS	150131 : SAN ISIDRO	137 : PLANILLA	53	61	115%
AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	35	32	91%
AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	25	13	52%
AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	25	21	84%
AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1	0	0%
AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	150133 : SAN JUAN DE MIRAFLORES	001 : ACCION	8	0	0%
AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3	2	67%
AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL NUEVO TRANSITO DE RÉGIMEN DE SERVIDOR CIVIL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	4	0	0%
AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	12	10	83%
AOI00108600267	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	0	0	0%
AOI00108600187	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE VIGILANCIA, PARA EL MANEJO INTEGRAL (MÉDICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL) RELACIONADOS AL COVID-19 EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	8	10	125%

Centro de Costo: 02.07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	4240	4550	107%

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	40	55	138%
AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	315	327	104%
AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	15	19	127%
AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	38	42	111%
AOI0010860016	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	0	0	0%
AOI0010860015	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0%

Centro de Costo: 02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	85	126	148%

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.04 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3	3	100%

Centro de Costo: 02.11 - OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASÍ COMO, GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1	1	100%

Centro de Costo: 02.12 - OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.02 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	100%
AOI00108600115	GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	8	8	100%
AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TECNICO	2	2	100%
AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA, ACUICULTURA E INDUSTRIA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	1	100%
AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3	3	100%
AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	2	2	100%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

**Centro de Costo:** 03 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1	4	400%
AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2	2	100%
AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2	0	0%

**Centro de Costo:** 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

**OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

**AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	127	100%
AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	288	327	114%
AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	150131 : SAN ISIDRO	103 : REGISTRO	7732	1386	18%

**Centro de Costo:** 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR EL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	50	10	20%
AOI00108600138	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	290	290	100%
AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	0	0	0%
AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL	150131 : SAN ISIDRO	202 : NORMA ELABORADA	4	1	25%
AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	9	26	289%
AOI00108600186	GESTIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	1	100%

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	480	480	100%

**Centro de Costo:** 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

**OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	154	154	100%

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.01 FACILITACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600126	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%
AOI00108600127	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%
AOI00108600209	PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MYPE A LA COMPRA PÚBLICA	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	18	18	100%

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	0	0	0%
AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	34	4	12%
AOI00108600124	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	20	20	100%
AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA Y COOPERATIVAS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%
AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	15	15	100%

**Centro de Costo:** 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	304 : FISCALIZACION REALIZADA	0	0	0%

**Centro de Costo:** 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y

**OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.**

**AEI.01.01 INTERVENIONES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGICA)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2	4	200%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1	1	100%
AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCION INNOVACION)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	8	8	100%

**OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

**AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600159	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.05 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TICS PARA MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600182	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME (DDF)	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%

**Centro de Costo:** 03.06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.03 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600173	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	100	96	96%
AOI00108600175	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	1	0	0%

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600176	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%
AOI00108600177	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0%

**Centro de Costo:** 03.07 - COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.03 SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS COMERCIANTES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600046	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	13	13	100%
AOI00108600048	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	1	1	100%

**Centro de Costo:** 03.08 - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600174	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	100%

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.07 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600155	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN COMERCIO INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	19	19	100%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600195	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE HUANCAYELICA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	#DIV/0!
AOI00108600196	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CHAVIN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600197	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CUCUNGURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600198	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600199	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600200	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE PANGOA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

## ANEXO I

## REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600201	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO ZONAL DE ABASTOS DE URUCOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600202	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600203	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO SANTA ROSA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600204	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE JAÉN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600205	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MUNICIPAL DE LAS LOMAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600206	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600207	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	100%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600208	CONSTRUCCION DEL MERCADO BELEN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	100%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600209	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE GASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600210	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600211	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600212	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600213	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABDORAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600214	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600215	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600216	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600217	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA EN LA LOCALIDAD HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE



**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

AOI00108600218	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600219	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600220	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600221	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600222	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600223	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600224	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600225	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600226	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600227	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600228	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600229	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600230	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600231	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

AOI00108600232	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600233	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600234	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600235	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACADOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACADOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600236	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600237	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600238	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600239	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600240	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600241	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600242	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACCOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACCOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600243	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600244	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600245	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
<b>COD.</b>	<b>Actividad Operativa</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>U.M.</b>	<b>PROGRAMADO DICIEMBRE</b>	<b>EJECUTADO DICIEMBRE</b>	<b>% DE AVANCE</b>
AOI00108600246	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARIJA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAUURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAUURA, DEPARTAMENTO LIMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600247	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600248	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600249	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600250	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URSIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600251	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600252	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600253	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600254	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600255	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%

**Centro de Costo:** 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	11	11	100%

**Centro de Costo:** 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	5	0	0%
AOI00108600113	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	0	0	0%

**Centro de Costo:** 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	70%	83%	119%

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.02 TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	70%	79%	113%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

**Centro de Costo:** 04.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	1	0	0%
AOI00108600066	GESTIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3	3	100%
AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	44	44	100%
AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TÉCNICO	1	1	100%
AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	557	557	100%

**OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INCLUSIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	234	234	100%

**Centro de Costo:** 04.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.06.03 SERVICIO ADECUADO PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600148	GESTIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	2	200%
AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA(*)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0%
AOI00108600150	GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA INVERSIÓN EN ACUICULTURA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	0	0	0%
AOI00108600151	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ACUÍCOLA(*)	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TÉCNICO	0	0	0%
AOI00108600153	PROMOCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO ACUÍCOLA	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	50	77	154%

(\*) Meta cumplida en el tercer trimestre del 2021

**OEI.10 MEJORAR EL MANEJO PRODUCTIVO EN EL SECTOR ACUÍCOLA.**

**AEI.10.01 SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLÓGICO (*)	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TÉCNICO	1	1	100%
AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	351	352	100%

NOTA: LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NO ES ACUMULADO MES A MES, DEBIDO A QUE CADA ACUICULTOR SE LE BRINDA 4 ASISTENCIAS TÉCNICAS AL AÑO (LOS 2 PRIMEROS MESES SE IDENTIFICA A LOS ACUICULTORES) Meta cumplida en el tercer trimestre del 2021. LOS TORNOS QUE VAN A RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA EN UN MINIMO DE 4; CABE SEÑALAR, QUE LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVAS ES ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTOR ASISTIDO) POR SER LA MAS REPRESENTATIVA.

(\*) Meta cumplida en el tercer trimestre del 2021

**Centro de Costo:** 04.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.05 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PERMANENTE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUICULTURA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	271	298	110%
AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	150131 : SAN ISIDRO	304 : FISCALIZACIÓN REALIZADA	8261	20,187	244%

**Centro de Costo:** 04.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.03 CONDUCCIÓN DEL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	16	12	75%

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.04 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC) Y BIODIVERSIDAD EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	7	7	100%

**Periodo PEI :** 2020 - 2023

**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL

**Sector :** 38 - PRODUCCION

**Pliego :** 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

**Unidad Ejecutora :** 001516 - FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO

**Centro de Costo:** 03.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA

**OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.**

**AEI.08.01 SERVICIO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PROVENIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA IMPLEMENTADO EN ZONAS DE**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	100%
AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIÓNES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	150100 : MULTIDISTRITAL	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	112	111	99%

**OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.**

**AEI.08.02 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES	150100 : MULTIDISTRITAL	117 : EVENTOS	493	536	109%
AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES	150100 : MULTIDISTRITAL	486 : TALLER	280	504	180%

**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE DICIEMBRE) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

**Periodo PEI :** 2020 - 2023  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 38 - PRODUCCION  
**Pliego :** 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
**Unidad Ejecutora :** 001590 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

**Centro de Costo:** 02.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN ADJUNTA

**OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.**

**AEI.01.02 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN OTORGADOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00159000001	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00159000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	9	1	11%
AOI00159000011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -231043	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2	2	100%
AOI00159000012	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS- 231043	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	0	0	0%
AOI00159000013	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	0	0	0%
AOI00159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	4	0	0%
AOI00159000015	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	0	0	0%
AOI00159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL-231043	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	0	0	0%
AOI00159000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00159000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00159000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIBECOM	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1	1	100%
AOI00159000022	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - FIBECOM	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	26	26	100%
AOI00159000025	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	0	0	0%
AOI00159000026	PROMOCIÓN DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	0	0	0%
AOI00159000031	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	TRANSFERENCIA	4	4	100%
AOI00159000032	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	75	0	0%
AOI00159000033	GESTIÓN OPERATIVA MERCADOS MODERNOS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1	1	100%
AOI00159000034	GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	100%
AOI00159000037	DESEMBOLSO A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	150131 : SAN ISIDRO	166 : CONTRATOS	300	84	28%
AOI00159000038	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	150131 : SAN ISIDRO	CONVENIO	197	197	100%
AOI00159000039	GESTIÓN OPERATIVA MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	150131 : SAN ISIDRO	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	100%
AOI00159000040	MODALIDAD 1: EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	150131 : SAN ISIDRO	DOCUMENTO	9	0	0%
AOI00159000042	MODALIDAD 2. PONTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	150131 : SAN ISIDRO	CONTRATOS	0	0	0%
AOI00159000043	MODALIDAD 3. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	150131 : SAN ISIDRO	CONVENIO	10	0	0%
AOI00159000044	MODALIDAD 4 : IMPLANTACIÓN COMERCIAL	150131 : SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	4	0	0%
AOI00159000045	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI - BIENES Y SERVICIOS	150131 : SAN ISIDRO	ACCION	2	1	50%
AOI00159000046	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI - EQUIPAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	EQUIPO	1	1	100%

**Periodo PEI :** 2020 - 2023  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 38 - PRODUCCION  
**Pliego :** 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
**Unidad Ejecutora :** 001681 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

**Centro de Costo:** 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

**OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.07.01 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA OTORGADOS A LOS AGENTES PRODUCTIVOS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE AVANCE
AOI00168100001	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN PESCA - 2305398	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	1	100%
AOI00168100002	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PESCA.	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	1	100%
AOI00168100003	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA EN PESCA - 2305398	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	0	0%
AOI00168100004	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA - 2305398	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	14	100%
AOI00168100006	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398	150122 : MIRAFLORES	047 : EVALUACION	0	25	0%
AOI00168100007	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	150122 : MIRAFLORES	201 : INFORME TECNICO	2	2	100%
AOI00168100008	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	150122 : MIRAFLORES	201 : INFORME TECNICO	0	0	0%
AOI00168100009	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	150122 : MIRAFLORES	201 : INFORME TECNICO	1	1	100%
AOI00168100010	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	13	15	115%
AOI00168100011	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398	150122 : MIRAFLORES	486 : TALLER	0	18	100%
AOI00168100012	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313	150122 : MIRAFLORES	486 : TALLER	0	18	100%
AOI00168100013	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	047 : EVALUACION	0	121	100%
AOI00168100015	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	8	100%
AOI00168100016	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	41	100%
AOI00168100017	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	15	100%
AOI00168100018	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	1	3	300%
AOI00168100019	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA - 2304610	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	4	11	275%
AOI00168100020	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - 2304610	150122 : MIRAFLORES	201 : INFORME TECNICO	0	2	100%
AOI00168100014	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	150122 : MIRAFLORES	610 : DOCUMENTO TECNICO	0	0	0%
AOI00168100005	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA - 2305398	150122 : MIRAFLORES	610 : DOCUMENTO TECNICO	0	0	0%
AOI00168100026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - GOBERNANZA	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	0	0%
AOI00168100027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - ACUICULTURA	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	0	0%
AOI00168100028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PESCA	150122 : MIRAFLORES	096 : PROYECTO	0	3	100%



ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Período PEI : 2020 - 2023  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Centro de Costo: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.02 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	150131 : SAN ISIDRO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	40	53	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	483

Centro de Costo: 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.03 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACION	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	110	100	75	75	50	60	82	80	90	100	70	100			992

Centro de Costo: 01.04 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.04 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	2	0	0	2	0	3	1	1	0	1			10
AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	6	8	17	14	6	11	4	2	5	4	1			82

Centro de Costo: 02 - SECRETARIA GENERAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.05 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	320	272	256	310	212	291	340	204	317	327	199	180			3228

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	4	4	3	2	3	4	2	5	7	7	5	4			50

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO RESPONDA EN FORMA EFICIENTE.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2	2	0	2	1	1	2	2	3	3	1	1			20

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3			28

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.07 SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600107	GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	2	6	5	0	1	2	2	1	0	3	1	0			23

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.08 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	69	64	108	178	198	200	166	110	157	156	148	173			1727
AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	642	400	312	431	240	189	400	400	400	500	400	197			4511
AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	150131 : SAN ISIDRO	105 : RESOLUCION	1239	1400	1674	953	1517	850	1000	1295	1616	1300	1200	1115			15159

Centro de Costo: 02.06 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.09 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS	150131 : SAN ISIDRO	137 : PLANILLA	48	48	48	48	48	48	53	48	48	49	48	53			587
AOI00108600031	GESTIÓN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	36	35	36	36	35	36	45	36	36	35	46	35			447
AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	13	16	7	8	7	15	7	8	30	16	7	25			159

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	150131: SAN ISIDRO	227: CAPACITACION	1	1	1	1	4	6	5	22	29	5	5	25	105
AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131: SAN ISIDRO	001: ACCION	0	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	1	9
AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	150132: SAN JUAN DE MIRAFLORES	001: ACCION	0	1	1	1	1	5	0	0	0	7	0	24	
AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	0	13	
AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL NUEVO TRANSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL	150131: SAN ISIDRO	001: ACCION	0	1	0	0	0	1	0	0	5	1	0	12	
AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS	150131: SAN ISIDRO	105: RESOLUCION	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	12	124	
AOI00108600267	OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	150131: SAN ISIDRO	105: RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
AOI00108600187	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE VIGILANCIA PARA EL MANEJO INTEGRAL (MEDICO, PSICOLOGICO Y SOCIAL) RELACIONADOS AL COVID-19 EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	150131: SAN ISIDRO	001: ACCION	12	13	13	8	10	12	8	10	8	15	10	8	127

Centro de Costo: 02.07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	6200	5880	4483	4880	5187	4800	6495	4870	5625	5067	5460	4240	63.187

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	36	27	30	25	38	34	43	26	31	26	23	40	379
AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	760	305	446	550	347	307	432	366	506	640	566	315	5.540
AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	8	7	5	15	17	13	10	14	15	14	14	15	147
AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	15	21	28	29	29	28	32	18	38	33	36	38	345
AOI0010860016	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AOI0010860015	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	150131: SAN ISIDRO	036: EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Centro de Costo: 02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	85	85	85	85	85	85	85	85	85	120	85	85	1.055

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	1	1	4	1	2	3	2	2	3	2	2	3	26

Centro de Costo: 02.11 - OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES; ASÍ COMO, GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	150131: SAN ISIDRO	248: REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02.12 - OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	1	0	1	1	1	0	1	2	2	2	2	4	17
AOI00108600115	GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	2	2	6	2	4	4	4	3	5	2	4	8	46
AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL	150131: SAN ISIDRO	201: INFORME TECNICO	2	2	2	2	2	0	2	1	2	2	2	21	
AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA, ACUICULTURA E INDUSTRIA	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8
AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	3	3	7	4	4	4	7	3	3	2	2	3	45
AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA	150131: SAN ISIDRO	248: REPORTE	2	2	2	2	2	2	0	0	2	1	2	2	19

Centro de Costo: 03 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	19
AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	25	
AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	0	2	13

Centro de Costo: 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

**OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

**AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	150131: SAN ISIDRO	041: EMPRESA	0	0	0	0	181	45	27	124	56	60	10	0	503
AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	150131: SAN ISIDRO	041: EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	101	288	415
AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	150131: SAN ISIDRO	103: REGISTRO	3,875	4,248	5,081	3570	1755	1717	1171	1587	1249	2337	5678	7732	40000

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

**Centro de Costo:** 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR EL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600134	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	35	25	65	0	0	0	110	50	285
AOI00108600138	DIFFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	271	200	200	200	0	189	300	300	300	290	2250
AOI00108600139	IDENTIFICACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACION INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4
AOI00108600146	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL	150131 : SAN ISIDRO	202 : NORMA ELABORADA	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	8
AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	9	13	25	12	16	4	15	11	12	20	21	167	
AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	1	2	0	2	1	0	1	3	4	2	0	16

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	440	459	455	464	492	341	339	394	380	374	357	480	4975

**Centro de Costo:** 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

**OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	97	144	571	256	277	74	172	205	336	328	154	2614

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.01 FACILITACION DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600126	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	0	0	202	30	60	35	40	0	367
AOI00108600127	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00108600209	PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MYPE A LA COMPRA PÚBLICA	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	0	1061	357	573	657	170	15	18	2851

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICION EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	120	64	28	3	50	13	2	0	4	0	3	0	287
AOI00108600123	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	20	140	105	13	45	30	36	34	423
AOI00108600124	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	10	20	55	10	0	9	0	0	20	124
AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA Y COOPERATIVAS.	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	13	19	26	32	23	8	10	0	0	0	0	131
AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	0	126	82	92	112	171	23	66	21	118	30	15	856

**Centro de Costo:** 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

**OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.**

**AEI.03.01 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600129	FISCALIZACION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	304 : FISCALIZACION REALIZADA	0	3	53	32	32	33	52	45	25	0	93	0	368

**Centro de Costo:** 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

**OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.**

**AEI.01.01 INTERVENCIONES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCION TECNOLÓGICA)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	13
AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCION DIGITALIZACION Y FORMALIZACION)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	0	1	0	1	1	5	0	1	1	0	1	1	12
AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCION INNOVACION)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	0	2	3	2	4	5	2	0	1	0	0	8	27

**OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

**AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600159	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TICS PARA MIPYME.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600182	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME (DGP)	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20

**Centro de Costo:** 03.06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.01 CERTIFICACION AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600173	EVALUACION AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	1025
AOI00108600175	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	5

**OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.**

**AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600176	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	36	20	20	25	77	25	40	50	25	7	0	325
AOI00108600177	DIFFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	041 : EMPRESA	0	39	25	25	25	55	25	30	40	25	10	0	299



**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Centro de Costo: 03.07 - COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

OEI.03.01 SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS COMERCIANTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600046	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	0	4	10	18	8	5	13	30	13	16	20	13	130
AOI00108600048	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	2	4	5	6	5	6	3	4	5	6	4	1	51

Centro de Costo: 03.08 - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

OEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600174	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	11	41	6	6	6	6	8	2	3	3	11	4	107

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

OEI.05.02 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600155	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN COMERCIO INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	37	28	24	23	14	16	13	4	6	14	8	19	206

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600195	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600196	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CHAVIN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600197	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS CUCUNGURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600198	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600199	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600200	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE PANGOA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600201	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO ZONAL DE ABASTOS DE URUCOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600202	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600203	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO SANTA ROSA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600204	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO CENTRAL DE JAÉN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600205	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MUNICIPAL DE LAS LOMAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600206	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MERCADO MODELO DE CHONGUYAPE.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600207	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	9

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600208	CONSTRUCCION DEL MERCADO BELEN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	2	6	5	13	1	1	2	2	0	4	36

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600209	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600210	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICACLA BASTIÑAS, DISTRITO DE CALLERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600211	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AOI00108600212	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600213	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO MORENO DE ANDAHUAYLAS GAMLO ARUJABRA ABERDAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600214	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600215	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600216	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600217	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO DE ABASTOS DE HUANCAMELCA, DISTRITO DE HUANCAMELCA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA EN LA LOCALIDAD HUANCAMELCA, DISTRITO DE HUANCAMELCA, PROVINCIA HUANCAMELCA, DEPARTAMENTO HUANCAMELCA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600218	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600219	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600220	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600221	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600222	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600223	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600224	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN LA LOCALIDAD LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600225	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO ORBEGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600226	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600227	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600228	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600229	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN ELLAJI MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AOI00108600230	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600231	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600232	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600233	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600234	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600235	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600236	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600237	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600238	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600239	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600240	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600241	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600242	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACCOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACCOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600243	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600244	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600245	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600246	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUACHO, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUACHO, DEPARTAMENTO LIMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AOI00108600247	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AD000108600248	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600249	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600250	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600251	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600252	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600253	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600254	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AD000108600255	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Centro de Costo: 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**ACT.12.01 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AD000108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	44

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**ACT.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AD000108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	9	13	17	11	12	13	15	6	9	9	11	5			130
AD000108600113	ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**ACT.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AD000108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	60%	60%	71%	80%	80%	80%	70%	65%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70.50%

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**ACT.09.02 TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS ADMINISTRADOS.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AD000108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO	150131 : SAN ISIDRO	155 : PORCENTAJE	92%	83%	87%	85%	85%	85%	85%	80%	92%	90%	90%	70%			85.33%

Centro de Costo: 04.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**ACT.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
AD000108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AD000108600063	ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	174 : NORMA APROBADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
AD000108600066	GESTION DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	5
AD000108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	244	321	323	77	156	207	10	10	15	10	10	44		1027	
AD000108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
AD000108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	1616	1351	1470	752	1181	921	737	130	69	448	573	557		9805	

**OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**ACT.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
AD000108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	342	246	189	79	273	169	94	0	31	58	57	234		1772



ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.12.2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	TIP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
AI000159000012	PROGRAMA DE EMPRENDEMIENTOS-231043	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AI000159000013	EXTENSION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	22	127	31	5	2	6	0	0	3	0	0	196
AI000159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO-231043	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	67	9	1	3	0	1	0	0	1	3	4	89
AI000159000015	CREACION DE LA CULTURA PARA LA INNOVACION-231043	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	1	13	15	1	2	1	0	0	0	0	0	33
AI000159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL-231043	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	6	17	4	1	3	5	0	1	0	0	0	37
AI000159000019	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLUSTERS- PAC	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AI000159000020	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES- POP	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AI000159000021	GESTION ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD- FIDECOM	150131: SAN ISIDRO	001: ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AI000159000022	PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA- FIDECOM	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
AI000159000025	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
AI000159000026	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AI000159000031	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	150131: SAN ISIDRO	TRANSFERENCIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	6
AI000159000032	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	150131: SAN ISIDRO	036: DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
AI000159000033	GESTION OPERATIVA MERCADOS MODERNOS	150131: SAN ISIDRO	001: ACCION	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6
AI000159000034	GESTION OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	150131: SAN ISIDRO	060: INFORME	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6
AI000159000037	DESEMBOLO A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	150131: SAN ISIDRO	166: CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
AI000159000038	DESEMBOLO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	150131: SAN ISIDRO	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	197	201
AI000159000039	GESTION OPERATIVA MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	150131: SAN ISIDRO	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6
AI000159000040	MODALIDAD 1: EMPRENDEDOR EXPORTADOR	150131: SAN ISIDRO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
AI000159000042	MODALIDAD 2: PONTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	150131: SAN ISIDRO	CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
AI000159000043	MODALIDAD 3: CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	150131: SAN ISIDRO	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
AI000159000044	MODALIDAD 4: IMPLANTACION COMERCIAL	150131: SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
AI000159000045	GESTION OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACION- PAI- BIENES Y SERVICIOS	150131: SAN ISIDRO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
AI000159000046	GESTION OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACION- PAI- EQUIPAMIENTO	150131: SAN ISIDRO	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Periodo PEI : 2020 - 2023  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001681 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

Centro de Costo: 01 - DIRECCION EJECUTIVA

0EL.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACION EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA.

FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA OTORGADOS A LOS AGENTES PRODUCTIVOS.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
AI000168100001	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSION EN PESCA- 2305398	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	2	8	6	5	1	2	4	0	7	2	1	0	38
AI000168100002	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN PESCA-	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	1	2	3	3	1	2	2	0	2	0	2	0	18
AI000168100003	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACION ADAPTATIVA EN PESCA- 2305398	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	0	2	2	1	0	4	0	1	2	3	0	15
AI000168100004	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN PESCA- 2305398	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	3	3	9	3	7	10	0	7	7	12	0	61
AI000168100006	SELECCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INNOVACION EN PESCA- 2305398	150122: MIRAFLORES	047: EVALUACION	6	16	14	19	7	6	12	32	36	11	0	0	159
AI000168100007	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA- 2304610	150122: MIRAFLORES	201: INFORME TECNICO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4
AI000168100008	ORACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA- 2304610	150122: MIRAFLORES	201: INFORME TECNICO	0	3	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	9
AI000168100009	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION EN PESCA Y ACUICULTURA- 2304610	150122: MIRAFLORES	201: INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	7
AI000168100010	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA- 2305396	150122: MIRAFLORES	036: DOCUMENTO	12	10	13	11	10	11	12	10	11	10	11	13	134
AI000168100011	DIFUSION DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACION EN PESCA Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION- 2305398	150122: MIRAFLORES	486: TALLER	1	4	7	1	0	23	20	1	22	0	0	0	79
AI000168100012	DIFUSION DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACION EN ACUICULTURA Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION- 2302313	150122: MIRAFLORES	486: TALLER	6	2	7	2	2	23	20	1	22	0	0	0	85
AI000168100013	SELECCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INNOVACION EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	047: EVALUACION	70	122	90	91	52	92	90	135	220	135	0	0	1097
AI000168100015	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACION ADAPTATIVA EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	2	4	2	2	7	2	2	0	10	2	0	0	33
AI000168100016	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE SERVICIOS DE EXTENSION EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	3	108	35	35	35	56	35	11	59	24	0	0	401
AI000168100017	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	1	18	10	10	2	9	9	1	5	0	4	0	69
AI000168100018	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	8	3	3	5	3	3	2	6	2	0	1	36
AI000168100019	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA- 2304610	150122: MIRAFLORES	060: INFORME	0	0	1	1	0	2	1	2	0	0	0	4	11
AI000168100020	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO- 2304610	150122: MIRAFLORES	201: INFORME TECNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
AI000168100014	GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION EN ACUICULTURA- 2302313	150122: MIRAFLORES	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AI000168100005	GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION EN PESCA- 2305398	150122: MIRAFLORES	610: DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AI000168100026	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- GOBERNANZA	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	7
AI000168100027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- ACUICULTURA	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
AI000168100028	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION- PESCA	150122: MIRAFLORES	096: PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637  
 hard  
 Fecha: 2022/01/31 09:00:35-0500