
ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 10 - Fecha de aprobación: 15/12/2022

TÍTULO DEL ACTA

10MO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres N°
document

o

Entidad Cargo Correo Firma

OMAR CAMPOS LOPEZ REYNA DNI:
10138269

ORGANISMO DE SANIDAD PESQUERA JEFE omar.campos@sa
nipes.gob.pe

HUDSON DANIEL TORRES
BARSALLO

DNI:
10065247

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA RESPONSABLE
UEI

hudson.torres@sa
nipes.gob.pe

JORGE LUIS PRADO PALOMINO DNI:
07641063

MINISTERIO DE LA PRODUCCION MINISTRO jprado@produce.g
ob.pe

RIDER MARTIN FLORES FLORES DNI:
43456950

PRODUCE DIRECTOR rmfloresf@produc
e.gob.pe

CEDILIA VICTORIA AKEMI
KUROIWA PEREZ

DNI:
07806225

MINISTERIO DE LA PRODUCCION DIRECTORA
GENERAL

ckuroiwa@produce
.gob.pe

CARLOS MANUEL SANABRIA
ESQUICHE

DNI:
00499334

ITP RESPONSABLE
UEI

csanabria@itp.gob
.pe

ENRIQUE ALBERTO QUISPE
CHAVEZ

DNI:
20111622

M. PRODUCCION DIRECTOR equispe@produce.
gob.pe

NEICER ORTIZ MARIN DNI:
10678868

MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE RESPONSABLE
UEI

nortiz@innovatepe
ru.gob.pe

JORGE SUAREZ ALVITES DNI:
09806372

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESPECIALISTA jsuareza@mef.gob
.pe

PERCY ARELLANO GIRON DNI:
02868241

INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD RESPONSABLE
UEI

parellano@inacal.
gob.pe

MAGALY YVETT MATUTE RAMOS DNI:
08879758

IMARPE- INSTITUTO DEL MAR DEL PERU RESPONSABLE
UEI

mmatute@imarpe.
gob.pe

LENIN HORACIO GALLARDO
CAMACHO

DNI:
40702149

ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN JEFE OPPM lgallardo@itp.gob.
pe

MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO DNI:
09533347

PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA - MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN

RESPONSABLE
UEI

mvassallo@produc
e.gob.pe
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GUILLERMO REBOSIO ARANA DNI:
25424178

PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA-
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

RESPONSABLE
UEI

grebosio@pnipa.g
ob.pe

NESTOR ALFONSO SUPANTA
VELASQUEZ

DNI:
09285943

FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO JEFE OGPP nsupanta@fondepe
s.gob.pe

II. AGENDA

Palabras de bienvenida
Revisión de acuerdos y compromisos del 9no CSI
Compromisos y ejecución de inversiones del mes de octubre 
Avance de ejecución de inversiones por Pliego y UE y proyección a diciembre 2022
Sustento del avance de ejecución 
Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones 
Riesgos y problemas identificados de la cartera priorizada de inversiones 
Meta y compromiso de ejecución noviembre.
Aprobación de la modificación del reglamento interno del CSI
Determinación de acuerdos y compromisos.
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RIESGO: RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ( SERVICIOS CONTEMPLADOS EN
EL COMPONENTE CAPACITACION)

SE COMPROMETE A
EJECUTAR EL 100 % DE
LA META MEF
(ASCENDENTE A S/ 6.8
MM).

RE
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RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO
PROGRAMADAS.

SE COMPROMETE A
EJECUTAR S/ 3.7 MM
SUPERARANDO LA
META MEF
(ASCENDENTE A S/3.6
MM).

RE
PO
RT
E
SIA
F
AMI
GA
BLE

-
GUILLE
RMO
REBOSI
O
ARANA

O
T
R
O :
P
NI
PA

3
0/
1
1/
2
0
2
2

2
3
0
1
0
4
3

INV
ER
SIÓ
N
EN
EJE
CU
CIÓ
N

RIESGO: PARA EL CASO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN SERIA EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS. ​​DE NUESTRA PARTE EL NO
CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE DESEMBOLSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A LA NO APROBACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA
DEMANDA ADICIONAL REQUERIDA QUE RETRASARÍA LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE HITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE COMPROMETE A
EJECUTAR S/ 3.4 MM
DE LA META MEF
(ASCENDENTE A S/8.9
MM).

RE
PO
RT
E
SIA
F
AMI
GA
BLE

-
NEICER
ORTIZ
MARIN

O
T
R
O :
P
R
OI
N
N
O
VA
TE

3
0/
1
1/
2
0
2
2

2
1
9
5
3
4
5

INV
ER
SIÓ
N
EN
EJE
CU
CIÓ
N

RIESGO: EL TRÁMITE Y LA CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE VALORIZACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN ESTÁN SUJETOS AL
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL PAGO.

SE COMPROMETE A
EJECUTAR S/ 7.2 MM
DE LA META MEF
(ASCENDENTE A S/ 9.9
MM).
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RIESGO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS SE COMPROMETE A
EJECUTAR S/ 1.6 MM
DE LA META MEF
(ASCENDENTE A S/ 2.0
MM).
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file:///invierte/formato/verInversion/2267446
file:///invierte/formato/verInversion/2304610
file:///invierte/formato/verInversion/2301043
file:///invierte/formato/verInversion/2195345
file:///invierte/formato/verInversion/2266632


IV. OTROS ACUERDOS

Código
único Problemática/Riesgo/Oportunidad Acuerdo Entregable

Responsa
ble

Entidad a
coordinar

Fecha de
Entrega

2217379 OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN
RIESGOS

SE COMPROMETE A EJECUTAR S/ 0.2 MM DE LA META MEF
(ASCENDENTE A S/0.6 MM).

REPORTE SIAF
AMIGABLE

OTRO 30/11/2022

2305978 OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN
RIESGOS

SE COMPROMETE A EJECUTAR S/ 0.13 MM DE LA META MEF
(ASCENDENTE A S/ 0.3 MM).

REPORTE SIAF
AMIGABLE

OTRO 30/11/2022

2486315 OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN
RIESGOS

SE COMPROMETE A EJECUTAR S/ 27 MIL REPORTE SIAF
AMIGABLE

OTRO 30/11/2022

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

16/12/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

  ACTA FIRMADA

  ANEXOS
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file:///invierte/formato/verInversion/2217379
file:///invierte/formato/verInversion/2305978
file:///invierte/formato/verInversion/2486315
file:///invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=7becd34f-cff1-4ed3-815c-1bf8ffc1c01e.pdf
file:///invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9b3d9122-c6b9-4b46-8ec7-baf925fc2c68.pdf
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