



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS DE PRODUCE

Fecha: 12/07/2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE PROCESOS									
CÓDIGO DEL PROYECTO	TÍTULO DEL PROYECTO	PROCESO NIVEL O DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	INDICADORES DE AVANCE (CUMPLIMIENTO)	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE FIN DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
PM-001	Implementación de un App (programa para dispositivos móviles) para realizar solicitudes de "Acceso a Información pública" en PRODUCE.	S5 - Gestionar información interna y externa	Desarrollar e implementar un App para que el administrado realice solicitudes de "Acceso a Información pública" a través de su celular, y llevar a cabo su seguimiento de atención.	Oficina General de Atención al Ciudadano - OGACI	OGAC/VOGTI	Actividades ejecutadas del Plan de Trabajo/ Actividades planificadas del Plan de Trabajo	Jul-18	Jul-18	En proceso
PM-002	Implementación de un App para la Atención de Consultas y Orientación al Administrado.	S5 - Gestionar información interna y externa	Desarrollar e implementar un App para solicitudes de "Consultas y Orientación al Administrado" que facilite al Administrado la realización de sus consultas.	Oficina General de Atención al Ciudadano - OGACI	OGAC/VOGTI	Actividades ejecutadas del Plan de Trabajo/ Actividades planificadas del Plan de Trabajo	Jul-18	Dic-18	En proceso
PM-003	Digitalización de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA ⁽¹⁾	M5 - Otorgar derechos en materia sectorial	Sistematizar la solicitud y atención de los procedimientos administrativos TUPA de PRODUCE, para el facilitar su atención al Administrado y optimizar el uso de recursos.	Órganos de PRODUCE a cargo de los Procedimientos Administrativos TUPA	Órgano a cargo del Procedimiento Administrativo/OGTI	Actividades ejecutadas del Plan de Trabajo/ Actividades planificadas del Plan de Trabajo	Jul-18	Dic-18	En proceso
PM-004	Desarrollar el nuevo Sistema de Tramite Documentario ⁽¹⁾	S5 - Gestionar información interna y externa	Implementar una aplicación web de Trámite Documentario que optimice y controle el flujo documentario, y contribuya al seguimiento y control de documentos que se recepciona, fluye y se genera dentro de PRODUCE.	Órganos, Unidades Orgánicas y Programas de PRODUCE	OGTI	Actividades ejecutadas del Plan de Trabajo/ Actividades planificadas del Plan de Trabajo	Set-18	Dic-18	En planificación
PM-005	Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión del Procedimiento Administrativo Sancionador - SIGPAS (Fase I, Fase II y Fase III)	M6 - Fiscalizar y Sancionar en materia de su competencia.	Evaluar y revisar el trámite actual del procedimiento administrativo sancionador, y llevar a cabo la implementación de una solución tecnológica para optimizar el manejo de los procedimientos relacionados a la fiscalización, sanción y ejecución coactiva en el Ministerio de la Producción.	- Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuicultura - Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de Industria y Mype - Consejo de Apelación de Sanciones - Procuraduría Pública - Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina General de Administración	Grupo de Trabajo conformado con la R.M. N° 056-2018-PRODUCE Secretaría Técnica, OGTI	Actividades ejecutadas del Plan de Trabajo/ Actividades planificadas del Plan de Trabajo	Feb-18	(2)	En proceso

(1) Sujetas a disponibilidad presupuestal: PM-003 por S/. 367,955.84 y PM-004 por S/. 317,726.64.
(2) Se tiene pendiente la fecha de finalización de las Fases II y III, en el marco de la R.M. N° 056-2018-PRODUCE.

