Anexo N° 07: Relaci6én de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

) B - - ) ) Estado de situacion| Monto de inversion | CStade de ejecucion |y cogig ) )
N° Cédigo SNIP [ Cédigo Unificado Nombre del Programa o Proyecto Distrito (*) Provincia (*) Departamento (*) | Nivel de gobierno > acumulado a la fecha " Observaciones (***) Comentarios
del PIP (**) viable (S/) (s actualizado (S/)
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION
AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU| 5 .
1 311140 2258375 PROVINGIA DE  VIRU, DEPARTAMENTO DE LA VIRU VIRU LA LIBERTAD Nacional En ejecucion 1,117,185 1,194,733.25 1,194,734.14 |En proceso de cierre Inversion culminada.
LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LAS  INFRAESTRUCTURAS
2 126739 2115908 ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA( VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA Nacional En ejecucion 4,570,488 5,704,902.05 5,704,902.05 | En proceso de cierre. Inversion culminada.
DE VILLA EL SALVADOR.
- Saldo de obra y obras complementarias en ejecucion(
avance fisico de 75.31%)
- en proceso de avance fisico
95%)
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA| - Documento equivalente de capacitacion culminado.
3 316149 2275896 CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL| PICHARI LA CONVENCION cusco Nacional En ejecucion 9,685,366 9,611,357.39 13,319,991.80 | En ejecucion - Comp. Capacitacion: Se itaciones en
SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM de
en 6n y tecnologia, de
capacidades en gestion empresarial.
- Se encuentra en elaboracion el documento equivalente del
componente transferencia tecnologica.
- Saldo de obra y obras complementarias en ejecucion(
NSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA| avance fisico de 17.53%)
LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA| - Documento equivalente de capacitacion culminado.
4 316171 2261528 PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS MAJES CAYLLOMA AREQUIPA Nacional En ejecucion 5,191,689 3,630,295.81 7,741,995.18 |En ejecucion - Comp. C. Se en
AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA D de
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA en 6n y tecnologia, de
en gestion
- Infraestructura_culminada.
- Documento equivalente de capacitacion culminado.
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA| - Comp. C: Se en
EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS de
AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA ) ” en 6n y tecnologia, de
5 316626 2269137 CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE|  SANTA MARIA HUAURA LIMA Nacional En ejecucion 7,174,842 4,375,514.92 7,163,105.81 |En ejecucion copaciiades en gestion Emprisarlal“’g
SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION| - Documento equivalente de equipamiento culminado.
LIMA - Se encuentra en elaboracion el documento equivalente del
componente transferencia tecnologica.
- Infraestructuraculminada.
- Documento del
culminado.
- en proceso de fisico
949%).
- Documento equivalente de transferencia tecnologica
MEJORAMIENTO DE Los SERVICIOS culminado.
TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION| Componente Capacitacion:
6 315866 2275261  |TECNOLOGICA DEL  CUERO,  CALZADO RIMAC LIMA LIMA Nacional En ejecucion 18,496,336.00 15,201,761.53 22,522,832.65 | En ejecucion - se en
INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, de en
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA innovacion y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion empresarial.
- Se encuentra en ejecucion las siguientes asistencias
técnicas: disefio de cursos online, formulacion de proyectos,
control de produccion y control de inventarios, acabados y
disefio y desarrollo de productos.
- Infraestructura culminada.
- Documento equivalente de capacitacion culminado.
- Equipamiento en proceso de adquisici fisico
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA| _gle;gumemo ) el
CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO (condlogica culminad
7 316174 2261544 DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE Lo iLo MOQUEGUA Nacional En ejecucion 6,184,240.00 6,872,008.92 9,492,485.80 [En ejecucion Componente Capacitacién
ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE ee en
MOQUEGUA esa e o
de en
innovacion y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecucion un
servicio en asistencia técnica y soporte productivo.
- Infraestructura_culminada.
- Documento equivalente de capacitacion culminado,
- Documento del
tecnologica en elaboracion
- en proceso de fisico
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA| 94%)
8 316573 2270500 SQBE"(‘)AL APR&DLﬁT'x’EG‘gﬁ FE;;STSO,T'TJ?;T‘CR?TLES ol IQUITOS MAYNAS LORETO Nacional En ejecucion 9,993,403 13,681,010.64 15,350,824.38 | En ejecucion f:“s";"”"e‘“e capacitacion: o
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS izaci imiento de imi en
innovacién y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecucion
senvicios de asistencia técnica en gestion de calidad y

mejoras de la productividad.
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Estado de situacién

Monto de inversion

Estado de ejecucién

Ultimo costo

N Cédigo SNIP | Cédigo Unificado Nombre del Programa o Proyecto Distrito (%) Provincia (%) Departamento () | Nivel de gobierno | 550 % D@ acumulad(c;l)a lafecha | o oy |CPServaciones () Comentarios
- Infraestructura culminada.
- Documento equivalente de capacitacion culminado.
Componente capacitacion:
- Se itaci en
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA ¢ - de o
CADENA PRODUCTIVA DE CUERO ¥ CALZADO ) ) innovacion y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
9 316144 2275669 [DlcTRITO EL PORVENIR, PROVINGIA DE TRUJILLO|  EL PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD Nacional En ejecucion 12,050,647 10,274,986.18 14,272,211.90 |En ejecucion geston empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecucion
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD SE(VICvIUS d.e asistencia técnica .
- en proceso de fisico
98%).
- Documento del
tecnologica culminado.
- Infraestructura culminada.
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA - Documento equivalente de capacitacion culminado.
CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO | - en proceso de fisico
10 316150 2075814  |CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO| CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA Nacional En ejecucion 6,210,032.00 5,207,355.51 7,465,418.93 |En ejecucion 97%)
DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA| - Documento equivalente de transferencia tecnologica
EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA culminado.
- Se encuentra en convocatoria el procedimiento de seleccién
de 6n de las obras
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA - Documento equivalente de capacitacion culminado, - Se
CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO] en
1 316084 2270994  [AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE|BANDA DE SHILCAYO SAN MARTIN SAN MARTIN Nacional En ejecucion 9,406,475 5,357,673.88 14,465,336.37 | En ejecucion en
SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN,| innovacién y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
DEPARTAMENTO SAN MARTIN gestion empresarial.
- Documento equivalente de equipamiento culminado.
Equipamiento con avance fisico de 65%.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION| PROVINGIA """aes"““"'::";"“;‘:::ds fisico
12 293780 2194402 EgcNOf‘DOG.I\-(E:gNg\E_OﬂAPRO[EBCC\ON‘ DlS":S;I;IgUTE? CALLAO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Nacional En ejecucion 9,999,179.00 10,745,174.56 11,441,996.68 | En ejecucion 90%) i
CALLAO, PROVINGIA CONSTITUGIONAL DEL CALLAO CALLAO - Documento equivalente de capacitacion culminado.
- Saldo de Obra y Obras complementarias en ejecucion(
avance fisico de 93.97%).
- Documento equivalente de capacitacion culminado. Se
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA e on
iézETI:DUSPTF;?ADU(I;EW;RODECETOSMA%EERAC Asvr AR innovacién y tecndlogia, fortalecimiento de capacidades en
13 316943 2274395 CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATAi TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE DE DIOS Nacional En ejecucion 14,199,711.00 15,448,335.88 18,189,772.21 | En ejecucion gestion ASII‘,\'\ISmD‘ se
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE servicios de asistencia técnica.
e bos - Documento del
tecnologica culminado.
- en proceso de fisico
92%)
- Se encuentra en convocatoria procedimiento de seleccién
de contratacion de ejecucion de la obra.
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA| ;Iﬁ:ﬁ;"a“deonm del
LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERQ ) ) e on
14 316160 2271690  |AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, CALLERIA CORONEL PORTILLO UCAYALI Nacional En ejecucion 9,320,068 5,421,475.84 14,830,212.97 | En ejecucion " o
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION| . -
e oayaLl innovacion y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion Asimismo, se
servicios de asistencia técnica.
- Infraestructura culminada
- en proceso de fisico
77%)
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA| - Documento equivalente de “;pac"““’." culminado. Se
15 315865 2260052  [CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE 1QUITOS MAYNAS LORETO Nacional En ejecucion 9,234,538 7,885,241.80 12,567,864.00 | En ejecucion de en

IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO

innovacién y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion empresarial

- Se encuentra en elaboracion ¢l documento equivalente del
componente transferencia tecnologica.
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Estado de situacién

Monto de inversion

Estado de ejecucién

Ultimo costo

N° Codigo SNIP | Cédigo Unificado Nombre del Programa o Proyecto Distrito (¥ Provincia (% Departamento (*) | Nivel de gobierno Observaciones (*** Comentarios
g g 9 Y ® ® P *) g del PIP () viable (S/) acumulad(c;l)a lafecha | - lizado (sh) (***)
- Expediente técnico de obras complementarias culminado (
incluye protocolos sanitarios para mitigar el riesgo de
contagio del COVID-19).
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION - Documento equivalente de capacitacion culminado.
16 316135 2273802 |TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS Lo Lo MOQUEGUA Nacional En ejecucion 9,961,231 4,778,136.93 9,645,172.31 |En ejecucion - Se desar acit en fortale
PRODUCTOS ~ HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION| de en
MOQUEGUA innovacion y tecnologia, fortalecimiento de capacidades en
gestion empresarial y capacitacion en seguridad para
empresas del sector pesquero.
- E1 04 de noviembre inicio la ejecucion del Saldo de Obra y
Obras C del CITE Huallaga.
- Documento equivalente de capacitacion culminado( Sede
Oxapampa, Sede Ambo y Sede Huallaga)
- Equipamiento CITE Oxapampa y UT Ambo, con el 99% de
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA| wance fisico,
LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO o : on: Se
FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA JOSE CRESPO Y
6 6 en for for de
17 322645 2281102 [500" e GANTA LUGIA, PROVINGIAS DE LEONCIO) CASTILLO LEONCIO PRADO HUANUCO Nacional En ejecucion 16,689,586.00 15,849,177.69 31,024,771.58 |En ejecucion o clonl fralech w
e e e e o e oA o oo e
- - En elaboracion las especificaciones técnicas del
equipamiento del CITE Agroindustrial Huallaga.
- Documento del
tecnologica de la UT Ambo y CITE Agroindustrial Oxapampa
culminado.
- Infraestructura culminada.
- en proceso de fisico
MEJORAMIENTO ~DE  LOS  SERVICIOS D] 99%) i
INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO) - gm”’“:"‘“ Eq”"’als"s de capacitacion culminado.
- Comp e en
DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA . .
18 327211 2284960 [0 a0 DE AHUASHIVACU, DISTRITO DE La|BANDA DE SHILCAYO SAN MARTIN SAN MARTIN Nacional En ejecucion 13,423,605.00 16,419,929.18 18,595,485.97 | En ejecucion 0 ecim de ,
BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, s y tecnalogia, e
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN en gestion Y en
sanidad acuicola.
- Documento del
tecnologica culminado.
LUCANAS LUCANAS AYACUCHO
SICUANT CANCHIS CUSCO
PILPICHACA HUAYTARA HUANCAVELICA - Se encuentra en convocatoria el procedimiento de seleccion
PUNO PUNO PUNO para la contratacion de la ejecucion de la obra.
CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA - Documento equivalente de capacitacion culminado( Sede
Arequipa, Sede Cusco y Sede Puno)
- Equipamiento del CITE Textil Camelidos Arequipa y CITE
CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION D] ;‘;;:l) Camelidos Cusco en proceso de adquisicion ( avance
INNOVACION' TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE Documento equivalente de equipamiento del CITE Texti
VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTLES DE LOS . . -
19 318357 2267446 |CavEinos DOMESTICOS N o8 Nacional En ejecucion 19,579,897.00 11,455,036.35|  25,803,606.67 |En ejecucion CalTeallrd“tI):ﬂ:)u;;;;pmbadn. Avance fisico del comp
DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO| oot et el
HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA APURIMAC tecnologica del CITE Textil Camelidos Cusco culminado.
- Documento del
tecnologica del CITE Textil Camelidos Arequipa en
elaboracion.
- Se encuentra en elaboracion el Expediente Tecnico del
CITE Textil Camelidos Huancavelica.
- Se encuentra en proceso la contratacion del Saldo de Obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS| y Obras Complementarias( contratacion directa)
DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA D] - Documento equivalente de capacitacion culminado.
VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS)| " . - Equipamiento en proceso de adquisicion( avance fisico de
2,604.71
20 316166 2279780 |1OLT as, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN PARACAS PISCO ICA Nacional En ejecucion 45,582,211.00 29,841,984.25 58,332,604.71 | En ejecucion 78%)
LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO - Documento equi del
HUANCAVELICA tecnologica culminado.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS]
DE INNOVACION ~ TECNOLOGICA PARA LA . . )
21 325418 2283127 GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LAl MANANTAY CORONEL PORTILLO UCAYALI Nacional En ejecucion 70,905,304.00 708,720.27 79,106,563.45 | El2boracion de linea base del | Se efaboré Ia finea base del proyecto.

INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA  DE|
CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI

Proyecto.
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Estado de situacién

Monto de inversion

Estado de ejecucién

Ultimo costo

N Cédigo SNIP | Cédigo Unificado Nombre del Programa o Proyecto Distrito (¥ Provincia (% Departamento (*) | Nivel de gobierno Observaciones (*** Comentarios
g g g Y ® ® P *) g del PIP () viable (S/) acumulad(osna lafecha | - lizado (sh) (***)
CREACION SERVICIOS  TECNOLOGICOS  EN LA PROYECTO DE INVERSION DE OBRAS POR IMPUESTO
CADENA - PRODUCTIVA  DEL SECTOR = CUERO Proceso de Seleccion de la (OXI), CONVENIO ITP - CAJA HUANCAYO
22 2267894 CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL| SANO sANO JUNIN Nacional Viable 13,427,334.00 0.00 14,059,606.15 Supervision del Proyecto CON‘SUSCRlPClON DE CONTRATO, POR INICIAR
DISTRTO DE SANO - PROVINCIA DE SAROf P i oo '
DEPARTAMENTO JUNIN
CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE|
INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE|
VALOR DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA Actualizacion del diagnostico |Se encuentra en proceso la actualizacion del estudio de
23 316226 2276340 |08 OE M ecToR  AGRONDUSTRIAL. EN £l oLmos LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Nacional Viable 7,345,627.00 2,100.00 7,345,627.00 [0 emcioqine. oreimersion.
DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,|
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Expediente técnico aprobado mediante Resolucion de
Secretaria General N° 108-2015-ITP/SG de fecha 29 de
MEJORAMIENTO ~ DE  LOS  SERVICIOS  DE| octubre de 2015,
INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO|
24 323251 2279013 DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA CHUCUITO PUNO PUNO Nacional Viable 12,664,222.00 73,088.84, 7,984,605.24 |A¢ del técnico por actualizar por pérdida de vigencia.
UNIDAD TECNICA MUELLE BARCO CHUCUITO,| técnico. Asimismo, cabe indicar que el Gobierno Regional de Puno y
DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA  PUNO, a Municipalidad de Acora han propuesto el cambio de la
DEPARTAMENTO DE PUNO ubicacion del terreno propuesto en el expediente técnico
primigenio y estudio de preinversion.
MEJORAMIENTO DE Los SERVICIOS|
TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO  DE| Actualizacion del estudio de Debido a que el estudio de preinversion fue declarado viable
25 323229 2206071  [CADENAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS EN LA UNIDAD|  SECHURA SECHURA PIURA Nacional Viable 13,394,503.00 96.00 13,394,503.00 | g 20 en el aiio 2015, se requiere su actualizacion previo ala
TECNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE| : elaboracion del expediente técnico.
SECHURA, REGION PIURA
RENOVACION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y| - Obra de ejecucion de planta de aguas residuales no
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PROVINCIA domésticas del CITE Pesquero Callao concluida.
26 2350349 CITEPESQUERO CALLAO INSTITUTO CALLAO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Nacional En ejecucion 1,595,800.00 806,292.03 1,305,710.96 |En ejecucion - Se ha solicitado la contratacion del expediente tecnico y
TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION ~ EN - LA CALLAO ejecucion de la obra del cambio de matriz energetica a gas
LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO| natural.
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO :
oo Equipamiento en proceso de adquisicion(avance T1sico
REPOSICION DEL SISTEMA INFORMATICO, TANTO ) X 91.96%)
27 2380006 [N SO COMO SO ARE et 11D CALLAO cowsrgﬁﬁwggm DEL CALLAO Nacional En ejecucion 3,787,140.00 3,048,913.59 4,185,238.59 |En ejecucién
ADQUISICION DE MAQUINAS PARA HACER HIELO Y ||
i:ODﬁ'ég‘éN 'NST'TU;?TE TEPCENS%LUOEGR'SO giLL :S PROVINCIA - Equipo generador de hielo adquirido. Se encuentra en
28 2406198 CARRETERA A VENTANILLA KM. 5.2 DISTRITO DE| CALLAO CONSTg}l:fL\ggAL DEL CALLAO Nacional En ejecucién 413,480.80 214,264.00 245,210.00 |En ejecucion :‘Vcalll:.::;:)r;':alaa?:‘:.lésvlstlg: de los bienes complementarios
CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO| B
CALLAO
ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE| "
INNOVAGION  PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA Equipamiento en proceso de adquisicién(avance fisico 85%)
29 2459643 |1ECNOLOGICA PESQUERO PIURA DISTRITO  DE PIURA PIURA PIURA Nacional En ejecucion 302,430.48 203,600.47 379,457.00 |En ejecucién
PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN|
EL(LA) DIRECCION DE INVESTIGACION,|
DESARROLLO, INNOVACION Y TRANSFERENCIA| PROVINCIA Equipamiento en proceso de adquisicion( 57% de avance
30 2459263 TECNOLOGICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA| CALLAO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Nacional En ejecucion 2,355,459.59 1,602,512.61 2,355,459.59 |En ejecucion fisico)
PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO| CALLAO
DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DELJ
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION  DE  NETWORKING CORE DATA Equipamiento en proceso de adquisicién(avance fisico
CENTER / EDIFICIO Y EN EL(LA) OFICINA DE| 18.92%)
31 2458079 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL ITP EN LA| SAN ISIDRO LIMA LIMA Nacional En ejecucion 2,217,381.00 959,159.74 4,067,512.90 |En ejecucion :
LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO,|
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
ADQUISICION DE SILLAS DE BRAZOS; EN EL(LA)
INSTITUTO  TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION| En proceso de adquisicion(avance fisico 95.64%)
32 2471937  [SEDES CALLAO Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD|  SAN ISIDRO LiMA LIMA Nacional En ejecucion 118,428.35 81,967.86 176,312.00 [En ejecucién
SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA]
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
2480705: ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA)
CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y
33 2480705  [TRANSFERENCIA TECNOLOGICA FORESTAL CALLERIA PORTILLO UCAYALI Nacional En ejecucion 2,615,526.16 . 2,850,948.29 [En ejecucin Equipamiento en proceso de adquisicion.

PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
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N

Cédigo SNIP | Cédigo Unificado

Nombre del Programa o Proyecto

Distrito (*)

Provincia (*)

Departamento (*)

Nivel de gobierno

Estado de situacién
del PIP (**)

Monto de inversion
viable (S/)

Estado de ejecucién
acumulado ala fecha

(SN

Ultimo costo
actualizado (S/)

Observaciones (*+*)

Comentarios

34

2486406

2486406: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS
DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE
PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS,
HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES
(ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJl,
CHIA'Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL
CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE
VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA

VIRU

VIRU

LA LIBERTAD

Nacional

Expediente tecnico
en elaboracion.

29,246,088.88

128,620.00

29,246,088.88

Expediente tecnico en
elaboracion.

Expediente tecnico en elaboracion.

35

2466073

ADQUISICION DE EQUIPO; REPARACION DE
SISTEMA DE REFRIGERACION; EN EL(LA) CENTRO
DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PESQUERO EN LA LOCALIDAD
CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAO

CALLAO

PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO

CALLAO

Nacional

En ejecucion

3,622,102.00

295,668.08

4,238,746.41

En ejecucion

Equipamiento en proceso de adquisicion.

36

2499440

2499440: ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES
DE PROCESOS OPERACIONALES Y ESTACION DE
TRABAJO; REMODELACION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) CENTRO DE
INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA DE LA MADERA DISTRITO DE VILLA
EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA

VILLA EL SALVADOR

LIMA

LIMA

Nacional

Documento
equivalente en
elaboracion

1,638,499.17

1,638,499.17

Documento equivalente en
elaboracion.

Documento equivalente en elaboracion.

Leyenda

Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar pais y ciudad
PIP en 1. Formulacion-evaluacion, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecucion y 5. Rechazado
La observacion debe estar referida al “estado de situacion del PIP", segin la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Forn observado,
UF, en actualizacion por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de seleccion para contratar servicio, en elaboracion de estudio definiio,
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variacion de inversion, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecucion: en proceso de adjudicacion,
declarado desierto, en ejecucion, en sustentacion de variacion de inversion, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)




