
Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

 
 

 
 

N° 

 
Código SNIP 

 
Código Unificado 

 
Nombre del Programa o Proyecto 

 
Distrito (*) 

 
Provincia (*) 

 
Departamento (*) 

 
Nivel de gobierno 

Estado de situación 

del PIP (**) 

Monto de inversión 

viable (S/) 

Estado de ejecución 

acumulado a la fecha 

(S/) 

Último costo 

actualizado  (S/) 

 
Observaciones (***) 

 
Comentarios 

 
1 

 
311140 

 
2258375 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 

AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, 

PROVINCIA  DE  VIRU,  DEPARTAMENTO  DE  LA 

LIBERTAD 

 
VIRU 

 
VIRU 

 
LA LIBERTAD 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
1,117,185 

 
1,194,733.25 

 
1,194,734.14 

 
En proceso de cierre 

 
Inversión culminada. 

 
2 

 
126739 

 
2115908 

MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

ACADEMICAS  Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA 

DE VILLA EL SALVADOR. 

 
VILLA EL SALVADOR 

 
LIMA 

 
LIMA 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
4,570,488 

 
5,704,902.05 

 
5,704,902.05 

 
En proceso de cierre. 

 
Inversión culminada. 

 
 

 
3 

 
 

 
316149 

 
 

 
2275896 

 

 
 
CREACIÓN  DE SERVICIOS  TECNOLÓGICOS PARA LA 

CADENA   PRODUCTIVA    DE   CAFÉ   Y   CACAO   DEL 

SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM 

 
 

 
PICHARI 

 
 

 
LA CONVENCION 

 
 

 
CUSCO 

 
 

 
Nacional 

 
 

 
En ejecución 

 
 

 
9,685,366 

 
 

 
9,611,357.39 

 
 

 
13,319,991.80 

 
 

 
En ejecución 

 
- Saldo de obra y obras complementarias  en ejecución( 

avance físico de 75.31%) 

- Equipamiento en proceso de adquisición( avance físico 

95%) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Comp. Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones  en 

fortalecimiento organizacional,  fortalecimiento de 

conocimientos  en innovación y tecnología, fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial. 

- Se encuentra en elaboración el documento equivalente del 

componente transferencia tecnológica. 

 
 

4 

 
 

316171 

 
 

2261528 

 
NSTALACION  DE  SERVICIOS  TECNOLOGICOS PARA 

LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA  DE FRUTOS,  HORTALIZAS  Y HIERBAS 

AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE 

CAYLLOMA,  REGION AREQUIPA 

 
 

MAJES 

 
 

CAYLLOMA 

 
 

AREQUIPA 

 
 

Nacional 

 
 
En ejecución 

 
 

5,191,689 

 
 

3,630,295.81 

 
 

7,741,995.18 

 
 
En ejecución 

-  Saldo de obra y obras complementarias  en ejecución( 

avance físico de 17.53%) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Comp. Capacitacion: Se desarrollaron capacitaciones  en 

fortalecimiento organizacional,  fortalecimiento de 

conocimientos  en innovación y tecnología, fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial. 

 

 
5 

 

 
316626 

 

 
2269137 

 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS PARA 

EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS 

AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA 

CHIRIMOYA,  DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE 

SANTA   MARIA,   PROVINCIA   DE   HUAURA,   REGION 

LIMA 

 

 
SANTA MARIA 

 

 
HUAURA 

 

 
LIMA 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
7,174,842 

 

 
4,375,514.92 

 

 
7,163,105.81 

 

 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Comp. Capacitacion: Se desarrollaron capacitaciones  en 

fortalecimiento organizacional,  fortalecimiento de 

conocimientos  en innovación y tecnología, fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial. 

- Documento equivalente de equipamiento culminado. 

- Se encuentra en elaboración el documento equivalente del 

componente transferencia tecnológica. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

315866 

 
 
 
 

2275261 

 
 
 
MEJORAMIENTO   DE   LOS   SERVICIOS 

TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION 

TECNOLOGICA   DEL   CUERO,   CALZADO   E 

INDUSTRIAS  CONEXAS  (CITECCAL)  DISTRITO RIMAC, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

 
 
 
 

RIMAC 

 
 
 
 

LIMA 

 
 
 
 

LIMA 

 
 
 
 

Nacional 

 
 
 
 
En ejecución 

 
 
 
 

18,496,336.00 

 
 
 
 

15,201,761.53 

 
 
 
 

22,522,832.65 

 
 
 
 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente del componente capacitación 

culminado. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

94%). 

- Documento equivalente de transferencia tecnologica 

culminado. 

Componente Capacitación: 

-  Se desarrollaron  capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. 

- Se encuentra en ejecución las siguientes asistencias 

técnicas: diseño de cursos online, formulación de proyectos, 

control de producción y control de inventarios, acabados y 

diseño y desarrollo de productos. 

 
 
 

7 

 
 
 

316174 

 
 
 

2261544 

 
 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS EN LA 

CADENA  PRODUCTIVA  DE UVA, PALTA  Y OREGANO 

DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE 

ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA 

 
 
 

ILO 

 
 
 

ILO 

 
 
 

MOQUEGUA 

 
 
 

Nacional 

 
 
 
En ejecución 

 
 
 

6,184,240.00 

 
 
 

6,872,008.92 

 
 
 

9,492,485.80 

 
 
 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

96%) 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica culminado. 

Componente Capacitación: 

- Se desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecución un 

servicio en asistencia técnica y soporte productivo. 

 
 

 
8 

 
 

 
316573 

 
 

 
2270500 

 

 
 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS EN LA 

CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y 

ACUiCOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE 

IQUITOS, PROVINCIA  DE MAYNAS 

 
 

 
IQUITOS 

 
 

 
MAYNAS 

 
 

 
LORETO 

 
 

 
Nacional 

 
 

 
En ejecución 

 
 

 
9,993,403 

 
 

 
13,681,010.64 

 
 

 
15,350,824.38 

 
 

 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica en elaboración. 

- Equipamiento  en proceso de adquisición(avance físico 

94%). 

Componente capacitación: 

-  Se desarrollaron  capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional, fortalecimiento  de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento  de capacidades  en 

gestión empresarial.  Asimismo, se encuentra en ejecución 

servicios de asistencia técnica en gestion de calidad y 

mejoras de la productividad. 
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N° 

 
Código SNIP 
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(S/) 
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Observaciones (***) 

 
Comentarios 

 
 

 
9 

 
 

 
316144 

 
 

 
2275669 

 

 
 
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA 

CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, 

DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

 
 

 
EL PORVENIR 

 
 

 
TRUJILLO 

 
 

 
LA LIBERTAD 

 
 

 
Nacional 

 
 

 
En ejecución 

 
 

 
12,050,647 

 
 

 
10,274,986.18 

 
 

 
14,272,211.90 

 
 

 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

Componente capacitacion: 

-  Se desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecución 

servicios de asistencia técnica 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

98%). 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica culminado. 

 

 
10 

 

 
316150 

 

 
2275814 

 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS DE LA 

CADENA  PRODUCTIVA  DEL  SECTOR  CUERO, 

CALZADO  E INDUSTRIAS  CONEXAS  EN EL DISTRITO 

DE  CERRO  COLORADO,   PROVINCIA   DE  AREQUIPA 

EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA 

 

 
CERRO COLORADO 

 

 
AREQUIPA 

 

 
AREQUIPA 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
6,210,032.00 

 

 
5,207,355.51 

 

 
7,465,418.93 

 

 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

97%) 

- Documento equivalente de transferencia tecnologica 

culminado. 

 

 
 

11 

 

 
 

316984 

 

 
 

2270994 

 

 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS EN LA 

CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO 

AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE 

SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

 

 
 
BANDA DE SHILCAYO 

 

 
 

SAN MARTIN 

 

 
 

SAN MARTIN 

 

 
 

Nacional 

 

 
 
En ejecución 

 

 
 

9,406,475 

 

 
 

5,357,673.88 

 

 
 

14,465,336.37 

 

 
 
En ejecución 

 
- Se encuentra en convocatoria el procedimiento de selección 

de contratación de las obras complementarias. 

- Documento equivalente de capacitación culminado. -  Se 

desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. 

- Documento equivalente de equipamiento culminado. 

Equipamiento con avance fisico de 65%. 

 

 
12 

 

 
293780 

 

 
2194402 

 
MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  DE  INVESTIGACION 

EN  BIOTECNOLOGiA  EN  EL  INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION,  DISTRITO EL 

CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

 

 
CALLAO 

 
PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 

 
CALLAO 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
9,999,179.00 

 

 
10,745,174.56 

 

 
11,441,996.68 

 

 
En ejecución 

 
- Infraestructura culminada. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

90%) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

 
 

 
13 

 
 

 
316943 

 
 

 
2274395 

 
 
CREACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS PARA LA 

CADENA PRODUCTIVA  DE MADERA Y LA 

AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, 

CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, 

PROVINCIA   TAMBOPATA,   DEPARTAMENTO  MADRE 

DE DIOS 

 
 

 
TAMBOPATA 

 
 

 
TAMBOPATA 

 
 

 
MADRE DE DIOS 

 
 

 
Nacional 

 
 

 
En ejecución 

 
 

 
14,199,711.00 

 
 

 
15,448,335.88 

 
 

 
18,189,772.21 

 
 

 
En ejecución 

- Saldo de Obra y Obras complementarias  en ejecución( 

avance físico de 93.97%). 

- Documento equivalente de capacitación culminado. Se 

desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. Asimismo, se encuentran ejecutando 

servicios de asistencia técnica. 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica culminado. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

92%) 

 

 
 

14 

 

 
 

316160 

 

 
 

2271690 

 

 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS PARA 

LA CADENA  PRODUCTIVA  DEL  SECTOR  PESQUERO 

AMAZONICO  EN  EL  DISTRITO  DE  CALLERIA, 

PROVINCIA  DE CORONEL  PORTILLO  EN LA REGION 

DE UCAYALI 

 

 
 

CALLERIA 

 

 
 

CORONEL PORTILLO 

 

 
 

UCAYALI 

 

 
 

Nacional 

 

 
 
En ejecución 

 

 
 

9,320,068 

 

 
 

5,421,475.84 

 

 
 

14,830,212.97 

 

 
 
En ejecución 

- Se encuentra en convocatoria procedimiento de selección 

de contratación de ejecución de la obra. 

- Documento equivalente del componente capacitación 

culminado. 

Se desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial. Asimismo, se encuentran ejecutando 

servicios de asistencia técnica. 

 

 
 

15 

 

 
 

315865 

 

 
 

2269052 

 
 
INSTALACION  DE SERVICIOS  TECNOLOGICOS EN LA 

CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE 

IQUITOS,  PROVINCIA  DE MAYNAS,  DEPARTAMENTO 

DE LORETO 

 

 
 

IQUITOS 

 

 
 

MAYNAS 

 

 
 

LORETO 

 

 
 

Nacional 

 

 
 
En ejecución 

 

 
 

9,234,538 

 

 
 

7,885,241.80 

 

 
 

12,567,864.00 

 

 
 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

77%) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. Se 

desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial 

- Se encuentra en elaboracion el documento equivalente del 

componente transferencia tecnologica. 
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16 

 

 
 

316135 

 

 
 

2273802 

 
 
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 

TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE LOS 

PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION 

MOQUEGUA 

 

 
 

ILO 

 

 
 

ILO 

 

 
 

MOQUEGUA 

 

 
 

Nacional 

 

 
 
En ejecución 

 

 
 

9,961,231 

 

 
 

4,778,136.93 

 

 
 

9,645,172.31 

 

 
 
En ejecución 

- Expediente técnico de obras complementarias  culminado ( 

incluye protocolos sanitarios para mitigar el riesgo de 

contagio del COVID-19). 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Se desarrollaron capacitaciones  en fortalecimiento 

organizacional,  fortalecimiento de conocimientos  en 

innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en 

gestión empresarial y capacitación en seguridad para 

empresas del sector pesquero. 

 
 
 

 
17 

 
 
 

 
322645 

 
 
 

 
2281102 

 
 
 
CREACION   DE   SERVICIOS   TECNOLOGICOS  PARA 

LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y 

FRUTAS   DEL   SECTOR   AGROINDUSTRIAL   EN   LA 

ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO 

PRADO  Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO  Y EN LA 

PROVINCIA DE OXAPAMPA  EN EL DPTO DE PASCO. 

 
 
 
 

JOSE CRESPO Y 

CASTILLO 

 
 
 

 
LEONCIO PRADO 

 
 
 

 
HUANUCO 

 
 
 

 
Nacional 

 
 
 

 
En ejecución 

 
 
 

 
16,689,586.00 

 
 
 

 
15,849,177.69 

 
 
 

 
31,024,771.58 

 
 
 

 
En ejecución 

 
- El 04 de noviembre inicio la ejecucion del Saldo de Obra y 

Obras Complementarias  del CITE Agroindustrial Huallaga. 

- Documento equivalente de capacitación culminado( Sede 

Oxapampa, Sede Ambo y Sede Huallaga) 

- Equipamiento CITE Oxapampa y UT Ambo, con el 99% de 

avance físico. 

- Componente capacitación: Se desarrollaron capacitaciones 

en fortalecimiento organizacional,  fortalecimiento de 

conocimientos  en innovación y tecnología, fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial 

- En elaboración las especificaciones  técnicas del 

equipamiento del CITE Agroindustrial Huallaga. 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica de la UT Ambo y CITE Agroindustrial Oxapampa 

culminado. 

 
 
 

18 

 
 
 

327211 

 
 
 

2284960 

 

 
MEJORAMIENTO   DE   LOS   SERVICIOS    DE 

INNOVACION  TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO 

DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUiCOLA EN LA 

LOCALIDAD    DE   AHUASHIYACU,   DISTRITO   DE   LA 

BANDA  DE SHILCAYO,  PROVINCIA  DE SAN MARTIN, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

 
 
 
BANDA DE SHILCAYO 

 
 
 

SAN MARTIN 

 
 
 

SAN MARTIN 

 
 
 

Nacional 

 
 
 
En ejecución 

 
 
 

13,423,605.00 

 
 
 

16,419,929.18 

 
 
 

18,595,485.97 

 
 
 
En ejecución 

- Infraestructura culminada. 

- Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

99%) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Comp Capacitacion: Se desarrollaron capacitaciones  en 

fortalecimiento organizacional,  fortalecimiento de 

conocimientos  en innovación y tecnología, fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial y capacitacion en 

sanidad acuicola. 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica culminado. 

 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 

 
318357 

 
 
 
 

 
2267446 

 
 
 
 
CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE 

INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE 

VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS 

CAMELIDOS   DOMESTICOS   EN  LOS 

DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, 

HUANCAVELICA, AYACUCHO  Y APURIMAC 

LUCANAS LUCANAS AYACUCHO  
 
 
 

 
Nacional 

 
 
 
 

 
En ejecución 

 
 
 
 

 
19,579,897.00 

 
 
 
 

 
11,455,036.35 

 
 
 
 

 
25,803,606.67 

 
 
 
 

 
En ejecución 

 
- Se encuentra en convocatoria el procedimiento de seleccion 

para la contratacion de la ejecucion de la obra. 

- Documento equivalente de capacitación culminado( Sede 

Arequipa, Sede Cusco y Sede Puno) 

- Equipamiento del CITE Textil Camelidos Arequipa y CITE 

Textil Camelidos Cusco en proceso de adquisición ( avance 

99%). 

- Documento equivalente de equipamiento del CITE Textil 

Camelidos Puno aprobado. Avance fisico del comp 

equipamiento 23%. 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica del CITE Textil Camelidos Cusco culminado. 

-- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica del CITE Textil Camelidos Arequipa en 

elaboracion. 

- Se encuentra en elaboracion el Expediente Tecnico del 

CITE Textil Camelidos Huancavelica. 

SICUANI CANCHIS CUSCO 

PILPICHACA HUAYTARA HUANCAVELICA 

PUNO PUNO PUNO 

CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA 

 
 
 
 

ANTABAMBA 

 
 
 
 

ANTABAMBA 

 
 
 
 

APURIMAC 

 

 
20 

 

 
316166 

 

 
2279780 

 
AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE INNOVACION  TECNOLOGICA EN LA CADENA  DE 

VALOR DE PRODUCTOS  PROCESADOS  DE FRUTOS, 

HORTALIZAS,  MENESTRAS  Y GRANOS  ANDINOS  EN 

LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y 

HUANCAVELICA 

 

 
PARACAS 

 

 
PISCO 

 

 
ICA 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
45,582,211.00 

 

 
29,841,984.25 

 

 
58,332,604.71 

 

 
En ejecución 

 
- Se encuentra en proceso la contratacion del Saldo de Obra 

y Obras Complementarias(  contratacion directa) 

- Documento equivalente de capacitación culminado. 

- Equipamiento en proceso de adquisición( avance físico de 

78%) 

- Documento equivalente del componente transferencia 

tecnologica culminado. 

 

 
21 

 

 
325418 

 

 
2283127 

 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DE LOS SERVICIOS 

DE  INNOVACION   TECNOLOGICA  PARA  LA 

GENERACION  DE  VALOR  AGREGADO   EN  LA 

INDUSTRIA     DE     LA     MADERA,     PROVINCIA     DE 

CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI 

 

 
MANANTAY 

 

 
CORONEL PORTILLO 

 

 
UCAYALI 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
70,905,304.00 

 

 
703,720.27 

 

 
79,106,563.45 

 
Elaboración de línea base del 

Proyecto. 

 
Se elaboró la linea base del proyecto. 
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22 

  

 
2267894 

 
CREACION  SERVICIOS  TECNOLOGICOS  EN  LA 

CADENA  PRODUCTIVA  DEL SECTOR  CUERO  Y 

CALZADO  ANEXO  DE SAN ROQUE  DE MALAYO  DEL 

DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE SAÑO- 

DEPARTAMENTO JUNIN 

 

 
SAÑO 

 

 
SAÑO 

 

 
JUNIN 

 

 
Nacional 

 

 
Viable 

 

 
13,427,334.00 

 

 
0.00 

 

 
14,059,606.15 

 
 
Proceso de Selección de la 

Supervisión del Proyecto 

 
PROYECTO  DE INVERSIÓN DE OBRAS POR IMPUESTO 

(OXI), CONVENIO ITP - CAJA HUANCAYO 

CON SUSCRIPCIÓN  DE CONTRATO,  POR INICIAR 

EJECUCIÓN 

 

 
23 

 

 
316226 

 

 
2276340 

CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE 

INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE 

VALOR   DE  LOS   PRODUCTOS   DERIVADOS   DE  LA 

PALTA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL 

DISTRITO  DE OLMOS,  PROVINCIA  DE LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

 

 
OLMOS 

 

 
LAMBAYEQUE 

 

 
LAMBAYEQUE 

 

 
Nacional 

 

 
Viable 

 

 
7,345,627.00 

 

 
2,100.00 

 

 
7,345,627.00 

 
Actualización del diagnostico 

de brechas tecnologicas. 

 
Se encuentra en proceso la actualizacion del estudio de 

preinversion. 
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323251 

 

 
 

2279013 

 
MEJORAMIENTO   DE   LOS   SERVICIOS    DE 

INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

DE   LA   CADENA   PRODUCTIVA    ACUÍCOLA   EN   LA 

UNIDAD  TÉCNICA  MUELLE  BARCO  CHUCUITO, 

DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

 

 
 

CHUCUITO 

 

 
 

PUNO 

 

 
 

PUNO 

 

 
 

Nacional 

 

 
 
Viable 

 

 
 

12,664,222.00 

 

 
 

73,088.84 

 

 
 

7,984,605.24 

 

 
 
Actualización del Expediente 

técnico. 

Expediente técnico aprobado mediante Resolución de 

Secretaría General N° 108-2015-ITP/SG de fecha 29 de 

octubre de 2015. 

 
Expediente técnico por actualizar por pérdida de vigencia. 

Asimismo, cabe indicar que el Gobierno Regional de Puno y 

la Municipalidad de Acora han propuesto el cambio de la 

ubicación del terreno propuesto en el expediente técnico 

primigenio y estudio de preinversión. 
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323229 

 
2296071 

MEJORAMIENTO   DE   LOS   SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS  PARA  EL  DESARROLLO  DE 

CADENAS  PRODUCTIVAS  ACUÍCOLAS  EN LA UNIDAD 

TÉCNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

SECHURA, REGIÓN PIURA 

 
SECHURA 

 
SECHURA 

 
PIURA 

 
Nacional 

 
Viable 

 
13,394,503.00 

 
96.00 

 
13,394,503.00 

 
Actualizacion del estudio de 

preinversión. 

 
Debido a que el estudio de preinversión fue declarado viable 

en el año 2015, se requiere su actualización previo a la 

elaboración del expediente técnico. 
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2359349 

RENOVACIÓN DE SUMINISTRO  DE GAS  NATURAL  Y 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) 

CITEPESQUERO   CALLAO   E  INSTITUTO 

TECNOLOGICO  DE  LA  PRODUCCION  EN  LA 

LOCALIDAD  CALLAO,  DISTRITO  DE CALLAO, 

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 

 

 
CALLAO 

 
PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 

 
CALLAO 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
1,595,800.00 

 

 
806,292.03 

 

 
1,305,710.96 

 

 
En ejecución 

 
- Obra de ejecución de planta de aguas residuales no 

domésticas del CITE Pesquero Callao concluida. 

- Se ha solicitado la contratacion del expediente tecnico y 

ejecucion de la obra del cambio de matriz energetica a gas 

natural. 
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2380006 
REPOSICIÓN   DEL  SISTEMA   INFORMATICO,  TANTO 

HARDW ARE COMO SOFTW ARE DEL ITP 

 
CALLAO 

PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 
CALLAO 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
3,787,140.00 

 
3,048,913.59 

 
4,185,238.59 

 
En ejecución 

Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

91.96%) 
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2406198 

ADQUISICIÓN  DE MÁQUINAS  PARA HACER HIELO Y ; 

EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCIÓN  -  CITE  PESQUERO  CALLAO 

CARRETERA A VENTANILLA KM. 5.2 DISTRITO DE 

CALLAO,  PROVINCIA  CALLAO,  DEPARTAMENTO 

CALLAO 

 
CALLAO 

 
PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 
CALLAO 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
413,480.80 

 
214,264.00 

 
245,210.00 

 
En ejecución 

 
- Equipo generador de hielo adquirido. Se encuentra en 

evaluación la adquisición de los bienes complementarios 

incluidos en la inversión. 
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2459643 

 
ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE 

INNOVACIÓN  PRODUCTIVA  Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA PESQUERO  PIURA  DISTRITO  DE 

PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 

 
PIURA 

 
PIURA 

 
PIURA 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
302,430.48 

 
203,600.47 

 
379,457.00 

 
En ejecución 

 
Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 85%) 
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2459263 

 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN 

EL(LA)   DIRECCION   DE  INVESTIGACION, 

DESARROLLO, INNOVACION  Y TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION  EN LA LOCALIDAD  CALLAO,  DISTRITO 

DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 

 
 

CALLAO 

 

 
PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 
 

CALLAO 

 
 

Nacional 

 
 
En ejecución 

 
 

2,355,459.59 

 
 

1,602,512.61 

 
 

2,355,459.59 

 
 
En ejecución 

 

 
Equipamiento en proceso de adquisición( 57% de avance 

fisico) 
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2458079 

ADQUISICION      DE     NETW ORKING     CORE     DATA 

CENTER / EDIFICIO Y ; EN EL(LA) OFICINA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  DEL ITP EN LA 

LOCALIDAD  SAN  ISIDRO,  DISTRITO  DE SAN ISIDRO, 

PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 
SAN ISIDRO 

 
LIMA 

 
LIMA 

 
Nacional 

 
En ejecución 

 
2,217,381.00 

 
959,159.74 

 
4,067,512.90 

 
En ejecución 

 
Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 

18.92%) 
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2471937 

 
ADQUISICION  DE SILLAS DE BRAZOS; EN EL(LA) 

INSTITUTO  TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN 

SEDES  CALLAO  Y  SAN  ISIDRO  EN  LA  LOCALIDAD 

SAN  ISIDRO,  DISTRITO  DE SAN  ISIDRO,  PROVINCIA 

LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 

 
SAN ISIDRO 

 

 
LIMA 

 

 
LIMA 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
118,428.35 

 

 
81,967.86 

 

 
176,312.00 

 

 
En ejecución 

 
En proceso de adquisición(avance físico 95.64%) 
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2480705 

 
2480705: ADQUISICION  DE EQUIPO; EN EL(LA) 

CENTRO DE INNOVACION  PRODUCTIVA  Y 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA FORESTAL 

PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA,  PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO,  DEPARTAMENTO UCAYALI 

 

 
CALLERIA 

 

 
PORTILLO 

 

 
UCAYALI 

 

 
Nacional 

 

 
En ejecución 

 

 
2,615,526.16 

 

 
- 

 

 
2,850,948.29 

 

 
En ejecución 

 

 
Equipamiento  en proceso de adquisicion. 



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

 
 

 
 

N° 

 
Código SNIP 

 
Código Unificado 

 
Nombre del Programa o Proyecto 

 
Distrito (*) 

 
Provincia (*) 

 
Departamento (*) 

 
Nivel de gobierno 

Estado de situación 

del PIP (**) 

Monto de inversión 

viable (S/) 

Estado de ejecución 

acumulado a la fecha 

(S/) 

Último costo 

actualizado  (S/) 

 
Observaciones (***) 

 
Comentarios 
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2486406 

2486406: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  SERVICIOS 

DE INNOVACION  PRODUCTIVA  Y TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE 

PRODUCTOS  PROCESADOS  DE FRUTAS, 

HORTALIZAS,  LEGUMBRES,  CEREALES 

(ARANDANOS, MARACUYA,  PIÑA, PIMIENTO, AJI, 

CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL 

CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC  DISTRITO DE 

VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA 

 
 

VIRU 

 
 

VIRU 

 
 

LA LIBERTAD 

 
 

Nacional 

 

 
Expediente tecnico 

en elaboracion. 

 
 

29,246,088.88 

 
 

128,620.00 

 
 

29,246,088.88 

 

 
Expediente tecnico en 

elaboracion. 

 
 
Expediente tecnico en elaboracion. 

 
 

35 

  
 

2466073 

 
ADQUISICION  DE EQUIPO; REPARACION  DE 

SISTEMA DE REFRIGERACION; EN EL(LA) CENTRO 

DE INNOVACION  PRODUCTIVA  Y TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA PESQUERO  EN LA LOCALIDAD 

CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO 

CALLAO 

 
 

CALLAO 

 

 
PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO 

 
 

CALLAO 

 
 

Nacional 

 
 
En ejecución 

 
 

3,622,102.00 

 
 

295,668.08 

 
 

4,238,746.41 

 
 
En ejecución 

 
 
Equipamiento en proceso de adquisicion. 
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2499440 

 
2499440: ADQUISICION  DE EQUIPO DE AMBIENTES 

DE PROCESOS  OPERACIONALES Y ESTACION DE 

TRABAJO; REMODELACION DE AMBIENTE 

ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) CENTRO DE 

INNOVACION  PRODUCTIVA  Y TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA DE LA MADERA DISTRITO DE VILLA 

EL SALVADOR,  PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 

LIMA 

 

 
VILLA EL SALVADOR 

 

 
LIMA 

 

 
LIMA 

 

 
Nacional 

 

 
Documento 

equivalente en 

elaboracion. 

 

 
1,638,499.17 

 

 
- 

 

 
1,638,499.17 

 
 
Documento equivalente en 

elaboracion. 

 

 
Documento equivalente en elaboracion. 

Leyenda 

 
(*)         Indicar distrito, provincia y departamento.  Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 

(**)        PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado 

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones  por

(***) 
UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, 

en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, 

declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar) 


