

ANEXO N° 07

RELACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS GESTIONADAS DURANTE EL PERIODO EJERCIDO

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (\$/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$/)	Último costo actualizado (\$/)	Observaciones (***)
1	2251684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DESEMBAZADO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACIÓN EN LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	CALLAO	PROV. CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NACIONAL	4. Ejecución	8267954.66	3218977.19	9485742.42	La Obra se encuentra paralizada debido al incumplimiento de obligaciones contractuales del Contratista Ejecutor de Obra. Actualmente se viene culminando el Expediente Técnico del Saldo de Obra. La entidad ha realizado la invitación a los postores de la LP-01-2018-IMO, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aplicable.
2	2305978	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE IMARPE TUMBES DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	ZORRITOS	CONTRALMIR ANTE VILLAR	TUMBES	NACIONAL	2. Viable	20113714.02	0.00	0.00	Actualmente la UEI (OGA de IMARPE), viene realizando los actos preparatorios para la contratación del consultora responsable de la elaboración del expediente técnico.
3	2474628	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE CALLAO, REGION CALLAO	CALLAO	PROV. CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NACIONAL	2. Viable	53129869.22	0.00	0.00	NO SE CUENTA CON presupuesto para poder comenzar la elaboración de los estudios definitivos, debido a que el MEF no lo consideró en la asignación presupuestal 2020.
4	2473463	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA CHIMBOTE DEL IMARPE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH	CHIMBOTE	SANTA	ANCASH	NACIONAL	2. Viable	16821687.54	0.00	0.00	No se cuenta con presupuesto para poder comenzar la elaboración de los estudios definitivos, debido a que el MEF no lo consideró en la asignación presupuestal 2020.
5	2473778	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA SANTA ROSA DEL IMARPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	SANTA ROSA	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	NACIONAL	2. Viable	15945671.81	0.00	0.00	No se cuenta con presupuesto para poder comenzar la elaboración de los estudios definitivos, debido a que el MEF no lo consideró en la asignación presupuestal 2020.

Leyenda

(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado

(**) La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)

