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1. Resumen ejecutivo

El Instituto Tecnoldgico de la Produccién (ITP) es un Organismo Técnico Especializado adscrito al
Ministerio de la Produccion, competente en materia de investigacién, desarrollo, innovacién, adaptacion,
transformacion y transferencia tecnoldgica, tiene a su cargo la coordinacion, orientacion, concertacion y
calificacion de los Centros de Innovacion Productiva y Transferencia Tecnolégica (CITE), los cuales son
6rganos desconcentrados que contribuyen a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
bajo un enfoque de demanda.

El ITP Red CITE, conformado por 24 CITE publicos y 04 Unidades Técnicas en operacién, asi como 19 CITE
privados calificados, brinda servicios de informacién, capacitacion, certificacion de competencias laborales,
asistencia técnica, ensayos de laboratorio, disefio y desarrollo de producto, soporte productivo e |+D+i para
facilitar que las unidades productivas cumplan normas técnicas, desarrollen nuevos productos o mejoren
sus procesos, accedan a nuevos mercados e incorporen la innovacion como fuente de incremento
sostenible de su productividad y competitividad.

Para tal fin, a través de los CITE publicos se continua brindando servicios a las unidades productivas para
contribuir a su reactivacién econdmica con el presupuesto asignado y se prosigue con las gestiones de
monitoreo de las calificaciones y convenios de desempefio de los CITE privados, habiendo sido Fortalecido
en el 2021 con la implementacién de esquemas promocionales habilitados con el Decreto de Urgencia N°
013-2020 que permite brindar descuentos en tarifas de servicios a las unidades productivas para facilitar su
acceso y para mejorar la cobertura y efectividad de dichos servicios.

Cabe destacar los siguientes avances como parte de los esfuerzos para mejorar la gestion de los CITE: 1)
Coordinaciones con PRODUCE para ampliar a otras regiones el piloto de integraciéon de servicios con los del
Programa Tu Empresa del Ministerio de la Produccion, iniciado en la regién San Martin, dando cumplimiento
a lo previsto en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad; 2) Continuacion de la implementacion
de la Directiva para la creacion, desarrollo estratégico y extincion de los CITE, orientado principalmente a
creacion de unidades técnicas y mejoras de las condiciones de creacion de los CITE actuales para procurar
su mayor eficiencia y eficacia, 3) Coordinaciones para la aprobacion del reglamento operativo para la
implementacion de las modificaciones al Fondo MIPYME Emprendedor para los CITE publicos y privados,
que busca fortalecer la asignacién de presupuesto en funcién a resultados, y 4) Inauguracion de nuevos
servicios del CITE agroindustrial VRAEM, implementados con el proyecto de inversion publica en ejecucion,
asi como inicio de operatividad del CITE acuicola Puno.

Sin embargo, continta siendo una preocupacion el déficit de recursos para la operatividad de los CITE
publicos para el 2022 (aun menor al PIA 2020), ya que resulta indispensable asegurar el mantenimiento
preventivo oportuno y el aprovechamiento maximo de la capacidad instalada de infraestructura de
laboratorios, plantas piloto y equipamiento avanzado de los CITE publicos, que siendo parte del Programa
Presupuestal 093 contribuyen al incremento de la productividad de las MIPYME, para impulsar la
reactivacién productiva del pais en el corto plazo y el crecimiento sostenido de su productividad en base a
tecnologia e innovacion en el mediano plazo.

La capacidad de los CITE crece cada afio con la ejecucidn de inversién publica, habiendo pasado de 05 CITE

y S/ 20 millones de inversioén en el 2015 a 28 CITE (24 CITE y 04 unidades técnicas) y S/ 222 millones de

inversién acumulada en infraestructura y equipamiento al 2021 (incluye PIM 2021), es decir un crecimiento

de 5 veces en nimero de CITE y 11 veces en inversién. Sin embargo, para usar dicha capacidad al 100% se
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requiere fortalecer el limitado gasto operativo que tienen a la fecha, pues de un gasto operativo promedio
por CITE de S/ 3.7 millones en el 2015 (S/ 19 millones para 05 CITE) cay6 a S/ 1.5 millones en el 2021 (S/ 42
millones para 28 CITE), lo cual se continta reduciendo para el afio 2022 porque el MEF no aprob6 toda la
demanda adicional solicitada y por el inicio de operaciones de nuevos CITE y unidades técnicas (Cajamarca,
Puno, Junin, Lambayeque).

Resulta indispensable considerar la operatividad de los CITE como una inversién directa en la reactivacion,
dado que los servicios que brindan inciden directamente en resolver problemas de las unidades productivas
de menor tamafio, brindandoles acceso a tecnologia que individualmente no podrian financiar. En ese
sentido, el ITP ha planteado al MEF las demandas adicionales de presupuesto para gasto operativo de los
afos 2021y 2022 por S/ 49.7 millones y S/ 34.8 millones, respectivamente, habiendo sido atendida solo la
del 2022 en cerca de 50%.

Complementariamente, cabe destacar el fortalecimiento de la gestion de soporte, entre los cuales destacan
los siguientes avances: 1) Continuacion del proceso de aprobacién del mapa de procesos y los manuales de
procedimientos respectivos, 2) Continuacién de la implementacion de mejoras en la gestién documental en
el marco del gobierno digital, 3) Continuacién de la implementacién de mejoras en la gestién de la
integridad, 4) Continuacién de la implementacion del piloto de calidad en el marco de la normativa de la
PCM, 5) Continuacién de la actualizacién de los tarifarios de servicios de los CITE publicos, y 6)
Optimizacién de la gestién de presupuesto para cubrir las necesidades minimas de los CITE publicos.

Informacién general del proceso de transferencia de gestion del pliego

2.1 Informacién general de titular de pliego

Caodigo de la entidad 0069

Nombre de la entidad INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

Apellidos y nombres del titular de la entidad RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBERTO

Cargo del titular DIRECTOR EJECUTIVO

Fecha de inicio del periodo reportado 07/10/2021 N° Documento de Resolucion Suprema N° 009-
nombramiento o designacién 2019-PRODUCE

Fecha de fin del periodo reportado 17/11/2021 Nro. documento de cese, de No aplica
corresponder

Fecha de presentacion (*)

(*) El Aplicativo Informético llenara dicho campo de forma automatica al término del proceso.
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2.2. Informacién de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboracién del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de N° de documento de Apellidos y nombres Fecha de inicio Remitié informacion
identidad identidad en el cargo (si/no)
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA DNI 40111272 RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBERTO 30/10/2021 Sl
PRODUCCION - ITP

(*) Funcionarios que visan la informacién remitida al Titular Saliente para la elaboracién del Informe.

2.3. Misibn, visién, valores, organigrama
Mision

Fomentar la adopcidn y la capacidad de absorcién de tecnologias para la innovacién en las unidades productivas mediante servicios tecnoldgicos y de innovaciéon
accesibles, oportunos, pertinentes y ambientalmente sostenibles, y de forma articulada con el sector productivo y el ecosistema de CTI.
(Segun PEI 2020-2024 aprobado con Resolucidn de Consejo Directivo N° 001-2020-ITP/CD y ampliado con Resolucion de Consejo Directivo N° 001-2021-ITP/CD)

Visiéon

Empresas produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, competitiva y con altos niveles de productividad.
(Visién del PESEM 2017-2021 del Ministerio de la Produccion, aprobado con Resolucién Ministerial N° 354-2017-PRODUCE y ampliado al afio 2024 mediante
Resolucién Ministerial N° 139-2021-PRODUCE)

Valores

Principios

*Excelencia: Busca que las actividades de promovidas desde el ITP red CITE y sus resultados estén orientados hacia la calidad y excelencia, en todos los actores
y niveles de aplicacién.

*Integridad y complementariedad: Busca que las soluciones promovidas por la red presenten un enfoque holistico entre los diversos actores del sector publico y
privado para el desarrollo tecnoldgico las cadenas productivas.

*Sostenibilidad: Busca garantizar la permanencia, desarrollo, principalmente tecnolégico y crecimiento de las empresas en toda la red.

*Adaptabilidad: Busca que los lineamientos y estrategias respondan a las necesidades y caracteristicas especificas de los agentes involucrados en cada cadena
productiva y de cada region en funcion de sus potencialidades y con enfoque a las necesidades del mercado actual y futuro.

*Equidad y transparencia: Busca que el acceso, oportunidades y los servicios brindados por la red se realicen de una manera transparente y equitativa generando.

Organigrama
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El organigrama contempla el Consejo Directivo, la Direccién Ejecutiva, el Organo de Control Institucional y la Secretaria General como parte del primer nivel
organizacional. Luego tenemos los Organos de asesoria y apoyo liderados por la Secretaria General, asi como las Direcciones de Linea y los Organos
Desconcentrados (CITE publicos); ambos constituyen el segundo nivel organizacional de la entidad.
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2.4. Situaciény contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecucién de su mision institucional durante el periodo a reportar

Situacién y contexto que potencializé el logro de la mision institucional

1.La existencia de una red de 28 CITE publicos (incluyendo 04 unidades técnicas) y 19 CITE privados ubicados en diversas regiones del pais a nivel nacional
(Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martin, Loreto, Lima, Callao, Ica, Huanuco, Cusco, Pasco, Ucayali, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, entre
otros) que brindan servicios tecnoldgicos en las cadenas productivas de agroindustria, pesquero y acuicola, forestal maderable, textil-camélidos, cuero y calzado,
mineria, industrias creativas, energia, logistica y operaciones, de acuerdo a su respectiva normativa (resoluciones de creacién de CITE publicos, resoluciones de
calificacién de CITE privados u otros).

Esta red facilita la contribucién del ITP a la promocién de la adopcidn de tecnologia e incorporacion de procesos de innovacion en las empresas para elevar su
productividad y la competitividad de la economia nacional, mediante servicios tecnoldgicos que brindan directamente los CITE publicos, mediante la formulacion
y desarrollo de proyectos de I+D+i en los que participan los CITE junto con las empresas y accediendo a fondos concursables como INNOVATE asi como
mediante subvenciones que se entregan a los CITE privados para obtener determinados resultados previamente establecidos.

El funcionamiento de la Red de CITE es facilitada por parte de las Direcciones de Linea del ITP, en materia de lineamientos generales a través de la Direccion de
Estrategia Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE (DEDFO), en materia de 1+D+i a través de la Direccidon de Investigacién, Desarrollo, Innovacion y Transferencia
Tecnoldgica (DIDITT), en materia de implementacion de los proyectos de inversién a través de la Direccion de Operaciones (DO) y en materia de seguimiento y
evaluacioén a través de la Direccién de Seguimiento y Evaluacién.

2.El programa presupuestal 093 "Desarrollo Productivo de las Empresas” que contempla la participacion de los CITE publicos y favorece la complementacion de
esfuerzos con el Ministerio de la Produccién orientados a contribuir a elevar la productividad de las unidades productivas y la competitividad del pais.

Este programa presupuestal, a través de su modelo operacional define los servicios especificos que contribuyen a lograr su resultado, correspondiendo al ITP la
Actividad 4.1 Desarrollo de Servicios tecnolégicos y de Innovacion a las MIPYME de los sectores productivos, que comprenden la modalidad de ejecucion del
servicio, quienes lo ejecutan, dénde se ejecuta dichos servicios y cudl es el proceso a través del cual se ejecutan dichos servicios.

Al respecto, mas del 90% del presupuesto anual orientado al gasto operativo de los CITE publicos se encuentra inmerso en este programa presupuestal, lo cual
favorece la asignacion adecuada de recursos para el logro de resultados.

3. Concluida la vigencia del Decreto Legislativo N° 1491 en diciembre de 2020 que autorizé a brindar servicios gratuitos, las disposiciones del Decreto de Urgencia

Pagina 8 de 34



N° 013-2020 sobre la facultad del ITP para establecer esquemas promocionales en las tarifas de los servicios tecnolégicos a brindar a las unidades productivas,
permitieron que en el 2021 se apruebe la Directiva que formaliza la metodologia para el establecimiento de tarifas de servicios de los CITE y la Directiva de
esquemas promocionales para dichas tarifas, lo cual se viene aplicando a la fecha mediante un aplicativo elaborado por el ITP, a fin de mejorar el acceso de las
unidades productivas a dichos servicios, asi como mejorar la cobertura y efectividad de tales servicios que brindan los CITE.

Asimismo, el Decreto de Urgencia N° 013-2020 que fortalece y amplia el marco general para la prestacién de los servicios tecnolégicos para la MIPYME a cargo
del ITP y que extiende el alcance de intervencién de manera integral y en todas las fases de la cadena productiva (provisién de materia prima, transformacién,
distribucién y comercializacién); define la poblacidn objetivo para la intervencion del ITP de organizaciones bajo cualquier forma empresarial contemplada en la
legislacion vigente, incluyendo a las asociaciones y cooperativas, y las personas naturales con negocio; debiendo contar con Registro Unico de Contribuyente
(RUC) activo y habido, preferentemente formales, y con ventas anuales no mayores a 2,300 UIT.

El avance en el disefio de Planes de Desarrollo Estratégico en diez (10) CITE, en el marco del Concurso de Fortalecimiento Estratégico de Centros de Extension y
Transferencia Tecnoldgica (CET) a cargo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico e Innovacion (PROINNOVATE), tiene como objetivo ampliar y mejorar
la oferta de servicios tecnolégicos y de innovacion que se brindan a las unidades productivas. Asimismo, se busca que dichos planes marquen una hoja de ruta
para su desempefio durante los siguientes tres (3) afios, contribuyendo al cierre de brechas técnico-productivas de su ambito de intervencion.

4. En materia de Investigacion, Desarrollo y Transferencia Tecnolégica potencializé la gestion lo siguiente:

* Gestion focalizada en la promocion de trabajos colaborativos entre la DIDITT y los CITE.

* Aplicacién de protocolos sanitarios a fin de poder atender las solicitudes de servicios de ensayos de laboratorio y servicios productivos que requieren la
presencia de los especialistas en las instalaciones del ITP.

* Uso de las plataformas de comunicaciones digitales disponibles como: WhatsApp, Zoom, Teams, videoconferencias, correo electronico, telefonia movil, entre
otros, a fin de continuar brindando servicios de manera remota o virtual.

Situacién y contexto que obstaculizé el logro de la misién institucional
1.Limitado acceso a informacion para la medicion de resultados o impactos de la gestion de los CITE publicos

Las acciones de seguimiento periédico respecto a cantidades y tipos de servicios que entrega la Red CITE y sobre los clientes que son atendidos por esta,
generan informacién primaria que permite producir reportes y documentos de ayudas memoria de soporte para la toma de decisiones del ITP. No obstante, con el
objetivo de disefiar e implementar estudios de analisis y/o evaluaciones de desempefio de los CITE, se requiere cruzar los datos administrativos de ITP con otra

informacién externa que permita caracterizar los resultados o impactos que logra la intervencidn de la Red CITE sobre variables especificas del desempefio
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empresarial, como valor de ventas, nivel de empleo, valor de exportaciones, probabilidad de sobrevivencia, entre otros; siendo la principal limitaciéon que no se
cuenta con acceso a este tipo de informacién que puede provenir de otras fuentes de datos administrativas disponibles en el sector publico como el padrén de
contribuyentes de SUNAT/ADUANAS o la planilla electrénica del MTPE.

2. La carga operativa de verificar las evidencias de la mayor cantidad de servicios virtuales brindados por los 24 CITE publicos y 04 Unidades Técnicas en
operacion

De enero a setiembre de 2021 se entregaron poco mas de 68 mil servicios de transferencia tecnolégica a las empresas y unidades productivas donde la meta
programada para este afio es alrededor de 90 mil servicios. Cabe destacar que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 se implement6 la modalidad virtual
para la entrega de servicio tecnoldgicos alcanzando que en este periodo el 78% de los servicios fueron entregados de manera virtual, los cuales permiten el
acceso masivo de las unidades productivas; pero que a su vez aumentaron las acciones de revision y validacion de la carga de datos y evidencias que presentan
los CITE encontrandose dicha verificacién y mayor esfuerzo a cargo del equipo de seguimiento y evaluacién en el marco de los parametros del Programa
Presupuestal 093 y del marco conceptual de servicios que brinda el ITP, lo cual demanda un mayor esfuerzo e inversién de tiempo por parte del personal que
realiza seguimiento a cada uno de los CITE.

Esta limitacion se asocia a que aln esta en proceso algunas mejoras al aplicativo web para el reporte de clientes y servicios por parte de los CITE publicos que
facilite el registro, sistematizacion, verificacion, generacién de reportes y andlisis de la informacion para la toma de decisiones oportuna y efectiva.

3. (DSE) Otra limitante es que algunos CITE privados calificados no estan cumpliendo con remitir los informes de seguimiento semestral y los reportes mensuales
de clientes y servicios de manera oportuna, lo que dificulta que el equipo de la DSE cuente con la informacidn actualizada para realizar un adecuado seguimiento
a los compromisos asumidos por dichos CITE privados en sus expedientes de calificacion y/o adecuacion.

A su vez, no se cuenta con un aplicativo web que facilite el registro, sistematizacion, verificacién, generacion de reportes y analisis de informacion para la toma de
decisiones de los reportes de clientes y servicios remitidos por los CITE privados.

4. La dificultad para la priorizacion de servicios tecnoldgicos que brindan los CITE publicos debido a la alta heterogeneidad en la descripcién de los servicios
consignados en los tarifarios vigentes de los CITE al interior de una cadena productiva y entre cadenas productivas y porque los tarifarios desactualizados no
permitian recoger las capacidades incrementadas de los CITE como resultado de los proyectos de inversién respectivos.

5. En lo que se refiere al presupuesto para la operacién y mantenimiento de los CITE publicos, en el periodo reportado se ha mantenido el riesgo de no poder

conservar adecuadamente los bienes del Estado, la acreditacion por INACAL que necesita la infraestructura de los CITE, los beneficios sociales previstos en los
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proyectos de inversién y la reactivacién sostenible de las unidades productivas a nivel nacional, derivado de la limitacién de insuficientes recursos de gasto
corriente que no permite cubrir el rapido y continuo crecimiento de la infraestructura y equipamiento derivado del avance de los proyectos de inversion publica del
ITP, que implica mayores metros cuadrados de laboratorios y plantas piloto, asi como nuevos equipos sofisticados implementados, que a su vez requieren
personal especializado, materiales e insumos y consumo de servicios basicos para su adecuada operatividad.

6. Se redujo la proyeccién de ejecucion financiera del afio 2021 de los Proyectos de Inversién vinculados al CITE Pesquero Amazdnico Pucallpa, CITE Pesquero
Amazénico Ahuashiyacu y CITE Textil Camélidos Puno, debido a la resolucién de los contratos de obra por incumplimiento injustificado de las obligaciones
contractuales, lo cual significé una menor ejecucién del componente infraestructura y también una menor ejecucion del componente equipamiento debido a que
no era posible realizar la contratacion de diversos equipos sin contar con la infraestructura culminada, y dado que el plazo de elaboracién del expediente técnico
de saldo de obray plazo de la nueva contratacion de ejecucion de obra es de 6 meses aproximadamente, su ejecucion se estaria aplazando al afio 2022.

7. Asimismo, se identifico una limitada participacion de postores en los Estudios de Posibilidades de Mercado, asi como también en las etapas de presentacion
de ofertas de los Procesos de Seleccién, a consecuencia de la inestabilidad econdmica, afectando procesos de adquisicion de equipos que quedaron desiertos o
demoras de los contratistas en la entrega de equipos, situaciones que también retrasaron los devengados programados. Por ejemplo, la pandemia por el Covid19
trajo consigo la modificacion de los siguientes aspectos:

i) Los tiempos de fabricacién (incluso paralizacion) en las plantas de las empresas dedicadas a la venta y comercializacion de bienes y equipos para la
operatividad de las lineas de produccion de cada Proyecto de Inversién.

ii)Los tiempos de importacién tanto para maquinaria ya fabricada, como de materiales y piezas para la fabricacion por parte de proveedores y contratistas
locales.

iii) Incremento de los costos (incertidumbre respecto al precio del délar) de adquisicién de bienes y equipos, o que impacta directamente con la rentabilidad
social de los proyectos de inversion.

iv) Limitada transitabilidad en las vias a nivel nacional para la entrega de los bienes y equipos.

v)Demora en la implementacion de protocolos por parte de las empresas y sus respectivas aprobaciones por parte de la Entidad competente.

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestién

1. En lo que se refiere a clientes atendidos y servicios brindados por CITE publicos:
En el periodo de referencia de la gestion ministerial (07de octubre al 17 de noviembre del 2021 segun ultima fecha de informacion validada por la Direccion de
Seguimiento y Evaluacion) se ha reportado la atencién de 3,315 unidades productivas representadas en empresa formal (684; 21%), persona natural con negocio

(618; 19%), asociacion/cooperativa (105; 3% ), emprendedor (1,771; 53%), academia (62; 2%) y otros actores de la cadena (75; 5%).
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Asimismo, se han brindado 17,364 servicios tecnoldgicos y de innovacién distribuidos en:
* 324servicios de asistencia técnica

* 217servicios de disefio y desarrollo de productos

* 417servicios de soporte productivo

* 741servicios de ensayos de laboratorio

* 616servicios de capacitacion

* 27servicios de certificacion de competencias laborales

* 3,717servicios de informacidn tecnoldgica especializada

* 60servicios de promocion de investigacion, desarrollo y gestion de la innovacion (I+D+i)

En ese sentido, las principales tematicas abordadas en los servicios brindados corresponden a:

* Asistencia técnica en el disefio, instalacion e implementacion de requisitos de plantas de procesamiento, formulacion de planes de negocio para produccién de
productos y mejora continua de la calidad de productos; asi mismo en la elaboracién de planes de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en unidades
productivas.

* Desarrollo de prototipos para la diversificacion de la oferta de estos por las unidades productivas, destinados a nuevos mercados.

* Soporte productivo para el procesamiento de productos agroindustriales e hidrobiolégicos, proceso de maquinado, habilitado y ensamblaje de productos de
madera, procesos de armado y ensuelado de calzado, tallado y tejido de productos textiles.

* Ensayos de laboratorio fisicos-quimicos sobre resistencia molecular, solidez, humedad, ph, reconocimiento de materiales, temas medioambientales, ademas de
analisis microbiolégicos para productos alimentarios, permitiendo asegurar los estandares de calidad e inocuidad exigidos por el mercado, asi como ensayos
organolépticos.

* Capacitaciones técnicas en mejoramiento de procesos productivos, control de calidad de productos y gestién de la cadena productiva.

* Certificacion de Competencias Laborales a los trabajadores de las unidades productivas para acreditar los conocimientos empiricos obtenidos en su
experiencia laboral a partir de la especializacion en las actividades desarrolladas, la que comprende la evaluacion de desempenio y certificacion de una unidad de
competencia de un perfil ocupacional.

* Difusion de informacidn en temas sobre avances tecnoldgicos, situacion de la cadena productiva y perspectivas de mercado, se han elaborado Boletines de
vigilancia tecnoldgica en la cadena agroindustrial y calzado, asimismo se han brindado charlas sobre beneficios del valor agregado de la materia prima, buenas
practicas de manufactura y minimizacion de contagios de COVID-19 en los procesos productivos.

* Formulacién, Desarrollo y ejecucidn de proyectos de Investigacion, publicaciones cientificas desarrollada por los CITE y asesoramiento en el desarrollo de tesis
de las cadenas productivas del CITE.

Cabe resaltar que durante el periodo de gestién se continud con la priorizacion de la atencidn de servicios tecnolégicos de manera virtual, la cual permitio
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incrementar el nUmero de nuevas unidades en el marco de la emergencia por el COVID-19.

2. En lo que se refiere a la ejecucion de convenios de desempefio con CITE privados:

Durante el periodo de gestién, se conté con 3 CITE privados con convenio de desempefio en ejecucion, aunque no se efectuaron nuevas transferencias. Estos
convenios comprenden un monto total de S/ 13, 057,529.22, de los cuales S/ 7, 861,807.40 corresponde a la subvencion (60.2%) y S/ 5, 195,721.82 a la
contrapartida de los CITE (39.8%), segun se detalla a continuacion:

* CITEmateriales PUCP, con un monto de subvencién por S/ 4, 068,235.20, del cual en noviembre de 2020 se realizo la 1° transferencia por S/ 2, 033,201.63, en el
marco de lo autorizado por el Decreto Legislativo N° 1491. EI Convenio de Desempefio se encuentra vigente hasta el mes de marzo de 2022. Actualmente, se
encuentra en revision el levantamiento de observaciones al informe de cumplimiento del Hito | por parte de la DSE.

* CITEmineria y medio ambiente/ Asociacion Peruana Canadiense Ayuda Que Vale Oro, con un monto de subvenciéon por S/ 1, 112,930.50, del cual en diciembre
de 2019 se realizo la 1° transferencia por S/ 670,097.38. En el mes de setiembre del 2021, el CITE presentd el levantamiento de observaciones del informe de
cumplimiento del Hito |, el cual se encuentra en revisidn y evaluacion por parte de la DSE. Asimismo, se encuentra pendiente que el CITE presente el levantamiento
de observaciones al informe de cumplimiento del Hito Il y también se encuentra en proceso la ampliacion del Hito Il y vigencia del convenio.

* CITEacuicola UPCH, con un monto de subvencion por S/ 2, 680,641.70, del cual se ha realizado la 1° transferencia en el mes de agosto de 2019 por S/ 1,
340,320.85 y la 2° transferencia en el mes de enero de 2021 por S/ 1, 072,256.68. Actualmente, se encuentra en tramite la adenda N°4 de ampliacion de plazo del
Hito Ill y vigencia del convenio.

Asimismo, con fecha 06 y 27 de septiembre del 2021, la Direccién Ejecutiva del ITP remitié a la DSE el 2° levantamiento de observaciones del Hito | y el
levantamiento de observaciones del Hito Il, respectivamente, presentado por el CITEpapa y otros cultivos andinos, los cuales se encuentran en revision por parte
de la DSE. El periodo de ejecucién del Convenio de Desempeiio N° 001-2019-ITP fue de junio del 2019 a junio del 2020.

3. En materia de la estrategia de intervencion de los CITE publicos:

* Elaboracién de la Propuesta de Convenio Especifico de Articulacién Productiva entre el Gobierno Regional de Amazonas y el Instituto Tecnolégico de la
Produccion, la cual permitird unir esfuerzos, capacidades y competencias, asi como intercambiar conocimientos, experiencias y coordinar iniciativas de
actividades y servicios conjuntos que contribuyan al desarrollo del sector productivo, prioritariamente el agroindustrial, en la region Amazonas, en el marco de los

compromisos del Sector Produccién alcanzados en la 15° sesién del GORE Ejecutivo.
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* Aprobacion del "Programa Convenio de Desempefio para el Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnoldgicos ¢, Programa CdD-FEST" en el marco del Fondo
MIPYME Emprendedor en la 10° sesién de su Comité de Direccion, llevada a cabo el 12 de noviembre 2021. Aprobacion del "Programa Convenio de Desempefio
para el Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnoldgicos ¢ Programa CdD-FEST" en el marco del Fondo MIPYME Emprendedor a cargo del Comité de
Direccién del Fondo MIPYME.

* Diagnostico y analisis de la Demanda (IDAD) correspondiente a la inicitativa de creacién de Unidad Técnica (UT) acuicola pesquero Huancavelica en el marco de
la Directiva vigente, en la cual se brinda opinién favorable para la creacion de la UT y corresponde al CITEpesquero Callao emitir el informe de disefio.

4. Gestion del disefio y mejora de condiciones de los CITE publicos

* Expedientes técnicos de obra.
- Culminacion del expediente técnico de obra del Proyecto de Inversion vinculado al CITE Textil Camélidos Huancavelica.

* Implementacién de equipamiento de las inversiones.

- PI CITE Agroindustrial Majes: Campana extractora de gases, impresora 3D, calibrador de uva, y fechadora digital.

- PI CITE Forestal Maynas: Equipamiento complementario.

- PI CITE Pesquero Amazonico Pucallpa: Campana extractora de gases, y equipos de laboratorio.

- PI CITE Agroindustrial Ica: Refrigeradoras conservadoras y ultracongeladora.

- PI CITE Agroindustrial Huallaga: Colorimetro, agitadores vortex, mobiliario, mufla, horno de secado, refractémetro digital, entre otros.
- PI CITE Productivo Madre de Dios: Maquina espigadora.

- Laboratorio de Biotecnologia: Sistema ablandador de agua

- I0ARR CITE Pesquero Callao: Maquina cortadora de alimentos( cutter)

5. En materia de seguimiento y evaluacién

*La DSE se encuentra en constante coordinaciones con los CITE y las oficinas especializadas del ITP para lograr implementar mejoras en el sistema de recojo de
informacién SSIPRO el cual permitira recoger informacién de calidad bajo los parametros establecidos en el marco conceptual de entrega de servicios
tecnoldgicos de los CITE publicos.
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*Implementacion y actualizacion de la plataforma visual ITP Produccion. Esta es una plataforma que integra, visualiza y distribuye datos con un enfoque integral,
multisectorial e intergubernamental que facilita la toma de decisiones basadas en evidencia. Su objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia en la toma de
decisiones a través de la incorporacion de méas de 20 fuentes de datos que nos permite identificar brechas de productividad y fomentar el crecimiento econémico
para la difusion de informacién a los ciudadanos y la toma de decisiones a todo nivel. La plataforma cuenta con periodos de actualizacion segun la disponibilidad
de la informacién empleada en las visualizaciones, asi como de las revisiones periédicas requeridas para su adecuado funcionamiento.

* Sobre la base de una nota conceptual elaborada por la DSE, se contraté un servicio de consultoria especializada para realizar el levantamiento de informacion de
campo para medir los niveles de satisfaccion, y sus determinantes, para una muestra de clientes atendidos por los CITE publicos en los servicios de asistencia
técnica y disefio y desarrollo de productos entre los afios 2019 y 2020. El estudio se encuentra en elaboracién y tendra niveles de representatividad estadistica a
nivel de cadena productiva (agroindustria, indumentaria, pesca y acuicultura y forestal y madera).

* Se encuentra en elaboracién la nota metodolégica y conceptual para el disefio de evaluacion de impacto experimental de los CITE publicos. Mediante el
financiamiento del BID se ha iniciado el proyecto de elaboracién de la nota conceptual que disefia y orienta la implementacién de una evaluacién de impacto
experimental para medir el efecto sobre el desempefio de mercado de las unidades productivas y que esta causalmente asociado a los servicios entregados por
los CITE publicos. El proyecto se encuentra actualmente en ejecucion y tiene previsto culminar en el mes de noviembre de 2021.

6. En materia de investigacion, desarrollo y transferencia tecnolégica

Postulaciones como centro autorizado ante CONCYTEC

- Se obtuvo la autorizacion del ITP como Centro Especializado de 1+D en el marco de la Ley 30309 que promueve la inversién privada en proyectos de
investigacion cientifica, desarrollo tecnoldgico e innovacion tecnologica (I+D+i), para 3 areas:

a. Area Cientifica: Ingenieria y Tecnologia, Sub &rea: Biotecnologia Ambiental, Disciplina: Biotecnologia Ambiental (Resolucion Sub Directoral N° 2016-2021-
CONCYTEC/SDCTT).

b. Area Cientifica: Ingenieria y Tecnologia, Sub area: Otras Ingenierias y Tecnologias, Disciplina: Alimentos y Bebidas (Resolucion Sub Directoral N° 2018-2021-
CONCYTEC/SDCTT).

c. Area Cientifica: Ciencias Naturales, Sub area: Ciencias Bioldgicas, Disciplina: Bioquimica y Biologia Molecular (Resolucion Sub Directoral N° 2019-2021-
CONCYTEC/SDCTT).

Estas autorizaciones tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

- En la modalidad de Proyectos de Investigacion Aplicada y Desarrollo Tecnolégico. Multidisciplinaria, en el proyecto: "Utilizaciéon de la oleorresina de Cdrcuma

longa L de la Regién Loreto, obtenida mediante extraccion con fluidos supercriticos, como insumo para la elaboracién de 3 productos alimentarios que brinden un
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mayor valor agregado a la circuma y que aporten un efecto antiglicémico para las personas que padecen diabetes", donde la DIDITT esta como entidad ejecutora.

Ejecucion de proyectos financiados con fondos concursables externos

Se han ejecutado y se continlia con la ejecucioén de los siguientes proyectos de investigacion:

*QOptimizacion del proceso de extraccion de aceite de sinami para evaluar la calidad del aceite y su estabilidad para uso cosmético y nutracéutico-PROYECTO
FONDECYT.

*Sustitucién del tratamiento convencional del agua de bombeo de pescado mediante la adaptacién de la tecnologia de electrocoagulacién para alcanzar los LMP
a mas bajo costo. PES-SIA-PP-000001, Contrato N° 141-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS.

*Desarrollo de un proceso tecnoldgico para la obtencidon de concentrado proteico hidrolizado y desodorizado de anchoveta (Engraulis ringens) para consumo
humano directo. SIADE-PES00013. Contrato N° 131-2018-PNIPA-SIADE-PES.

*Desarrollo de un tanque de desamargado usando tecnologia ultrasonica de 28/40 kHz, optimizado con un intercambiador de calor. PIMEN-16-F-080-20
INNOVATE.

*Desarrollo de biofungicida contra el hongo de la Roya (Hemileia vastatrix) del café (Coffea arabica)" - Convenio de Cooperacidn Interinstitucional ITP y la
empresa AVEBIOL.

*Obtencidn de astaxantina mediante fluidos supercriticos a partir de muanida (Pleurocondes monodon), evaluaciéon de su estabilizacién mediante
microencapsulacion e incorporacion en la dieta de truchas como medio de pigmentacion y contribucién al fortalecimiento de la produccion orgénica de la
comunidad campesina de Iscayapi, Arapa, Region Puno para satisfacer las exigencias del nuevo mercado.

Proyectos de investigacion en ejecucion - Fase preliminar

Se estan ejecutando proyectos de investigacion y desarrollo como preliminares con recursos propios:

*Extraccion de pigmento a partir de molle para el desarrollo de colorante natural con fines de tincion textil- Colaboracion con CITEs textil Arequipay Puno.
*Extraccion de pigmento partir de Huito para el desarrollo de colorante natural con fines de tincidn textil- Colaboracién con CITEs textil Arequipa y Puno.
*Extraccion de pigmento a partir de camu camu para el desarrollo de colorante natural con fines de tincion textil- Colaboracion con CITEs textil Arequipa y Puno.
*Extraccion de pigmento a partir de carcuma para el desarrollo de colorantes naturales.

*QObtencién de componentes activos a partir de la oleorresina del pino para aplicaciones agroindustriales y pecuarias- Colaboracion con CITE forestal Cajamarca.
*Biorremediacion de efluentes contaminados con metales pesados Pb, Cadmio y Cromo mediante la utilizacion de herramientas biotecnoldgicas.

*Deteccién molecular de patégenos de importancia en acuicultura mediante el desarrollo de LAMP para deteccion in situ.

*Desarrollo de un detergente organico a base de saponinas obtenidas a partir de cascarilla de quinua.

*Obtencioén de peptina a partir de cascara de maracuya

*Formulacion de una solucidn conservante con propiedades antimicrobianas y antioxidantes a base de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus labil) a
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ser aplicado en paltas para prolongar su vida en anaquel- Colaboracién con CITE Moquegua y Universidad Andina del Cusco.
*Evaluacion del potencial de produccidn de biogéas de residuos de palma aceitera.

Proyectos de investigacion y desarrollo que se encuentran formulados para su presentacion a fondos concursables externos

*Desarrollo de una bebida con alto contenido de fibra soluble con efecto prebidtico, propiedades bioactivas y tecno-funcionales obtenida a partir de la hidrdlisis
enzimatica de los subproductos de café- Colaboracion con CITE Agroindustrial Oxapampa ¢ Empresa Sbalnatur

*Revalorizacion de fibras agroindustriales para la elaboracién de biomateriales mediante thermopressing con propiedades antimicrobianas en el marco de una
economia circular.

*Prototipo de produccién masiva y mayor vida Util de agentes de control biolodgico para su oportuna disposicion en la agricultura sustentable de la region Ica.
*Estudio de la biodiversidad microbiana en la blisqueda de enzimas para el mejoramiento del proceso de desengrase en cuero.

Evento de I+D+i:

*En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia 2021, la DIDITT llevé a cabo el evento "Open Day: Potenciando la innovacion en las cadenas productivas
peruanas", en el que se mostro la infraestructura, proyectos del ITP y las ventajas para los empresarios ante la nueva autorizacién sobre beneficios tributarios
otorgada al ITP como Centro Especializado de 1+D en el marco de la Ley 30309.

Servicios de ensayo y servicios especializados:

*Del 07.10.2021 al 17.11.2021 se realizaron 599 ensayos en el laboratorio de servicios los cuales fueron solicitados por clientes externos e internos.

Asistencia Técnica y Capacitacion en Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad - PP0095:

*En el periodo de este informe se ha logrado capacitar a 370 pescadores artesanales, los cuales accederan a las constancias de capacitacion que les permitira
realizar sus operaciones dentro del marco legal. Es preciso sefialar que el DS-027-2009-PRODUCE sefiala como requisito las capacitaciones para asegurar la
inocuidad de la pesca.

Fomento de las Inversiones y Ordenamiento de la Acuicultura PP094:
-Presentacion oficial del Plan de Negocio pata la cadena productiva de Concha de Abanico.
-Presentacion oficial del Aplicativo movil "Aplicativo para el Desarrollo de la Acuicultura en el Perd - ADA Per(".

Vigilancia e Inteligencia PP093

-Se encuentra en proceso la transferencia metodolégica del proceso de vigilancia tecnolégica e inteligencia al CITEpesquero Callao y al CITEpesquero amazdénico
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Pucallpa, como instrumento de soporte para el desarrollo de servicios tecnol6gicos, contribuyendo a que amplie su cartera de servicios para las MIPYME de los
sectores pesca y acuicola, lo que ha permitido la elaboraciéon de manera conjunta de los informes y publicaciones siguientes:

-Avances tecnologicos en el desarrollo de productos de macro algas (concluido)

-Ingredientes con potencial para el desarrollo de alimento balanceado para peces amazdonicos (en proceso)

-Se han iniciado las coordinaciones con el CITEagroindustrial Oxapampa, el CITE textil camélidos Arequipa y el CITE Productivo Maynas para proceder con las
acciones de transferencia metodoldgica del proceso de vigilancia tecnolégica e inteligencia.

-Se ha realizado la publicacién del Boletin Informativo OM-001-2021 Potencial econémico y comercial de la vieira peruana: concha de abanico.

¢Asimismo, se han realizado los estudios de mercado siguientes:

-Analisis de mercado del aguaymanto.

-Analisis de mercado de la castafia amazonica.

¢ Se estéa gestionando una consultoria para el disefio e implementacién del modelo de gestion y proceso operativo del sistema de vigilancia tecnolégica e
inteligencia para el ITP red CITE.

Propiedad Intelectual - PP093:

*Desarrollo de la consultoria sobre Propiedad Intelectual en el marco del proyecto con el BID: "Diagnéstico situacional del potencial de registro de propiedad
intelectual para su gestion y la implementacion de mejoras desde un enfoque técnico comercial”, Contrato 593-2020-PRODUCE/INNOVATEPERU.

*Se ha realizado un analisis a partir del portafolio de Pl del ITP que identifica los activos con oportunidad de transferencia y sugiere una metodologia de
valorizacién para la cartera de activos del ITP.

*Se realizo el evento de lanzamiento de la plataforma de gestion de Propiedad Intelectual "IAMD ¢ Intellectual Assets Managing Data".

Identificacion de Tecnologias Potencialmente Transferibles PP093:
*Se esta gestionando una consultoria para el disefio e implementacion de un sistema de gestién de transferencia tecnologica del ITP red CITE.

Gestion del Conocimiento PP093:
*Catéalogo en Linea de Biblioteca implementado por el ITP actualizado. Ubicacion en el siguiente dominio publico: http://catalogo.biblioteca.itp.gob.pe/ .
*Implementacién del Repositorio Institucional ante CONCYTEC, la operatividad es de forma continua.

2.6. Asuntos de prioritaria atencién institucional

1. En materia de fortalecimiento y desarrollo estratégico de CITE publicos
Pagina 18 de 34



En el marco de lo descrito en la Directiva N° 003-2021 "Disposiciones para la creacion, desarrollo estratégico y extincion de los Centro de Innovacion Productiva y
Transferencia Tecnoldgica ¢ CITE publicos y Unidades Técnicas (UT) del ITP", aprobada por Resolucién Ejecutiva N° 050-2021-ITP/DE, se recomienda continuar

con los procedimientos siguientes:

*Continuar con el procedimiento de creacidn de la UT acuicola en Huancavelica. A la fecha, la DEDFO ha elaborado un DBT que brinda opinién favorable
considerando técnicamente viable ampliar la oferta de servicios tecnolégicos al sector acuicola de la regién Huancavelica a través de una Unidad Técnica que se
adscribiria al CITEpesquero Callao. Asimismo, la iniciativa de creacién de la UT ha sido formalizada a través del acuerdo del Consejo Directivo del ITP.

*La creacion de la UT agroindustrial Chanchamayo adscrita al CITEagroindustrial Oxapampa. Se viene realizando el proceso de formulacion y evaluaciéon de un
proyecto de inversion para la implementacién de la capacidad productiva de la UT via cooperacién técnica internacional.

*La creacion de la UT cuero y calzado Junin adscrita al CITEccal Lima. Se esta culminado con el expediente técnico del proyecto de inversion para la creacion de
la capacidad productiva de la UT bajo la modalidad de obras por impuestos.

*Ampliacion del &mbito de accién del CITEagroindustrial Chavimochic a la macroregién Norte y creacion de la UT Lambayeque; adscrita a dicho CITE. A la fecha
se cuenta con un DBT vigente que justifica la existencia de brechas de servicios tecnolégicos en la cadena agroindustrial de la region Lambayeque.

*La integracion entre el CITEacuicola Ahuashiyacu y el CITEpesquero acuicola Ahuashiyacu, que cuenta con la conformidad técnica del ITP y la aprobacién de su
Consejo Directivo, habiendo sido remitida al Ministerio de la Produccion para su ratificacion y aprobacion.

*La suscripcion del Convenio Especifico de Articulacién Productiva entre el Gobierno Regional de Amazonas y el Instituto Tecnoldgico de la Produccion asi como
la implementacion de su Plan de Trabajo, la cual permitira unir esfuerzos, capacidades y competencias, asi como intercambiar conocimientos, experiencias y
coordinar iniciativas de actividades y servicios conjuntos que contribuyan al desarrollo del sector productivo, prioritariamente el agroindustrial, en la region
Amazonas.

*Modificacion de la competencia técnica y ambito de accién del CITEpesquero llo y del CITEpesquero Piura, en el marco del procedimiento de adecuacion de CITE

publicos.

*Ampliacién de la competencia técnica del CITEagroindustrial VRAEM hacia la prestacién de servicios tecnolédgicos para el sector acuicola de peces amazénicos,

en el marco del procedimiento de adecuacion de CITE publicos, cambiando su especialidad hacia CITE productivo, conforme a la solicitud de la mancomunidad
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municipal del VRAEM y a la PCM.

2. En materia de instrumentos para mejorar la gestion estratégica de la Red CITE

*Implementacion del "Programa Convenio de Desempefio para el Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnolégicos ¢ Programa CdD-FEST", a nivel de un
sistema informatico para la presentacion, elaboracion, evaluacion, seguimiento, control y cierre de proyectos; asimismo la actualizacién de la directiva de
subvenciones y las bases del instrumento correspondientes.

*Desarrollo e implementacion de Planes Estratégicos para los CITE publicos con Prolnnévate para la mejora de los niveles de la innovacion productiva. Los CITE
han postulado a la segunda convocatoria del Concurso de Fortalecimiento de Centros de Extensionismo (CET), para lo cual la DEDFO debera dar un seguimiento
estratégico a su desarrollo.

*Desarrollo e implementacién del disefio del Programa de Formacion en Extensionismo Tecnoldgico, cuyo objetivo es fortalecer competencias transversales y
especificas, relacionadas con funciones generales y técnicas del puesto del especialista, potencializando sus capacidades en la entrega de servicios tecnolégicos
acordes a las exigencias del mercado y desarrollo inter e intrapersonal.

3. En materia de subvenciones a CITE privados

*Modificaciones complementarias para la culminacién de los Convenios de Desempefio vigentes con CITE privados en ejecucion (CITEmineria y medio ambiente),
el cual ha sido afectado por la paralizacion de actividades y los efectos de la pandemia COVID-19.

*Solicitud de ampliacidn de plazo para el cumplimiento del Hito 2 de la actividad 1.4 y 2.1 Ampliacion de plazo para el cumplimiento del Hito 2 del Convenio de
Desempefio N°001-2020-ITP con el CITEmateriales PUCP.

*Evaluacion de la solicitud para operar como CITEprivado de la COORDINADORA RURAL DE LA PAPA-PERU - CORPAPA-PERU. El procedimiento se encuentra en la
etapa inicial de conformacioén del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM).

*Resolucidn y liquidacion del al Convenio N° 001-2019 con el CITE papa y otros cultivos andinos, cuyo plazo de ejecucion se encuentra vencido.

4. Instrumentos de gestién en proceso de elaboracion o ejecucion.

Pagina 20 de 34



3.

*Disefio de Hoja de Ruta Tecnolégica para ingredientes alimentarios con Proinnévate con el objetivo de orientar acciones para reducir brechas y explotar los
nuevos nichos de oportunidad en el mercado global, promoviendo una imagen del pais asociado a la calidad, sustentabilidad y estilo de vida saludable.

*Revision y actualizacion de Tarifarios y la ampliacién de la lista de servicios adicionales de los CITE publicos.

*Monitoreo y supervision de la mejora continua de la implementacion a nivel de los CITE publicos y la DIDITT de los esquemas promocionales a través del sistema
informatico de gestién de los servicios tecnoldgicos ¢ SSIPRO, en coordinacién con OTI, DSE, OPPM y OA.

*En el marco de la Hoja de Ruta para proveedores de la mineria, aprobado a través de Decreto Supremo N° 008-2021-PRODUCE. El ITP es el encargado impulsar la
implementacion de la iniciativa estratégica "Centro de servicios de prueba, prototipado y pilotaje" en coordinacién con las entidades involucradas. Ante ello,
actualmente, el BID viene culminando el proceso de contratacion de una firma consultora para el desarrollo de una consultoria que tenga los siguientes objetivos:
Proponer un modelo para la creacién de un centro de servicios de prueba, prototipado y pilotaje de innovaciones tecnologicas y/o tecnologias limpias y/o libres de
mercurio y de un centro de extensionismo tecnoldgico para proveedores mineros

5. Gestionar propuesta normativa para complementar recursos del canon de los Gobiernos Regionales y universidades para la operacion y mantenimiento de los
CITE publicos, para que mediante sus servicios tecnoldgicos y de innovacion se impulse el desarrollo regional con empresas que generen productos nuevos o
mejorados y accedan a huevos mercados.

6. Gestionar la demanda adicional para la operacién y mantenimiento de los CITE publicos que asegure la adecuada conservacién de los activos del Estado, la
acreditacion de sus laboratorios con INACAL, el uso de toda su capacidad instalada con la inversion, el cumplimiento de sus beneficios sociales previstos en
dicha inversién y la contribucién a una reactivacién econémica sostenible.

SECCION: TRANSFERENCIA DE GESTION

Estado situacional de la gestion e identificacion de los asuntos de mayor importancia que necesitan atencidon inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relacion a los asuntos de prioritaria atencion de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios publicos basicos, gestion documental, entre otros.

3.1. Asuntos de prioritaria atencién de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

‘ N° | Unidad Ejecutora | Tema Asunto de prioritaria atencion* Accién de urgente atencion
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No se encontraron registros.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Publico
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad
3. Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA El PIP "Creacién servicio de | Mediante IT 06-2021-ITP/OPPM-UF, declarado viable el | En este afio se tiene proyectado ejecutar
PRODUCCION - ITP innovacién productiva y 28 de octubre del 2021 con una inversion total de aproximadamente S/ 105,000 en el expediente técnico.
transferencia tecnolégica | S/ 24°740,066.84
en la cadena de valor de
los productos
hortofruticola derivados del
sector agroindustrial,
localidad de la merced del
distrito de Chanchamayo -
provincia de Chanchamayo
- departamento de Junin"
2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Elaboracién de los Culminacién de la elaboracion de los expedientes Culminacion de la elaboracion de los expedientes
PRODUCCION - ITP expedientes técnicos de técnicos de Saldo de Obra del CITE Pesquero técnicos de Saldo de Obra del CITE Pesquero
Saldo de Obra del CITE Amazénico Pucallpa, CITE Pesquero Amazonico Amazénico Pucallpa, CITE Pesquero Amazonico
Pesquero Amazénico Ahuashiyacu y CITE Textil Camélidos Puno. Ahuashiyacu y CITE Textil Camélidos Puno.
Pucallpa, CITE Pesquero
Amazonico Ahuashiyacu y
CITE Textil Camélidos
Puno.
3 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Implementacion de Continuar con la implementacién de equipamiento Continuacion de ejecucion de proyectos de inversién
PRODUCCION - ITP equipamiento priorizado de | priorizado de los CITE que estan proximos a inaugurarse | para culminar su obra y equipamiento, a fin de proseguir
los CITE que estan (CITE Agroindustrial Huallaga y CITE Agroindustrial con los componentes de capacitacion y transferencia
préximos a inaugurarse Majes). tecnoldgica.
(CITE Agroindustrial
Huallagay CITE
Agroindustrial Majes).

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad

4, Sistema Nacional de Contabilidad

L]

Unidad Ejecutora

Tema

Asunto de prioritaria atencion*

Accion de urgente atencion
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

Viaticos y Encargos

Presentacién y rendicién de viaticos y encargos dentro
de los plazos establecidos

Los Jefes de las Oficinas o Directores de las los érganos
del Instituto Tecnolégico de la Produccion - ITP cumplan
con presentar sus requerimiento dentro de los plazos
establecidos en las Directivas vigentes, asimismo exijan
a su personal que tienen viaticos y/o encargos
pendientes de rendicién que lo realicen oportunamente y
asi evitar que existan viaticos pendientes de rendicion
mayor al plazo establecido en la Directiva.

PRODUCCION - ITP

presupuestaria al finalizar el mes de octubre del AF -
2021

2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Obras Concluidas Informacién sobre avance fisico y financiero de las Que la Direccion de Operaciones proporcione
PRODUCCION - ITP obras publicas ejecutadas en los PIP periddicamente la informacion de las obras concluidas
con su importe del costo concluidos y afectado para
conciliar con la Informacién financiera y poder tener
actualizado los inmuebles que ya se encuentran en uso.
3 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Estados Financieros Presentacion de la informacion financiera y Efectuar la presentacion al Ministerio de Economia 'y

Finanzas - MEF para los Estados Financieros y
Presupuestarios del mes de octubre del AF-2021 en el
aplicativo web SIAF - Modulo Contable - Informacion
Financiera y Presupuestaria preferentemente hasta el
30.11.2021, en coordinacion con la sectorista del MEF y
las disposiciones de la Directiva N° 001-2021-EF/51.01
Normas para la Preparacion y Presentacion de la
Informacién Financiera y Presupuestaria de las
Entidades del Sector Publico y Otras Formas
Organizativas No Financieras que Administren Recursos
Publicos para Periodos Intermedios del Ejercicio Fiscal
2021.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad

Sistema Nacional de Tesoreria
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad
Sistema Nacional de Endeudamiento
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad
Sistema Nacional de Abastecimiento
| N° | Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
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No se encontraron registros.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestién de Recursos Humanos
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Procesos Administrativos | Los procesos administrativos vigentes se encuentran Hacer seguimiento al cumplimiento de plazos para la
PRODUCCION - ITP Disciplinarios dentro de los plazos legales previstos sin que exista ala | atencion de los expedientes y evitar cualquier
fecha riesgo de prescripcion de algun expediente. prescripcion.
2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Seguridad y Salud A medida de la evolucion de la pandemia y de acuerdo a | Continuar con el seguimiento del protocolo de
PRODUCCION - ITP Ocupacional y manejo de las disposiciones gubernamentales se ha ido prevencion frente al COVID 19, continuando con la
pandemia modificando los porcentajes de trabajo presencial en entrega oportuna de Equipos de Proteccion Personal
funcién de los Niveles de Alerta(Extremo, Muy alto, Alto | para los colaboradores que realizan trabajo presencial;
y Moderado) alineando siempre el cuidado del personal | asi como, continuar con el seguimiento de vigilancia
con la demanda de atencion a las pequefias y medianas | médica de todos los trabajadores.
empresas en sus requerimientos de soporte productivo
y asistencia técnica. Los porcentajes de trabajo remoto
y presencial han ido variando alternativamente a la
evolucioén de la pandemia, manteniendo un porcentaje
del 5% que se encuentra de licencia sin goce de haber
compensable, por razon de ser considerado poblacion
vulnerable.
3 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Gestion de personal A la fecha se ha implementado el control de asistencia | Evaluar y hacer seguimiento a la adquisicién de
PRODUCCION - ITP por medio de un marcador con reconocimiento facial en | marcadores con reconocimiento facial para los CITEs, lo
la sede Callao del ITP; asimismo, se viene gestionando | cual reducira el riesgo de un posible contagio de COVID
la adquisicion de marcadores con las mismas 19 entre los trabajadores; asi como también, optimiza el
caracteristicas para la sede central del ITP. registro y control de asistencia del personal.
4 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Transito a la Ley de Se han trabajado conjuntamente con la Autoridad Hacer seguimiento a la actualizacion de los
PRODUCCION - ITP Servicio Civil Nacional de Servicio Civil para el acompafiamiento instrumentos de gestiéon (ROF) de la entidad y mantener
durante el proceso realizando un proyecto de Dotacion, | coordinaciones con SERVIR para el proceso de transito
el cual, por acuerdo del Comité de Transito, se retomara | de la entidad.
con la aprobaciéon del nuevo ROF, para continuar con el
proceso de transito.
5 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Incorporacion de personal | Por efecto de la Ley N° 31131 no ha sido posible Hacer seguimiento a la aprobacion y publicacion de
PRODUCCION - ITP reemplazar renuncias de personal bajo el régimen CAS; | normativa relacionada a la aplicacién de la Ley 31131,
sin embargo, el DU 083-2021 ha permitido la atencion de | emitida por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el
09 convocatorias que se priorizan a favor de los CITEs Ministerio de Trabajo, y/u otro organismo competente.
en el marco de la reactivacién econémica.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la Entidad

9. Sistema de Modernizacion de la Gestién Publica

L]

Unidad Ejecutora

Tema

Asunto de prioritaria atencion*

Accion de urgente atencion
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No se encontraron registros.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la entidad

10.

Sistema de Defensa Juridica del Estado (Incluye en otros asuntos priorizacion de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

PRODUCCION - ITP

O PODRIAN AFECTAR A LA
ENTIDAD

EL CUAL SE PRETENDE QUE SE DECLARE, ENTRE
OTRAS, NULAS Y SIN EFECTO LA COMUNICACION N° 6
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE LA CUAL LA
SECRETARIA GENERAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE
LA PUCP DECLARO IMPROCEDENTE EL PEDIDO
REALIZADO POR EL ITP; Y, NULA LA COMUNICACION N°
05 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE LA CUAL
SE DECLARA FUNDADA LA OPOSICION AL ARBITRAJE
PRESENTADA POR EL CONSORCIO WORLD SECURITY
S.A.C & EVA"Z SECURITY S.A.C Y DISPONE EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE.

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PROCESOS QUE AFECTEN | 01 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIANO PLAZO: SEGUIMIENTO DEL PROCESO A
PRODUCCION - ITP O PODRIAN AFECTAR A LA | (EXP.2445-2018), POR EL CUAL SE PRETENDE LA NIVEL DE CORTE SUPREMA POR LA INTERPOSICION
ENTIDAD NULIDAD TOTAL DE LA RESOLUCION GERENCIAL 714- DEL RECURSO DE CASACION CONTRA LA SENTENCIA
2017-GFA-MDR DEL 11.07.2017; RESOLUCION DE DE VISTA QUE CONFIRMA LA SENTENCIA DE
SUBGERENCIA 094-2017-SGCS-GFA-MDR DEL PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARO INFUNDADA LA
21.03.2017; Y LA RESOLUCION DE SANCION 015959 DEMANDA.
DEL 15.05.2016, POR EL QUE SE REQUIERE A ITP EL
PAGO DE S/ 11,850.00 SOLES, AL HABER COMETIDO LA
INFRACCION TIPIFICADA EN EL CODIGO 09-0121: POR
EJECUTAR OBRAS CIVILES EN PROPIEDAD PRIVADA O
VIA PUBLICA FUERA DEL HORARIO Y LA IMPOSICION
DE UNA MEDIDA COMPLEMENTARIA DE PARALIZACION
DE OBRA, DE ACUERDO A LA ORDENANZA 432-15-MDR.
2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PROCESOS QUE AFECTEN | PROCESO JUDICIAL DE AMPARO (EXP. 1431-2021) POR | CORTO/MEDIANO PLAZO: SEGUIMIENTO A LA

EXPEDICION DEL AUTO DE VISTA QUE RESUELVE
IMPROCEDENTE LA DEMANDA, SEGUN EL FALLO A
EXPEDIR CORRESPONDERA EVALUAR LAS ACCIONES
LEGALES RESPECTIVAS EN DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL ITP.
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

PROCESOS QUE AFECTEN
O PODRIAN AFECTAR A LA
ENTIDAD

RESPECTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN
MATERIA LABORAL, ESTE ORGANO DE DEFENSA
JURIDICA PONE EN CONOCIMIENTO QUE LAS
PRETENSIONES RELACIONADAS AL RECONOCIMIENTO
DE VINCULO LABORAL (D. L. N° 728) ANTE LA PREVIA
EXISTENCIA DE UNA RELACION ENCUBIERTA (VINCULO
CIVIL POR GENERACION DE ORDENES DE SERVICIOS) Y
EL CONSECUENTE PAGO DE BENEFICIOS LABORALES,
LA PROGNOSIS ES DESFAVORABLE, LO QUE PODRIA
TENER UN IMPACTO NEGATIVO EN LA GESTION COMO
TAMBIEN EN LO PRESUPUESTAL. RESPECTO DE LOS
PROCESOS EN LOS CUALES SE DISCUTE EL
CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO EXTRAORDINARIO DE
REINCORPORACION Y/0 REUBICACION ESTABLECIDAS
EN LA LEY N° 27803 (COMPLEMENTADAS CON EL
DECRETO DE URGENCIA 16-2020 Y DECRETO SUPREMO
N° 5-2021-TR), LA PROGNOSIS NO ES FAVORABLE,
SITUACION QUE PODRIA AFECTAR EN LA GESTION.

MEDIANO Y LARGO PLAZO: SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES, EN CASO SE EMITAN
SENTENCIAS DESFAVORABLES, DE CORRESPONDER,
SE INTERPONDRAN LOS RECURSOS

IMPUGNATORIOS, CON LA FINALIDAD QUE EL ORGANO
SUPERIOR JERARQUICO DECLARE NULA O

REVOQUE LA DECISION.

4 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAUDO ARBITRAL CON EL FIN DE EJECUTAR EL LAUDO, EL CUAL HA SIDO | MEDIANO PLAZO - EFECTUAR SEGUIMIENTO DEL
PRODUCCION - ITP VINCULADO AL EXP 133- | RESUELTO A FAVOR DEL ITP, SE HA INTERPUESTO UN | PROCESO JUDICIAL
2018-CCL PROCESO JUDICIAL CON EXP. 19278-2021. EN DICHO
PROCESO JUDICIAL AUN NO SE EMITE EL RESPECTIVO
AUTO ADMISORIO.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la entidad
11. Sistema Nacional de Control
N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atencion* Accion de urgente atencion
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA Servicios de Control Cumplimiento de los planes de accién aprobados para - Los érganos responsables deben ejecutar las acciones

PRODUCCION - ITP

Simultaneo

contrarrestar las situaciones adversas identificadas en
los Informes de los Servicios de Control Simultaneo

establecidas en los planes de acciéon aprobados por el
Titular y remitidos al OCI - Realizar el seguimiento al
cumplimiento de los planes de accién de los servicios de
control simultaneo, considerando los plazos
establecidos. Estado situacional: N° de informes 13 N°
de situaciones adversas 17 Implementadas 8, En
proceso 8, No aplica 1
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PRODUCCION - ITP

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA

Servicios de Control
Posterior

Cumplimiento en la implementacion de
recomendaciones de los Informes de los servicios de
Control Posterior

- Los drganos responsables de la implementacion de
recomendaciones de control deben ejecutar las
acciones establecidas en los planes de accion
aprobados por el Titular y remitidos al OCI - Realizar el
seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de
los informes de los servicios de control posterior,
considerando los plazos establecidos en los planes de
accion. Estado situacional : N° de informes 8, N° de
recomendaciones 13, Recomendaciones Implementadas
3, Recomendaciones En Proceso 8, Recomendaciones
Dentro del Plazo 2

PRODUCCION - ITP

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA

Implementacion del
Sistema de Control Interno

- Los 6rganos que intervienen en la implementacion del
Sistema de Control Interno deben ejecutar las acciones
registradas en el Plan de Accién Anual

- Realizar el seguimiento de la ejecucién de acciones del
Plan de Accidn anual, validar los avances y los medios
de verificacion que sustenten el cumplimiento de las
acciones de controlen los plazos establecidos -
Registrar el avance de la implementacion de acciones en
el aplicativo informatico del SCI, con fecha final 31 de
diciembre del 2021 - Registrar la evaluacion de la
implementacién del SCI del periodo 2021.

PRODUCCION - ITP

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA

Funcionarios con presunta
responsabilidad
administrativa

Inicio de acciones legales derivados de informes de
control especifico

Hacer seguimiento a la Procuraduria especializada o a la
Procuraduria Publica del sector para el inicio de
acciones legales y el resultado de los procesos legales
iniciados contra funcionarios, servidores, ex
funcionarios o ex servidores del ITP. Estado situacional:
N° de informes 10, N° de recomendaciones 10,
Implementadas 6, En proceso 2, Pendientes-Plazo
vencido 2

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrian afectar la gestion de la entidad

3.2. Servicios bésicos en locales de la unidad ejecutora

N° Unidad Ejecutora Servicios Sede Cédigo de cliente 0 | Vigencia de término del |  Situacién del Gltimo
suministro servicio, de recibo
corresponder (emitido/cancelado
(dd/mm/aaaa) /pendiente)
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE textil camélidos Cusco 1-8-14-291-10-1 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP
2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE textil camélidos Arequipa 2651925 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP
3 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE cuero y calzado Truijillo 61939299 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP
4 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE cuero y calzado Lima 1671231 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP
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5 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE cuero y calzado Lima 1926557 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

6 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE cuero y calzado Arequipa 456818 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE agroindustrial Vraem 80608056 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

8 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE agroindustrial Oxapampa 81042336 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

9 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE agroindustrial Mogquegua 3100030764 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

10 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE agroindustrial Majes 479565 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

11 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE agroindustrial Ica 700063046 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

12 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE Agroindustrial Chavimochic 99900080 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA Sede Central ITP 001-01596 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

14 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA Sede Central ITP 043-2017-ITP/SG/OA- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ABAST

15 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero Callao 2911355 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

16 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero Callao 1853786 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

17 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero Callao 1654587 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

18 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero Callao 0666662 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

19 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero amazonico Pucallpa 988055 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

20 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE pesquero amazénico 200348317 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP Ahuashiyacu

21 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE madera Lima 57869 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

22 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE madera Lima 1392173 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

23 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE forestal Pucallpa 565011 31/10/2021 CANCELADO

PRODUCCION - ITP
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24 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE forestal Maynas 100661257 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

25 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA UT Huaura 2914332 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

26 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA UT Ambo 82239532 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

27 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE textil camélidos Cusco 001-0745177 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

28 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE textil camélidos Arequipa 479915 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

29 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE productivo Maynas 100661278 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

30 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE productivo Madre de Dios 200032108 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

31 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE agroindustrial Moquegua 3288999 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

32 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE agroindustrial Majes 7509356 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

33 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE agroindustrial Ica] 30401905 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

34 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE productivo Madre de Dios 1056890 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

35 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE pesquero Callao 2401188-4 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

36 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE pesquero Callao 2401187-6 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

37 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE madera Lima 5159993-4 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

38 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE cuero y calzado Lima 3831591-7 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

39 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE cuero y calzado Arequipa 2741864 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

40 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE agroindustrial Vraem 0062940 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

41 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA AGUA CITE agroindustrial Oxapampa 51023377 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

42 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE madera Lima 12880931 31/10/2021 CANCELADO

PRODUCCION - ITP
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43 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE forestal Pucallpa 61594172 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

44 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE forestal Pucallpa 61579085 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

45 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE cuero y calzado Truijillo 44596647 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

46 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE cuero y calzado Arequipa 54488128 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

47 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE agroindustrial Ica 56406224 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

48 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE Agroindustrial Chavimochic 44306603 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

49 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET Sede Central Contrato 012-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

50 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE textil camélidos Cusco 0S 446-2021 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

51 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE textil camélidos Arequipa Contrato 015-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

52 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE productivo Maynas Contrato 024-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

53 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE productivo Madre de Dios Contrato 025-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

54 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE pesquero amazénico Pucallpa Contrato 014-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

55 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE pesquero amazonico Contrato 005-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP Ahuashiyacu ITP/OA-ABAST

56 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO Sede Central ITP 13897223 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

57 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO Sede Central ITP Contrato 048-2020- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

58 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE pesquero Piura 73217077 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

59 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE pesquero llo 53474764 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

60 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE pesquero Callao 15771275 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

61 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE pesquero Callao 15770197 31/10/2021 CANCELADO

PRODUCCION - ITP
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62 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE pesquero Callao 15770116 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

63 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE madera Lima 12875059 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

64 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO CITE madera Lima 12880941 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

65 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE Forestal Maynas Contrato 019-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

66 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO Sede Central ITP 15629978 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

67 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA TELEFONO Sede Central ITP 15629859 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

68 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE cuero y calzado Truijillo 0S 568-2021 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

69 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE cuero y calzado Arequipa Contrato 016-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

70 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE agroindustrial Vraem Contrato 023-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

71 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE agroindustrial Oxapampa Contrato 009-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

72 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE agroindustrial Moquegua Contrato 004-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE agroindustrial Ica Contrato 033-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

74 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INTERNET CITE acuicola Ahuashiyacu Contrato 010-2021- 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP ITP/OA-ABAST

75 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA ELECTRICA CITE acuicola Ahuashiyacu 200351780 31/10/2021 CANCELADO
PRODUCCION - ITP

3.3. Negociacion colectiva

N° Unidad Ejecutora Nombre de la organizacion sindical Sedes o region vinculada Situacion de la negociacién colectiva que compromete uso
presupuestal
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 0 No se cuenta con sindicato de trabajadores en la entidad.
PRODUCCION - ITP

3.4. Instrumentos de gestién en proceso de elaboracién o ejecucién.
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N°

Unidad Ejecutora (*)

Instrumento

Meta y/o logro

Estado

Documento de sustento

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

Protocolo para el trabajo remoto
dentro del periodo de Emergencia
Sanitaria Nacional, para el ITP red
CITE

Establecer el procedimiento para realizar

y supervisar el trabajo de los/las
servidores/as civiles del ITP

Implementado

RSG N° 031-2020-ITP/SG

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

Plan para Vigilancia, Prevencién y
Control frente al COVID 19

Plan aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
entidad y registrada en el SIS COVID,

plataforma del MINSA dispuesta para ese

objeto.

Implementado

Acta de CSST del ITP

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

Directiva N° 003-2019, Directiva
de Contratacion de personal bajo
el régimen laboral especial de
Contratacion Administrativa de
Servicios (CAS) en el Instituto
Tecnolégico de la Produccion

Regular el procedimiento y condiciones

para la convocatoria, seleccion y
contratacion de servidores/as bajo el
régimen del DL 1057.

Implementado

RSG N° 081-2019-SG

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP

Reglamento Interno de los/las
servidores/as civiles del ITP

Regula las relaciones laborales y las

condiciones a las que deben sujetarse

todos los/las servidores/as civiles del

Instituto Tecnologico de la Produccién

(ITP).

Implementado

RSG N° 064-2019-ITP

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestién: Pueden considerarse los manuales, elaboracién de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podré ejecutar en el nuevo periodo de gestion.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Unidad Ejecutora Conflicto social identificado Ubicacion Acciones realizadas para solucion del Acciones pendientes
conflicto
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE | No existen conflictos sociales. No aplica. No aplica. No aplica.
LA PRODUCCION - ITP
3.6. Gesti6on documental

3.6.1 Tipos de sistema de tramite de la entidad

Unidad Ejecutora

Tipo de sistema de tramite de la entidad

Si/ NO (Elegir de acuerdo al sistema
de tramite que usa la entidad)

Desde mes y afio

Hasta mesy afio (*)

ITP

manuscritas)

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - | Electronico (documentos generados mediante el Sl 0-0
ITP uso de firmas digitales)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - | Fisico (documentos en soporte papel y con firmas Sl 1-2021

(*) Cuando corresponda
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3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestién documental de la entidad.
N° Unidad Ejecutora Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestion documental de la Fecha de aprobacion
entidad, mesa de partes o generacion de expedientes, archivo y otros
relacionados.
1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE EVALUADOR DE 27/10/2021
DOCUMENTOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION ¢, ITP,
2 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DEL 29/10/2021
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION,
3 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DIGITAL 25/10/2021
ENEL ITP,
3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.

El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestién, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentacién que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la informacion debera ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podréa registrar informacion, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposicion de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administracién de Archivos en la Entidad publica”.
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ANEXOS 1.B.1

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

Informacion general del proceso de rendicién de cuentas del pliego

11
1.2
13
14
15
16

Informacion general del titular del pliego

Informacion de los titulares de las unidades ejecutoras
Misién, vision, valores y organigrama

Logros alcanzados en el periodo de gestion
Limitaciones en el periodo a rendir

Recomendaciones de mejora

Seccion I: Informacion de sistemas administrativos de gestion publica

Seccion II: Informacion de indicadores sociales y econémicos

Seccion lll: Informacién de bienes y servicios entregados por la entidad.

Seccion IV: Informacion de autoevaluacion de la gestidn de bienes y servicios entregados por la entidad.

Anexos de los sistemas de administrativos
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