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El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, organismo público ejecutor del Ministerio de la
Producción, tiene como finalidad la realización de diversas acciones que permitan el potenciamiento y
desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura en el país. Entre las principales líneas estratégicas se
encuentran el fortalecimiento de capacidades de los pescadores artesanales y acuicultores a través de la
capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero; la transferencia tecnológica en acuicultura; y, la
modernización de la infraestructura pesquera artesanal a través de la construcción y mejoramiento de los
desembarcaderos pesqueros artesanales acorde con la normatividad sanitaria.
 
En dicho contexto, el presente informe muestra los resultados de la gestión del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero en el periodo del 18 de noviembre 2021 al 25 de noviembre 2022, por cada línea de
intervención, atendiendo a la estructura de información dispuesta Directiva N° 016-2022-CG/PREVI
"Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión". Asimismo, es preciso señalar que las
acciones que desarrolla FONDEPES se encuentran comprendidas en los objetivos estratégicos del Plan
Estratégico Institucional 2019-2025 del FONDEPES y articuladas al Plan Estratégico Sectorial Multianual -
PESEM del Sector Producción 2017-2025.
 
En el periodo señalado, en línea con la misión institucional, se otorgaron créditos para la promoción del
desarrollo de la actividad acuícola y pesquera; se realizaron  asistencias técnicas a productores acuícolas;
se efectuaron  acciones de capacitación con un total de agentes de la pesca artesanal capacitados para
mejorar sus habilidades técnico-productivas en pesca artesanal. En cuanto a inversiones para el
mejoramiento de infraestructura pesquera artesanal, se impulsó el cumplimiento de la normatividad
sanitaria, diseñando y ejecutando proyectos de inversión integrales en beneficio de la actividad pesquera
artesanal, introduciendo técnicas y metodologías para mejorar la gestión de las inversiones, logrando la
culminación de las obras del DPA Cancas en Tumbes, Cabo Blanco en Piura e Ilo en Moquegua, los cuales
cuentan con sus respectivas habilitaciones sanitarias.
 
Finalmente, el presente informe incluye el Informe de Rendición de Cuentas del periodo del 01 de enero al 25
de noviembre 2022.
 
 

 

1. Resumen ejecutivo

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 4380

Nombre de la entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Apellidos y nombres del titular de la entidad ANDRADES SOSA JOSE IGNACIO

Cargo del titular JEFE DE FONDEPES

Fecha de inicio del periodo reportado 18/11/2021 N° Documento de
nombramiento o designación

RESOLUCION SUPREMA 018-
2022-PRODUCE

Fecha de fin del periodo reportado 25/11/2022 Nro. documento de cese, de
corresponder

RESOLUCION SUPREMA 000-
2022-PRODUCE

Fecha de presentación (*)
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
"POTENCIAR Y ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DE LOS PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DEL PERÚ, DE MANERA
INTEGRAL Y CONTINUA". 
 
Visión
 
La visión del sector producción, es recogida en el PESEM 2017-2025 del Sector Producción, el cual es:
 
"EMPRESAS PRODUCIENDO Y ACCEDIENDO A MERCADOS DE MANERA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y CON ALTOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD".
 
Valores
 
Los valores del FONDEPES son los siguientes:
 
1."EXCELENCIA EN EL SERVICIO"
2."ARTICULACIÓN PROACTIVA"
3."INTEGRIDAD TRANSPARENTE"
 
Organigrama
 
el organigrama del fondepes es el siguiente:
 

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

DNI 25450694 ANDRADES SOSA JOSE IGNACIO 28/09/2022 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama

Página 4 de 31



En el periodo de gestión que reportamos, hubo aspectos que incidieron directamente en el normal desarrollo de las actividades de la entidad, los cuales
consideramos pertinente señalar: i) Los brotes (olas) de contagios de COVID-19 en distintos periodos y lugares de nuestro país, ii) Los problemas financieros de
las empresas contratistas que imposibilitan el normal avance de las obras de infraestructura pesquera artesanal, iii) El aumento del precio del dólar en
determinados meses que encarecieron los productos de importación y por ende el monto del crédito por beneficiario y iv) Las restricciones dispuestas en la
normativa presupuestal para el presente año fiscal respecto a la habilitación de algunas partidas de gasto.
 

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar
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En ese sentido, considerado lo anterior y otras situaciones que incidieron en la gestión institucional, a continuación, pasamos a describir los problemas y
limitaciones presentadas en el periodo de gestión, así como algunas medidas adoptadas para su atención:
 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL:
 
a)Problemas y limitaciones
 
Deficiencias en los Expedientes Técnicos elaborados en periodos anteriores a la gestión; tales como el caso del DPA Cabo Blanco, DPA Cancas y el DPA Supe, los
cuales han tenido omisiones y errores, que han conllevado a la aprobación de prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo.
 
Insuficiente información respecto de los alcances y diseño del proyecto con sus beneficiarios, lo que ocasiona problemas sociales y retrasa su ejecución de obra.
 
Retrasos excesivos en la atención de requerimientos, autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de proyectos, por parte de empresas concesionarias
de energía eléctrica, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, entre otros.
 
Oleajes anómalos y nivel de mar alto en el ámbito de la construcción del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cabo Blanco.
 
Retraso e incumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra y los plazos contractuales, por parte de las empresas contratistas que vienen ejecutando
proyectos de infraestructura.
 
Contratistas de obra con insuficiente respaldo financiero y capacidad técnica, como en los casos de los DPAs de Cancas, San Juan de Marcona y Cabo Blanco.
 
Insuficientes recursos en el presupuesto de inversiones 2022, que ha limitado continuar con la elaboración de expedientes técnicos y estudios de preinversión de
los proyectos para la construcción y/o mejoramiento de los DPAs.
 
Riesgo permanente de contagio de la COVID-19 entre los trabajadores de la institución y de las empresas contratistas, lo que ha incidido negativamente en los
avances físicos de las obras, teniendo en cuenta además los brotes u olas declaradas por el Ministerio de Salud.
 
Obras culminadas pendientes de liquidación y cierre del proyecto.
 
Proyectos e IOARR ejecutados y pendientes de transferencia a los Gobiernos Regionales.
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Inadecuado uso y mantenimiento de la infraestructura pesquera artesanal, por parte de los beneficiarios y las Organizaciones Sociales de Pescadores
Artesanales, lo cual repercute en su sostenibilidad, exigiendo nuevas intervenciones por parte del FONDEPES.
 
Imprecisiones en la normatividad para la habilitación sanitaria (Decreto Supremo N° 040-2001-PE) de la infraestructura pesquera artesanal, lo que exige realizar
obras e intervenciones complementarias para cumplir con el protocolo de habilitación sanitaria.
 
Deficiencias en los estudios de pre inversión elaborados en periodos anteriores, por diseños planteados sin contar con los estudios hidro oceanográficos
necesarios; así como, las autorizaciones y permisos correspondientes.
 
Retrasos en el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los contratos de obra, como en los casos de los DPAs de Cancas, Cabo Blanco y San Juan de
Marcona, lo que conlleva a un nivel de avance de la ejecución presupuestal de inversiones.
 
b)Medidas adoptadas
 
Reuniones quincenales del Comité de Seguimiento de la Ejecución de Inversiones, para evaluar situaciones problemáticas y adoptar medidas correctivas, con
relación entre otros, a la evaluación, aprobación y gestión del pago de valorizaciones de estudios y obras.
 
Reuniones presenciales con el contratista y la supervisión para la toma de decisiones inmediatas.
 
Coordinaciones constantes con el contratista y la supervisión para agilizar los trámites.
 
Exigencia de un plan de trabajo calendarizado para verificar el cumplimiento del contratista mes a mes.
 
Asignación de responsabilidades a los profesionales CAS para el seguimiento, monitoreo y revisión de los expedientes técnicos.
 
Visitas por parte de los profesionales involucrados en la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos, al ámbito de intervención de los mismos, con el fin
de recabar información de campo y de los beneficiarios, lo que a su vez posibilita socializar las intervenciones.
 
Dentro de la elaboración y revisión de los expedientes técnicos, se da reuniones de trabajo multidisciplinarias con los profesionales involucrados, para la
compatibilización y se de los ajustes necesarios para la eficiente elaboración del expediente técnico.
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Se coordina con los profesionales hidro-ambientales para la gestión de permisos y con los especialistas CAS involucrados para definir los tipos de materiales,
recibir la información de avance y causas de atrasos o demoras, brindar información a la población pesquera, presentar los cronogramas actualizados de avances
y demás actividades propias del desarrollo de los expedientes técnicos.
 
EN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PESCA ARTESANAL:
 
a)Problemas y limitaciones
 
Limitada tenencia de equipos o dispositivos tecnológicos que faciliten el acceso a la Plataforma de capacitación virtual del FONDEPES, tales como computadoras
portátiles y/o celulares inteligentes, por parte de los pescadores artesanales. Asimismo, acceso limitado a las tecnologías de la información y precaria capacidad
de comunicación (cobertura del internet, velocidad de red) por parte de los pescadores artesanales.
 
b)Medidas adoptadas
 
El FONDEPES, continua con el uso de la Plataforma Virtual de Capacitación - Moodle del FONDEPES, herramienta tecnológica que permite la educación sincrónica
y asincrónica de los pescadores artesanales a nivel nacional. En relación a ello, se modificó el Modelo Operacional relacionado a capacitaciones en el Programa
Presupuestal PP0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", formalizando la nueva modalidad de entrega de los servicios de capacitación (Modalidad a
Distancia)
 
Se continuó con la ejecución de los lineamientos para el desarrollo de los cursos de capacitación en modalidad no presencial, el cual describe las acciones
específicas de las áreas académicas y personal vinculado a las actividades de capacitación.
 
Implementación de evaluaciones de satisfacción de las actividades de capacitación, a través del procesamiento y análisis de los resultados de las encuestas de
satisfacción de los cursos desarrollados por los instructores de la DIGECADEPA.
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
a)Problemas y limitaciones
 
Debido a las restricciones por la continuidad de la Emergencia sanitaria asociada a los brotes de COVID-19, se ha limitado la prestación de asistencias técnicas
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presenciales en algunas zonas del país.
 
Limitados equipos de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de transferencia tecnológica, como para los cursos de capacitación, tales como:
proyector multimedia, laptops, entre otros.
 
Insuficiente mantenimiento de motos y vehículos utilizados para la realización de actividades de asistencia técnica que garantice la seguridad de los
profesionales.
 
Limitado acceso al servicio de internet en los Centros de Acuicultura para la realización de asistencias técnicas y capacitaciones en modalidad virtual, lo que ha
conllevado que el personal emplee sus propios recursos para la realización de los mismos.
 
Disposición de equipos de medición de parámetros de calidad de agua y materiales para la biometría de organismos acuáticos, en mal estado o en obsolescencia
en los Centros de Acuicultura.
 
Deterioro de las instalaciones de los Centros de Acuicultura, principalmente en su infraestructura; así como en las unidades de cultivo, los estanques, tanques,
sistemas de evacuación de agua, canales, equipos y sistemas de electrificación.
 
No se cuenta con el servicio de vigilancia particular, en la mayoría de los Centros de Acuicultura y existe un limitado número de personal técnico administrativo en
los mismos.
 
b)Medidas adoptadas
 
Se continuó con la implementación de actividades de asistencia técnica a productores acuícolas, así como las capacitaciones a través de eventos presenciales
previamente acordados, así como talleres virtuales, de acuerdo a la zona geográfica donde las condiciones sanitarias pudieran ameritar el desarrollo del trabajo
en campo
 
Se continuó con el desarrollo de los cursos virtuales con una frecuencia semanal, siendo FONDEPES uno de los pioneros en desarrollar esta Plataforma para
transmitir y difundir las experiencias obtenidas en cada uno de los Centros de Acuicultura, para lo cual se establecieron los denominados "Sábados de
Acuicultura", los cuales tuvieron una amplia acogida ya que se contó con la participación de personas vinculadas al sector de las diferentes regiones del Perú y de
otros países Latinoamericanos
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Se reorientaron y priorizaron los recursos en los Centros de Acuicultura y se planificaron los trabajos de gabinete para culminar los documentos técnicos
pendientes, para su transferencia tecnológica respectiva al sector productivo.
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS PESCADORES ARTESANALES Y LOS ACUICULTORES AREL Y AMYPE:
 
a)Problemas y limitaciones
 
Informalidad en la actividad acuícola, debido a la existencia de productores que ejercen dicha actividad, sin contar con la debida resolución de autorización o
concesión AREL o AMYPE, que los habilite para ello.
 
Elevada cantidad de armadores artesanales informales, que no cuentan con declaratoria de fábrica naval, inscripción en la Capitanía ni Certificado de Matrícula,
impidiendo su acceso a los créditos otorgados por la entidad. Se ha identificado además que las embarcaciones son construidas por astilleros informales, que no
pueden emitir estos documentos, afectando el cumplimiento de los requisitos para acceder a un crédito otorgado por el FONDEPES.
 
Solicitantes de crédito con historial crediticio negativo, por deudas impagas identificadas por las centrales de riesgo, lo que impide su acceso a los créditos
otorgados por la entidad.
 
Inestabilidad del precio del dólar que originó que los bienes y servicios financiados por el FONDEPES para el sector acuícola y el sector pesquero artesanal
(alimento balanceado, motores marinos, aparejos de pesca, materiales para el mejoramiento de la embarcación pesquera) encarezcan al ser importados,
afectando el monto final proformado en cada solicitud de crédito.
 
Insuficientes recursos para financiar el otorgamiento de créditos en pesca artesanal, conforme a las metas físicas programadas, limitando la cobertura de
créditos.
 
b)Medidas adoptadas
 
Afianzamiento de la cooperación con los gobiernos subnacionales, universidades, gremios y actores locales a través de convenios y coordinaciones para
desarrollar acciones de favorecimiento del apoyo financiero de FONDEPES y la formalización para los pescadores artesanales y acuicultores, mediante talleres,
ferias, cursos, seminarios, difusión y promoción de los programas crediticios. Actualmente, se vienen realizando charlas, asesorías y orientaciones de manera
virtual, que complementan el trabajo de campo de los Analistas de Créditos y representantes Zonales.
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Orientación y asistencia al pescador artesanal y acuicultor AREL y AMYPE para obtener la formalización de sus unidades productivas o consecución de sus títulos
habilitantes, con la finalidad de cumplir con los requisitos para solicitar créditos. La estrategia consiste en brindar apoyo personalizado a los interesados, que
hayan calificado previamente como beneficiarios para solicitar un crédito, mediante la formalización.
 
Promoción de la cultura del buen pagador, favoreciendo la inclusión financiera y la buena calificación crediticia de los pescadores artesanales.
 
Adopción de medidas orientadas a una mayor recuperación de los créditos otorgados y mantener niveles bajos de la tasa de morosidad para una mayor
recaudación de fondos presupuestales para el financiamiento de créditos, estando entre ellos la ampliación del servicio de corresponsalía, contando con el Banco
de la Nación y el Banco de Crédito del Perú.
 
Remisión de un expediente que permita contar con la autorización del MEF para efectuar modificaciones al presupuesto institucional que incluya el tránsito a
través de la Reserva de Contingencia y con cargo a los saldos de libre disponibilidad de inversiones para el financiamiento del otorgamiento de 305 créditos en los
meses de octubre a diciembre por un monto de S/ 6,500,000. El expediente ha sido tramitado a través del Sector y viene siendo evaluado por la Dirección General
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (Oficio N° 692-2022-FONDEPES/J del 07.09.2022).
 
Dotación de nuevas capacidades mediante el uso de una plataforma de atención virtual para los créditos a través de la Pagina web Institucional, el correo
electrónico creditos@fondepes.gob.pe y la canalización de las consultas efectuadas por las redes sociales, con apoyo de la Unidad Funcional de
Comunicaciones.
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
a)Problemas y limitaciones
 
Escasa coordinación entre órganos y dependencias solicitantes de opiniones legales en materia de contrataciones del Estado y la Oficina General de Asesoría
Jurídica respecto a la oportunidad de la solicitud y/o el contenido de la misma.
 
Demora en la remisión de información por parte de la Unidades Orgánicas para la formulación y programación multianual 2023 ¿ 2025.
 
La continuidad en las restricciones durante el primer trimestre del año, limitaron el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional
2022, tomando en consideración que las actividades que ejecuta la entidad tienen un alto componente de trabajo de campo.
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Limitaciones de la infraestructura de Red de datos (equipos de comunicación), no se cuenta con equipos de comunicación para la gestión del tráfico entrante y
saliente.
 
Limitado stock de repuestos para la atención inmediata a los problemas de hardware de los equipos de cómputo.
 
Dificultades para conciliar financieramente y contable con la cartera de créditos y el reporte contable, debido a una serie de errores que presenta el sistema de
créditos.
 
Dificultades para conciliar financieramente y contable la ejecución de los proyectos de la institución.
 
Problemas con la configuración del SIGA ya que no tiene habilitadas la totalidad de las cuentas contables que se manejan en el SIAF-SP, lo que dificulta el registro
y genera diferencias contables patrimoniales, (cuentas de deterioro, inmuebles por transferir)
 
b)Medidas adoptadas
 
Se comenzó a desarrollar coordinaciones constantes con los órganos y dependencias pertinentes a efectos de que las solicitudes de opinión legal llegaran a
tiempos oportunos y considerando información requerida para ser elaborada.
 
Se brindó asistencias técnicas al personal de las Unidades Orgánicas, a fin de que pudieran remitir la información necesaria para la formulación y programación
multianual 2023 ¿ 2025.
 
Durante el periodo reportado fue necesario modificar el Plan Operativo Institucional en dos oportunidades, debido a incorporaciones presupuestales que
afectaron la programación de las metas físicas.
 
 

EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL
 
Al término del periodo reportado, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, viene ejecutando obras y elaborando expedientes técnicos, para el mejoramiento y la
construcción de desembarcaderos pesqueros artesanales, a nivel nacional de acuerdo a lo siguiente: 
 

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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Se cuenta con la recepción de obra del DPA Cabo Blanco y su respectiva Habilitación Sanitaria.
 
Se cuenta con la recepción de obra del DPA Cancas y su respectiva Habilitación Sanitaria.
 
Se cuenta con la recepción de obra del DPA Ilo y su respectiva Habilitación Sanitaria.
 
Se viabilizó el PIP MPA La Punchana.
 
Se inició y se culminó la ejecución de la Obra complementaria del retiro y eliminación del muelle antiguo del DPA Huacho.
 
Se inició y se recepcionó la Obra complementaria del tanque elevado del DPA Chancay.
Se cuenta con la recepción de la obra complementaria para la demolición y retiro del muelle antiguo en el DPA Supe.
 
Se cuenta con el consentimiento de Buena Pro de la Obra y Supervisión de la Obra complementaria del DPA Puerto Morin.
 
Se aprobó el Expediente Técnico y se suscribió contrato para la ejecución del IOARR del DPA Punchana.
 
Aprobación de Expediente Técnico de Saldo de Obra del IOARR DPA Chimbote.
 
Aprobación del Expediente Técnico del IOARR DPA Callao
 
EN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PESCA ARTESANAL:
 
Durante el periodo de gestión, se ejecutaron actividades de capacitación dirigidas a pescadores artesanales en las siguientes regiones: Ancash (181); Arequipa
(533); Ica (227); La Libertad (9); Lambayeque (55); Lima (874); Madre de Dios (79); Moquegua (710); Piura (1032); Puno (46); Tacna (182);Tumbes (124). Como se
puede observar, el citado periodo se ha capacitado a 4052 pescadores artesanales y agentes de la pesca artesanal, a través de la ejecución de 259 actividades de
capacitación a nivel nacional.
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
Las acciones de transferencia tecnológica, mediante la capacitación durante el periodo reportado llego a las 24 regiones del país, con una amplia temática que
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cubre la instalación e implementación de sistemas de cultivos, técnicas de manejo de la producción, siembras, desdobles, alimentación, monitoreo, etc.
En ese sentido durante el periodo reportado, se ejecutaron actividades de capacitación dirigido a un total de 13655 personas a nivel nacional, sobre temas de
acuicultura a través de 119 eventos.
 
Las acciones de transferencia tecnológica, mediante la asistencia técnica durante el periodo reportado llego a los 24 departamentos del país, con una amplia
temática que cubre la instalación e implementación de sistemas de cultivos, técnicas de manejo de la producción, siembras, desdobles, alimentación, monitoreo,
etc.
 
En ese sentido, durante el periodo reportado se ejecutaron 2259 asistencias técnicas a 962 productores.
 
En el periodo reportado, se obtuvo 1,168,000 unidades de semilla de moluscos bivalvos (Concha de Abanico y ostra del pacifico), 30,305 alevinos de peces
amazónicos, 26,000 unidades de alevinos masculinizados de tilapia, 1,000 unidades de alevinos de corvina y 7kg de biomasa de artemia.
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES:
 
En el período se han seguido desarrollando las actividades de apoyo financiero en beneficio de pescadores artesanales y acuicultores AREL y AMYPE, conforme a
lo siguiente:
 
Se otorgaron 238 créditos supervisados para el apoyo financiero a la pesca artesanal por el monto de S/ 5,414,731, destinados a financiar la adquisición de
motores, redes y aparejos de pesca, trajes de buceo y equipos de navegación, comunicaciones y seguridad, así como reparaciones de las embarcaciones
pesqueras artesanales, insulado de bodegas, entre otros; lo que redunda en una mejora de las condiciones de la faena pesquera, del nivel de ingresos y calidad de
vida de los pescadores artesanales y sus familias.
 
Se otorgaron 200 créditos supervisados para el apoyo financiero de la acuicultura AREL y AMYPE por el monto de S/ 5,016,728, destinados a financiar la
adquisición de alimento balanceado para truchas y especies hidrobiológicas amazónicas (pacos, gamitana y tilapia) incrementando la producción acuícola de
carne fresca. Asimismo, se financió la adquisición de equipos y materiales para la unidad acuícola, la ampliación de infraestructura acuícola, construcción de
salas de incubación, adquisición de ovas y alevinos; lo que redunda en una mejora de las condiciones de la acuicultura AREL y AMYPE, del nivel de ingresos y
calidad de vida de los acuicultores y sus familias.
 
En ese sentido, en el período de gestión, se han adjudicado 438 créditos por un monto de S/ 10,431,459.
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De otro lado, cabe mencionar que las actividades de retorno financiero de los créditos en el periodo reportado se han venido desarrollando de manera positiva,
considerando las limitaciones propias de la situación de Emergencia nacional para el quehacer económico y productivo de la pesca artesanal y la acuicultura
AREL y AMYPE, por lo que en el periodo reportado se ha logrado recaudar S/ 10,011,629.
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
Aprobación de la ampliación de los límites máximos de incorporación de ingresos públicos por fuentes distintas a Recursos Ordinarios y Recursos por
Operaciones Oficiales de Créditos, (Decreto Supremo N° 053-2022-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 005-2022-EF).
 
Incorporación de recursos por el monto de S/ 3,195,836 correspondiente a saldos de balance, aprobados mediante Resoluciones Jefaturales N° 12, 16, 34, 41 y
50-2022-FONDEPES/J
 
Incorporación de recursos por el monto de S/ 417,300 por el concepto de Derecho de pesca en el marco de la RM N° 119-2022-PRODUCE, lo cual fue aprobado
Resolución Jefatural N° 55-2022-FONDEPES/J.
 
Incorporación de recursos por el monto de S/ 36,022 por la transferencia financiera autorizada de la RM N° 193 y 282-2022-PRODUCE, lo cual fue aprobado
Resolución Jefatural N° 69 y 74-2022-FONDEPES/J.
 
Emisión de los estados financieros y presupuestarios al I Trimestres y I Semestre para su remisión a la Oficina General de Administración para su remisión a la
Dirección General de Contabilidad Pública.
 
Obtención de mayores recursos a la APM 2023, por el monto de S/ 13,610,089 a lo inicialmente asignado (S/ 100,800,629), obteniendo en total un presupuesto
asignado de S/ 114,410,718 para el año 2023, lo que permitirá coberturar los gastos de inversiones y operativos en dicho año.
 
Se ha implementado el Sistema de Control Interno en el FONDEPES, cumpliéndose con la presentación de la información requerida de acuerdo con la Directiva N°
006-2019-CG/INTEG.
 
Respecto a documentos normativos actualizados o creados se aprobó el Protocolo PRO-003-FONDEPES-V.01 «Protocolo de orientaciones para el desarrollo del
servicio educativo presencial y semipresencial en el Centro Educativo Técnico-Productivo "FONDEPES"», la Directiva DIR-008-FONDEPES-V.02 «Directiva para la
selección de servidores públicos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS)», la Directiva
DIR-012-FONDEPES-V.01 «Directiva para el desarrollo de los trabajos experimentales en los Centro de Acuicultura del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero», la
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Directiva DIR-013-FONDEPES-V.01 «Directiva para el registro contable y conciliación financiera de inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero», el
Protocolo PRO-001-FONDEPES-V.03 «Protocolo para la Atención al Ciudadano durante la Emergencia Sanitaria en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿
FONDEPES» y el Manual MAN-003-FONDEPES.V.02 «Manual para el uso, implementación y administración de la Mesa de Partes Virtual del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero ¿ FONDEPES».
 
En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los alcances de la Norma Internacional ISO 9001:2015, se aprobaron siete (7)
Solicitudes de Acciones Correctivas y siete (7) Observaciones producto de los hallazgos identificados en la Auditoría Interna del SGC, además se actualizó la
Directiva DIR-001-SGC V.04 «Directiva de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad», la Directiva DIR-002-SGC V.04 «Directiva de Auditoría
Interna del Sistema de Gestión de la Calidad, incorporándose el Formato FOR-031-SGC V.01 «Formato Informe de Auditoría Interna» y actualizándose el Formato
FOR-009-SGC V.03 «Programa Anual de Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad» y el registro del mismo para el año 2022, así mismo se actualizó la
Directiva DIR-003-SGC V.04 «Directiva de Control de la Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
¿ FONDEPES» incluyendo el Formato FOR-031-SGC V.01 «Lista Maestra de Documentos Externos del Sistema de Gestión de la Calidad» y la actualización del
Formato FOR-013-SGC V.04 «Lista Maestra de Documentos Internos del Sistema de Gestión de la Calidad», además se actualizó el Manual MAN-002-SGC V.03
«Manual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿ FONDEPES», de igual manera se actualizó la
Directiva DIR-004-SGC V.03 «Directiva de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero ¿ FONDEPES», finalmente se actualizaron las Directivas DIR-005-SGC V.02 «Directiva Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿ FONDEPES» y la DIR-006-SGC V.02 «Directiva Satisfacción del Usuario del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿
FONDEPES».
 
Se viene realizando el seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño priorizados del MAPRO del FONDEPES, correspondiente el primer semestre
del año.
 
Se aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 1, mediante Resolución Jefatural N° 033-2022-FONDPES/J de fecha 30 de marzo de 2022, el
cual recoge información presentada por los órganos de la Entidad, respecto a la modificación de sus metas físicas y financieras hasta el 28 de febrero de 2022.
 
Se aprobó la ampliación del horizonte de tiempo Plan Estratégico Institucional 2019-2025 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿ FONDEPES, mediante
Resolución Jefatural N°046-2022-FONDEPE/J de fecha 18 de mayo de 2022.
 
Se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2023- 2025 del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ¿ FONDEPES, mediante Resolución
Jefatural N°048-2022-FONDEPE/J de fecha 19 de mayo de 2022.
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Se aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 Modificado Versión 2, mediante Resolución Mediante Resolución Jefatural N° 064-2022-FONDPES/J de fecha 3 de
agosto de 2022, el cual recoge información presentada por los órganos de la Entidad, respecto a la modificación de sus metas físicas y financieras hasta el 22 de
julio de 2022.
 
Se publicó en el portal de transparencia estándar de la entidad el reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional al I semestre de 2022.
 
Se presentó a la Gerencia General la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre de 2022.
 
Se viene ejecutando la implementación parcial de la Gestión de Rendimiento.
 
Se ha iniciado la implementación del Modelo de Integridad en el FONEDPES.
 
Se ha iniciado la implementación de la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional con las acciones de la Fase 2: Intervención conforme a lo
establecido en la "Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional" de SERVIR.
 
Consolidación del seguimiento a la ejecución y vigencia de los Convenios de Cooperación Interinstitucional del FONDEPES.
 
Optimización de la plataforma de convocatoria CAS.
 
Implementación de la plataforma de Libro de Reclamaciones Virtual.
 

A continuación, pasamos a describir las acciones realizadas en relación a los asuntos de prioritaria atención encontrados al inicio de la gestión reportada en el
presente informe; así como la descripción de los asuntos que consideramos de prioritaria atención en aras de consolidar el cumplimiento misional, por cada línea
de intervención:
 
EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL:
 
A fin de continuar con la modernización de la infraestructura pesquera artesanal, adecuados a la normatividad y condiciones sanitarias exigidas. Se tienen los
siguientes asuntos de prioritaria atención:
 

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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Continuar con la implementación de metodologías colaborativas (BIM) para mejorar la programación, formulación y ejecución de los proyectos de inversión para
la construcción y mejoramiento de la infraestructura pesquera artesanal a nivel nacional.
 
Priorizar las acciones, técnicas y mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de las inversiones de FONDEPES, a través del equipo de gestión de
proyectos PMO.
 
Continuar con la ejecución de los contratos de obra y supervisión, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y la normatividad que regula la
ejecución de obras públicas.
 
Ejecutar y/o continuar la construcción de obras y la obtención del protocolo de habilitación a la norma sanitaria de los DPA de acuerdo al programa multianual de
inversiones, principalmente de aquellos actualmente en ejecución: DPA San Juan de Marcona y Huacho
 
Continuar con el trámite para la transferencia de los DPAs: Cancas, Cabo Blanco, Quilca, Yacila e Ilo.
 
Resolver el contrato de ejecución de obra del DPA Supe, para ello se debe gestionar las reuniones con las diferentes direcciones para determinar las acciones
señaladas, según la medida cautelar.
 
Evaluar que persiste la necesidad para el servicio de consultoría para la elaboración de estudios definitivos y expediente técnico para la construcción de
estructuras marinas de abrigo del DPA Bahía Blanca.
 
Gestionar los recursos presupuestales para el año 2022, contándose con la asignación correspondiente, para iniciar, continuar y/o culminar las obras de los DPAs
de Huacho, Cancas, San Juan de Marcona, Ilo, San Andrés, Supe, Chancay, Puerto Morin, La Punchana y Callao.
 
Continuar con las acciones y gestiones para elaborar, culminar y/o aprobar, según corresponda, los expedientes técnicos de los DPAs Faro Matarani, , La
Planchada, Las Conchitas, Cerro Azul, Pacasmayo, Chancay, La Islilla y Huarmey, entre otros.
 
Continuar con el mecanismo de ejecución de obra por impuesto, de acuerdo al convenio suscrito, para la ejecución del proyecto del DPA Huarmey.
 
Continuar con la ejecución del Convenio 04-2018-FONDEPES con el gobierno regional de Lima, para la ejecución del proyecto del DPA Cerro Azul.
 
Se continua con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios de administración de los DPA (permisos, autorizaciones, programa de
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mantenimiento, supervisión, etc), según corresponda a la participación de FONDEPES en temas de infraestructura pesquera artesanal.
 
Continuar con la ejecución de las medidas orientadas a prever situaciones de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y la gestión de riesgos de desastres, a
través de inversiones para el sistema de evacuación, ordenamiento del sistema eléctrico y la protección de los ambientes internos y externos de la sede central de
FONDEPES. Asimismo, continuar con el proyecto para implementar el sistema de archivos en el local de Tasita. 
 
Continuar con el cumplimiento de la liquidación y cierre de las inversiones ejecutadas (proyectos e IOARR); que promueva la oportuna transferencia a los
Gobiernos Regionales, según corresponda.  
 
EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PESCA ARTESANAL:
 
Contratación de personal para reemplazar a personal CAP 728 Paita que se encuentran próximo a la edad de jubilación e instructores en situación de
vulnerabilidad al COVID-19.
 
Contratación de instructores para la Unidad Zonal Paita, en reemplazo de profesionales próximos a jubilarse y/o en situación de salud vulnerable.
 
 
Adquisición de un (01) simulador para la pesca y navegación para la zonal Paita, que contribuya en el fortalecimiento de las competencias técnicas de patrones y
tripulantes de pesca artesanal.
 
Repotenciación de equipos de capacitación que se encuentran distribuidos en las tres (03) unidades zonales: Paita, Pucusana e Ilo.
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
Fortalecer y actualizar las capacidades del personal profesional y técnico de los Centros de Acuicultura, sobre nuevas tecnologías y avances en la investigación
en acuicultura y el uso de software para el diseño experimental y tratamiento de la data.
 
Establecer alianzas estratégicas con entidades interesadas para impulsar el desarrollo de las tecnologías de nuevas especies como peces marinos y macro
algas.
 
Asignar presupuesto multianual adecuado para el desarrollo de los trabajos básicos operativos de los Centro de Acuicultura (insumos, materiales y servicios
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mantenimiento de electrobombas) y para la continuación de las actividades de innovación aplicada en los Centros de Acuicultura. Sobre el particular,
consideramos pertinente precisar que se han establecido programas de generación de tecnologías de cultivo, con la finalidad de obtener datos preliminares que
permitan la realización de experiencias a escalas comerciales.
 
Coordinar con la DIGENIPAA para la ejecución de los estudios para los proyectos de modernización de los Centros de Acuicultura: Arena, Nuevo Horizonte y
Morro Sama.
 
Mejorar el Sistema para la colecta y procesamiento de la data de las actividades de asistencias técnicas.
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES:
 
Continuar con la actualización de los aplicativos del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC) de FONDEPES como parte de las acciones del Plan
de Control Interno.
 
Continuar con las coordinaciones con la Unidad Funcional de Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de diseñar apps a fin que los beneficiarios de
créditos puedan acceder, a través de teléfonos celulares, a formularios de solicitudes de crédito, así como a servicios al cliente, posibilitando a su vez al
seguimiento.
 
Aplicar la Nota Metodológica para la medición del resultado de las intervenciones de apoyo financiero en acuicultura, a implementar por la OGEIEE-PRODUCE.
 
Continuar con las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y obtener la certificación ISO para el proceso de gestión crediticia en el
año 2022.
 
Coordinar la elaboración de los Términos de Referencia para la adquisición de un sistema de puntuación de las solicitudes de créditos.
 
Culminar el brochure de sistematización de experiencias exitosas por el apoyo financiero del FONDEPES, que se encuentra en fase de elaboración de contenidos y
elementos gráficos para presentar a la Alta Dirección.
 
Continuar con la gestión para la habilitación de recursos para el financiamiento del otorgamiento de 305 créditos en los meses de octubre a diciembre por un
monto de S/ 6,500,000.
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Continuar con el reforzamiento de las actividades de recuperación de créditos, toda vez que el integro de los ingresos financian el presupuesto de nuevos
créditos, así como el gasto operativo correspondiente
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
Seguimiento a la ejecución de inversiones durante el IV trimestre del 2022.
 
Seguimiento a la ejecución de Presupuesto del año 2022
 
Preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria al III y IV Trimestre de acuerdo a la Directiva Nº 003-2022-EF/51.01, cuyos plazos son el
14/.11.2022 para el III Trimestre y para el IV Trimestre según cronograma que establezca el MEF.
 
Presentar a la alta dirección la propuesta actualizada de Reglamento de Organización y Funciones, conforme a las disposiciones del Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM y sus normas modificatorias.
 
Continuar con la Fase 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos de la Gestión por Procesos, conforme a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP
"Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública", que comprende la priorización de indicadores de desempeño de los
procesos, así como su seguimiento y análisis respectivo.
 
Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del FONDEPES en bajo los alcances de la norma internacional ISO 9001:2015.
 
Culminar el acompañamiento de la actualización y/o elaboración de documentos normativos de la entidad dispuesto por la Gerencia General mediante
Memorando N° 121-2022-FONDEPES/GG.
 
Elaboración y aprobación del Plan Operativo Institucional 2022 modificado versión 3, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
 
Elaborar el rol de programación vacacional del personal CAS y 728 para el periodo 2022-2023.
 
Concluir con puesta en marcha del Sistema de Planillas desarrollado por la Unidad Funcional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del FONDEPES,
que permitirá reemplazar al SISPER.
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Continuar con la gestión para las elecciones de los representantes de los/as evaluados/as del Comité Institucional de Evaluación (CIE) del FONDEPES, conforme
a lo establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil ¿ SERVIR.
 
Ejecutar los cursos correspondientes al IV Trimestre conforme a lo establecido en la Matriz PDP del Plan de Desarrollo de Personas 2022.
 
Continuar con las acciones de la Fase 2: Intervención conforme a lo establecido en la "Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional" de
SERVIR, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2017-SERVIR-PE.
 
Continuar con las acciones de la Etapa 2: Seguimiento, conforme a lo establecido en el Cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del
Rendimiento, para el ciclo 2022.
 
Proseguir con las acciones correspondientes para realizar el compendio y formalización de las modificaciones al MCC.
 
Continuar con la automatización del legajo con toda la documentación de la información de los servidores públicos del FONDEPES.
 
Implementar la sistematización de las planillas físicas que datan del año 1990 para mejorar los tiempos de atención en el requerimiento de parte de los Juzgados,
y otros que así lo requieran.
 
Incorporar de manera gradual en el nuevo sistema de planillas de personal desarrollado por UFTIC, todos los reportes relacionados con datos personales, datos
familiares, de los seguros adquiridos por el personal y de los otorgados por el empleador, de altas y bajas del personal por mes, incorporación y de cese, de los
desplazamientos de  personal, de los descansos médicos, de las plazas ocupadas según el Cuadro de Asignación de Personal del FONDEPES, de los pagos
efectuados al trabajador y otros adquiridos por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, de la generación de reportes por Nepotismo, entre otros.
 
Verificar la consistencia de los instrumentos de gestión: Manual de Clasificador de Cargos, Cuadro de Asignación de Personal Provisional y Presupuesto Analítico
de Personal, que a la fecha han obtenido modificaciones, sin que guarden una misma estructura entre ellos, acorde a la normatividad vigente.
 
Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de SST, así como gestionar oportunamente la asignación presupuestal respectiva para continuar con las
mejoras de la Gestión de Seguridad.
 
Planificar controles de seguridad para la implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
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Implementar la Ley de Protección de Datos Personales.
 
Optimización del cableado de datos.
 
Implementación de firma digital en el Sistema de Trámite Documentario.
 
Actualización de documento normativos de Tecnología de la Información y Comunicación, a fin de proponer nuevos procedimientos de acuerdo a la normatividad
vigente en Tecnología de la Información y Gobierno Digital.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

 

 

 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

Página 23 de 31



 

 

 

 

 

 

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
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*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Unidad Ejecutora Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de

corresponder
(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

1 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

AGUA SEDE CENTRAL SEDAPAL 31/12/2022 CANCELADO

2 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

INTERNET COMPLEJO PESQUERO "LA
PUNTILLA"

TELEFONICA DEL
PERÚ S.A.A.

31/12/2022 CANCELADO

3 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

INTERNET SEDE CENTRAL TELEFONICA DEL
PERÚ S.A.A.

31/12/2022 CANCELADO

4 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL ITG SOLUTIONS S.A.C. 30/12/2022 CANCELADO

5 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA COMPLEJO PESQUERO "LA
PUNTILLA"

MULTISERVICIOS SAN
JORGE S.A.C

30/06/2022 CANCELADO

6 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA ZONAL ILO SERVICOM TRAINING
S.A.C.

31/12/2022 CANCELADO

7 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

INTERNET ZONAL PAITA TELEFONICA DEL
PERÚ S.A.A.

31/12/2022 CANCELADO

8 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA C.A. TUNA CARRANZA CHISCUL MENDOZA
ABRAHAM FERNANDO

30/09/2022 CANCELADO

9 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA SEDE CENTRAL SERVICIOS DE
LIMPIEZA TARAZONA -

SERLIMPT S.A.C.

31/12/2022 CANCELADO
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10 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA SEDE CENTRAL CORPORACIÓN CLEAN
SERVICE S.A.C.

31/12/2022 CANCELADO

11 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA ZONAL PAITA ZONAL PAITABEKAP
PERU S.A.C.

31/12/2022 CANCELADO

12 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

TELEFONO SEDE CENTRAL - DIGEPROFIN CONVERGIA PERU S.A. 31/12/2022 CANCELADO

13 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

TELEFONO SEDE CENTRAL CONVERGIA PERU S.A. 30/12/2022 CANCELADO

14 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

TELEFONO SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA AMERICA MOVIL PERÚ
S.A.C.

31/12/2022 CANCELADO

15 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

LIMPIEZA SEDE CENTRAL M&L GRUPO
EMPRESARIAL S.A.C.

22/09/2022 CANCELADO

16 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

TELEFONO SERVICOM TRAINING S.A.C. ZONAL ILO 31/12/2022 CANCELADO

17 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA ALMACEN TASITA ENEL DISTRIBUCIÓN
PERU S.A.A.

31/12/2022 CANCELADO

18 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA C.A. LA ARENA EMPRESA REGIONAL
DE SERVICIO DE

ELECTRICIDAD ELECT

30/06/2022 CANCELADO

19 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA C.A. LA ARENA EMPRESA REGIONAL
DE SERVICIO DE

ELECTRICIDAD ELECT

19/09/2022 CANCELADO

20 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA C.A. LA ARENA EMPRESA REGIONAL
DE SERVICIO DE

ELECTRICIDAD ELECT

07/11/2022 CANCELADO

21 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA C.A. MORRO SAMA EMPR. REG. SERV.
ELECT. - ELECTROSUR

S.A.

30/09/2022 CANCELADO

22 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL LUZ DEL SUR S.A.A. 31/12/2022 CANCELADO
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23 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA ZONAL ILO ELECTROSUR S.A. 31/10/2022 CANCELADO

24 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA ZONAL PAITA ELECTRONOROESTE
S.A.

31/10/2022 CANCELADO

25 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ENERGIA ELECTRICA ZONAL PUCUSANA LUZ DEL SUR S.A.A. 31/12/2022 CANCELADO

26 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

AGUA ZONAL ILO E.P.S. ILO S.A. 31/12/2022 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Unidad Ejecutora Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso
presupuestal
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1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

SUTFONDEPES LIMA Y ZONAL PAITA CON FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022 SE LOGRÓ FIRMAR EL
CONVENIO COLECTIVO  ENTRE EL FONDEPES Y EL
SUTFONDEPES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2022- 2024

UNIFORMES INSTITUCIONALES:

MEDIANTE CON NOTA N° 513-2022- FONDEPES /UFRH, SE
REMITIÓ LAS ESPECIFICACIOES TÉCNICAS DEL UNIFORME
INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL CONTRATADO DEL
RÉGIMEN DEL D. L. 728 DE FONDEPES. ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA EN PROCESO PARA LA CONVOCATORÍA, SIENDO
FECHA TENTATIVA EL 12 DE DICIEMBRE.
AL RESPECTO, CON NOTA N° 510-2022-FONDEPES/UFRH, SE
REMITIÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN
DE 48 VALES Y/O TARJETAS DE ALIMENTACIÓN POR NAVIDAD
PARA EL PERSONAL DEL REGIMEN DEL D.L. 728 DE FONDEPES.
ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA ORDEN SE COMPRA N°309
CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA ENTREGA DE
TARJETAS SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL DÍA 12 DE
DICIEMBRE, LAS MISMAS QUE SERÁN ENVIADAS A PROVINCIA.

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SE INICIÓ EL PAGO DE
TRANSPORTES AL PERSONAL BAJO EL D. LEG. N° 728 DE LA
UNIDAD ZONAL PAITA, POR EL TRASLADO DEL DOMICILIO A LA
ZONAL PAITA, Y VICEVERSA, OTORGADO COMO CONDICIÓN DE
TRABAJO ACORDE A LO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA N.° 01-
2013-FONDEPES/SG, CUYOS TOPES MÁXIMOS VIGENTES SE
RIGEN EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA
GENERAL N.° 025-2019-FONDEPES/GG; CON MOTIVO DEL
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE LA UNIDAD ZONAL PAITA,
EFECTUADO EN EL MES DE SETIEMBRE DE 2022.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento
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1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

PENDIENTE DE ADECUARSE AL D.S. N°
054-2018-PCM

EN PROCESO NOTA N° 031-2022-
FONDEPES/OGPP, DE FECHA 24
DE FEBRERO DE 2022, SE
SOLICITÓ UNA REUNIÓN CON LA
ALTA DIRECCIÓN PARA LA
REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE
REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL FONDEPES, NO OBSTANTE
SE TIENE PENDIENTE LA
PROGRAMACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DE ROF A LA ALTA DIRECCIÓN
ACTUAL.

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Unidad Ejecutora Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Unidad Ejecutora Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema
de trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

Electronico (documentos generados mediante el
uso de firmas digitales)

SI 1-2020 9-2022

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 6-1992 9-2022

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la
entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros

relacionados.

Fecha de aprobación
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES DIRECTIVA Nº02-2009/DIRECTIVA "ESTABLECER LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITE DOCUMENTARIO DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -  FONDEPES
,

07/10/2009

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES DIRECTIVA Nº008-2016/DIRECTIVA "PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL
TRAMITE DOCUMENTARIO EN EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES"
,

27/07/2016

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES RESOLUCION Nº020-2022-FONDEPES/J - PLAN ANUAL DE TRABAJO
ARCHIVÍSTICO DEL FONDEPES - 2022
,

23/02/2022

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES RESOLUCION Nº052-2022-FONDEPES/GG -  PROTOCOLO PARA LA ATENCION AL
CIUDADDANO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL FONDEPES
,

05/08/2022

5 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES DIRECTIVA Nº003-2016/DIRECTIVA "PROCEDIMIENTO QUE REGULAN EL
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION AL
ARCHIVO CENTRAL EN EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES"
,

31/03/2016

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS
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1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

 

 
Comentarios
 
 
1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 
a. Misión
"POTENCIAR Y ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DE LOS PESCADORES
ARTESANALES Y ACUICULTORES DEL PERÚ, DE MANERA INTEGRAL Y CONTINUA". 

 
b. Visión
La visión del sector producción, es recogida en el PESEM 2017-2025 del Sector Producción, el cual es:
 
"EMPRESAS PRODUCIENDO Y ACCEDIENDO A MERCADOS DE MANERA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y CON

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad 4380

Nombre de la entidad FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Apellidos y nombres del titular de
la entidad

ANDRADES SOSA JOSE IGNACIO

Cargo del titular JEFE DE FONDEPES

Tipo de documento de identidad DNI

N° de documento de identidad 25450694

Teléfonos: 012097700

Correo electrónico jandrades@fondepes.gob.pe

Tipo de informe POR TÉRMINO DE GESTIÓN

INFORME A REPORTAR

Fecha de inicio del periodo
reportado:

01/01/2022 Nro. documento de nombramiento
/ designación

RESOLUCION
SUPREMA 018-2022-
PRODUCE

Fecha de fin del periodo reportado: 25/11/2022 Nro. documento de cese de
corresponder

RESOLUCION
SUPREMA 000-2022-
PRODUCE

Fecha de Generación del Informe: 13/12/2022 19:15:23

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe

N° Unidad ejecutora Tipo de
documento
de identidad

N° de
documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de
inicio en el

cargo

Remitió
información

(si/no)

1 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

DNI 25450694 ANDRADES SOSA
JOSE IGNACIO

28/09/2022 SI
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ALTOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD".

 
c. Valores
Los valores del FONDEPES son los siguientes:
 
1."EXCELENCIA EN EL SERVICIO"
2."ARTICULACIÓN PROACTIVA"
3."INTEGRIDAD TRANSPARENTE"

 
d. Organigrama
El organigrama del fondepes es el siguiente:
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1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión 
 
EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL:
 
Durante el período reportado se han culminado con la ejecución de la obra del  DPA Cabo Blanco y se
recepcionó la obra del DPA Acapulco y el DPA Yacila los mismos que cuentan con habilitación sanitaria.
 
Se continuo con la ejecución de saldos de obra en los DPAs Cancas, San Juan de Marcona e Ilo y la ejecución de
obra complementaria den el DPA Supe.
 
EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PESCA ARTESANAL:
 
En el periodo reportado, mediante la Plataforma de Capacitación Virtual Moodle, la DIGECADEPA viene
desarrollando cursos, logrando capacitar a 5459 pescadores artesanales y agentes de la pesca en diferentes
comunidades pesqueras. Como se puede observar, el citado periodo se ha capacitado a pescadores
artesanales, a través de la ejecución de cursos a nivel nacional.
 
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
En el periodo reportado se ha logrado brindar 2712 asistencias técnicas a 999 productores acuícolas de
diversas regiones del país
 
De otro lado, los Centros de Acuicultura ha venido transfiriendo tecnología a través de la producción de semilla
de peces amazónicos, varios productores de la región Loreto iniciaron sus propias producciones con las cuales
pudieron atender parte de la demanda.
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES:
 
En el periodo reportado se ha otorgado un total de 584 créditos, de los cuales 263 han sido créditos en apoyo
financiero a la actividad acuícola y 321 crédito en apoyo financiero para la actividad pesquera artesanal.
 
De otro lado, cabe mencionar que las actividades de retorno financiero de los créditos en el periodo reportado se
han venido desarrollando de manera bastante positiva, teniendo en cuenta las drásticas limitaciones de la
situación de Emergencia nacional para el quehacer económico y productivo de la pesca artesanal y la
acuicultura AREL y AMYPE, teniendo en cuenta que la suspensión del cronograma de pagos de las cuotas
ordinarias, aprobada por la Emergencia Nacional.
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
Se ha implementado el Sistema de Control Interno en el FONDEPES, cumpliéndose con la presentación de la
información requerida de acuerdo con la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.
 
Información de metas multianuales de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0094
"Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura"
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Implementación de mecanismos de control que garanticen la calidad y veracidad de la información del
cumplimiento de metas de las actividades operativas que se registran en el aplicativo POI intranet.
 
Seguimiento a las Sesiones desarrolladas y acuerdos del Comité para el Seguimiento de la Ejecución de las
inversiones del FONDEPES
 
Convocatoria y seguimiento de las sesiones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo
regulado por la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, el cual es presidido por el
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
 
Elaboración de la propuesta de Reglamento de Organización y Funciones, presentada a la Alta Dirección y
validada por los órganos de la entidad.
 
Culminación de la Etapa I: Condiciones previas de la Norma Técnica Nº 002-2021-PCM-SGP "Norma Técnica
para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público", aprobada mediante Resolución de Secretaría de
Gestión Pública Nº 004-2021-PCM/SGP, obteniendo la conformidad de la Subsecretaría de Calidad de Atención
al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
 
Consolidación del seguimiento a la ejecución y vigencia de los Convenios de Cooperación Interinstitucional del
FONDEPES del año 2020 y del tercer trimestre 2021.
 
Prueba piloto de la plataforma de Libro de Reclamaciones Virtual, a través de la respuesta con Nota N° 331-
2021-FONDEPES/OGA/UFTIC.
 
Capacitación del personal de UFTIC sobre la plataforma GeoPerú sobre los datos espaciales.
 
Avance del mantenimiento a los equipos informáticos del FONDEPES
 
Ejecución del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, donde se establecieron 47 proyectos.
 
Se ha promovido la participación y satisfacción del pescador en los PIP a cargo del FONDEPES, buscando
agilizar la gestión y operatividad sostenible de los Desembarcaderos, previniendo conflictos sociales en base al
diálogo y la información.
 
Se ha logrado afianzar la comunicación a través de participación ciudadana (talleres, encuestas, focus group,
etc.); recogiendo sugerencias, canalizándolas, respondiéndolas.
 
Se ha mejorado la relación entre Estado - Empresa - Población, reconociendo a todos los actores e
involucrándolos de manera participativa. Sobre el particular, podemos indicar que se ha mantenido a la
población pesquera informada sobre los proyectos que se vienen ejecutando en su localidad y como futuros
usuarios darles la oportunidad de poder realizar las preguntas y dudas que tienen a los funcionarios, con la
finalidad de absolver sus dudas e inquietudes.
 
Al 24 de enero de 2022, el FONDEPES cuenta con 52 servidores bajo el régimen laboral del D. Leg. N° 728, de los
cuales 3 personas en situación de licencia sin goce de haberes. Asimismo, nuestra Entidad cuenta con 134
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servidores bajo Contratación Administrativa de Servicios.
 
En coordinación con la Unidad Funcional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del FONDEPES, ha
desarrollado un sistema informático in house, para el procesamiento de las planillas de personal, que permita
reemplazar al Sistema SISPER del MEF, y gestionar la información de personal, unificada y consistente. Al cierre
del periodo, la Unidad Funcional de Recursos Humanos se encuentra realizado las pruebas para su puesta en
marcha, validándose los cálculos de los impuestos y retenciones de ley, con la finalidad de minimizar errores en
el cálculo de las planillas de personal.
 
1.5 Limitaciones en el periodo a rendir 
 
EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL:
 
Riesgo permanente del contagio de la COVID-19 entre los trabajadores de las obras.
Distanciamiento social obligatorio entre los trabajadores conlleva a un retraso en la ejecución de obras.
 
Contratistas de obra con insuficiente respaldo financiero y capacidad técnica.
Insuficiente conocimiento de los beneficiarios respecto de los alcances y diseño de los proyectos.
 
Recurrentes actos delictivos por parte de los gremios de construcción civil, entre otros, durante la ejecución de
obras.
 
Imprecisiones en la normatividad para la habilitación sanitaria.
 
Inadecuada valoración y sostenibilidad de la infraestructura pesquera artesanal
EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PESCA ARTESANAL:
 
Limitada tenencia de equipos o dispositivos tecnológicos que faciliten el acceso a la Plataforma de capacitación
virtual - Moodle del FONDEPES, tales como computadoras portátiles y/o celulares inteligentes, por parte de los
pescadores artesanales. Asimismo, acceso limitado a las tecnologías de la información y comunicación
(internet, paquetes de datos móviles) por parte de los pescadores artesanales.
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
Debido a las restricciones a causa del estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria por la COVID-19,
se ha limitado la prestación de asistencias técnicas presenciales (modalidad idónea).
 
Limitados equipos de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de transferencia tecnológica, como
para los cursos de capacitación, tales como: proyector multimedia, laptops, entre otros.
 
Insuficiente mantenimiento de motos y vehículos utilizados para la realización de actividades de asistencia
técnica que garantice la seguridad de los profesionales.
 
Limitado acceso al servicio de internet en los Centros de Acuicultura para la realización de asistencias técnicas
y capacitaciones en modalidad virtual.
 
Disposición de equipos de medición de parámetros de calidad de agua y materiales para la biometría de
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organismos acuáticos, en mal estado o en obsolecencia en los Centros de Acuicultura.
 
Deterioro de las instalaciones de los Centros de Acuicultura, principalmente en su infraestructura; así como en
las unidades de cultivo, los estanques, tanques, sistemas de evacuación de agua, canales, equipos y sistemas
de electrificación, conllevando a reprogramar las metas y retrasando la evolución de los ensayos experimentales
para la generación de tecnologías.
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES:
 
Informalidad en la actividad acuícola, debido a la existencia de productores que ejercen dicha actividad, sin
contar con la debida resolución de autorización o concesión AREL o AMYPE, que los habilite para ello.
 
Elevada cantidad de armadores artesanales informales, que no cuentan con declaratoria de fábrica naval,
inscripción en la Capitanía ni Certificado de Matrícula, impidiendo su acceso a los créditos otorgados por la
entidad.
 
Solicitantes de crédito con historial crediticio negativo, por deudas impagas identificadas por las centrales de
riesgo, lo que impide su acceso a los créditos otorgados por la entidad.
 
Insuficientes recursos para financiar el otorgamiento de créditos en pesca artesanal, conforme a las metas
físicas programadas, limitando la cobertura de créditos.
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
Limitados recursos para implementar medidas de prevención, control y vigilancia del COVID-19, para los
trabajadores de la entidad.
 
Limitaciones de la infraestructura de Red de datos (equipos de comunicación), no se cuenta con equipos de
comunicación para la gestión del tráfico entrante y saliente.
 
Problemas con la configuración del SIGA ya que no tiene habilitadas la totalidad de las cuentas contables que se
manejan en el SIAF-SP, lo que dificulta el registro y genera diferencias contables patrimoniales, (cuentas de
deterioro, inmuebles por transferir)
 
1.6 Recomendaciones de mejora
 
EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL:
 
Continuar con las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de una Demanda
Adicional de inversiones en el 2022, con la finalidad de iniciar con la ejecución de obra del DPA La Cruz, DPA
Huacho y culminar con la actualización de los Expedientes del DPA La Planchada, DPA Las Conchitas y
continuar con la elaboración de los Expedientes Técnicos del DPA Chancay, DPA Pacasmayo, DPA La Islilla, ,
DPA La Punchana, DPA Bahía Blanca,DPA Puerto Morín, DPA Faro Matarani, CA Nuevo Horizonte y CA Morro
Sama; así como para reiniciar la elaboración de los estudios de preinversión que han sido postergados (DPA
Pucusana, DPA Parachique, DPA Puerto Rico, DPA Chorrillos, DPA Puerto Casma y MPA Puno).
 
Continuar con los mecanismos adoptados en materia de inversiones para mejorar la calidad de los expedientes
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técnicos y la adecuada ejecución de las obras con el uso de la metodología BIM, gestión a través de PMO,
elaboración de expedientes técnicos in house, entre otros.
 
Contar con un equipo de profesionales de especialidad hidro oceanográfica y ambiental, para el cumplimiento
de los requisitos en la obtención de los permisos de construcción y utilización de las Áreas Acuáticas.
 
Continuar con el mecanismo de Obra por Impuestos ¿ OXI, para los DPAs.
 
Culminar con la elaboración del estudio econométrico, que permita diseñar adecuadamente las futuras IPAs,
requisito indispensable para la determinación de la brecha en IPAs en el país, su proyección de atención y
posibles fuentes de financiamiento
 
EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PESCA ARTESANAL:
 
Contratar personal para el reemplazo de instructores que se aproximan al cese por jubilación y que al mismo
tiempo se encuentran catalogados como población vulnerable en el marco de las medidas para la prevención de
la COVID-19.
 
Gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para la capacitación en los Centros de Entrenamiento
Pesquero del FONDEPES (Paita, Ilo y Pucusana).
 
Gestionar la adquisición de equipos tecnológicos para las embarcaciones Huamanga y Cangallo, ubicadas en la
bahía de Paita, que contribuirían en el dictado de clases prácticas en simulaciones de pesca, así como gestionar
su respectivo mantenimiento.
 
EN CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE ACUICULTURA:
 
Gestionar ante las áreas correspondientes, recursos para el mantenimiento y adquisición de equipos de los
Centros de Acuicultura, a fin de continuar con el Desarrollo de las tecnologías de cultivo que beneficiara a los
productores del país.
 
Solicitar a la DIGENIPAA, la calendarización para el inicio de los estudios técnicos aprobados de los proyectos
PIP sobre la modernización de los Centros de Acuicultura (Nuevo Horizonte y Morro Sama) y el inicio de los
estudios técnicos de otros Centros de Acuicultura para su modernización respectiva.
 
Capacitar al personal de la Dirección en temas técnicos de acuicultura acorde a sus requerimientos para su
actualización y aplicación respectiva.
 
 
EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIERO A LOS ACUICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES:
 
Implementar mejoras al Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC) del FONDEPES, para facilitar el
registro de información y el seguimiento del otorgamiento de los créditos.
 
Brindar mantenimiento continuo y garantizar la operatividad del Sistema Integrado de Administración de
Créditos (SIAC) del FONDEPES.
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Integrar y vincular la información del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC) del FONDEPES a
los aplicativos financieros para una mejor conciliación entre la DIGEPROFIN, Financiera y Tesorería.
 
Fortalecer las coordinaciones con los gobiernos subnacionales, así como con las Direcciones Regionales de
Producción o las que hagan sus veces, entre otros actores e instituciones que faciliten información de campo o
sobre la población beneficiaria.
 
Evaluar la conveniencia de firmar convenios de corresponsalía, con diferentes bancos a nivel nacional, a fin de
facilitar los pagos de los adjudicatarios de créditos.
 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL:
 
Automatizar y unificar la información generada por el FONDEPES para la prestación de sus servicios,
identificando a los beneficiarios de los mismos.
 
Mejorar los aplicativos informáticos y unificar y vincular las bases de datos correspondientes a los procesos
estratégicos y de soporte.
 
Formalizar los aplicativos informáticos así como sus manuales de usuario a fin de estandarizar su uso y evitar el
abandono del aplicativo por cambio de gestión y/o cambio de personal.
 
Establecer las normas referentes a la gestión documental y de archivo a fin de estandarizar, esclarecer y facilitar
la planificación y organización de las actividades de los procedimientos en dicha materia.
 
Automatizar y unificar la información generada por el FONDEPES para la prestación de sus servicios,
identificando a los beneficiarios de los mismos.
 
Continuar con las actividades del tránsito de la entidad al régimen del servicio civil, conforme a la Directiva N°
001-2021-SERVIR-GDSRH "Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil".
 
Actualizar periódicamente la matriz gestión social, así como elaborar ayudas memorias y demás documentos
relacionados a Gestión Social.
 
Toma de inventarios físicos de bienes inmuebles, muebles y suministros de manera oportuna.
 
Continuar con las capacitaciones a las áreas usuarias sobre elaboración de términos de referencia,
especificaciones técnicas, a fin de economizar tiempo y talento humano, sobre los errores reiterativos que se
presentan, lo que dejara de dificultar la atención oportuna de sus pedidos.
 
Continuar con los trabajos en el Almacén Tasita del FONDEPES a fin de ubicar y separar los bienes muebles que
están en estado de BAJA para su respectiva disposición final.
 
Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de SST, asignar presupuesto para continuar con las
mejoras de la Gestión de Seguridad.
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Verificar la consistencia de los instrumentos de gestión: Manual de Clasificador de Cargos, Cuadro de
Asignación de Personal Provisional y Presupuesto Analítico de Personal, que a la fecha han obtenido
modificaciones, sin que guarden una misma estructura entre ellos.
 
Solicitar a los diferentes órganos y direcciones en el último semestre del año en curso la matriz de necesidades
de capacitación a fin de gestionar dentro de los plazos establecidos la propuesta del Plan de Desarrollo de las
Personas 2022 y dar cumplimiento con los plazos establecidos para su presentación en SERVIR.
 
Requerir la asignación de presupuesto para la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas 2022 del
FONDEPES, a fin de mejorar las ofertas académicas brindadas para cubrir las necesidades de capacitación de
los servidores civiles.
 
Continuar con las conciliaciones financieras por cada obra, entre DIGENIPAA y la Unidad Funcional de Gestión
Financiera de la OGA.
 
Continuar con la elaboración de una directiva para conciliar los montos de las inversiones, entre la Unidad de
Gestión Financiera de la OGA y DIGENIPAA, la misma que se encuentra en proceso de formulación.
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Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública
y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública,
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la
Gestión Pública.
 

 

 

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio 2019 Año Fin 2025

Resolución que aprueba el PEI vigente Resolución Jefatural N° 046-2022-
FONDEPES/J

Fecha de resolución 18/05/2022

Informe técnico CEPLAN Informe Técnico N° D000151-2022-
CEPLAN-DNCPPEI

Fecha de informe técnico 12/05/2022

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del
PEI

5 Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del
PEI con ejecución presupuestal

4

Link del PEI en el portal de transparencia estándar https://intranet2.fondepes.gob.pe/DOCUMENTO/OSIS/Arc/Transparencia/2091_2373_1652977267.pdf

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad ejecutora
responsable

Código de
OEI

Descripción del OEI Período
reportado

POI Modificado
consistente con el

PIA

PIM POI Modificado (en
ejecución)

Devengado

A B C D E F G H

1 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.05 IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN INTERNA DE
RIESGOS DE DESASTRE.

2022 0.00 0.00 0.00 0.00
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2 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

2022 14,887,353.00 15,743,452.00 15,267,313.00 13,109,035.48

3 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.01 MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA
ARTESANAL Y ACUÍCOLA

2022 8,451,163.00 10,425,046.00 9,540,207.00 7,166,119.42

4 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.02 MEJORAR LAS
CONDICIONES
OPERATIVAS DE LAS
UNIDADES ECONÓMICAS
DE LA PESCA ARTESANAL
Y ACUICULTURA

2022 11,528,952.00 17,521,226.00 13,357,646.00 16,419,742.22

5 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS
CONDICIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA
PESQUERA ARTESANAL EN
BENEFICIO DE LOS
AGENTES DE LA PESCA

2022 80,542,557.00 77,850,348.00 80,857,995.00 44,073,365.17

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F,G y H  provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucional del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad
Ejecutora

responsable

Código de
Objetivo

Estratégico
Institucional

Descripción del
Objetivo

Estratégico
Institucional

Código del
indicador

Nombre del
Indicador

Unidad
de

Medida

Línea
Base
Año
(*)

Línea
Base
Valor

(*)

Periodo
reportado

Valor
esperado

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

Valor
obtenido

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

% de
avance

del
indicador

en el
período
reportad

o

Unidad
Orgánica

Responsable

Página 13 de 51



A B C D E F G H I J K L M

1 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.04 FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

IND.01.04 ÍNDICE DE
EFECTIVID
AD EN LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
LAS
POLÍTICAS
DE
MODERNIZ
ACIÓN EN
LA
ENTIDAD

INDICE 2018 2021 85.00 78.44 92.00 GG/OGPP/OG
A

2 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.05 IMPLEMENTAR
LA GESTIÓN
INTERNA DE
RIESGOS DE
DESASTRE.

IND.01.05 PORCENTA
JE DE
IMPLEMEN
TACIÓN DE
LOS
DOCUMEN
TOS DE
GESTIÓN
DE
RIESGOS
EN
FONDEPES

PORCEN
TAJE

2018 2021 50.00 0.00 0.00 GG/OGPP/OG
A

3 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.02 MEJORAR LAS
CONDICIONES
OPERATIVAS DE
LAS UNIDADES
ECONÓMICAS
DE LA PESCA
ARTESANAL Y
ACUICULTURA

IND.02.01 PORCENTA
JE DE
PESCADOR
ES
ARTESANA
LES QUE
ACCEDEN
A UN
CRÉDITO

PORCEN
TAJE

2013 0.08 2021 0.42 0.35 83.00 DIGEPROFIN
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4 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.03 CREAR Y
MEJORAR LAS
CONDICIONES
DE LA
INFRAESTRUCT
URA PESQUERA
ARTESANAL EN
BENEFICIO DE
LOS AGENTES
DE LA PESCA

IND.01.03 PORCENTA
JE DE
PESCADOR
ES
ARTESANA
LES QUE
ACCEDEN
A
ADECUADA
S
CONDICION
ES DE
SEGURIDA
D Y
CALIDAD
EN EL
MANEJO
DE
PRODUCTO
S
HIDROBIOL
ÓGICOS

PORCEN
TAJE

2016 0.33 2021 37.55 24.63 66.00 DIGENIPAA

5 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.01 MEJORAR LA
COMPETITIVIDA
D DE LA
ACTIVIDAD
PESQUERA
ARTESANAL Y
ACUÍCOLA

IND.01.01 PORCENTA
JE DE
AGENTES
DE LA
PESCA
ARTESANA
L
FORTALECI
DOS EN
TÉCNICAS
OPERATIVA
S Y DE
GESTIÓN

PORCEN
TAJE

2017 6.18 2021 6.72 3.58 53.00 DIGECADEPA

6 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.01 MEJORAR LA
COMPETITIVIDA
D DE LA
ACTIVIDAD
PESQUERA
ARTESANAL Y
ACUÍCOLA

IND.01.02 RATIO DE
PRODUCTI
VIDAD
PROMEDIO
POR
HECTÁREA
DE LAS
UNIDADES
ACUÍCOLA
S
ASISTIDAS.

RATIO 2016 5.00 2021 8.00 8.04 100.00 DIGECADETA
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7 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

OEI.02 MEJORAR LAS
CONDICIONES
OPERATIVAS DE
LAS UNIDADES
ECONÓMICAS
DE LA PESCA
ARTESANAL Y
ACUICULTURA

IND.02.02 PORCENTA
JE DE
ACUICULT
ORES QUE
ACCEDEN
A UN
CRÉDITO

PORCEN
TAJE

2013 1.34 2021 4.03 2.02 50.00 DIGEPROFIN

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)
Nota:
(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
Reglas:
Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.
Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.
Leyenda:
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.
H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.
I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Ejecutora Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avanc
e %

Compr
omiso

Avanc
e %

Deven
gado

Avanc
e %

Girado

TOTAL
GENERAL

115,410,025.00 121,540,072.00 87,586,440.00 76,890,021.14 76,161,057.46 72.1 63.3 62.7

1 FONDO
NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

2022 115,410,025.00 121,540,072.00 87,586,440.00 76,890,021.14 76,161,057.46 72.0 63.2 62.6

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública
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INFORMACIÓN FINANCIERA
 

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad
total de

inversione
s cerradas

Cantidad
total

inversione
s Activas

Costo Total de las
inversiones activas

Monto devengado
acumulado de las

inversiones activas

Monto devengado de las
inversiones activas del

periodo reportado

TOTAL GENERAL 0      57 104,700,971.27 77,006,012.98 27,694,958.29

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 0      57 104,700,971.27 77,006,012.98 27,694,958.29

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro  de periodo a rendir

3.2. Obras públicas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantida
d de

obras

Cantidad
de obras

en
Ejecución

Cantidad de
obras Sin
Ejecución

Cantidad de
obras

Finalizadas

Cantidad de
obras

Paralizadas

Monto Total de Exp.
Técnico

Montos Total
Adicionales al Exp.

Técnico

Monto Valorizado Real

TOTAL GENERAL      8      4 0      4 0 96,869,145.49 7,800,041.70 63,362,139.60

1 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

     8      4 0      4 0 96,869,145.49 7,800,041.70 63,362,139.60

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

4.1.1  Estados de situación Financiera por pliego.

Activo Corriente 44,486,168.72 Pasivo Corriente 13,945,999.82

Activo No Corriente 547,020,710.17 Pasivo No Corriente 14,402,769.27

Patrimonio 563,158,109.80

Total Activo 591,506,878.89 Total Pasivo y Patrimonio) 591,506,878.89
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Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

4.1.2  Estados de Gestión por pliego.

Ingresos 62,036,505.18

Costos y Gastos 85,118,847.93

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) -23,082,342.75

4.1.3  Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

Hacienda Nacional 528,677,670.61

Hacienda Nacional Adicional 0.00

Resultados No Realizados 32,610,411.45

Reservas 0.00

Resultados Acumulados 1,870,027.74

Total 563,158,109.80

4.1.4  Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Entradas de Efectivo 55,513,580.43

(-) Salidas de Efectivo 20,130,970.26

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 35,382,610.17

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Entradas de Efectivo 0.00

(-) Salidas de Efectivo 47,072,468.95

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -47,072,468.95

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Entradas de Efectivo 10,909,454.18

(-) Salidas de Efectivo 0.00

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,909,454.18
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)
 

 

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)
 

 

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)   
 

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

-780,404.60

E. Diferencia de Cambio -107,392.59

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 16,388,864.16

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio 15,501,066.97

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).

4.1.5  PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 103,877,330.00 100,877,330.00
Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 11,409,069.00 13,365,035.00
Donaciones y Transferencias 123,626.00 1,816,818.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 115,410,025.00 116,059,183.00

4.1.6  PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 103,877,330.00 100,877,330.00
Recursos Directamente Recaudados 11,409,069.00 13,365,035.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias 123,626.00 1,816,818.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 115,410,025.00 116,059,183.00

4.1.7  EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

INGRESOS Acumulado GASTOS Acumulado
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Recursos Ordinarios 50,442,077.34 Recursos Ordinarios 50,442,077.34
Recursos Directamente Recaudados 17,246,286.53 Recursos Directamente Recaudados 10,956,213.44
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 18,452.18 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00
Donaciones y Transferencias 9,413,185.84 Donaciones y Transferencias 1,121,548.80
Recursos Determinados 0.00 Recursos Determinados 0.00
Total 77,120,001.89 Total 62,519,839.58
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5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Cartas Fianza

TOTAL GENERAL      126

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      126
Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Letras Cantidad de Pagarés Cantidad de Facturas
negociables

Cantidad de otros
documentos

TOTAL GENERAL 0 0 0 0

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 0 0 0 0
Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL 0

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 0
Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL      17

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      17
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Titulares Cantidad de Suplentes

TOTAL GENERAL      1      2

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      1      2
Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad Ejecutora
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Últimos Documentos Girados en
la Fecha de Corte

TOTAL GENERAL      22

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      22
Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Contratos de Préstamos

TOTAL GENERAL 0

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 0
Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

N° Objeto Valor Referencial / Valor Estimado
en soles S/.

Cantidad de Procedimiento de
selección

Cantidad de Procedimiento de
selección (adjudicadas o

consentidas)

Cantidad de Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.

A B C

TOTAL GENERAL 25,971,991.00      22      14      7 1,988,775.94

1 BIEN 1,361,006.00      7      6      3 741,450.00

2 CONSULTORÍA DE
OBRA

2,779,544.00      5      2      1 78,987.32

3 OBRA 20,573,252.00      4      2      1 900,065.40

4 SERVICIO 1,258,189.00      6      4      2 268,273.22
Leyenda
A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
C: Solo número total de Contratos vigentes

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Valor Referencial / Valor
Estimado en soles S/.

Cantidad de
Procedimiento de

selección

Cantidad de
Procedimiento de

selección (adjudicadas o
consentidas)

Cantidad de
Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.

A B C D E F G
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad ejecutora
 

TOTAL GENERAL 25,971,991.00      22 14 7 1,988,775.94

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

BIEN 1,361,006.00      7 6 3 741,450.00

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

CONSULTORÍA DE
OBRA

2,779,544.00      5 2 1 78,987.32

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

OBRA 20,573,252.00      4 2 1 900,065.40

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

SERVICIO 1,258,189.00      6 4 2 268,273.22

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
F: Solo número total de Contratos vigentes
G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

N° Objeto Número total de contratos vigentes Monto en soles S/.

1 BIEN      3 741,450.00

2 CONSULTORÍA DE OBRA      1 78,987.32

3 OBRA      1 900,065.40

4 SERVICIO      2 268,273.22

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Número total de contratos
vigentes

Monto en soles S/.

TOTAL GENERAL      7 1,988,775.94

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES BIEN      3 741,450.00

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES CONSULTORÍA DE OBRA      1 78,987.32

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES OBRA      1 900,065.40

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SERVICIO      2 268,273.22
Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)
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7.3. Bienes inmuebles y predios

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Inmuebles y
Predios Propios (En

Propiedad)

Cantidad
Inmuebles y

Predios
alquilados

Cantidad Inmuebles y
Predios con

Administración
Gratuita (Afectación

en Uso)

Cantidad inmuebles y
Predios bajo otros

derechos

Total de Inmuebles y
Predios

TOTAL GENERAL      13 0      4 0      17

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      13 0      4 0      17
Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad Ejecutora

No se encontraron registros.
N° Base Normativa
1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
* Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma
parte del Inventario Físico General.

7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por Grupo/Clase Cantidad Total por Grupo/Clase
adquiridos por la gestión

A B C D E

TOTAL GENERAL     13 253      297

1 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

AGRÍCOLA Y PESQUERO EQUIPO AGRÍCOLAS Y
PESQUEROS

     75      1

2 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

AGRÍCOLA Y PESQUERO MOBILIARIO AGRÍCOLA Y
PESQUERO

     30 0

3 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

AIRE ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIÓN

EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIÓN

     582 0

4 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ASEO Y LIMPIEZA EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS      27 0
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5 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

COCINA Y COMEDOR EQUIPO DE COCINA Y
COMEDOR

     80 0

6 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

COCINA Y COMEDOR MOBILIARIO DE COCINA Y
COMEDOR

     6 0

7 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

CULTURA Y ARTE EQUIPO DE CULTURA Y ARTE      2 0

8 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

CULTURA Y ARTE MOBILIARIO DE CULTURA Y
ARTE

     21 0

9 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

     732      3

10 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

HOSPITALIZACIÓN EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN      132 0

11 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

HOSPITALIZACIÓN MOBILIARIO DE
HOSPITALIZACIÓN

     134 0

12 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EQUIPO INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN

     467      4

13 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

AERONAVE      3 0

14 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

EQUIPO OTRAS
ESPECIALIDADES

     452      12

15 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MAQUINARIA PESADA      39      6

16 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MOBILIARIO PARA TALLERES Y
METALMECÁNICA

     300      1

17 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MÁQUINA      137      4
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18 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

NAVE O ARTEFACTO NAVAL      47 0

19 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

VEHÍCULO      58 0

20 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

OFICINA CÓMPUTO     2 235      225

21 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

OFICINA EQUIPO DE OFICINA      309      17

22 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA     5 748      6

23 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

     46 0

24 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

RECREACIÓN Y DEPORTE MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

     15 0

25 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

     694      9

26 FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES

TELECOMUNICACIONES EQUIPO DE
TELECOMUNICACIONES

     882      9

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)
LEYENDA GRUPO
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C: O4 Aereonave
08 Cómputo
22 Equipo
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29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Aplicativos Informáticos Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES      48      6
Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software Cantidad Total Cantidad adquirida en la Gestión

A B C D

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES AEC COLLETTION      4      4

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES LICENCIA DE CORREO
INSTITUCIONAL

     400      400

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SISTEMA OPERATIVO DE
SERVIDORES

     15 0

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE ANTIVIRUS      600      600

5 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE
ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS

     27      11

6 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE BASE DE DATOS      4 0

7 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE COSTO Y
PRESUPUESTO

     3 0

8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE DISEÑO A
COMPUTADOR AUTOCAD

     17      17

9 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE OFIMÁTICA      416 0

10 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE DE SISTEMA
OPERATIVO PARA
COMPUTADORAS

     416 0

11 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES SOFTWARE GENERADOR DE
REPORTE CONTABLES EN

EXCEL

     1      1

12 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES WINDOWS SERVER 2022
ESTÁNDAR

     8      8

Leyenda
A Nombre de Ejecutora Presupuestal
B Descripción de La Licencia De Software
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C Cantidad Total por Tipo De Licencias
D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad ejecutora

No se encontraron registros.
Base Normativa
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N° Unidad
Ejecutora

N° de plazas
programada
s por la
entidad en el
periodo a
rendir

N° de
personal
contratado
por la
entidad en el
periodo a
rendir

Modalidad de contratación del personal
de la entidad en el periodo a rendir

N° de plazas
no cubiertas
por la
entidad
(vacantes)

Total de
remuneración de
plazas
programadas por la
entidad en el
periodo a rendir
(S/)

Total de
remuneración de
plazas cubiertas por
la entidad en el
periodo a rendir (S/)

N° de
personal que
se
desvinculó
(cesó) en el
periodo a
rendir

Total de liquidación
asignada por
desvinculación
(cese) en el periodo
a rendir (S/)

CAS CAP Otras
modalidades
(1)

TOTAL
GENERAL

     208      197      149      48 0      11 5,111,985.44 14,373,539.72 11 88,691.67

1 FONDO
NACIONAL
DE
DESARROLL
O
PESQUERO -
FONDEPES

     208      197      149      48 0      11 5,111,985.44 14,373,539.72 11 88,691.67

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda
1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Tipos de sanción

N° Unidad Ejecutora N° total de personal en la
entidad, en periodo a rendir

N° total de personal con
sanción vigente en el periodo a

rendir

Suspensión Inhabilitación Destitución Otra sanción

TOTAL GENERAL      197 0 0 0 0 0

Página 28 de 51



 

 

 

1 FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO -
FONDEPES

     197 0 0 0 0 0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultaneó (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas
en proceso y sin acciones (1)

Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)

2015      3      3

2016      1      1

2018      4      5

2019      3      4

2022      1      1

TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)      12      14
(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número Informes de Control Posterior con recomendaciones
Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso ( 2)

2013      1      1

2016      1      1

2017      1      1

2018      1      1

2019      1      1

2020      1      1

2021      2      7

2022      3      6

TOTAL DEL PERIODO (2013-2022)      11      19
(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

Página 29 de 51



 

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Informes de Control Posterior con
recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en
Proceso (2)

2013 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2016 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2017 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2018 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2019 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2020 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2021 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     2      7

2022 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     3      6

TOTAL DEL PERIODO (2013-2022)      11      19
Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Leyenda
(1)Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Control Simultaneo con situaciones
adversas en proceso y sin acciones

Cantidad de situaciones adversas en proceso y
sin acciones

2015 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     3      3

2016 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

2018 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     4      5

2019 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     3      4

2022 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES

     1      1

TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)      12      14
Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)
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Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)
 

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)
 

 

 

 

Leyenda
(1)Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

10. Sistema de modernización de la gestión pública

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

Adecuación al D.S N° 054- 2018 -
PCM (Si/No)

Norma de aprobación del ROF (D.S
N°)

NO

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N° Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo Tipo de documento de Gestión
Organizacional (ROF/MOP)

Adecuación al D.S N° 054- 2018
-PCM (Si/No)

Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.
Leyenda
(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único
de Trámite de Adecuación al Nuevo

Formato TUPA (Por iniciar/En
proceso /Finalizado)

Porcentaje del registro de
información de trámite del Texto

Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) en el

Sistema Único de Trámite (SUT) (%)

FINALIZADO 100

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación
(Tramo I, II o III)

Estado de implementación
(Por iniciar/En proceso

/Finalizado)

% de avance de
Implementación del Libro de

Reclamaciones (*)

TRAMO I 100
Leyenda:
(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
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b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de
2021.
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N° Cantidad Total
de

Investigaciones
(en el Ministerio

Público) (2)

Cantidad total
de Procesos (en

el Poder
Judicial) (3)

Cantidad de
total de otros
Procesos (4)

Cantidad Total
de Procesos

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor
civil (5)

Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Cobrado Monto
Pendiente de
cobro

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Pagado Monto
Pendiente de
pago

A B C D E F

1      30     1 896      64     1 990 20,260,722.00 3,937,014.23 16,323,707.77 3,537,498.63 2,541,368.13 996,130.50
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada
(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
(E) Pagos exigidos por el Estado
(F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano
Jurisdiccional
/Fiscal/otros

Distrito
Judicial/Distri

to
Fiscal/Otros

Sujeto
Procesal (3)

Naturaleza/
Especialidad

(4)

Materia/Delito
s (5)

Fecha del
Auto

Admisorio /
Fecha de
Inicio de

Diligencias
Preliminares/

otros
similares

Estadio
Procesal (6)

Pretensión
Económica

S/. (7)

Monto
establecido

en la
Sentencia S/.

Monto
Pagado S/.

Monto por
pagar S/.

Número
personas

investigadas/
procesadas/d
emandadas

en cada caso
emblemático

A B C D E F

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

JUZGADO
CIVILCOMERC
IAL DE LA
CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE
LIMA

DEMANDADO CIVIL CIVIL 19/11/2018 TRAMITE 5,991,221.67 0.00 0.00 0.00 0
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Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a
la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.
 
Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y
Energía.
 
Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia
entidad previamente aprobados por la Contraloría General.
 
La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.
 
Sector:
 

 
Territorial:
 

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

JUZGADO
CIVILCOMERC
IAL DE LA
CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE
LIMA

DEMANDANT
E

CIVIL CIVIL 14/10/2016 TRAMITE 2,482,505.00 0.00 0.00 0.00 0

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).
(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.
(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)
(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)
(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)
(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.
(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

UNIDAD EJECUTORA Sector Indicador Unidad Medida Fuente Año (*) Porcentaje / Valor de
Indicador

No se encontraron registros.
Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Fuente Año (*) Porcentaje / Valor de
Indicador

No se encontraron registros.
Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador
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Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por
las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente
de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.
 

 

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.
 
Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.
 
Cumplimiento de productos:
 

 

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL Y LA ACUICULTURA

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES ASISTENCIA TÉCNICA A ACUICULTORES/ACCIONES DE CAPACITACIÓN

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PESQUERA ARTESANAL

Leyenda
Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto ¿Se cumplió con los objetivos en el periodo
a rendir?

1 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL Y LA
ACUICULTURA

2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES ASISTENCIA TÉCNICA A ACUICULTORES/ACCIONES DE
CAPACITACIÓN

3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR
ARTESANAL

4 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".
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Detalle del cumplimiento del servicio: APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL Y LA ACUICULTURA
 

1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PUBLICO
Por efecto de la pandemia COVID-19 y la
situación de Emergencia Nacional, la Jefatura Institucional en marzo 2021
reinició la adjudicación de créditos para pesca artesanal y en junio 2021 se
reanudó el otorgamiento de créditos para la acuicultura.
1.2 PRINCIPALES INDICADORES
En el período se han adjudicado la
cantidad de 813 créditos por un monto de S/ 19´817,947 soles, de los cuales han
sido 347 créditos en apoyo financiero a la actividad acuícola por la suma de S/
8´057,578 soles y 466 créditos en apoyo financiero para la actividad pesquera
artesanal por un monto de S/ 11´760,369 soles.
 
 
 
En el período reportado, como parte del
proceso de gestión crediticia se han realizado las consiguientes acciones de
retorno financiero de los créditos adjudicados y se registró una recaudación de
S/ 16´151,317 soles, que significa un 141.27% de cumplimiento de la meta
programada.
 
 
 
A la fecha, la tasa de morosidad
correspondiente al año 2022 es de 3.49%
1.3 MEDIDAS ADOPTADAS
Afianzamiento de la cooperación con los
gobiernos subnacionales, universidades, gremios y actores locales a través de
convenios y coordinaciones para desarrollar acciones de favorecimiento del
apoyo financiero de FONDEPES para los pescadores artesanales y acuicultores,
mediante talleres, ferias, cursos, seminarios, difusión, y promoción de los
programas crediticios. Actualmente, se vienen realizando cursos y orientaciones
de manera virtual.
 
 
 
 
Orientación y asistencia al pescador
artesanal y acuicultor AREL y AMYPE para obtener la formalización de sus
unidades productivas o consecución de sus títulos habilitantes, con la
finalidad de cumplir con los requisitos para solicitar créditos. La estrategia
consiste en brindar apoyo personalizado a los interesados -y que hayan
calificado previamente como beneficiarios para solicitar un crédito- mediante
la formalización.
Dotación de nuevas capacidades,
superando el limitado empleo de la informática como soporte de la gestión,

1. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO ?
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estableciendo una plataforma de atención virtual de los créditos.
1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN
Los créditos para el apoyo financiero a
la pesca artesanal han permitido la adquisición de motores, redes y aparejos de
pesca (en un 70%), trajes de buceo y equipos de navegación, comunicaciones y
seguridad, así como reparaciones de las embarcaciones pesqueras artesanales,
insulado de bodegas, entre otros; lo que redunda en una mejora de las
condiciones de la faena pesquera, del nivel de ingresos y calidad de vida de
los pescadores artesanales y sus familias.
1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Extendida
informalidad documentaria entre los armadores artesanales.
 
 
 
La ausencia de la
Declaratoria de Fábrica Naval, documento que debe ser emitido por el
constructor naval o astillero impide su inscripción en la Capitanía y por tanto
no puede ser extendida su Certificado de Matrícula, de las embarcaciones
pesqueras artesanales. Muchas veces las embarcaciones son construidas por
constructores o astilleros informales, que no pueden emitir estos documentos,
afectando el cumplimiento de los requisitos para acceder a un crédito. FONDEPES
sólo otorga créditos a pescadores o armadores artesanales formalizados, con
título habilitante vigente emitido por autoridad competente.
 
 
 
Inscripción de
Inmuebles o Embarcaciones pesqueras artesanales.
 
 

 
2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)
A partir de la situación de Emergencia
Nacional se implementa una Plataforma Virtual de solicitudes crediticias, que
mejora el módulo de ingreso de solicitudes, complementando a la modalidad
presencial.
2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS
Reducción de tiempos en la presentación de
solicitudes de créditos, mediante la modalidad online
 
2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS
La presentación de solicitudes
crediticias vía plataforma virtual reduce la cantidad de Representantes Zonales
necesarios, así como de viajes de comisión de servicios (viáticos y pasajes) de
Analistas de Créditos de la Sede Central
2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN

2. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ?
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Se visibiliza un
más amigable y oportuna atención a los pescadores artesanales y acuicultores.
 
 

 
3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
Se brinda una buena calidad de servicio
de apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura, que se ha visto
limitado por la situación de Emergencia Nacional, en cuanto modalidad
presencial y cantidad de recursos presupuestales
3.2 MEDIDAS ADOPTADAS
Implementación de plataforma virtual de
atención de solicitudes de créditos
 
Difusión y promoción de los créditos
mediante medios digitales
 
Ampliación de la cobertura de agencias
bancarias, ampliando el servicio de corresponsalía, además del Banco de la
Nación, ahora se cuenta también con el Banco de Crédito del Perú.
3.3 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Se viene superando las limitaciones del servicio
de apoyo financiero causadas por efecto de la pandemia, retomando sus niveles
históricos de atención y mejorando los tiempos de atención de las solicitudes
crediticias
 
 

 
4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN
Cumplimiento del 100% de ejecución
presupuestal de apoyo financiero
 
Cumplimiento del 100% de retorno
financiero de los créditos
4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN
Cumplimiento del 95% de ejecución
presupuestal de apoyo financiero
 
Cumplimiento del 141.27% de retorno financiero de los créditos
 
 

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO ?

4. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO , RESUELVE EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL
PERÍODO EN EL CARGO?

5. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO  MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN
EL CARGO?
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5.1 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
La adjudicación de los bienes y/o servicios financiados a través de los créditos se veía impactada negativamente por la situación de Emergencia Nacional,
las dificultades de la transitividad local e interprovincial, disponibilidad de stocks en los proveedores; lo cual influía en un incremento en la entrega del
crédito
 
5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO
Evaluación permanente de la situación nacional
Obligatoriedad de declarar disponibilidad de stocks por parte de los proveedores
Medidas del GobiernoCentral de mejora del transporte
 
5.3 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO A FINALIZAR LA GESTIÓN
Restablecimiento paulatino de los tiempos de
entrega
 
 
 

 
6.1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL INICIAR LA GESTIÓN   
El 90% de los recursos presupuestales
se dedican al apoyo financiero y el 10% a los gastos asociados directamente a
la gestión crediticia, a través de los Programas Presupuestales PP094 y PP095
6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Racionalización
de contratación de personal (50%)
 
 
Empleo de medios
digitales para la difusión y promoción del apoyo crediticio
 
 
Complementariedad
de la Plataforma Virtual de ingreso de solicitudes de créditos
 
 
Optimización de
viajes de comisión de servicios (viáticos y pasajes)
6.3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Se ha logrado mantener la
proporcionalidad de 90% de los recursos presupuestales dedicados al apoyo
financiero y el 10% orientado a los gastos asociados directamente a la gestión
crediticia, a través de los Programas Presupuestales PP094 y PP095 
 
 

Detalle del cumplimiento del servicio: ASISTENCIA TÉCNICA A ACUICULTORES/ACCIONES DE CAPACITACIÓN
 

6. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA
GESTIÓN DEL SERVICIO ?
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1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PUBLICO
A la fecha de inicio del periodo, se habían realizado 2262 de asistencias técnicas, las cuales estaban focalizadas
a 962 productores en las 25 regiones del país incluidas la región Callao.
1.2 PRINCIPALES INDICADORES
El principal indicador es el % de productores acuícolas que aplican los conocimientos adquiridos en las actividades
de asistencia técnicas respecto a total de productores asistidos.
 
1.3 MEDIDAS ADOPTADAS
Se han continuado con las actividades de asistencia técnica programadas en el Plan Operativo Anual de la
DIGECADETA, se implementaron cursos virtuales y la asistencia técnica remota
1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN
Se ha logrado realizar 2671 asistencia técnica a 991 productores acuícolas
1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Presupuesto limitado que no permite el equipamiento adecuado del plantel de profesionales, ni desplazamientos a
zonas de productores para desarrollar las actividades de asistencia técnica.
 
 

 
2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)
Se está elaborando las directivas (Documentos normativos) que permitan mejorar la sistematización de las
actividades de asistencia técnica.
Se ha solicitado la implementación de un software, que permita el registro de datos en tiempo real para su posterior
análisis y sistematización.
 
2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS
La implementación de herramientas digitales permitirá reducir los tiempos en la sistematización y analisis de la
información generada en las actividades de asistencia técnica
2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS
Ninguna
2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN
Se ha determinado que se brinde respuestas inmediatas y coordinaciones detalladas para concretar las
asistencias técnicas de manera oportuna
 

 
3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
El servicio de asistencia técnica contribuye al mejoramiento de la productividad acuícola, mediante la
transferencia tecnológica, sin embargo, estos servicios por eventos como el COVID-19, se vieron severamente
afectados en la disminución de presupuestos, con la cual, la cobertura del servicio se tuvo de reducir, asimismo
se vio afectada la renovación de equipos y dotación de materiales para dicha actividad.
3.2 MEDIDAS ADOPTADAS
Dado que el periodo en mención es corto y ubicado al final del año fiscal 2022, no se han podido realizar grandes
modificaciones a lo programado, sin embargo se está implementado IOARRs y la actualización de PIPs, que

1. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO ?

2. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ?

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO ?
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permitan mejorar las condiciones de los Centros de Acuicultura y de las unidades de transferencia.
3.3 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Se estima que para el próximo año, 2023, se pueda contar con los recursos necesarios que permitan incrementar
la cobertura, mejorar la sistematización e implementar de equipos y materiales a los profesionales que desarrollan
las actividades de asistencia técnica
 

 
4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN
Mejorar la productividad acuícola de los productores que pertenecen a las categorías AREL y AMYPE, mediante
la transferencia tecnológica a través de actividades de asistencia técnica y capacitación en las 25 regiones del
país
4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN
Mejorar la productividad acuícola de los productores que pertenecen a las categorías AREL y AMYPE, mediante la transferencia tecnológica a través de
actividades de asistencia técnica y capacitación en las 25 regiones del país
 
 

 
5.1 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
Los criterios para la identificación de productores acuícolas están relacionados a los beneficiarios de créditos
otorgados por el FONDEPES, la zona de influencia de los centros de Acuicultura y Unidades de Transferencia,
así como al catastro acuícola elaborado por la Dirección General de Acuicultura ¿ DGA del Produce.
5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO
El servicio de asistencia técnica se ha desarrollado de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Anual, bajo
los criterios descritos en el párrafo anterior.
 
5.3 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO A FINALIZAR LA GESTIÓN
De acuerdo a las actividades desarrolladas, se ha cumplido con lo programado en el periodo correspondiente.
 

 
6.1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL INICIAR LA GESTIÓN   
Como se mencionó al inicio, eventos como la pandemia del COVID-19, afectaron dramáticamente el presupuesto
de la DIGECADETA, reduciendo sus actividades al mantenimiento de los Centros de Acuicultura y actividades de
capacitación virtuales, respecto a las asistencias técnicas, también se vio reducidas al mínimo necesario.
 
6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Se ha solicitado un incremento al presupuesto anual del 2023, que permita alcanzar niveles similares a
presupuestos anteriores a la pandemia del COVID-19
6.3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Con el presupuesto asignado se ha logrado cumplir con la meta programada el periodo indicado
 

4. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO , RESUELVE EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL
PERÍODO EN EL CARGO?

5. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO  MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN
EL CARGO?

6. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA
GESTIÓN DEL SERVICIO ?
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Detalle del cumplimiento del servicio: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL
 

 
1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PUBLICO
Las actividades de capacitación están
comprendidas en un portafolio de cursos organizados en tres grupos:
 
·
Cursos técnico-productivos:
tiene por finalidad de fortalecer las capacidades técnicas del pescador con la
finalidad de mejorar su productividad, estos cursos contienen sesiones de
aprendizaje sobre la norma sanitaria, pesca selectiva, reducción de la
contaminación, tecnología pesquera entre otros.
 
 
 
·
 
Cursos de
Formalización (MAM): tiene por finalidad promover la formalización del pescador
artesanal ante la Autoridad Marítima Nacional y profesionalización como actor
de las actividades en el medio acuático.
 
 
Cursos de
Seguridad (OMI): tiene por finalidad fortalecer las habilidades del pescador
artesanal para afrontar riesgos durante su faena de pesca.
1.2 PRINCIPALES INDICADORES
La DIGECADEPA es actor del Programa
Presupuestal 0095 ¿fortalecimiento de la pesca artesanal¿; para medir los
resultados del cierre, el Plan Estratégico Institucional ¿ PEI 2019 -2025, ha
establecido dos indicadores:
 
 
Indicador 1.- porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos
en técnicas operativas y de gestión
Indicador
2.- Numero de agentes de la pesca capacitados en cursos de formalización y
seguridad de la vida humana
1.3 MEDIDAS ADOPTADAS
Para
garantizar la salud de los actores que participan en los cursos de capacitación
ante la pandemia por el COVID-19 y continuidad operativa de los Centros de
Entrenamiento se implementó el desarrollo de cursos en la modalidad hibrida
(virtual/presencial).
 
·

1. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO ?
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Para
promover la reactivación económica en el sector pesquero artesanal, se priorizo
el desarrollo de cursos de formalización.
 
·
 
Se ha
gestionado autorización ante la Autoridad Marítima para el dictado de los
cursos Buzo Artesanal en el Centro de Instrucción Acuática del FONDEPES, para
formalizar a pescadores buzos artesanales.
 
·
Implementación
del Programa de Capacitación de buenas prácticas de liberación de tortugas
marinas, albatros, petreles y otros de la pesca incidental del recurso perico
(Decreto Supremo N° 017-2021-PRODUCE).
1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN
3,674
Pescadores capacitados en cursos técnico-productivos
 
 
 
·
 
3,027
Pescadores capacitados en cursos de formalización y seguridad de la vida
humana.
1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Estado de
emergencia a causa de la pandemia por el COVID-19, contante ola de contagios.
 
·
Reactivación
económica, campaña de pesca que mantiene en faena a los pescadores artesanales.
 
·
Restricciones por
parte de la Autoridad marítima Nacional para autorizar el dictado de cursos de
formalización y seguridad en la modalidad descentralizado. 
Comunidades
pesqueras con limitada cobertura de conectividad a internet para acceso a
cursos virtuales.
 
 

 
2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)

2. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ?
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Uso de
tecnologías de la información para agilizar los procesos de las capacitaciones.
 
·
Virtualización
en la solicitud de cursos.
 
·
 
Digitalización
de los materiales académicos de capacitación.
 
 
Digitalización en la emisión de certificados de las capacitaciones
 
2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS
Reducción de
05 días la programación de los cursos.
 
·
 
Reducción de
10 días para la emisión de los certificados.
 
 
Reducción de tiempo para participar a los cursos virtuales del pescador
 
2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS
Los cursos
de capacitación virtual redujeron el costo para el desarrollo de cursos de
capacitación.
 
·
Ahorro de
tiempo y economía para el pescador para acceder a los cursos de capacitación
virtual.
2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN
La programación de los cursos de capacitación se viene realizando bajo
demanda del pescador o la Organización Social de Pescadores Artesanales
 

 
3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
Al inicio de la gestión los cursos de
capacitación se venían desarrollando con la calidad mínima necesaria, siguiendo
los parámetros exigidos por la Autoridad Marítima y equipamiento existente.
3.2 MEDIDAS ADOPTADAS
Se gestionó los recursos para potenciar

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO ?
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las actividades de capacitación en las tres Centros de Entrenamiento Pesquero,
logrando la renovación de los equipos de cómputo y audio visuales. Asimismo, se
adquirió equipos electrónicos para la pesca y navegación (radar, GPA, ecosonda)
para la capacitación de pescadores artesanales.
 
 
 
 
Se renovó los motores fuera de borda y
motores centrales, equipos con tecnología actual destinados al dictado de los
cursos mantenimiento y reparación de motores marinos.
 
 
 
 
Se adquirió dos (02) unidades
vehiculares para la zonal de Paita e Ilo para facilitar el traslado
equipamiento para los cursos de capacitación.
3.3 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Los tres centros de entrenamiento cuentan con equipamiento nuevo y
tecnología moderna para brindar los servicios de capacitación con calidad
 
 

 
4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN
Cierre de
brecha de capacitación de capacitación y baja productividad del pescador
artesanal.
 
 
Contribución para la formalización del pescador artesanal
 
4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN
3,674 pescadores
artesanales capacitados en cursos técnico-productivos, quienes podrán aplicar
nuevas técnicas en su proceso productivo y con la certificación queda
acreditado sus capacidades, pudiendo ampliar su ámbito de empleabilidad en el
sector pesquero.
 
 
 
·
3,027 pescadores
artesanales capacitados en cursos de formalización, quienes quedan habilitados
para tramitar el respectivo carnet ante la Autoridad Marítima Nacional, una vez
formalizados tienen la posibilidad de acceder a incentivos que otorga el estado

4. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO , RESUELVE EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL
PERÍODO EN EL CARGO?
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al pescador (créditos, seguro, otros).
 
 

 
5.1 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
Por la coyuntura de pandemia por el
COVID-19 las actividades de capacitación se venía realizando en la modalidad
virtual y con limitaciones de realizar cursos con contenido practico tanto en
los cursos técnico-productivos y de formalización.
5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO
Mediante
Resolución de Gerencia General N° 028-2022-FONDEPES/GG, de fecha 11 de mayo de
2022, Se implemento el PRO-003-FONDEPES-V.01 ¿Protocolo de orientaciones para
el desarrollo del servicio educativo presencial y semipresencial en el Centro
de Educación técnico Productiva del FONDEPES¿, cuyo objeto es establecer
lineamientos y orientaciones para la prestación de los servicios de
capacitación presencial y semipresencial en el Centro de Educación Técnico productiva
¿FONDEPES¿, a fin de garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas,
protegiendo la vida, la integridad física y psicosocial de los estudiantes y
personal, durante la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria causada por la
COVID-19.
5.3 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO A FINALIZAR LA GESTIÓN
Modificación del Modelo Operacional,
incorporación de la nueva modalidad de entrega de los servicios de capacitación
(Modalidad a Distancia) en el Programa Presupuestal PP0095 ¿Fortalecimiento de
la Pesca Artesanal¿. Se viene ofreciendo las actividades de capacitación en las
modalidades presencial internado, descentralizado, garantizando la seguridad
sanitaria de los participantes y la calidad de las capacitaciones. Asimismo, se
continua con el dictado de cursos en la modalidad virtual.
 
 

 
6.1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL INICIAR LA GESTIÓN   
----
6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Se aplico la
distribución racional de los recursos, priorizando atender las necesidades de
los tres (3) Centros de Entrenamiento como para la contratación de personal
instructor, equipamiento y servicios para el desarrollo de actividades de
capacitación de calidad.
 
 
6.3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL FINALIZAR LA GESTIÓN

5. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO  MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN
EL CARGO?

6. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA
GESTIÓN DEL SERVICIO ?
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Actualmente el Presupuesto Asignado
Modificado -PMI, de la DIGECADEPA asciende a s 5,586,488.00, y su ejecución viene realizando en base al calendario de
programación del gasto y situaciones adversas postpandemia.
 
 

Detalle del cumplimiento del servicio: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL
 

 
1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PUBLICO
-
La ejecución
de las obras mantiene en su mayoría un retraso considerable con relación al
cronograma establecido en la suscripción de los contratos.
 
 
-
Obras
culminadas pendientes de liquidación y cierre de proyectos.
 
 
-
Proyectos e
IOARR pendientes de transferencia a los Gobiernos Regionales
1.2 PRINCIPALES INDICADORES
-
Numero de
Resolución de Aprobación de Expedientes Técnicos
 
 
-
Numero de
obras con ejecución física iniciada
1.3 MEDIDAS ADOPTADAS
-
Se conmino a
la Unidad Funcional de Liquidaciones y Transferencias de Proyectos (UFLTP)
continuar y acelerar con la gestión para la liquidación y transferencia de las
inversiones.
 
 
-
Disponer se
realice el seguimiento a los requerimientos de adquisición de bienes, así como
para la contratación de servicios y obras.
1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN
-
Se aprobó el

1. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO ?
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Expediente Técnico de la obra denominado: ¿Mejoramiento de los
Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Chancay,
Distrito de Chancay, Provincia de Huaral - Región Lima", el cual asciende a la suma de
S/ 17,914,793.91 (Diecisiete millones novecientos catorce mil setecientos
noventa y tres con 91/100 soles) incluido el IGV, con costos al mes de agosto
de 2022 y un plazo de ejecución de 240 días calendarios.
 
 
-
Se aprobó el
Expediente Técnico de la obra denominada: ¿Iluminación y techado
con cobertura liviana del cabezo y plataforma baja del muelle en el DPA
Acapulco¿, el cual asciende a la suma de S/
899,537.21 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos treinta y siete con
21/100 soles) incluido el IGV, con costos al mes de julio de 2022 y un plazo de
ejecución de 60 días calendarios.
 
 
-
Con fecha
08.12.2022 se inició la obra ¿Mejoramiento integral del
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de
Huaura, Región lima ¿ saldo de obra¿.
1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES
-
Deficiencias
en los Expedientes Técnicos elaborados en periodos anteriores a la actual
gestión; tales como el caso del DPA San Juan de Marcona y el DPA Supe, los
cuales han tenido omisiones y errores, que han conllevado a la aprobación de
prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo.
-     Retrasos en la gestión de contratación de servicios y obras lo que
incide en la ejecución presupuestal
 
 

 
2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)
-
Gestionar la
aprobación de la Directiva para el control y registro contable de los bienes
adquiridos para los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y su transferencia
contable y patrimonial.
 
-
Gestionar la
Directiva para el control de ejecución y supervisión de obras por contrata en
el marco de la ley no. 30225, ley de contrataciones del estado y su reglamento,
aprobado mediante decreto supremo no.344-2018-ef, del Fondo Nacional de Desarrollo

2. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ?
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Pesquero
2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS
-
No se han
gestionado mejoras en el plazo informado
2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS
-
No se han
gestionado mejoras en el plazo observado
2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN
Se ha dispuesto a las Unidades Funcionales el cumplimiento de los plazos
para la respuesta a las consultas o requerimientos de información por parte de
los ciudadanos bajo responsabilidad funcional
 
 

 
3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
-
No se han
gestionado mejoras en el plazo informado
3.2 MEDIDAS ADOPTADAS
-
No se han
gestionado mejoras en el plazo informado
3.3 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL FINALIZAR LA GESTIÓN
-
No se han
gestionado mejoras en el plazo informado
 
 

 
4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN
Porcentaje de Pescadores Artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológico
4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN
Se han beneficiado 16828 pescadores artesanales mediante la habilitaciónsanitaria de 19 DPAs
 

 
5.1 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN
-
5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO
-

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO ?

4. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO , RESUELVE EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL
PERÍODO EN EL CARGO?

5. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO  MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN
EL CARGO?
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5.3 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO A FINALIZAR LA GESTIÓN
-
 

 
6.1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL INICIAR LA GESTIÓN   
Al
28.09.2022 se contaba con una ejecución de S/ 30,417,918.68 que representa el
49.11% de ejecución con relación al PIM actual de S/ 61,942,603.00.
 
 
Al 28.09.2022 se contaba con un monto certificado de S/ 47,076,061.73
que representa el 75.99% del PIM
 
6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Mediante Memorando
N° 3375-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que corresponde a la solicitud Incorporación
al Programa Multianual de Inversiones 2022 ¿ 2024 de las IOARR de los CA
Virrilá y Piura.
 
Mediante Memorando
N° 3496-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que corresponde a la Modificación Presupuestaria
en el Nivel Funcional Programático para los proyectos de inversión de los
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de Paita, Huarmey, Cab|o Blanco, La
Punchana y las IOARR de los DPA Las Delicias, Chala, laguna grande, el CEP Ilo,
los CA de La Arena, Nuevo Horizonte, Virrilá y Piura.
 
Mediante Memorando
N° 3622-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que corresponde a la Modificación
Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático para los proyectos de
inversión de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de Cancas, Huarmey, La
Punchana y las IOARR de los DPA San Andrés y Puerto Pizarro.
 
 
Mediante Memorando
N° 3664-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que corresponde a la Modificación
Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático para los proyectos de
inversión de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de Cancas, las IOARR de
los DPA San Andrés y Puerto Pizarro
6.3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL FINALIZAR LA GESTIÓN
Al 25.11.2022 se contaba con una ejecución de S/
41,491,340.46 que representa el 66.98% de ejecución con relación al PIM actual
de S/ 61,942,603.00
 
 

6. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA
GESTIÓN DEL SERVICIO ?

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.
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ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

4380

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Anexo 5.2: Documentos Valorados
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Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

Página 51 de 51


