Anexo N° 07:

de y obras

durante el pericdo ejercido

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERD PESQUERD ARTESANAL .
1 2235505 [EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA ZORRITOS CONTRALMRANTE TUMBES NACIONAL 4. Ejscucion 15,002,186 23457,133.95 26,506.416.79 | 7 &/ocucién fsica oo Js obra con un avance del B5%, se
(CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES
ADECUACION A LA NORMA SANITARIA, A NIVEL DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
COMO PARTE DE UN PROYECTO INTEGRAL DEL PIP: ME}ORAMIENTO DE LOS Obra complementaria de adecuacién a la norma sanitaria
2 2234385 SERVICIOS DEL DPA DE LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATHCO, PROVINCIA DE ATICO CARAVELI AREQUIPA NACIONAL 4. Ejecucion 6,056,821 13.360,056.67 19.672.67063 $& encusntra en proceso de recepcion
CARAVEL(, REGION DE AREQUIPA
En Ejecucion fisica de obra principal concluida, sin
PUERTO PESQUERD ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO OE VENTANILLA - CALLAO, bergo, para su se un
3 2147636 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAD VENTANILLA CALLAO CALLAO NACIONAL 4. Ejecucion 19,084,819 31,076,950.22 36,259,468.3 téenico para fa de obras en mer
complementarias.
El contrato se resolvib el 25/05/2018 por incumpiimiento
MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO del contratists, FONDEPES elabort el expediente téchico
4 2234386 |PESQUERD ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, ELALTO TALARA PIURA NACIONAL 4. Ejocucion 19,112,029 21935319.52 37.697,728.19 de saido de obra.
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. , se en fisica del saldo
de obra con un avance de 8%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANALL o1 o CONTRALMIRANTE & C‘Z’;’:;:;;:f:’:_lg;g?gEosﬁzﬁ : :I’a'ggzzzz”glsnm
5 2194958  |EN LA LOCAUDAD DE CANCAS, DISTRITC DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA| PUNTA SAL TUMBES NACIONAL 4. Ejecucion 7,416,615 15,210,560.25 23,991,945 82 expediente lécn/;:o de saldo de obra, of cusl tiene un
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES P '
avance de 65%
MEJORAMIENTO ¥ ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA mfn" z;f;’:;gz :Z’::, ‘: d;:":;fi’;g::: ";0:7:1,.5
6 2172690 [PESQUERA PARA CONSUMO HUMAND DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO ISLAY ISLAY AREQUIPA NACIONAL 4. Ejocucion 9,686,133 13,472,998.75 19,119,282.43 m.s,énp adecuacion @ la norma sentaria, of cus! tie
DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA ¥y adecuacion a la norma sanitaria, ef cug! tiene un
avance def 30%.
El contrato se resolvié el 02/10/2019 por incumplimiento
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUEROC ARTESANAL DE| ’ del contratista, FONDEFES viene elaborando el
2195345 IMA i 4. 14 2 .
7 HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO HUACHO HUARA Y NACIONAL Ejecucin 21,387,551 25,914,866.09 4243249373 expediente técnico de saldo de obra, ef cusl tiene un
avance de 70%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL| En ejecucion fisice de la obra con un avance del 76%, en
4.
8 2234814 | LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA Lo Lo MOQUEGUA NACIONAL Efecucion 9.287.693 2235357281 27.231,04554 proceso de intervencién econémica.
En proceso de actualizacién del expediente técnico para
CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA incorporer le implementacion del Plan COVID-19; posterior
¢ 2338734 | CRUz, DISTRITO LA CRUZ, PROVINGIA TUMBES, REGION TUMBES LACRUZ TUMBES TUMBES NACIONAL 4 Ejecucion 16,246,159 1.964,121.78 3570371533 & elio, se reiniciaré el procesc de contratacién para la
sfecucidn de obra y supervisibn
ADECUACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS Y AREA DE DESINFECCION DEL La de fa obra de de
ADERO PESQUERG MANCORA A LA NORMA SANITARIA DE i la sala de tareas previas y érea de desinfeccion aun no
RA PIURA i 4 68 14,
10 2234521 LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE MANCO TALARA Ul NACIONAL Ejecucion 74189 13.699,320.18 556,291.39 inicia debido a la demora por el cambio def residente por
MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, REGION PIURA parte del contratista
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL - 1 fisice del saldo de obra, ef cual fi
11 2189354 |EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, SAMA TACNA TACNA NACIONAL 4. Ejecucion 9,985,804 20,645,362 63 22,393,375 08 n sjecucion i s'“av:nz" d‘; ;3; ra, of cual tiene un
REGION TACNA e %
MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL En ejocucion fisica de s obre complementaria de
12 2160312 |DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCLA DE PATTA, PAITA PAITA PAITA NACIONAL 4. Ejocucion 9,188,412 12,518,212.59 14,386,609.98 4 ) " P
REGION PIURA Instalacién Senitaris, e/ cual tiene un avance del 32%.
CONSTRUCCION Y EQUI 0 DEL ADERO PESQH ARTESANAL o Se ha iniciado la elaboracién del expediente técnico de
13 2145605 PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD MORIN VIRU LA LIBERTAD NACIONAL 4. Ejecucion 10,613,040 19,399,631.59 19,368,095 saldo de obra
El contratc se resolvio ef 22/04/2018 por incumplimiento
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL " def contratista; FONDEPES elaboré el expediente técnico
14 2234847 EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA QUILCA CAMANA AREQUIPA NACIONAL 4. Ejecucion 11,220,925 19,757,599.53 21,689,458 47 de saldo de obra so on
fisica del saldo de obre con un avance de 71%.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO
15 2177135 [DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE NACIONAL 4. Ejecucion 36,151,332 41,484,549.92 43,156,796.41 En procesc de recepcién de obra
LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL| En elaboracién del expediente técnico del saldo de obre.
16 2194959 |EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA]  MARCONA NAZCA IcA NACIONAL 4. Ejecucién 6,760,844 8,899,660.43 26,213,672.57 (e xpecien aldo g
DE NAZCA, REGION ICA of cual tiene un avance del 52%




MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERQ

En sjecucion fisica de Ja obra, ef cual tiene un avance del

17 2195436  |PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE SUPE BARRANCA LiIMA NACIONAL 4. Ejecucion 20,195,899 20,905,889.43 31,256,731.49  |58%. en proceso aprobacion de prestacién adicional por la
BARANCA, REGION LIMA Contraloria
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERD PESQUERO ARTESANAL| & CZ’;',"Z":’";: I;;s:l ?g;g;f?fg;: : :gggf;:zg’"e'f"w
18 2200458  |EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PATTA, REGION PAITA PAITA PIURA NACIONAL 4. Ejecucion 9,277,176 15,080,624.35 24,330.464.92 ’ .
PlURA expedients técnico de saldo de obra, ef cual tiene un
avance de 90%
MEJORAMIENTO OE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL : )
19 2323633 [EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, CHANCAY HUARAL Liva NACIONAL |3 Estudio Definitivo| 11,817,198 1,633 265.56 11,817,198 [P elsboracién del expediento técnico de obre. Avance de
REGION LIMA
CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE - En elaboracion del expedients técnico de obre. Avance de
20 2414544 CERRO AZUL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LiMA CERRO AZUL CANETE LIMA NACIONAL 3. Estudio Definitivo |  34,704,632.95 367.688.37 34,704,632.95 5%
MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL PUERTO El proyecto se viene ejecutando bajo la medalidad de
21 2359309  |HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE HUARMEY HUARMEY ANCASH NACIONAL 3. Estudio Definitivo |  26,833,195.91 2,138,796.22 23,823,777.69 Obras x Impussto. Actusimente, se ha iniciado la
ANCASH slaboracién del expediente técnico
CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISULLA En olaboracion del expedients técnico de obra. Avance de
22 2406035 [CENTRO POBLADO DE LA ISLILLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA| PAITA PAITA PIURA NACIONAL 3. Estudio Definitivo |  33,874,671.14 750,328.14 33.874.671.14 ” 16% °
- REGION PIURA v
MEIORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS|
PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO o . En elaboracion del expedients técnico de obrs. Avance de
23 2195346 POBLADO DE LA PLANCHADA - DISTRITO DE OCORA - PROVINCIA DE CAMANA - OCONA CAMANA AREQUIPA NACIONAL 3. Estudio Definitivo | 21,909,562 07 1,717.007.42 21,909,562.07 91%
REGION AREQUIPA
CREACION DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - . Ep elaboracién del expedients técnico de obra. Avance de
24 2358686 DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTG DE LIMA ANCON LIMA LIMA NACIONAL 3. Estudio Definitivo 27,499.722.22 1.340,719.68 27,499,722.22 0%
CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO En slaboracién del sxpedients técnico de obra. Avance d
25 2403964 |KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO PACASMAYO LA LIBERTAD NACIONAL |3 Estudio Definitivo | 40,495,544.92 590,569.08 40.495,544.92 | =" o/abor: O s e obra. Avance de
PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD 4
REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLANUEVO] 0 obra racepcionada y en procese de enfrega &l usuao
26 2455075 |HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINGIA MAYNAS, BAUTISTA MAYNAS LORETO NACIONAL 4. Ejecucién 637,500 391.250.23 693,944.6 ® peonacs y en pﬂna/ %0 de enirege &l usuan
DEPARTAMENTO LORETO
CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRG ACUICOLA LA ARENA, COMANDANTE : . .
27 2434307 DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH NOEL CASMA ANCASH NACIONAL 4. Ejecucién 637,500 391,250.23 693,944.6 En ejecucion fisica de le obra, con un avence del 83%
CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA
28 2434305 DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA SAMA TACNA TACNA NACIONAL 4. Ejecucion 130,000 914,337.46 970,028 Obra en proceso de recepcién
REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO; REPARACION DE MUELLE ; EN EL(LA) En formulacion del expediente téonico del saido ob
28 2359413 |DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, CALLAO CALLAD CALLAO NACIONAL 4. Ejecusion 3,000,008 1.395,547.39 4,711,756.02 |- formulecion def expe ":" ", ,Cf”” o/ saldo obra, para
DISTRITO DE CALLAD, PROVINCIA CALLAD, DEPARTAMENTO CALLAO $U posterior reinicio
REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERD
30 2453638 | ARTESANAL CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVEL), DEPARTAMENTO CHALA CARAVELI AREQUIPA NACIONAL 4. Ejecucion 677,683.29 496,772.13 658,081.55 En gjscucion fisica de la obra, con un avance del 93%
AREQUIPA
REMODELACION DE COBERTURA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) " onad do ont ,
31 2454246 |DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CHALA CARAVEL] AREQUIPA NACIONAL 4. Ejecucion 676,700 461,272.16 §31,612.96 obra recepcionada y en pﬁroclesa ¢ enirega al usuario
CARAVEL), DEPARTAMENTO AREQUIPA nal
ADECUACION DE MUELLE DEL DESEMBARCADERG PESQUERD ARTESANAL CHIMBOTE
A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO ‘
32 2359368 HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, CHIMBOTE SANTA ANCASH NACIONAL 4. Ejecucion 2,675,666.4 3487,197.74 4,789,743.18 Obra en proceso de recepcion
DEPARTAMENTO DE ANCASH
REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL{LA) DESEMBARCADERO PESQUERQ
33 2453237  |ARTESANAL EL NURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, LOS GRGANCS TALARA PIURA NACIONAL 4. Ejecucion 757,527.77 525637.35 646,466.99 Obra en proceso de racepcion
DEPARTAMENTO PIURA
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL{LA) DESEMBARCADERO PESQUERD
34 2454520 |ARTESANAL EL BURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA| LOS GRGANOS TALARA PIURA NACIONAL 4. Ejscucion 470,900 261,229.19 455,251 Obra en proceso de recepcién
DEPARTAMENTO PIURA
REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA} DESEMBARCADERO PESQUEROD) N “ e ont ;
35 2454227 |ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO|  PARACAS pIsCO IcA NACIONAL 4. Ejecucion 504,395 207,429.26 249,339.3 obra recepcionada y en Froosso e entregs af usuano
ica
REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O
36 2350433 [I\FORMACION, BARO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN LoBIToS TALARA PIURA NACIONAL 4. Ejocucion 2,500,000 2,578,983 86 6.166,676.45 | En ejecucion fisica de Ia obra, con un avance del 21%

EL DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS,
DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA




37

2359372

REMODELACION DE BARO O SERVICIOS SANTARIOS; EN EL{LA) DESEMBARCADERO
PESQUERQ ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE!
SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTD ANCASH

SAMANCO

SANTA

ANCASH

NACIONAL

3. Estudio Definitivo

500,000

2595431

En elaboracién del expediente técnico de la obra.

38

2453639

REMODELACION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERD PESQUERD
ARTESANAL DE LOS GRGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

LOS ORGANOS

TALARA

PIURA

NACIONAL

4. Ejecucién

816,581.31

568,395.98

766,545 4

En ejecucion fisica de la obra, con un avance del 90%

39

2358436

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O
NFORMACION, BANO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO ¥ MUELLE EN
EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE
LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANDS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

LOS ORGANOS

TALARA

PIURA

NACIONAL

4. Ejecucién

3,500,000

1,201,749.13

3,136,312.88

En sjecucion fisice de I obra, con un avance del 17%

40

2357817

CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL{LA} DESEMBARCADERO
PESQUERD ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO
DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA

LOS ORGANOS

TALARA

PIURA

NACIONAL

4. Ejecucion

924,454.13

821.450.28

834,454.13

Obra en proceso de liquidacion

41

2453641

REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL{LA) DESEMBARCADERC PESQUERQ,
ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA

SECHURA

SECHURA

PIURA

NACIONAL

4. Ejecucion

677.472.06

477,545.82

589,7526

Obra en proceso de recepcion

42

2359411

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS MODULOS DE
DESINFECCION, TAREAS PREVIAS ¥ FRIDS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE
TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL
CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA
LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD,

VIRU

VIRU

LA LIBERTAD

NACIONAL

4. Ejecucion

3,000,000

847,913.86

1,168,088 99

En ejecucién fisica de la obra, con un avance del 70%

43

2462755

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, COBERTURA, BARD O SERVICIOS
SANITARIOS Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS €N EL(LA}
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, |
PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

PUNCHANA

MAYNAS

LORETO

NACIONAL

3. Estudio Definitivo

875,000

14.468.81

875,000

En elaboracion del expediente técnico de Ja obra en tierra

44

2453642

REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL DESEMBARCADERD PESQUERG
ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA”

SAN ANDRES

PISCO

icA

NACIONAL

4. Efecucién

$552,409.97

403,757.54

487,841.71

Obra en procesa de recepcién

45

2454243

REMODELACION DE COBERTURA; CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL
PESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES,
PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA

SAN ANDRES

PISCO

ICA

NACIONAL

4. Ejecucitn

818,191.5

366,244.19

426,628.98

Obra en proceso de recepcién

46

2359402

REMODELACION DE CUARTOS DE FRIO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERD
ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, PROVINCIA DE PISCO,
DEPARTAMENTO DE (CA

SAN ANDRES

PISCO

ICA

NACIONAL

4. Ejecucién

1,500,000

1,472,692 49

2,172,346.97

En sjecucién fisica de la obra, con un avance del 71%

47

2359448

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O
INFORMACION, BAND O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN
EL{LA) DESEMBARCADERO PESQUERD ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD
TALARA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTG PIURA

PARINAS

TALARA

PIURA

NACIONAL

4. Ejecucion

3,000,000

531,058.49

2,751,384.55

En ejecucion fisica de la obra, con un avance del 9%

48

2453643

REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL{LA) DESEMBARCADERC PESQUERO
ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA

TAMBO DE MORA

CHINCHA

ICA

NACIONAL

4. Ejecucién

763,502.53

587,129.99

719,073.8

Obra recepcionada, en proceso de entrega al usuario final

49

2454224

CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA

TAMBO DE MORA

CHINCHA

iCA

NACIONAL

4. Ejecucion

447,800

303,555.35

358,286.51

Obrs en proceso de recepcion

50

2454194

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL{LA) DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO,
 TACNA

SAMA

TACNA

TACNA

NACIONAL

4. Ejecucion

380,160

28577548

332,105.93

Obra recepcionads, en proceso de entrega al usuanio final

51

2440780

REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS; CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS|
¥ EDIFICIO DE OFICINAS; ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE
/ADMINISTRATIVA; EN EL{LA} 1Y 2 PISO DE SEDE CENTRAL DEL FONDEPES EN LA
LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PRC

LiMA

LIMA

LiIMA

NACIONAL

3. Estudio Definitivo

310,000

1,037,932.95

Con expediente técnico aprobado

52

2427955

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD ©
INFORMACION; EN EL{LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERC EN LA
LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

LIMA

LiMA

LIMA

NACIONAL

3. Estudio Definitivo

750.000

96,100

750,000

En elaboracion del expediente técnico de /a obra

53

2427957

REMODELACION DE £DIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIGNAL DE
DESARROLLO PESQUERD EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

LimA

LIMA

LIMA

NACIONAL

3. Estudio Definitivo

$50,000

749,811.69

820,000

En elaboracién del expadiente técnico de ia obra




REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE EN EL TERMINAL PESQUERO ZONAL
54 2359454 PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA SECHURA PIURA

NACIONAL 4. Ejecucién 2,500,000 1,413,855.21 247471297 Obra en proceso de recepcion
SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Leyenda
Indicar distrito. provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar pais y ciudad
PIP en 1. Formulacién-evaluacion, 2. Viable, 3. Estudio definti , 4. idny s
La observacién debe estar referida al "estado de situacién del PIP", segun la etapa en gue se elPIP: 1. observado, observaciones por

I} UF, en actualizacion por UF e inactivo {explicar por qué). 2. Viabie: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de seleccibn para contratar servicio, en elaboracién de estudio definitivo,
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variacion de inversién, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecucion: en proceso de
icacion, desierto, en . en de variacién de inversién, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)




