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I. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de la Producción, competente en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, 
transformación y transferencia tecnológica, tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y 
calificación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), los cuales son 
órganos desconcentrados que contribuyen a mejorar la productividad y competitividad de las empresas 
bajo un enfoque de demanda. 
 
El ITP Red CITE, conformado por 24 CITE públicos, 02 Unidades Técnicas y 19 CITE privados, brinda 
servicios de información, capacitación, certificación de competencias laborales, asistencia técnica, 
ensayos de laboratorio, diseño y desarrollo de producto, soporte productivo e I+D+i para facilitar que las 
unidades productivas cumplan normas técnicas, desarrollen nuevos productos o mejoren sus procesos, 
accedan a nuevos mercados e incorporen la innovación como fuente de incremento sostenible de su 
productividad y competitividad. 
 
Para tal fin, con el apoyo de PRODUCE, se vienen realizando importantes medidas para su 
fortalecimiento, como el Decreto de Urgencia Nº 013-2020 que, entre otros, reconoce a las unidades 
productivas como el público objetivo de los CITE, determina que estos brindan atención integral a las 
cadenas productiva, incorpora un instrumento financiero al Fondo MIYPME Emprendedor para los CITE 
públicos y faculta a establecer esquemas promocionales en sus tarifas de servicios, así como el Decreto 
Legislativo Nº 1491 que autoriza al ITP a reactivar la productividad de las MIPYME en el marco de la 
emergencia por el COVID-19 para brindar servicios gratuitos y subvencionar a CITE privados hasta el 
100% de sus proyectos vinculados con la mitigación o prevención del COVID-19. 
 
En ese sentido, resulta indispensable aprovechar al máximo la capacidad instalada de infraestructura de 
laboratorios, plantas piloto y equipamiento avanzado de los CITE públicos, que siendo parte del Programa 
Presupuestal 093 contribuyen al incremento de la productividad de las MIPYME, para impulsar la 
reactivación productiva del país en el corto plazo y el crecimiento sostenido de su productividad en base a 
tecnología e innovación en el mediano plazo. 
 
La capacidad de los CITE crece cada año con la ejecución de inversión pública, habiendo pasado de 04 
CITE y S/ 27 millones de inversión en el 2015 a 26 CITE y S/ 243 millones de inversión acumulada en el 
2020, es decir un crecimiento de 6,5 veces en número de CITE y 8,7 veces en inversión. Sin embargo, 
para usar dicha capacidad al 100% se requiere fortalecer el limitado gasto operativo que tienen a la fecha, 
pues de un gasto operativo promedio por CITE de S/ 4.8 millones en el 2015 (S/ 19,2 para 04 CITE) cayó 
a S/ 1.6 millones en el 2020 (S/ 41,9 millones para 26 CITE). 
 
Sin perjuicio de ello, los CITE vienen avanzando con la implementación del Decreto Legislativo 1491 a 
través de servicios gratuitos brindados en mayo y junio para apoyar a la reactivación productiva en el 
marco de resoluciones ejecutivas emitidas por el ITP para dicho fin, impactando en la reducción de costos 
de las unidades productivas afectadas por el estado de emergencia y nueva normalidad. No obstante, 
para incrementar la cobertura se ha solicitado al MEF una demanda adicional de 10,1 millones de soles. 
 
Asimismo, la asignación presupuestal para el 2021 del ITP es S/ 67 millones, es decir 18% menor al PIA 
2020 de S/ 81 millones, limitando la contribución de los CITE a la reactivación productiva de la economía 
nacional, en dirección contraria al incremento de la inversión en infraestructura y equipos, por lo que 
también se ha solicitado una demanda adicional en gasto operativo de S/ 28 millones principalmente para 
los CITE, lo cual permitirá brindar 70 mil servicios a las unidades productivas más vulnerables. 
 
Finalmente, resulta indispensable considerar la operatividad de los CITE como una inversión, dado que 
los servicios que brindan inciden directamente en resolver problemas de las unidades productivas de 
menor tamaño, brindándoles acceso a tecnología que individualmente no podrían financiar. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Norma de creación del ITP y la RED CITE 
 
 En 1981, mediante Decreto Legislativo N° 92, se crea el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 

modificándose su denominación por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) en el 2012, 
de acuerdo con la Vigésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. Asimismo, en el 2018, mediante el Decreto 
Legislativo N° 1451 se precisan las funciones del ITP. 

 
 En el 2015, mediante Decreto Legislativo N° 1228, se norma la creación, implementación, 

desarrollo, funcionamiento y gestión de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE), cuyo reglamento se aprobó con el Decreto Supremo Nº 004-2016-PRODUCE. 
Finalmente, en enero de 2020, mediante Decreto de Urgencia N° 013-2020, se precisan entre 
otros la atención integral de las cadenas productivas por parte de los CITE. 

 
Funciones 
 
 El Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE define las funciones generales del ITP: 
 

1. Formular, proponer y aprobar, cuando corresponda, normas, lineamientos, directivas, 
manuales, entre otros, en materia de sus competencias y en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales emitidas por el Ministerio de la Producción; 
 

2. Diseñar, aprobar cuando corresponda, desarrollar, promover, ejecutar, participar, 
implementar y evaluar estrategias, planes, programas y proyectos de investigación, 
adaptación, transformación, transferencia tecnológica, innovación productiva, fortalecimiento 
de capacidades y asistencia técnica, del sector productivo, conforme a las políticas, y planes 
sectoriales y nacionales, respectivamente, asi como de los sistemas funcionales vigentes, 
conforme al marco normativo; 
 

3. Planear, dirigir, coordinar, orientar, fomentar y ejecutar investigaciones tecnológicas del 
sector producción; 

 
4. Asumir por delegación del Gobierno su representación ante los Organismos Internacionales, 

en lo concerniente a su finalidad; 
 
5. Promover el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros 

productos industriales de competencia del sector producción y efectuar cuando fuera 
necesario, la comercialización y distribución de los mismos; 

 
6. Celebrar convenios y/o contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o 

internacionales para promover el desarrollo técnico-científico nacional y la innovación, 
adaptación, transformación y transferencia tecnológica en los asuntos de su competencia, 
con sujeción a las disposiciones legales pertinentes;  

 
7. Promover la creación de nuevos Centros de Innovacion Productiva y Transferencia 

Tecnológica, opinar respecto de la creación, suspensión o extinción, alineando sus servicios 
a las necesidades de las empresas y productores de las diversas regiones del país; 

 
8. Promover la investigación y desarrollo en las empresas; del sector productivo.  
 
9. Contribuir a la instrucción y actualización de empresarios, trabajadores y formadores en 

habilidades y temas vinculados a su cadena productiva o especialidad; 
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10. Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica (I+D+i), para el desarrollo productivo; y, 
 

11. Las demás funciones que por ley expresa se otorgue. 
 

¿Gestión público privada? 
 

 La gestión del ITP cuenta con participación de miembros del sector privado en su Consejo 
Directivo. 
 

 Asimismo, los comités directivos de cada CITE cuentan con participación de miembros del sector 
privado. 

 
¿Qué es un CITE? 
 
 Los CITE son órganos desconcentrados del ITP y tienen por objeto contribuir a la mejora de la 

productividad y competitividad de las empresas y los sectores productivos, a través de actividades 
de capacitación y asistencia técnica; asesoría especializada para la adopción de nuevas 
tecnologías; transferencia tecnológica; investigación, desarrollo e innovación productiva y servicios 
tecnológicos, difusión de información; interrelación de actores estratégicos y generación de 
sinergias, bajo un enfoque de demanda, generando mayor valor en la transformación de los 
recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad de los productos tanto para el mercado 
nacional como para el mercado externo, propiciando la diversificación productiva1. 

 
 De acuerdo con el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1228, los CITE pueden ser públicos o 

privados. 
 

¿Cuántos CITE existen? 
 
 A la fecha existen2: 

 24 CITE públicos y 2 Unidades Técnicas en operación3.  
 19 CITE privados calificados como tales. 

 
¿Qué servicios brinda un CITE? 

 
 De mayor a menor nivel de complejidad —a mayor complejidad mayor valor añadido y mayor 

dificultad de acceso de las empresas— los servicios que brindan los CITE son los siguientes4: 
 
1. Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i) 
2. Diseño y desarrollo de productos 
3. Asistencia técnica 
4. Ensayos de laboratorio 
5. Soporte productivo 
6. Certificación de competencias laborales 
7. Capacitación 
8. Información tecnológica especializada 

                                                
1
  Definición tomada del al Art. 5° del Decreto Legislativo N° 1228. 

2
  De acuerdo con las Resoluciones de creación de los CITE públicos y Resoluciones de calificación de los CITE privados. 

3
  Además, se tiene 3 CITE públicos creados que, si bien han sido creados, aún no entran en operación.  

4
  Según Programa Presupuestal 093 “Desarrollo Productivo de las Empresas”, Dirección de Seguimiento y Evaluación del 

ITP; y Barceló, M., Roig, A., 1999. Centros de Innovación y Redes de Cooperación Tecnológica en España. Economía 

Industrial, 327, 75 – 85. 
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Figura 1: Organigrama del ITP – Red CITE 
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¿Qué regiones y qué cadenas productivas atienden los CITE? 

 
 Los CITE públicos y privados en operación atienden las siguientes regiones y cadenas: 

 
Tabla N° 01 

 

Ámbito Cadenas productivas 

A nivel nacional, especialmente en 18 regiones: 
- Arequipa 

- Callao 
- Cusco 
- Huánuco 
- Ica 

- La Libertad 
- Lima 
- Loreto 

- Madre de Dios 
- Moquegua 
- Pasco 
- Piura 

- Ucayali 
- Cajamarca 
- Ancash 

- Tacna 
- Puno 
- San Martín 

Los CITE atienden a las cadenas 
productivas relacionadas a las siguientes 
actividades económicas: 
- Agroindustrial, agrícola y 

agropecuario, incluyendo productos 
como café, cacao y papa 

- Energía 
- Minería 

- Logística 
- Marketing 
- Pesquero y acuícola 
- Cuero y calzado 

- Textil camélidos 
- Forestal madera 



3. MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional del ITP5, su misión consiste en el fomento de la 
adopción y absorción de tecnologías apropiadas, de la innovación y de la investigación en las 
unidades productivas mediante servicios tecnológicos y de innovación pertinentes, oportunos, 
ambientalmente sostenibles, accesibles y de forma articulada con el sector productivo y el ecosistema 
de ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI). 

 
Misión Institucional 

 
“Obtener, generar y difundir conocimiento para la mejora de la productividad, calidad y 
rentabilidad de las unidades productivas, a través del fomento de la adopción y absorción de 
tecnologías apropiadas, de la innovación y de la investigación que implementa el ITP red CITE 
mediante servicios tecnológicos y de innovación pertinentes, oportunos, ambientalmente 
sostenibles y accesibles, en coordinación con las entidades de soporte del sector productivo y del 
ecosistema de CTI”. 

 
Objetivos 

 
 El ITP tiene los siguientes objetivos estratégicos y metas institucionales: 
 

Tabla 02 

OEI / AEI Nombre del Indicador 
Logros esperados en el 

periodo del plan 

Código Descripción Código Descripción 2019 2020 2021 2022 

OEI. 01 

Incrementar la oferta de 
servicios tecnológicos y de 
innovación, pertinentes de 
alta calidad para las 
unidades productivas. 

IND. 
01.01 

Tasa de crecimiento de servicios 
tecnológicos y de innovación 
brindados a las unidades 
productivas desde el ITP red CITE. 

8% 12% 10% 12% 

IND. 
01.02 

Tasa de crecimiento de unidades 
productivas que reciben servicios 
tecnológicos y de innovación, 
brindados por el ITP red CITE 

9% 14% 10% 12% 

OEI. 02 
Incrementar la adopción y 
absorción tecnológica en 
las unidades productivas. 

IND. 
02.01 

Porcentaje de unidades 
productivas atendidas por el ITP 
red CITE que han implementado 
mejoras en sus procesos o 
tecnologías 

30% 40% 40% 40% 

IND. 
02.02 

Porcentaje de unidades 
productivas que adoptan y 
absorben tecnologías 
ambientalmente sostenibles 

15% 20% 20% 20% 

OEI. 03 
Incrementar la I+D+i en las 
unidades productivas. 

IND. 
03.01 

Tasa de incremento de proyectos 
de I+D+i concluidos por el ITP red 
CITE 

15% 25% 10% 10% 

IND. 
03.02 

Tasa de incremento de unidades 
productivas que recibieron el 
servicio de formulación y gestión 
de proyectos de I+D+i por el ITP 
red CITE 

15% 25% 15% 15% 

OEI.04 
Modernizar la gestión 
Institucional 

IND. 
04.01 

Índice de efectividad de la 
modernización de la gestión 
institucional 

49% 56% 60% 65% 

OEI. 05 
Reducir la vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres 

IND. 
05.01 

Porcentaje de implementación de 
lineamientos de la gestión del 
riesgo de desastres en el ITP red 
CITE. 

80% 95% 95% 95% 

                                                
5
  Aprobado con Resolución Ejecutiva N° 081-2019-ITP/DE. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRINCIPALES   
 
 
1.1 Estado situacional al inicio de su gestión: 
 

Al 12 de marzo del 2019, el estado situacional era el siguiente: 
 
 
1.1.1 En materia de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica. 

 

Líneas de Investigación:  
 

Después de un proceso de revisión y evaluación de los aspectos más relevantes en términos de 
cierre de brechas de los CITE, según la Reunión Cumbre CITE realizada en diciembre de 2018, con 
el liderazgo de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia tecnológica - 
DIDITT, se propuso las siguientes Líneas de Investigación: 

 
 Aprovechamiento de recursos pesqueros, acuícolas, agropecuarios, agroforestales y 

agroindustriales 

 

 Aprovechamiento de subproductos pesqueros, acuícolas, agropecuarios, agroforestales y 

agroindustriales 

 

 Desarrollo de compuestos o productos naturales con valor agregado 

 

 Desarrollo de plataformas nutricionales 

 

 Desarrollo de software y dispositivos electrónicos 

 

 Automatización de procesos 

Estas líneas de investigación se implementarían en el 2019 y estaban orientadas a los trabajos que 
se viene desarrollando en articulación con algunos CITE que previamente solicitaron el apoyo de la 
DIDITT. 

 

Articulación con los CITE:  
 
Asimismo, con el fin de brindar un adecuado acompañamiento en el cierre de brechas de los CITE, 
la DIDITT ha estructurado un flujo de procesos para apoyar con los análisis de laboratorio que 
requieran los diferentes CITE. 
 
Para ello se ha establecido un procedimiento que permitirá agilizar el proceso. 
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Figura 2 

 
 
1.1.2 En materia de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE. 
 

Al iniciar la gestión se encontró entre lo más resaltante lo siguiente: 
 

 Se formuló la Directiva de “Procedimiento para la calificación de personas de derecho privado 
para operar como centro de innovación productiva y transferencia tecnológica – CITE 
Privados”, la cual fue aprobada el 13 de agosto de 2018.  
 

 Se dio opinión favorable y suscribió un convenio de desempeño con el CITEenergía Silicon 
Technology.  
 

 12 especialistas de la Red CITE concluyeron el proceso de formación para ser Especialistas 
SCORE. La metodología SCORE de la OIT mejora la productividad y las condiciones de 
trabajo en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 
 

 Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de los CITE, en diciembre de 2018 
se llevaron a cabo dos talleres de “Fortalecimiento de las capacidades para la planificación 
estratégica de la I+D+i con enfoque territorial y sectorial” en Arequipa y Piura, un curso de 
“Gestión Comercial de Servicios Tecnológicos y Proyectos de Innovación” para especialistas 
de 16 CITE públicos, 2 Unidades Técnicas y 6 CITE Privados, así como un curso en temas de 
Gestión de I+D+i a 23 Directores de CITE y 2 Unidades Técnicas.  
 

 06 proyectos de la primera fase del concurso de Fortalecimiento Estratégico de CET 
seleccionados por Innóvate Perú, los que incluyen a 8 CITE públicos y 2 CITE privados. 
 

Asimismo, desde el 12 de marzo de 2019 se realizó lo siguiente: 
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 Se emitió opinión para el retiro de calificación de dos (02) CITE privados a las entidades 
promotoras Chio Lecca Capacitación y Consultoría S.A.C. y Fundación para el Desarrollo 
Agrario, pues habiendo culminado el proceso de adecuación en la directiva vigente; este no se 
cumplió. Ambos retiros fueron aprobados bajo Resoluciones Ejecutivas durante el mes de abril 
del 2019. 
 

 Se emitió opinión favorable para la suscripción del 2do Convenio de Desempeño del CITEpapa 
y otros cultivos andinos, aprobado mediante Resolución Ejecutiva el día 09 de abril del 2019. 
 

 Se elaboró el “Estudio de demanda de servicios tecnológicos del sector acuícola en el 
departamento de Piura”, a fin de dar trámite a la solicitud del CITEpesquero Piura de 
ampliación de ámbito de intervención del sector pesquero para incluir también el sector 
acuícola, otorgando opinión favorable. Del mismo modo en cuanto a la denominación del 
CITEpesquero a CITEpesquero acuícola Piura se consideró viable pues permitiría implementar 
servicios en corto plazo de acuerdo a sus capacidades actuales. Dicha aprobación se 
encontraba pendiente por parte de OPPM al inicio de la gestión. 
 

 Para el fortalecimiento de la Red CITE, se capacitaron a 27 especialistas de CITE y direcciones 
de línea del ITP mediante el taller “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica en Red, 
para su aplicación en los sectores productivo del Perú” a cargo de expertos internacionales de 
Centros Tecnológicos. 

 
1.1.3 En materia de Seguimiento y Evaluación de los CITE 
 

La Dirección de Seguimiento y Evaluación del ITP (DSE), es el órgano de línea encargado de 
proponer, diseñar e implementar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la política 
sectorial de innovación productiva, estrategia y plan de implementación, en el ámbito de la 
competencia del ITP, así como de los objetivos y metas de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica en el marco del proceso de mejora continua. 
 
 La DSE contaba con algunas herramientas para realizar el seguimiento y evaluación de los 

CITE, producía informes técnicos, así como reportes estadísticos basados en los principales 
indicadores, dichas herramientas son: Sistema de visualización de datos ITP DATA RED CITE, 
Sistema de información móvil APP RED CITE, Documento técnico de medición de la 
operatividad de los CITE, guías y formatos para reportar información de seguimiento y reportes 
e infografías. 
 

 Elaboración y validación de las fichas de seguimiento de visitas de campo, estandarizando los 
procesos recojo de información, mecanismos de coordinación y seguimiento de las 
recomendaciones. 
 

 DSE diseñó la propuesta de estrategia de seguimiento y evaluación de los CITE, la cual se 
encuentra en proceso de implementación progresiva. 
 

 La DSE se encuentra en proceso de validación e inclusión del Plan de Seguimiento y 
Evaluación a los Planes Anuales de Trabajo de los Convenios de Desempeño por parte de los 
CITE privados, a fin de asegurar que se cuente con información periódica para el seguimiento 
del cumplimiento de Hitos y sus respectivas actividades 
 

 La DSE requiere continuar con la implementación del Sistema de visualización de Datos DATA 
ITP RED CITE, se cuenta con la aprobación del Consejo Directivo de Innóvate Perú esta 
plataforma permitirá mejorar la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones a través de la 
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incorporación de más de 20 fuentes de datos que nos permite identificar brechas de 
productividad y fomentar el crecimiento económico. 
 

 En proceso de elaboración de la directiva de seguimiento y la evaluación del ITP, lo cual 
permitirá estandarizar los procesos, procedimientos, herramientas, reportes, entre otros, entre 
las distintas instancias participantes del sistema de seguimiento y evaluación. 
 

 En proceso de culminar la implementación del sistema de información de seguimiento y 
evaluación de CITE, estandarizando los procesos, guías y manuales para asegurar su uso por 
parte de todos los CITE públicos. 

 
Asimismo, a marzo de 2019 la Red CITE contaba con 19 CITE privados (02 CITE Privados en 
proceso de adecuación: CITEconfección y Diseño de Moda Chío Lecca, y el CITEalimentario FDA) 
y 27 CITE públicos de los cuales solo 23 se encontraban en operación, los cuales se ubican en 16 
departamentos a nivel nacional, de acuerdo con la siguiente figura: 
 



Figura 3: Mapa del ITP red CITE al 12 de marzo de 2019 
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El detalle de las resoluciones de creación y convenios de desempeño de los CITE Públicos y 
Privados, se muestran a continuación: 
 

Tabla 3: Listado de los CITE Públicos 

N° CITE Público Norma de creación Estado 

1 CITEagroindustrial Moquegua Resolución Ministerial N° 035-2016-PRODUCE Operativo 

2 CITEcuero Calzado Arequipa Resolución Ministerial N° 040-2016-PRODUCE Operativo 

3 CITEagroindustrial Chavimochic Resolución Ministerial N° 038-2016-PRODUCE Operativo 

4 CITEproductivo Maynas Resolución Ministerial N° 070-2016-PRODUCE Operativo 

5 CITEpesquero Ilo Resolución Ministerial N° 039-2016-PRODUCE Operativo 

6 CITEpesquero amazónico Pucallpa Resolución Ministerial N° 054-2016-PRODUCE Operativo 

7 CITEcuero y Calzado Trujillo Resolución Ministerial N° 055-2016-PRODUCE Operativo 

8 CITEtextil camélidos Puno Resolución Ministerial N° 052-2016-PRODUCE Operativo 

9 CITEtextil camélidos Arequipa Resolución Ministerial N° 425-2015-PRODUCE Operativo 

10 CITEagroindustrial Huallaga Resolución Ministerial N° 057-2016-PRODUCE Operativo 

11 CITEcuero y Calzado Resolución Suprema N° 063-98-ITINCI Operativo 

12 CITEproductivo Madre de Dios Resolución Suprema N° 006-2014-PRODUCE  Operativo 

13 CITEforestal Maynas Resolución Ministerial N° 069-2016-PRODUCE Operativo 

14 CITEpesquero amazónico Ahuashiyacu Resolución Ministerial N° 051-2016-PRODUCE Operativo 

15 CITEagroindustrial Ica Resolución Suprema N° 149-2000 ITINCI Operativo 

16 CITEacuícola Ahuashiyacu Resolución Ministerial N° 037-2016-PRODUCE Operativo 

17 CITEagroindustrial VRAEM Resolución Ministerial Nº 406-2015-PRODUCE Operativo 

18 CITEagroindustrial Majes Resolución Ministerial N° 036-2016-PRODUCE Operativo 

19 CITEagroindustrial Oxapampa Resolución Ministerial N° 049-2016-PRODUCE Operativo 

20 CITEtextil camélidos Cusco Resolución Ministerial N° 050-2016-PRODUCE No operativo 

21 CITEforestal Pucallpa Resolución Ministerial N° 053-2016-PRODUCE Operativo 

22 CITEminero ambiental MDD Resolución Ministerial N° 407-2015-PRODUCE No operativo 

23 CITEtextil camélidos Huancavelica Resolución Ministerial N° 056-2016-PRODUCE No operativo 

24 CITEacuícola Puno Resolución Ministerial N° 068-2016-PRODUCE No operativo 

25 CITEpesquero Callao Resolución Ministerial N° 001-2016-PRODUCE Operativo 

26 CITEmadera Resolución Suprema N°105-2000-ITINCI Operativo 

27 CITEpesquero Piura Resolución Ministerial N° 147-2015-PRODUCE Operativo 

Nota: La condición de Operativo se considera cuando el CITE creado oferta servicios tecnológicos y de 
Innovación, tiene meta presupuestal asignada y tiene personal técnico asignado.  
Fuente: DSE - ITP 

 
 
 

Tabla 4: Listado de los CITE Privado al 12 de marzo de 2019 

N° CITE Norma de calificación Norma de adecuación 

1 
CITEagroindustrial TACNA (MS 
TACNA - ZOFRATACNA) 

Resolución Viceministerial N° 011-2003-
PRODUCE/VMI  

Resolución Ejecutiva N° 024-2017-
ITP/DE  

2 CITElogística GS1 
Resolución Vice Ministerial N° 011-2006-
PRODUCE/DVI   

Resolución Ejecutiva N° 023-2017-
ITP/DE 

3 
CITEconfección y Diseño de Moda 
CHÍO LECCA 

Resolución Viceministerial N° 004-2009-
PRODUCE /DVMYPE-I  

En proceso de adecuación 

4 
CITEminería y medio ambiente 
(CETEMIN) 

Resolución Viceministerial N° 003-2011-
PRODUCE/DVMYPE-I  

Resolución Ejecutiva N° 145-2016-ITP-
DE  

5 
CITEmarketing MERCADEANDO 
S.A. 

Resolución Vice Ministerial N° 001-2012-
PRODUCE/DVMYPE-I  

Resolución Ejecutiva N° 025-2017-
ITP/DE  

6 CITEagroindustrial PIURA (UDEP) 
Resolución Viceministerial N° 014-2004-
PRODUCE/VMI   

Resolución Ejecutiva N° 026-2017-
ITP/DE  

7 
CITEalimenta (Centro de 
Investigación e Innovación en 
Tecnología Alimentaria y Nutrición) 

Resolución Viceministerial N° 007-2014-
PRODUCE/DVMYPE-I  

Resolución Ejecutiva N° 022-2017-
ITP/DE  

8 CITEacuícola UPCH Resolución Ejecutiva N° 77-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 101-2016-
ITP/DE  
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N° CITE Norma de calificación Norma de adecuación 

9 CITEmateriales PUCP Resolución Ejecutiva N° 76-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 099-2016-
ITP/DE  

10 
CITEenergía SILICON 
TECHNOLOGY  

Resolución Ejecutiva N°  112-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 103-2016-
ITP/DE  

11 
CITEagropecuario CEDEPAS 
NORTE  

Resolución Ejecutiva N°  113-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 102-2016-
ITP/DE 

12 CITEagroindustrial DANPER Resolución Ejecutiva N° 109-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 100-2016-
ITP/DE  

13 
CITEcafé y cultivos asociados 
CECOVASA 

Resolución Ejecutiva N° 114-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 098-2016-
ITP/DE  

14 
CITEagroalimentario SAN 
FERNANDO 

Resolución Ejecutiva N° 111-2015-ITP/DE  
Resolución Ejecutiva N° 104-2016-
ITP/DE  

15 
CITEpapa y otros cultivos andinos 
(ADERS) 

Resolución Ejecutiva N° 117-2016-ITP/DE  
No corresponde. Creada bajo el amparo 
del DL 1228 y su Reglamento  

16 
CITEtecnología e industrias 
creativas (PATRONATO RÍMAC) 

Resolución Ejecutiva N° 118-2016-ITP/DE  
No corresponde. Creada bajo el amparo 
del DL 1228 y su Reglamento  

17 CITEalimentario FDA Resolución Ejecutiva N° 132-2015-ITP/DE  En proceso de adecuación 

18 
CITEcafé - Central de 
Organizaciones Productoras de 
Café y Cacao del Perú   

Resolución Ejecutiva N° 186-2017-ITP/DE 
No corresponde. Creada bajo el amparo 
del DL 1228 y su Reglamento  

19 
CITE cacao y otros cultivos 
tropicales 

Resolución Ejecutiva N° 038-2018-ITP/DE  
No corresponde. Creada bajo el amparo 
del DL 1228 y su Reglamento 

Fuente: DSE - ITP 
 
 
 

Tabla 5: Transferencias en el marco de Convenios de Desempeño al 12 de marzo 2019 
  

Nº 

N° 

CONVENIO 

DE 

DESEMPEÑO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DE  CD 

NOMBRE DEL CITE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
2015 2016 2017 2018 MAR.2019 

1 001-2015-ITP 9/12/2015 

ACUÍCOLA 

UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

RO 800,030.00 807,652.00       

2 002-2015-ITP 9/12/2015 

MATERIALES 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERU 

RO 319,373.66 668,226.34       

3 003-2015-ITP 14/12/2015 
ENERGÍA SILICON 

TECHNOLOGY 
RO 540,184.00 324,111.00 216,074.00     

4 004-2015-ITP 28/12/2015 
AGROPECUARIO 

CEDEPAS NORTE 
RO 847,848.28 1,645,823.13       

5 01-2016-ITP 2/03/2016 
AGROINDUSTRIAL 

DANPER 
RO   439,600.00 216,214.42     

9 002-2017-ITP  8/06/2017 

ACUÍCOLA 

UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

RO     1,171,977.10 1,171,239.50   

10 003-2017-ITP 8/06/2017 

MATERIALES 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERU 

RO     380,897.00 546,955.00   

11 004-2017-ITP 31/10/2017 
AGROPECUARIO 

CEDEPAS NORTE 
RO     676,429.50 1,014,644.25   

12 005-2017-ITP 28/11/2017 
MINERIA Y MEDIO 

AMBIENTE 
RO     684,783.35 684,783.35   

6 002-2016-ITP 15/06/2016 

CAFÉ Y CULTIVOS 

ASOCIADOS 

CECOVASA 

COFIDE   512,007.13   639,631.33   

7 003-2016-ITP 16/06/2016 
AGROALIMENTARIO 

SAN FERNANDO 
COFIDE   634,374.25       

8 001-2017-ITP 21/03/2017 
PAPA Y OTROS 

CULTIVOS ANDINOS 
COFIDE     588,612.50 588,612.50   

13  006-2017-ITP 29/12/2017 
MARKETING 

MERCADEANDO S.A. 
COFIDE       491,356.00   
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Nº 

N° 

CONVENIO 

DE 

DESEMPEÑO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DE  CD 

NOMBRE DEL CITE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
2015 2016 2017 2018 MAR.2019 

14  001-2018-ITP 28/08/2018 
ENERGIA SILICON 

TECHNOLOGY  
COFIDE       466,105.75   

   

  
RO 2,507,435.94 3,885,412.47 3,346,375.37 3,417,622.10 

                    

-    

   

  
COFIDE 

                       

-    
1,146,381.38 588,612.50 2,185,705.58 

                    

-    

   

  
TOTAL 2,507,435.94 5,031,793.85 3,934,987.87 5,603,327.68 

                    

-    

 
 
El modelo lógico del PP 0093 “Desarrollo Productivo de las Empresas”, no responde íntegramente a las 
necesidades de cobertura que tienen los CITE, pues solo comprende servicios a las MIPYME que 
cumplen con ciertos requisitos de formalidad, cuando la realidad es que en algunos CITE se debe atender 
a más actores involucrados en la cadena productiva priorizada y promover el trabajo con cooperativas, 
asociaciones y empresas en proceso de formalización, lo que nos lleva al concepto de unidades 
productivas.  
 
Complementario a los servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE, la Dirección 
de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT), desarrolla la Actividad 3.2: 
“Monitoreo sanitario en las actividades de la pesca artesanal”, Producto 3: “Agentes de la pesca artesanal 
acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras”, en el marco del PP 0095: “Fortalecimiento 
de la Pesca Artesanal”. Habiendo, al 03 de abril del 2018, realizado 493 capacitaciones. 
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1.2 Estrategia Diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función: 
 

La gestión del ITP conjuga los siguientes enfoques transversales: 
 Gobernanza pública privada 
 Enfoque de demanda 
 Sostenibilidad 
 Articulación 

Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 En materia de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica. 

 
La prioridad ha sido fortalecer las áreas y laboratorios orientados a: 

 
 Valorización de subproductos de las diferentes cadenas productivas que atiende el ITP Red 

CITE. 
 

 Difusión de la importancia y rol que cumple la Propiedad Intelectual, Vigilancia e Inteligencia, así 
como, los temas de Gestión del conocimiento. 
 

 Incorporación del Área de Servicios Tecnológicos. 
 

 Establecimiento de una estructura diferenciada de costos por los servicios de laboratorio para la 
Red Cite (clientes internos) en comparación con los servicios que se brinda a terceros (clientes 
externos). 
 

1.2.2 En materia de Estrategia, Desarrollo, Innovación y Transferencia. 
 

Estrategia de Intervención 

A fin de garantizar que la mayor cantidad de CITE públicos pudiera contar con un documento 
estratégico de mediano plazo donde se precisen los alcances de su intervención en términos de 
ámbito potencial de influencia (área de influencia territorial, cadenas productivas y población 
objetivo de unidades productivas priorizadas), objetivos estratégicos alineados al cierre de brechas 
de servicios tecnológicos y desafíos productivos en el ámbito potencial de influencia, y actividades 
estratégicas de operación y de inversión para alcanzar estos objetivos, se promovió las 
postulaciones al concurso Fortalecimiento Estratégico de Centros de Extensionismo Tecnológico 

y del sector 

privado 
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de diez (10) CITE: CITEpesquero amazónico Pucallpa, CITEacuícola Ahuashiyacu, 
CITEagroindustrial Chavimochic, CITEagroindustrial Majes, CITEagroindustrial Huallaga, CITEccal 
Lima, CITEccal Trujillo, CITEccal Arequipa, CITEtextil camélidos Arequipa, CITEforestal Pucallpa; 
brindándoseles asistencia técnica para su postulación y para el seguimiento en la elaboración de 
los documentos estratégicos, preservando su homogeneidad y consistencia metodológica, además 
de orientar las necesidades de recursos futuros de los CITE y su esquema de financiación.  
 
Los documentos estratégicos comprenden la elaboración de un i) diagnóstico de la situación 
externa e interna del CITE, ii) un estudio de mercado de la población de clientes actuales y 
potenciales, y iii) una estrategia a nivel de actividades, productos y resultados orientados al cierre 
de brechas tecnológicas y al logro de desafíos productivos, vinculado a la mejora de la eficiencia 
en la prestación de servicios y a la captación de clientes en el territorio; replicando la experiencia 
de los CITEproductivos ubicados en Madre de Dios y en Maynas, cuyos documentos estratégicos 
vienen siendo implementados directamente por DEDFO a través de una consultoría internacional 
para la “Formulación de un plan de Desarrollo para el CITE Maynas y Madre de Dios”. 
 
Paralelamente, siete (7) CITE públicos - CITEpesquero Piura, CITEpesquero Ilo, CITEpesquero 
Amazónico Pucallpa, CITEpesquero amazónico Ahuashiyacu, CITEagroindustrial Oxapampa, 
CITEagroindustrial Moquegua, CITEagroindustrial Huallaga - vienen realizando por iniciativa propia 
estudios de actualización de diagnóstico de brechas tecnológicas bajo la orientación de la DEDFO 
para evaluar la modificación del ámbito potencial de influencia (en términos cadenas productivas y 
nivel de servicios) a efectos  de confirmar la incorporación dentro de su población objetivo a 
población de otras cadenas productivas con brecha de servicios tecnológicos, lo que conllevaría la 
creación de nuevos servicios o la ampliación y mejora de los existentes. Para tal efecto, se ha 
solicitado al Ministerio de la Producción delegar en el Consejo Directivo del ITP la competencia 
para modificar las condiciones de creación de un CITE público en términos de especialidad y 
ámbito territorial, entre otros aspectos. 
 
En el marco del Decreto Legislativo N° 1491, como consecuencia de los efectos negativos de la 
pandemia del COVID-19 y la estrategia de reanudación de actividades y reactivación productiva, la 
DEDFO ha desarrollado una clasificación priorización y categorización de servicios por niveles de 
complejidad tecnológica que permite identificar los niveles de gratuidad de los servicios 
tecnológicos, estableciendo un esquema diferenciado de acceso abierto para los servicios de baja 
complejidad y un sistema de vales de consumo para los servicios de alta y mediana complejidad 
tecnológica, sujeto al cumplimiento de condiciones de vulnerabilidad por parte de las unidades 
productivas y a la viabilidad técnica del ITP. 
 
Desarrollo y fortalecimiento de CITE 

A efectos de incrementar la cobertura de servicios de la Red de CITE públicos a nivel nacional, en 
el marco de los acuerdos de los GORE Ejecutivos y mesas de trabajo sectoriales lideradas por 
DVMYPE-I, DEDFO ha elaborado diagnósticos de brechas tecnológicas territoriales en el ámbito 
de la región Lambayeque (agroindustria), Cajamarca (madera y lácteos), Chanchamayo 
(agroindustria café), Puno (acuícola). 
 
Con el objetivo de incorporar nuevos CITE privados a la red, se ha elaborado una nueva directiva 
de calificación, seguimiento y retiro de la operación como CITE privado y una nueva directiva para 
la suscripción, evaluación y seguimiento de Convenios de Desempeño, las cuales tienen por 
objeto simplificar los procedimientos de evaluación, aumentar la predictibilidad mejorando los 
criterios de calificación y dotar de un esquema más eficaz para seleccionar a aquellas 
organizaciones que mejor se articulen con los objetivos y metas del ITP. Como resultado de esta 
estrategia, se espera un incremento notorio en el número de entidades privadas interesadas en 
calificar como CITE privados y que cuentan con capacidad para lograrlo.  
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Asimismo, en el marco de las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 013-2020, se encuentra 
en elaboración la adaptación del marco de Convenios de Desempeño como instrumento no 
financiero del Fondo Mipyme Emprendedor, homogenizando sus actividades, productos y 
resultados a nivel de la Red CITE condicionando el financiamiento hacia el logro de productos y 
resultados; especializando las intervenciones en dos líneas temáticas - i) desarrollo de prototipos y 
nuevas tecnologías que respondan a desafíos productivos y ii) mejora de eficiencia de los servicios 
de extensionismo – así como extendiendo su aplicación hacia los CITE públicos. 
 
En esta línea está en marcha la validación de protocolos generales de prestación de servicios 
tecnológicos por modalidades de intervención, incluyendo modalidad virtual y mixta, de la mano 
con los manuales de procedimientos y el nuevo esquema de tarificación de servicios tecnológicos 
y de financiación del ITP, impulsado por OPPM en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2020. 
 
DEDFO ha buscado aprovechar las oportunidades de cooperación existentes para sacar adelante 
cursos de fortalecimiento de capacidades para los CITE. Así, se ha trabajado con la OIT para 
formar especialistas en la metodología Score, se presentaron proyectos para el programa 
COOTEC de la Cooperación Española. Se han mantenido coordinaciones con ONUDI para la 
transferencia de metodologías de diagnóstico sectorial. 

 
1.2.3 En materia de Seguimiento y Evaluación. 
 

El diseño de la estrategia identifica 5 líneas de trabajo, con sus respectivas funciones y/o acciones. 
Estas líneas de trabajo se encuentran en proceso de implementación de la RED CITE. 

 
i) Gestión de la Información 

· Generar y gestionar la información estadística emitiendo reportes estadísticos e informes 

técnicos de los avances y resultados de la evaluación de las actividades realizadas por los 

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, los que deben formar parte 

de los repositorios nacionales existentes. 

 

ii)Gestión del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

· Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos, gestión, hitos, 

metas y actividades de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. 

· Realizar la evaluación periódica de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica. 

· Evaluar la evolución y los resultados de los convenios de desempeño. 

 

iii) Gestión de la evidencia 

· Proponer  evidencia y /o modelos estadísticos que permitan mejorar el diseño, calidad, 

tecnología y el valor agregado de productos y procesos en las empresas. 

 

iv) Difusión de los Resultados 

· Difundiendo estadística emitiendo reportes estadísticos e informes técnicos de los avances y 

resultados de la evaluación de las actividades realizadas 

 

v) Fortalecimiento de Capacidades: 

· Implementar acciones de capacitación en temáticas de seguimiento y evaluación de los 

CITE mediante una metodología estandarizada. 
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1.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

Se ha considerado los Objetivos Estratégicos Institucionales los cuales se encuentran plasmados en el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 Modificado, el cual es un instrumento orientador de la 
gestión institucional de mediano plazo, que vincula las acciones estratégicas sectoriales con los objetivos 
y acciones estratégicas institucionales y éstos a su vez con el planeamiento operativo y el presupuesto 
institucional, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos institucionales y su contribución al 
logro de los objetivos estratégicos sectoriales.  

 
Cabe indicar que para la evaluación de metas establecidas en el PEI 2018-2022 Modificado del ITP, para 
el período 2019, se han identificado algunas dificultades para la medición de los indicadores establecidos, 
motivo por el cual, sería necesario evaluar la necesidad de la actualización y/o elaboración de un nuevo 
PEI que considere un nuevo horizonte de planeamiento, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento 
Institucional.  
 

Tabla 6: Objetivos Institucionales y metas 

OEI / AEI Nombre del Indicador Línea Base 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad Orgánica 
Responsable del 

Indicador Código Descripción Código Descripción Valor Año 2019 2020 2021 2022 

OEI. 01 

Incrementar la oferta de 
servicios tecnológicos y de 
innovación, pertinentes de 
alta calidad para las 
unidades productivas. 

IND. 
01.01 

Tasa de crecimiento de servicios 
tecnológicos y de innovación 
brindados a las unidades 
productivas desde el ITP red CITE. 

ND 2017 8% 12% 10% 12% CITE 

IND. 
01.02 

Tasa de crecimiento de unidades 
productivas que reciben servicios 
tecnológicos y de innovación, 
brindados por el ITP red CITE 

ND 2017 9% 14% 10% 12% CITE 

OEI. 02 
Incrementar la adopción y 
absorción tecnológica en 
las unidades productivas. 

IND. 
02.01 

Porcentaje de unidades 
productivas atendidas por el ITP 
red CITE que han implementado 
mejoras en sus procesos o 
tecnologías 

ND 2017 30% 40% 40% 40% CITE 

IND. 
02.02 

Porcentaje de unidades 
productivas que adoptan y 
absorben tecnologías 
ambientalmente sostenibles 

ND 2017 15% 20% 20% 20% CITE 

OEI. 03 
Incrementar la I+D+i en las 
unidades productivas. 

IND. 
03.01 

Tasa de incremento de proyectos 
de I+D+i concluidos por el ITP red 
CITE 

ND 2017 15% 25% 10% 10% 
DIDITT 

CITE 

IND. 
03.02 

Tasa de incremento de unidades 
productivas que recibieron el 
servicio de formulación y gestión 
de proyectos de I+D+i por el ITP 
red CITE 

ND 2017 15% 25% 15% 15% 

DIDITT 

CITE 

OEI.04 
Modernizar la gestión 
Institucional 

IND. 
04.01 

Índice de efectividad de la 
modernización de la gestión 
institucional 

ND 2017 49% 56% 60% 65% OPPM 

OEI. 05 
Reducir la vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres 

IND. 
05.01 

Porcentaje de implementación de 
lineamientos de la gestión del 
riesgo de desastres en el ITP red 
CITE. 

30% 2017 80% 95% 95% 95% OGRRHH 

Fuente: OPPM / DSE - ITP 
 

Asimismo, a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas en l Plan Estratégico Institucional 
(PEI) destacan las siguientes actividades programadas al inicio de la gestión: 
1. Calificación de CITE privados y propuestas para creación de CITE público o unidad técnica 

(APNOP) 
a. Dos (02) retiros de calificación a CITE por no adecuarse a la normativa vigente. 
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b. Dos (02) calificaciones para operar como CITE privados a las entidades promotoras 
“Asociación Peruano Canadiense Ayuda que Vale Oro” y “Perales Huancaruna S.A.C”, para 
ser CITEminería y Medio Ambiente y CITE Cafés Especiales PERHUSA, respectivamente. 
 

2. Evaluación de solicitudes y adendas de convenios de desempeño de CITE privado (APNOP) 
a. Un (04) Convenios de Desempeño con el CITEpapa y otros cultivos andinos, CITEacuícola 

UPCH, CITEagropecuario CEDEPAS Norte y CITEminer;ia y Medio Ambiente. 
b. Dos (04) Adendas a los Convenio de Desempeño con el CITEpapa y otros cultivos andinos, 

CITEmarketing y CITEenergía Sillicon. 
 

3. Planificar y gestionar la estrategia de intervención de los CITE (PP0093) 
a. Una (01) propuesta de proyecto para el desarrollo de pasantía de CITE Agroindustriales en 

el marco del Programa COOTEC de la Agencia de Cooperación Española. 
b. Opinión favorable para la suscripción de (02) dos convenios marco con la Federación de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a fin de aumentar la cobertura servicios en el 
segmento de las MIPYME que atienden y COFIDE para llevar a cabo el diseño, 
implementación y ejecución de actividades, programas y proyectos que promuevan el 
acceso de fuentes externas de financiamiento a las unidades productivas. 

c. En el marco del Contrato de Préstamo del BID, se gestionó el desarrollo dos (02) “Cumbres 
Tecnológicas para la mejora del Entorno de la Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica en el ámbito de la Red CITE y una pasantía tecnológica para directivos de 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica agroindustriales. 
 

4. Elaborar instrumentos e implementar acciones para el fortalecimiento de los CITE (PP0093) 
a. Un (01) instrumento para el fortalecimiento de capacidades en especialistas CITE en temas 

de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica. 
b. Dos (02) proyectos de Directiva para procesos del ITP, “Directiva de Procedimiento para la 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño”, y 
Directiva de Procedimiento para la Calificación, Seguimiento y Retiro de la Calificación de 
Personas Jurídicas de Derecho Privado para operar como Centro de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológicas - CITE privado. 

c. Opinión favorable para convenios de Cooperación Interinstitucional con la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana e 
Innóvate Perú para fortalecer capacidades en la Red CITE. 

d. Un (01) marco conceptual para gestionar y priorizar la asignación de recursos en diseño de 
prototipos para los CITE, a través de una ficha técnica de inversión de desarrollo 
tecnológico que toma en cuenta los procedimientos operativos para acceder y utilizar los 
recursos destinados a la adopción de nuevos prototipos en los ámbitos de desarrollo del 
CITE. 
 

5. Elaborar diagnósticos y estudios de demanda para los CITE (PP0093) 
a. Un (01) estudio de demanda de servicios tecnológicos del sector acuícola en el 

departamento de Piura”, a fin de dar trámite a la solicitud del CITEpesquero Piura de 
ampliación de ámbito de intervención del sector pesquero para incluir también el sector 
acuícola. 

Asimismo, para el año 2020 destacan las siguientes actividades programadas: 
 

1. Evaluación del ingreso o permanencia en la Red CITE de unidades prestadoras de 
servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada. 
a. Un (01) Procedimiento para la presentación y evaluación de propuestas de Convenios 

de Desempeño por solicitud directa de un CITE. 
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b. Un (01) Procedimiento para la formulación, aprobación, suscripción, ejecución y 
evaluación de adendas a los Convenios de Desempeño. 

 
2. Evaluación de solicitudes de financiamiento por resultados presentadas por las entidades 

integrantes de la Red CITE. 
 

3. Elaborar instrumentos e implementar acciones para el incremento de la adopción de 
tecnologías e innovación en las unidades productivas atendidas por la Red CITE. 
a. Un (01) instrumento de Bases Administrativas del Concurso “Desafíos Productivos” 

orientado al diseño de prototipos y nuevas tecnologías. 
b. Identificación de medidas de reactivación económica que recaerán en nuevos productos 

y servicios a desarrollar en corto, mediano y largo plazo en temas de acceso al 
financiamiento. 

c. Tres (03) proyectos de procedimiento para la implementación del Decreto Legislativo Nº 
1491 a través de la provisión de servicios de los tarifarios de la Red CITE bajo provisión 
gratuita que corresponde a servicios de gestión de capacidades, transferencia 
tecnológica, diseño y desarrollo de producto, ensayos y soporte en 24 CITE públicos y 2 
Unidades Técnicas (UT). La implementación del referido Decreto Legislativo Nº 1491 se 
efectúa a través de las Resoluciones Ejecutivas Nos. 66, 68 y 76-2020-2020-ITP/DE. 

 
4. Elaborar instrumentos e implementar acciones para articular la gestión operativa en Red en 

las entidades integrantes de la Red CITE. 
a. Tres (03) propuestas metodológicas en los siguientes temas: modificación del área 

potencial de influencia de CITE públicos, creación, fusión y extinción de CITE públicos y 
UT y criterios específicos para la modificación del área potencial de influencia, 
presentación y evaluación de propuestas para la creación, fusión y extinción de CITE 
públicos y UT. 

b. Un (01) instrumento que establece lineamientos de articulación para el acceso a 
financiamiento. 

 
5. Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades 

productivas atendidas por la red CITE. 
a. Una (01) propuesta de Directiva de lineamientos para la focalización, priorización, 

promoción y seguimiento de las intervenciones de desarrollo empresarial y/o productivo 
implementadas por el Sector Producción. 

 
6. Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las 

entidades integrantes de la Red CITE. 
a. Una (01) Ficha Técnica para el análisis de la localización de terrenos aptos para 

implementar CITE. 
b. Una (01) propuesta de criterios que justifican la selección de las zonas donde se 

implementan los CITE. 
c. Dos (02) Diagnósticos de Brechas Tecnológicas – DBT en las regiones de Lambayeque 

y La Libertad. 

Asimismo, en el marco de la implementación del Decreto Legislativo N° 1491, que autoriza al ITP a 
reactivar la productividad de la MIPYME en el marco de la emergencia por el COVID-19, se estableció la 
meta de brindar 70 mil servicios gratuitos al cierre del 2020, a fin de contribuir a la reanudación de 
actividades de las unidades productivas vulnerables. 
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1.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

 
1.4.1 En materia de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica. 

 
 Convenio suscrito con organizaciones noruegas como SINTEF, líderes en innovación, con los 

cuales se ha logrado compromisos específicos para ejecutar proyectos de investigación con 
CITE públicos de la cadena pesquera y acuícola.  
 

 Actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico orientadas a la valoración de 
los subproductos de las diferentes cadenas productivas como insumos valorables en 
concordancia con el medio ambiente, fortaleciendo y motivando acciones de economía circular 
entre los CITE y las unidades productivas. 
 

 Obtención de productos biológicos como proteasas, enzimas, gas metano, fertilizantes, cueros y 
polímeros, a partir de subproductos de las cadenas agroindustriales y pesqueras acuícolas. 
 

 Implementación de bases de datos EBSCO, IOPSCIENCE, ScienDIRECT y Veritrade, así como 
el Repositorio Institucional del ITP Red CITE. 

 
 Información especializada de alto impacto a partir de acciones de Vigilancia e Inteligencia que 

resultan en productos a nivel básico (Boletín informativo, Noticias y/o alertas), productos a nivel 
intermedio (Estado de la tecnología) y productos de nivel avanzado (Análisis sectoriales). 
 

 Biblioteca del ITP Red CITE considerada Centro Cooperante del BIREME. 
 

 Elaboración y difusión del Portafolio de Propiedad Intelectual. 
 

 Otorgamiento de Patente a la tecnología: “Proceso de conservación de un concentrado de pota 
para su uso gelificado”, según Exp. 1635-2014/DIN con Resolución Nº 000260-2019/DIN-
INDECOPI. 
 

 Incorporación del ITP en el Programa Presupuestal PP 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la 
Acuicultura” con documentos de gestión tipo planes de negocio. 
 

 En el marco de la actividad “Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia 
Tecnológica y la Innovación” del Programa Presupuestal PP 093, las actividades de soporte 
tecnológico están relacionadas a temas de Vigilancia Tecnológica, Propiedad Intelectual, Gestión 
de la Calidad, Gestión del Conocimiento, Estudios de Mercado y Acciones de Identificación de 
Tecnologías Potencialmente Transferibles. Estas actividades vienen mejorando el desempeño de 
los CITE, generando un impacto que alcanza a las unidades productivas que estos atienden, ya 
que permite una mayor articulación con la empresa, así como la atención directa en sus regiones 
o zonas de influencia, acortando los periodos de respuesta a las demandas de servicios 
tecnológicos e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en las MIPYME, 
contribuyendo de esta forma al incremento de su productividad y a la mejora de condiciones para 
la competitividad. 
 

 Las actividades de Servicio de Laboratorio de Ensayo se han ampliado y actualizado, mejorando 
los tiempos de respuesta, simplificando las metodologías validadas y empleando equipos en 
concordancia con el medio ambiente. En lo que del periodo de esta gestión, el Laboratorio de 
Servicios de Ensayos ha realizado 4100 análisis, que no compiten con el sector privado, 
apoyando a los CITES y al sector empresarial de la pequeña y mediana industria. Así mismo, en 
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el marco de la emergencia sanitaria los servicios se desarrollan en el marco de la gratuidad 
según corresponda. 
 

 En el marco de la actividad “Capacitación y asistencia técnica a los agentes de la pesca 
artesanal” del Programa Presupuestal PP 095, se viene brindando asistencia técnica para 
fortalecer las buenas prácticas de los pescadores artesanales y reducir la informalidad de sus 
actividades mediante la elaboración de manuales denominados: i) Buenas Prácticas de 
Manipulación (BPM) y (ii) El Programa de Higiene y Saneamiento (PHyS), donde se describe los 
procedimientos y técnicas empleadas en la embarcación, a fin de asegurar la inocuidad de los 
productos que comercializan. 
 

La articulación con el pescador y armador es a través de medios electrónicos como; correos, 
whatsapp, celular y otros medios accesibles, de tal forma que, facilite la recopilación de la 
información básica de la infraestructura pesquera (número de bodegas, tipo de motor, 
materiales, utensilios entre otros).  
 

Actualmente, los agentes de la pesca artesanal son alrededor de 65 mil personas a nivel 
nacional y encuentran muchas barreras para acceder a la formalización, se espera ir 
disminuyendo esa cifra en lo que va del año. A julio del presente año se ha podido elaborar 42 
documentos que beneficiarán a 21 agentes de la pesca artesanal. 

 
 
1.4.2 En materia de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE. 
 

 Junto con PRODUCE se logró la aprobación del Decreto de Urgencia Nº 013-2020, Decreto de 
Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, en el cual 
destacan para el fortalecimiento del ITP lo siguiente: 

 
- Los CITE atienden integralmente las cadenas productivas, es decir que brindan 

servicios, investigan y realizan intervenciones que generen valor desde la fase de 

provisión de insumos y materias primas, de acuerdo a la naturaleza de la cadena 

productiva a la cual atienden y siempre que ello contribuya a la mejora de los 

procesos productivos y/o de transformación que se requieran, conforme lo establece 

el numeral 45.4 del artículo 45 del Decreto Urgencia N° 013-2020. 

- Asimismo, el numeral 45.4 del artículo 45 de la citada norma, precisa como población 

objetivo del ITP Red CITE a aquellas unidades productivas formales, entendiendo por 

tales a las organizaciones bajo cualquier forma empresarial contemplada en la 

legislación vigente; incluyendo asociaciones, cooperativas y personas naturales con 

negocio siempre que (i) cuenten con RUC activo y habido, y (ii) se confirme, a través 

de un diagnóstico a la unidad productiva, la existencia de acceso insuficiente o 

inadecuado a servicios tecnológicos.   

- También se establece que los CITE brindan sus servicios pudiendo aplicar tarifas 

promocionales para mejorar el acceso, cobertura y efectividad de los servicios. 

- Además, se amplía el Fondo MIPYME emprendedor para implementar un instrumento 

no financiero para CITE públicos. 

 
 Junto con PRODUCE se logró la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1491, Decreto Legislativo 

que autoriza al Instituto Tecnológico de la Producción a reactivar la productividad de la MIPYME 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, precisando lo siguiente: 
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- Los CITE públicos pueden brindar servicios gratuitos hasta el 31.12.2020. 

- Los CITE privados pueden acceder a convenios de desempeño en temas para mitigar 

o prevenir el COVID-19, cuyo monto no reembolsable puede ser hasta el 100% del 

proyecto. 

 
Al respecto, se viene implementando dichos servicios gratuitos desde el 11 de mayo 2020, se 
han emitido resoluciones ejecutivas indicando los servicios gratuitos de baja complejidad 
(capacitación, información y asesorías principalmente virtuales) y se diseñó el mecanismo de 
asignación a través del otorgamiento de vales de descuento para servicios gratuitos de mediana 
complejidad (asistencia técnica, ensayos de laboratorio, soporte productivo, entre otros). 
 
Además, se encuentra en trámite un convenio de desempeño con el CITE privado CITE 
Materiales de la PUCP. 
 

 Se realizó la evaluación de la solicitud del convenio de desempeño entre el CITE Privado papa y 
otros cultivos andinos y el ITP, el cual fue suscrito el 9 de abril de 2019 (Convenio de 
Desempeño N° 001-2019-ITP).  

 
 Asimismo, se realizó la evaluación de las respectivas adendas (N°1 y N°2) al Convenio de 

Desempeño N° 001-2019-ITP, las cuales se suscribieron el 13 de mayo y el 22 de agosto del 
presente año. 

 
 Se realizó la evaluación de la solicitud de calificación para operar como CITE Privado a la 

Asociación Peruana Canadiense Ayuda Que Vale Oro (CITEminería y medio ambiente), la cual 
fue aprobada mediante Resolución Ejecutiva N° 141-2019-ITP/DE, el 12 de julio de 2019.     

 
 Se realizó la evaluación de la solicitud del convenio de desempeño entre el CITEacuícola UPCH 

y el ITP, el cual fue suscrito el 22 de agosto de 2019 (Convenio de Desempeño N° 002-2019-
ITP).  

 
 Se formuló la Directiva N°03-2019-ITP/DE “Directiva de Procedimiento para la aprobación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los convenios de desempeño”, la cual fue aprobada el 22 
de agosto de 2019. 

 
 Se realizó la evaluación de la solicitud de calificación para operar como CITE Privado a Perales 

Huancaruna S.A.C. (CITE Cafés Especiales PERHUSA), la cual fue aprobada mediante 
Resolución Ejecutiva N° 217-2019-ITP/DE, el 4 de setiembre de 2019.     

 
 Se ha evaluado la solicitud del GORE Cajamarca para la apertura de un CITE Público, mediante 

la realización de un diagnóstico de brechas tecnológicas, confirmándose la existencia de brechas 
de servicios tecnológicos en las cadenas productivas forestal maderable y agroindustrial 
(derivados lácteos). 

 
 Elaboración de un diagnóstico de brechas tecnológicas la cadena agroindustrial de la sierra de la 

Libertad y opciones de cobertura de servicios tecnológicos a través de la Red CITE. 
 
 08 proyectos del concurso de Fortalecimiento Estratégico de CET primera, segunda y tercera 

convocatoria se encuentran en proceso de contratación, a través de Innóvate Perú, los que 
incluyen a 10 CITE públicos y 2 CITE privados. 

 
 Se formuló la Directiva N° 04-2019-ITP/DE “Directiva de Procedimiento para la Calificación, 

Seguimiento y Retiro de la Calificación de Personas Jurídicas de Derecho Privado para operar 
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como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológicas - CITE privado”, la cual fue 
aprobada el 28 de octubre de 2019. 

 
 Desarrollo de dos (02) “Cumbres Tecnológicas para la mejora del Entorno de la Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica en el ámbito de la Red CITE”, con el objetivo de mejorar 
las capacidades de los agentes de los ecosistemas productivos y la articulación de servicios 
entre los CITE y las unidades productivas con un enfoque en red. 

 
 Desarrollo de pasantías tecnológicas para directivos de Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica agroindustriales con el objetivo de fortalecer la gestión estratégica de 
los CITE de la cadena agroindustrial del ITP, a partir de la asesoría técnica y un proceso 
vivencial de aprendizaje de buenas prácticas de gestión de un centro tecnológico de prestigio en 
España. 

 
 Evaluación y suscripción de Convenios de Desempeño entre el ITP y tres (3) CITE privados: 

CITEacuícola UPCH (Convenio de Desempeño N° 002-2019-ITP), CITE agropecuario 
CEDEPAS Norte (Convenio de Desempeño N° 003-2019-ITP) y CITEminería y Medio Ambiente 
(Convenio de Desempeño N° 004-2019-ITP). 

 
 Elaboración de cinco (5) Diagnósticos de Brechas Tecnológicas y/o Estudios de Demanda de 

Servicios Tecnológicos en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Pasco 
con el objetivo de la actualización de las brechas tecnológicas productivas de las cadenas 
productivas de forestal maderables y agroindustrial respectivamente.   

 
 Desarrollo de dos (02) Planes Estratégicos en los CITE productivos Madre de Dios y Maynas con 

el objetivo de la dinamización de los sectores productivos de dichas regiones de intervención. 
Sistematización y transferencia metodológica a los operadores de la Red CITE. 

 
 Gestión de convenios de Cooperación Interinstitucional con: Innóvate Perú para el desarrollo de 

8 proyectos que involucran a 10 CITE públicos, OIT (Programa SCORE), Federación de Cajas 
de Ahorro municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), COFIDE (Fondo Crecer). 

 
 

1.4.3 En materia de Seguimiento y Evaluación. 
 
En materia de CITE públicos: 

 

a.1. Clientes y servicios 

 
 En el periodo del 01 marzo 2019 al 31 de mayo 2020, el ITP a través de la red CITE intervino en 

15 regiones a nivel nacional: Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Ucayali, no solo considerando el 
ámbito de intervención de cada CITE, asignado por las resoluciones de creación o las 
resoluciones de adscripción/adecuación; sino también considerando el estado de emergencia 
actual dado inicialmente por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, cuya modalidad de 
intervención virtual de los CITE, permitió ampliar la entrega de servicios a otras regiones.  

 Los CITE atienden a las cadenas productivas relacionadas a los sectores: Agroindustrial, 
Pesquero y Acuícola, Cuero y Calzado, Textil camélidos y Madera en el ámbito de influencia 
según sus Resoluciones de creación.    
 

 En el periodo del 01 marzo 2019 al 31 de mayo 2020 se han atendido a 18,075 unidades 
productivas representadas en microempresas (7,429; 41.1%), pequeña empresa (782; 4.3%), 
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mediana empresa (460; 0.3%), gran empresa (685; 3.8%), personas naturales (7,313; 40.5%) y 
otros actores de la cadena (677; 8%). 

 
Asimismo, a las 18,075 unidades productivas se han brindado 66,059 servicios tecnológicos y de 
innovación distribuidos en: 

  
 1,853 servicios de asistencia técnica 

 
 2,172 diseño y desarrollo de productos 

 
 3,873 servicios de soporte productivo. 

 
 5,180 servicios de capacitación 

 
 145 servicios de certificación de competencias laborales 

 
 23,587 servicios de ensayos de Laboratorio 

 
 28,806 servicios de información tecnológica especializada 

 
 1443 servicios de promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i) 
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Figura 5: Mapa del ITP red CITE al 15 de julio de 2020

 

Fuente: DSE-ITP 
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Tabla 07: CITE Públicos: Número de clientes atendidos, marzo 2019 a mayo 2020 

 

CITE  Microempresa 
 Pequeña 

empresa 

 Mediana 

empresa 

 Gran 

empresa 

 Persona 

natural 
 Otros Total 

CITEacuícola Ahuashiyacu 159 3 1 2 641 47 853 

CITEagroindustrial Chavimochic 250 80 11 115 56 96 608 

CITEagroindustrial Huallaga 210 13 3 10 111 65 412 

CITEagroindustrial Ica 366 90 9 125 222 50 862 

CITEagroindustrial Majes 56 16 1 11 15 16 115 

CITEagroindustrial Moquegua 145 23 1 38 27 78 312 

CITEagroindustrial Oxapampa 293 15 2 21 263 72 666 

CITEagroindustrial VRAEM 377 13 2 15 91 204 702 

CITEccal Lima 935 86 6 25 689 25 1,766 

CITEcuero y calzado Arequipa 544 43 2 8 539 18 1,154 

CITEcuero y calzado Trujillo 510 59 3 34 405 40 1,051 

CITEforestal Maynas 120 9 1 7 230 19 386 

CITEforestal Pucallpa 471 48 2 29 495 92 1,137 

CITEmadera Lima 1,024 136 7 56 1,002 126 2,351 

CITEpesquero amazónico 

ahuashiyacu 
143 2   4 311 42 502 

CITEpesquero amazónico Pucallpa 134 5   4 313 59 515 

CITEpesquero Callao 81 10 2 35 69 38 235 

CITEpesquero Ilo 47 10 1 9 24 63 154 

CITEpesquero Piura 90 14 1 45 105 121 376 

CITEproductivo Madre de Dios 228 15   18 109 87 457 

CITEproductivo Maynas 288 24   20 442 150 924 

CITEtextil camélidos Arequipa 242 16 1 10 192 31 492 

CITEtextil camélidos Cusco 159       293 16 468 

CITEtextil camélidos Puno 175 8   3 495 184 865 

UTagroindustrial Ambo 337 41 4 40 155 63 640 

Utagroindustrial Huaura 45 3   1 19 4 72 

Total 7,429 782 60 685 7,313 1,806 18,075 

Nota: Información a mayo 2020.  Información de junio al 15 de julio en proceso de consolidación. 
Fuente: CITE  
Elaboración: DSE 
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Tabla 08: Servicios brindados marzo 2019 a mayo 2020 

       

CITE 

 

Asistencia 

técnica 

 Diseño y 

desarrollo de 

productos 

 

Soporte 

producti

vo 

 Ensayos 

de 

laboratorio 

 

Capacitación 

 Certificación 

de 

competencias 

laborales 

 Información 

tecnológica 

especializada 

 

Prom

oción 

I+D+i 

Total 

CITEacuícola Ahuashiyacu 23       102   1,279 19 1,423 

CITEagroindustrial Chavimochic 47 3 70 1,576 141 23 5,120 37 7,017 

CITEagroindustrial Huallaga 151 47   886 265   469 17 1,835 

CITEagroindustrial Ica 131 4 302 14,962 275   1,284 5 16,963 

CITEagroindustrial Majes 23 6     42   84 47 202 

CITEagroindustrial Moquegua 48 21 22 205 91   364 23 774 

CITEagroindustrial Oxapampa 67 8 1 93 224   594 10 997 

CITEagroindustrial VRAEM 76 15   321 301   1,284 7 2,004 

CITEccal Lima 41 1,430   80 725   3,166 3 5,445 

CITEcuero y calzado Arequipa 183       150   2,448 9 2,790 

CITEcuero y calzado Trujillo 75 107 59 336 285   1,238 37 2,137 

CITEforestal Maynas 4       156   414   574 

CITEforestal Pucallpa 50 4 2,907 5 270 14 966   4,216 

CITEmadera Lima 107 257 93 4,839 298 106 3,514 6 9,220 

CITEpesquero amazónico 

ahuashiyacu 
35       195   396 31 657 

CITEpesquero amazónico 

Pucallpa 
25 4     152   402 83 666 

CITEpesquero Callao 248 142 42   44   227 5 708 

CITEpesquero Ilo 168       90   304 14 576 

CITEpesquero Piura 39 10     111   572 35 767 

CITEproductivo Madre de Dios 32 2     43   621 4 702 

CITEproductivo Maynas 96 26 31   367   913 25 1,458 

CITEtextil camélidos Arequipa 95       158   1,173 11 1,437 

CITEtextil camélidos Cusco         25   668 2 695 

CITEtextil camélidos Puno 26 54     497 2 753 4 1,336 

UTagroindustrial Ambo 38 26 6 139 125   549 9 892 

UTagroindustrial Huaura 25 6 340 145 48   4   568 

Total 1,853 2,172 3,873 23,587 5,180 145 28,806 443 66,059 

 
Nota: Información a mayo 2020.  Información de junio al 15 de julio en proceso de consolidación. 
Fuente: CITE  
Elaboración: DSE 
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a.2. Actividades principales desarrolladas por los CITE: 

Las principales temáticas abordadas en los servicios brindados corresponden a:  
 
 Asistencia técnica programa en 5S, SCORE, diseño e implementación de áreas o líneas de 

producción de nuevos productos, mejora de procesos en las diferentes etapas de la producción de 

las cadenas productivas atendidas por los CIT 

 

 Asesoría técnica para la Elaboración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el 

Trabajo Virtual 

 

 Asesoría virtual para el desarrollo del "Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en 

el trabajo" para el reinicio de las operaciones de la planta Piura Seafood S.A.C. 

 

 Asesoría virtual para la Elaboración del "Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 

en el trabajo". Se colaboró en el registro automatizado del Plan en la plataforma digital del MINSA, a 

la empresa NEGOCIOS MARCLORE 

 

 Asistencia Técnica en Investigación de Conversión Alimenticia en Tilapias en Piura a empresa 

INDUSTRIAS HANCAR. Evaluación sobre la investigación llevada a cabo a través de dos tesis de 

Pregrado con tesistas de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional de Piura, para analizar 

el desempeño de los alimentos balanceados HANFISH en tilapias bajo las condiciones de Piura. 

Durante el periodo del estado de emergencia se asistieron técnicamente en la elaboración de Planes 

de Vigilancia, Prevención y Control del COVID -19 para la reactivación de actividades de las 

unidades productivas 

 

 Capacitaciones técnicas en mejoramiento de procesos productivos, control de calidad de productos, 

gestión de la innovación, desarrollo de nuevos productos y  gestión de la cadena productiva. 

 

 Certificación de Competencias Laborales a los trabajadores de las unidades productivas para 

acreditar los conocimientos empíricos obtenidos en su experiencia laboral a partir de la 

especialización en las actividades desarrolladas en la cadena productiva de madera.  

 

 Desarrollo de prototipos permitiendo diversificar la oferta de productos de las unidades productivas, 

destinados a nuevos mercados, tales como prototipo de bebida de aguaje con pasta de cacao, 

desarrollo de jarabe de yacon, prototipo de paiche ahumado, seco salado sellado al vacío, licores, 

harinas a base de frutas de la zona. 

 

 Ensayos de laboratorio físicos-químicos sobre resistencia molecular, solidez, reconocimiento de 

materiales, temas medioambientales, además de análisis microbiológicos para productos 

alimentarios, permitiendo asegurar los estándares de calidad e inocuidad exigidos por el mercado 

 

 Charla virtual sobre Estrategias de Reactivación, Recuperación e Impulso a las MYPE - Análisis de la 

Resolución Ministerial N°165-2020-PRODUCE para la Reanudación de Actividades del sector 

Forestal (maderable y no maderable) 
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 Charla virtual sobre Planes y protocolos de vigilancia, prevención y control del COVID-19 para 
empresas del sector madera y muebles 

 
 Charla Técnica: Marketing en épocas de crisis en coordinación con CITE Marketing. 

 

 Difusión de información en temas sobre avances tecnológicos, situación de la cadena productiva y 

perspectivas de mercado, asimismo se han elaborado Boletines de Vigilancia Tecnológica en la 

cadena agroindustrial. También se difundieron los lineamientos y protocolos de bioseguridad frente al 

COVID-19 para la reactivación de actividades de las unidades productivas.  

 

 Formulación, desarrollo y ejecución de proyectos de Investigación, publicaciones científicas 

desarrollada por los CITE y asesoramiento en el desarrollo de tesis de las cadenas productivas del 

CITE. Entre las principales se encuentran:  

 

 Formulación de perfil: Desarrollo de aplicaciones de textiles técnicos con fibras de origen natural 

(alpaca). 

 

 Formulación de proyecto: "Bioconversión: transformando desechos vegetales en proteínas y 

lípidos mediante el uso de mosca soldado (Hermetia illucens) para el cultivo de paiche, Arapaima 

gigas, en la región Ucayali" 

 

 "Formulación de dietas balanceadas costo-efectivas para acuicultura, utilizando una fuente 

nutricional alternativa: harina de Larva de Mosca Soldado Negro (Hermetia 

illucens),estandarizada. 

 

 Formulación de proyecto: Generación de harina de cuero libre de cromo como fuente alimenticia 

para animales partir del proceso de hidrolisis alcalina producto del acopio de residuos de curtido 

(virutas de wet-blue) generadas en las curtiembres del Parque Industrial Rio Seco- Arequipa. 

 

 Formulación del proyecto: "Innovación de Producción de peces amazónicos para consumo y 

alimento alternativo, mediante el uso de un sistema de recirculación con Energía Renovable". 

 

 Formulación del proyecto: Jabones a base de aceite vegetal. 

 

 Desarrollo de un sistema prototipo que integra energía solar térmica concentrada (alta 

temperatura) al proceso de destilación de uva para obtener Pisco en el Valle de Vitor. 

 

 Elaboración del Perfil de proyecto: Desarrollo de un alimento balanceado extruido innovador para 

mejorar el rendimiento del filete y textura de paiche para exportación bajo condiciones de la 

región Piura, generando un cultivo intensivo altamente rentable y sostenible fortaleciendo la 

cadena de valor del paiche  

 

 Formulación de proyecto: Elaboración de barra de chocolate energético con superalimentos 

nativos, rica en antioxidantes, revitalizantes y aromatizantes 

 

 Publicación de artículo científico, participación en la elaboración y análisis de la curva de 

congelación en congelador CAS (Cell alive system) 
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 Asesoramiento de Tesis titulada: Estudio antropométrico del pie en mujeres de la zona urbana 

de Trujillo para mejorar el diseño de la horma. 

 

 Proyectos de tesis: métodos de fermentación y secado en la calidad de granos de granos de 

cacao (theobroma cacao) en los clones VRAE 99 y CCN 51. pichari 550 msnm – Cusco 

 

 

a.3. Casos exitosos apoyados por los CITE públicos: 

 

 Prendas de vestir: Colección Yara 

 
A partir de un proyecto de innovación impulsado por el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) a través del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa y el CITE Cuero y Calzado 
de Lima (CITEccal), se logró darle valor agregado a la piel del paiche, la misma que antes era 
desechada por la actividad de crianza de dicho pez y la comercialización de su carne. En ese 
sentido, se elaboraron chalecos, casacas, carteras, bolsos y pantalones, previo proceso de 
curtición no contaminante (sin uso de cromo), lo que abre las posibilidades para una 
industria sofisticada, de nicho, basada en la biodiversidad, sostenibilidad e identidad 
amazónica. 
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 Los “Ají de la Amazonía”  

 
Se trata de ajíes que han conquistado los principales supermercados peruanos de Lima y a nivel 
nacional, y se comercializan para el deleite del público, salsas de “Aji Charapita” y “Ají de Pipi de Mono”, 
gracias a la asistencia técnica brindada por el CITEproductivo Maynas. También se han desarrollado 
mermeladas con frutos amazónicos (“Ají dulce”, “Copoazú” y “Cocona”) que tienen gran aceptación en 
el mercado de las tiendas retail de la capital, siendo además beneficioso para las comunidades de 
Loreto que producen el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Chocolates innovadores 

 
En el “X Salón del Cacao y Chocolate Perú 2019” que se realizó en la ciudad de Lima, empresarios 
cacaoteros y chocolateros de Madre de Dios, San Martín, VRAEM, Ayacucho, Huánuco y Pasco 
presentaron sus innovadores productos con el apoyo del ITP, chocolates con ajonjolí, copoazú, capulí, 
almendras, arándanos, así como nibs de cacao y los filtrantes de cascarilla de cacao son algunas 
creaciones que ha generado interés entre los asistentes a este importante evento que se desarrolló en 
el centro de exposiciones del Jockey Plaza. 
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 Bebida de banano orgánico y quinua 

 
Producto denominado “bananoa” desarrollado por una cooperativa en La Libertad, en base de pulpa de 
banano orgánico y quinua cocida, de buen sabor, saludable y nutritiva, gracias al soporte técnico del 
CITE Agroindustrial Chavimochic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, en la Tabla N° 03 se presenta un listado de los principales productos desarrollados por las 
unidades productivas, gracias al servicio de innovación y transferencia tecnológica brindado por la Red 
CITE. 



Tabla N° 09 
N° Casos de Éxito CITE Región Mercado INTRVENCIÓN PRODUCE 

1 Pisco de alta calidad: Pisco Nyria Lévano Agroindustrial Ica Ica 
Nacional e 
Internacion
al 

Asistencia técnica y capacitación a través del CITEagroindustrial Ica, permitiendo la 
implementación del Sistema HACCP, contribuyendo a la optimización de los procesos 
de producción y mejora de la calidad de los productos. 

2 Pisco de alta calidad: Pisco 1615 Agroindustrial Ica Ica 
Nacional e 
Internacion
al 

Asistencia técnica y capacitación a través del CITEagroindustrial Ica, permitiendo la 
implementación del Sistema HACCP, contribuyendo a la optimización de los procesos 
de producción y mejora de la calidad de los productos. 

3 
Miel de abeja: Hidromiel y destilado de 
miel 

UT Agroindustrial 
Huaura 

Lima Nacional 

Asistencia técnica y capacitación a través de la UT agroindustrial Huaura, permitiendo 
la implementación del Sistema HACCP para la línea de envasado de miel de abeja. 
Asimismo, se diseñó y desarrolló la hidromiel y destilado de miel permitiendo el 
aprovechamiento de toda la materia prima. 

4 
Néctar de banano orgánico y quinua: 
Bananoa 

Agroindustrial 
Chavimochic 

La Libertad Nacional 
El CITEagroindustrial Chavimochic brindó el servicio de Diseño y desarrollo de 
producto obteniendo el néctar de banano orgánico y quinua denominado “Bananoa”, 
permitiendo dar valor agregado y aprovechamiento total de materia prima. 

5 Harina de Plátano Productivo Maynas Loreto Nacional 
El CITEproductivo Maynas brindó el servicio de Diseño y desarrollo de producto 
obteniendo: Harina de plátano sin aditivos de las variedades inguiri y bellaco. 

6 Salsa de ají negro Productivo Maynas Loreto Nacional 
El CITEproductivo Maynas brindó el servicio de capacitación y asistencia técnica en 
buenas prácticas de manufactura y elaboración de un flujo para el procesamiento, 
optimizando el tiempo de producción y mejora en la calidad del producto. 

7 Productos Ecológicos: Eco Valle 
Agroindustrial 
Chavimochic 

La Libertad Nacional 

Asistencia técnica a través del CITEagroindustrial Chavimochic, permitiendo la 
implementación del Sistema HACCP, contribuyendo a la optimización de los procesos 
de producción. Asimismo, se diseñó y desarrolló productos deshidratados 
funcionales. 

8 
Salsas de aji charapita y salsa de ají pipi 
de mono 

Productivo Maynas Loreto Nacional 
El CITEproductivo Maynas brindó el servicio de diseño y desarrollo de producto 
obteniendo: a) Salsa de ají charapita y, b) Salsa de ají pipi de mono. Asimismo, se 
brindó asistencia técnica para la implementación de la línea de salsas picantes. 

9 Fermentado de Granada Wonderful 
UT Agroindustrial 
Huaura 

Lima Nacional 
La UT agroindustrial Huaura brindó el servicio de asistencia técnica para el desarrollo 
del Fermentado de Granada Wonderful agradable sensorialmente y cumpliendo los 
análisis fisicoquímicos que el CODEX alimentarius exige. 

10 
Salsas picantes de frutas, ají limo y ají 
charapita 

Agroindustrial 
Chavimochic 

La Libertad Nacional 
El CITEagroindustrial Chavimochic brindó el servicio de diseño y desarrollo de 
producto obteniendo: salsa picante con frutas exóticas, en tres combinaciones: i) piña 
con ají limo, ii) cocona con ají charapita, y iii) mango con ají charapita. 

11 Mermelada de Tuna 
Agroindustrial 
Moquegua 

Moquegua Local 

El CITEagroindustrial Moquegua brindó el servicio de asistencia técnica para la 
elaboración de la mermelada de pulpa y cáscara de tuna que posee un alto valor 
nutritivo. El método empleado conlleva a no generar residuos orgánicos no 
desperdicios alimenticios, permitiendo un mayor cuidado del medio ambiente.  
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N° Casos de Éxito CITE Región Mercado INTRVENCIÓN PRODUCE 

12 Pasta de Aceituna 
Agroindustrial 
Moquegua 

Moquegua Nacional 
El CITEagroindustrial Moquegua brindó el servicio de diseño y desarrollo de producto 
obteniendo pasta de aceituna. Asimismo, se brindó capacitación en Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM). 

13 Prendas de vestir: Colección Yara 
Pesquero Amazónico 
Pucallpa 

Ucayali Local 

Diseño de productos de marroquinería, calzado y prendas de vestir a partir de la 
curtición de pieles de paiche y doncella. A través de la implementación del proyecto: 
“Curtición de pieles de pescado, conservando su color y patrón natural, para su 
aplicación en artículos de calzado, marroquinería y prendas de vestir en la región 
Ucayali” fue cofinanciado y apoyado técnicamente por el Programa Innóvate Perú y el 
ITP a través del concurso Reto Bio. 

14 Nibs y Snacks de Cacao 
Agroindustrial 
Oxapampa 

Pasco Nacional 

A través de los servicios de asistencia técnica y diseño de productos brindado por el 
CITEagroidustrial Oxapampa, se han elaborado nuevos productos como los Nibs de 
Cacao y Snacks de Cacao con diferente ingredientes orgánicos y saludables para 
endulzar el producto. 

15 Snacks de Cacao Agroindustrial Huallaga Huánuco Nacional 

A través de los servicios de asistencia el CITEagroindustrial Huallaga mejoró la calidad 
de los granos de cacao en los módulos de post cosecha. Así mismo, se estandarizó el 
proceso, evaluando tiempo y temperatura ideal para la obtención de Snacks de cacao 
agradables al paladar de buena calidad. 

16 Cacao Diversidad en barras de chocolate Agroindustrial VRAEM Cusco Nacional 

A través del servicio de asistencia técnica brindado por el CITEagroindustrial VRAEM, 
se mejoró y diversificó sus productos a través de las diferentes fórmulas 
desarrolladas, como: chocolate Bitter al 70%; elaboración de chocolate con leche al 
65%; Chocolate blanco al 50%; Chocolate con aguaymanto, kiwicha, entre otros. 

17 Cacao Chocolate energético Valkiria Agroindustrial VRAEM Cusco Nacional 

A través del servicio brindado por el CITEagroindustrial VRAEM en promoción de 
I+D+i, se elaboraron barras de chocolate energético con super alimentos nativos 
como kiwicha, sachainchi, ricos en antoxidantes por su contenido de aguaymanto, 
higo, camu camu, ajonjolí, pecana y almendras, así como la presencia de contenidos 
aromatizantes como la muña dentro de su composición. El servicio permitió participar 
en capital semilla para emprendimiento dinámico de Innovate Perú.  

18 Cacao Chocolate de taza 
Productivo Madre de 
Dios 

Madre de 
Dios 

Nacional 

A través de los servicios de asistencia técnica en el diseño y distribución de planta, 
brindado por el CITEproductivo Madre de Dios; se desarrolló el procedimiento y 
estandarización de los parámetros adecuados para la elaboración del chocolate de 
taza, a fin de obtener la validación HACCP 

19 Café Tostado Molido y Orgánico 
Agroindustrial 
Oxapampa 

Pasco 
Nacional e 
Internacion
al 

Mediante los servicios brindados por el CITEagroindustrial Oxapampa en promoción 
de I+D+i, análisis de laboratorio y capacitaciones, se elaboró el café tostado y molido 
orgánico, de cuerpo intenso con un aroma y sabor exquisito. Este café con un estricto 
control de calidad, es producido dentro de la biosfera de Oxapampa Ashaninka 
Yanesha en el Distrito de Villa Rica. 
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N° Casos de Éxito CITE Región Mercado INTRVENCIÓN PRODUCE 

20 Café Filtrantes de Pulpa de café Honey Agroindustrial Huallaga Huánuco Local 

Mediante los servicios brindados por el CITEagroindustrial Huallaga en diseño y 
desarrollo de producto, se elaboraron los filtrantes de pulpa de café honey como una 
alternativa de valorización de subproductos, aprovechando la pulpa de café que es un 
excedente en la obtención del grano de café. 

21 
Crianza de Paco y Gamitana: Sistema 
Biofloc 

Productivo Madre de 
Dios 

Madre de 
Dios 

Local 

Mediante el servicio brindado por el CITEproductivo Madre de Dios de Promoción de 
I+D+i; se elaboró el proyecto Adaptación del sistema biofloc (BFT), con suministro de 
energía fotovoltaica, para la producción intensiva de las especies amazónicas paco 
(Piaractus brachypomus) y gamitana (Colossoma macropomum), a las condiciones de 
Madre de Dios”. La ejecución del proyecto, permitió desarrollar otros servicios, como 
Asistencia Técnica en el diseño de módulos de producción intensiva en acuicultura, 
operatividad y medición de parámetros de calidad de agua 

22 
Peces Amazónicos: Sistema de 
distribución de ingreso y salida de agua 

Acuícola Ahuashiyacu San Martin Nacional 

El CITE acuícola Ahuashiyacu brindó servicios de Asistencia técnica en producción de 
carne, para la mejora de factores de producción como la conversión alimenticia de 
Tilapia. Asimismo, asesoro y acompaño en la formulación de proyecto “Diseño de un 
adecuado sistema de distribución de ingreso y salida de agua”. 

23 
Paiche: Prototipos de productos sellados 
al vacío 

Pesquero Amazónico 
Pucallpa 

Ucayali Nacional 

El CITE pesquero Pucallpa brindó los servicios de diseño de prototipos obteniendo 
“Salpreso de filete de paiche con piel en envase de 250 g sellado al vacío” y "Filete de 
paiche sin piel refrigerado, sellado al vacío en envase de 500 g" con el objetivo de 
presentar un plan de negocios al fondo PROCOMPITE para habilitar el transporte, 
refrigerado y procesamiento pesquero artesanal ya que en Ucayali solo hay 2 plantas 
de procesamiento. 

24 Paco: Proceso de Engorde Acuícola Ahuashiyacu San Martin Local 

El CITE acuícola Ahuashiyacu brindó servicios de Asistencia técnica en el manejo del 
proceso de engorde de “paco”, en estanques seminaturales con el objetivo de lograr 
un adecuado manejo del proceso productivo, mejorando la calidad de agua, 
realizando muestreo biométricos periódicos para el cálculo de la cantidad de 
alimento balanceado que debe administrarse a las especies y un control de 
parámetros productivos mediante formatos de registros. 

25 Paiche: Construcción de estanques 
Pesquero Amazónico 
Pucallpa 

Ucayali Local 

El CITE pesquero Pucallpa brindó servicios de Asistencia técnica en la Construcción de 
estanques con la finalidad de incrementar la producción de paiche brindando 
sugerencias para asegurar la correcta construcción y distribución de estanques de 
tierra para la crianza de peces. 

26 Fortificado: Gominolas Agroindustrial Huallaga Huánuco Nacional 

El CITEagroindustrial Huallaga brindó los servicios de asistencia Técnica y Diseño y 
Desarrollo de Producto, obteniendo las gomas de gelatina con jugo de cacao 
fortificadas con hierro hemínico, llamados “Gominolas”. Los servicios proporcionados, 
permitieron la selección de granos de calidad, procesamiento, empaquetado, 
etiquetado, así como el trámite para la obtención del Registro Sanitario. 



En materia de CITE privados: 
 

En la siguiente tabla se detallan los 19 CITE privados calificados a la fecha. 
 

Tabla 10: Lista de los CITE privado por ubicación geográfica y cadena productiva 

N° Nombre del CITE 
Ubicación 

(departamento) 
Cadena productiva 

1 
CITE minería y medio ambiente 

(CETEMIN) 
Madre de Dios; Arequipa Pequeña minería 

2 CITE agropecuario CEDEPAS NORTE 
Cajamarca; La Libertad; 

Lambayeque; Piura 
Agrícola, pecuario y agroindustrial 

3 
CITE papa y otros cultivos andinos 

(ADERS) 

Ancash; Cajamarca; 

Huánuco; Lima 

Provincias 

Papa y otros cultivos andinos 

4 CITE agroalimentario SAN FERNANDO Lima 
Agrícola y pecuario (avicultura y 

porcicultura) 

5 CITE acuícola UPCH 
Lima 

Piura 
Acuícola, peces, moluscos y crustáceos 

6 CITE materiales PUCP  Minería e hidrocarburos, metalúrgico 

7 
CITE café y cultivos asociados 

CECOVASA 
Puno Café y otros cultivos tropicales asociados 

8 CITE DANPER La Libertad 
Agroexportación de hortalizas y frutas 

finas 

9 CITE marketing Mercadeando S.A. Lima 
Transversal a todos los sectores de 

negocios y cadenas productivas 

10 CITE energía Silicon Technology Lima 
Electricidad de potencia, metalmecánica, 

entre otros 

11 
CITE agroindustrial Módulo de Servicios 

de Tacna 
Tacna 

Vitivinícola, olivícola, hierbas aromáticas, 

ajíes, curcubitáceos, frutas y cereales 

12 CITE agroindustrial PIURA Piura 
Productos hortofrutícolas, agrícolas y 

silvestres 

13 CITE alimenta UCSUR Lima 
Productos alimenticios, bebidas, productos 

farmacéuticos y manufactureros 

14 
CITE tecnología e industrias creativas 

(Patronato Rímac) 
Lima 

Industrias creativas, contenidos digitales, 

gastronomía, diseño de moda, patrimonio 

cultural y turismo 

15 CITE logística GS1 Lima, Nacional Logística y cadena de suministro 

16 
CITEminería y medio ambiente/ Ayuda 

que Vale oro 

Lima, 

Madre de Dios, Con 

Proyección en Puno, Ica 

y La Libertad 

Minería Formal, Informal e ilegal 

17 CITEcafes Especiales PERHUSA 
San Martín, Cajamarca y 

Amazonas 
Café especial 

18 CITE café - CAFÉ PERÚ Lima; Selva Central Café y agroindustrial 

19 CITE cacao y otros cultivos tropicales San Martin Cacao y otros cultivos tropicales 

 
Nota: CITEminería y medio ambiente/ Ayuda que Vale oro ha sido creado mediante Resolución Ejecutiva 
N° 141-2019-ITP/DE fecha 12.072019 y CITEcafes Especiales PERHUSA mediante Resolución Ejecutiva 
N° 217-2019-ITP/DE de fecha 04.09.2019.  
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Son 03 CITE Privados con Convenio de Desempeño (Actividades e Hitos) Vigentes. 
 

Tabla 11: CITE privados con Convenio de Desempeño Vigente 
 

N° Nombre del CITE 
Convenio de 
desempeño 

Vigencia 
del 

convenio 
Estado Observación 

1 CITE Papa y otros 
cultivos andinos 

N° 001-2019-
ITP, de fecha 
9/04/2019 

08/06/2020 En 
ejecución 

Se encuentra pendiente el informe 
de levantamiento de observaciones 
de cumplimiento del Hito I, por parte 
del CITE 

2 CITE Acuícola 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

N° 002-2019-
ITP, de fecha 
22/08/2019 

30/08/2020 En 
ejecución 

Se encuentra pendiente el informe 
de levantamiento de observaciones 
de cumplimiento del Hito I, por parte 
del CITE 

3 CITEagropecuario 
Cedepas Norte 

N° 003-2019-
ITP, de fecha 
noviembre 2019 

28/11/2020 En 
ejecución 

Se encuentra pendiente el informe 
de levantamiento de observaciones 
de cumplimiento del Hito I, por parte 
del CITE 

4 CITEminería y medio 
ambiente  

N° 004-2019-
ITP, de fecha 
13/12/2019 

28/12/2020 En 
ejecución 

Se encuentra pendiente la 
presentación del informe de 
cumplimiento del Hito I, por parte 
del CITE 

Fecha: 15.07.2020 
Elaboración: DSE 
 

Tabla 12: Desembolso de CITE privados según convenio vigentes 
 

N° 

CONVENIO 

DE 

DESEMPEÑO 

NOMBRE 

DEL CITE 

FUENTE 

DE 

FINANCI

AMIENT

O 

MONTO TOTAL 

DEL 

PROYECTO S/ 

SUBVENCIÓ

N ITP 

APORTE DEL 

CITE 

PRIMERA 

TRANSFER

ENCIA ITP 

SEGUNDA 

TRANSFE-

RENCIA ITP 

TERCERA 

TRANSFER

ENCIA ITP 

MONTO 

TOTAL DE 

TRANSFERE

NCIAS S/ 

SITUACIO

N 

ACTUAL  
 S/   S/ S/  S/  S/ 

 001-2019-ITP 

PAPA Y 

OTROS 

CULTIVOS 

ANDINOS 

COFIDE 4,264,096.40 2,102,048.20 2,162,048.20 1,051,024.10 840,819.28 210,204.80 2,102,048.18 Ejecución 

002-2019-ITP 

ACUÍCOLA 

UNIVERSID

AD 

PERUANA 

CAYETANO 

HEREDIA 

RO 5,361,283.40 2,680,641.70 2,680,641.70 1,340,320.85 1,072,256.68 268,064.17 2,680,641.70 Ejecución 

003-2019-ITP 

AGROPECU

ARIO 

CEDEPAS 

NORTE  

RO 3,528,416.00 1,764,208.00 1,764,208.00 564,546.56 705,683.20 493,978.24 1,764,208.00 Ejecución 

004-2019-ITP 

MINERIA Y 

MEDIO 

AMBIENTE - 

AYUDA 

QUE VALE 

ORO 

RO 3,116,732.00 1,558,366.00 1,558,366.00 670,097.38 576,595.42 311,673.20 1,558,366.00 Ejecución 

  

RO 12,006,431.40 6,003,215.70 6,003,215.70 2,574,964.79     8,105,263.88 
 

  

COFIDE 4,264,096.40 2,102,048.20 2,162,048.20 1,051,024.10     

  

  

TOTAL 16,270,527.80 

        
Fecha:15.07.2020 
Elaboración: DSE 
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Asimismo, son 14 Convenio de Desempeño con CITE Privados (Actividades e Hitos) no vigentes. 
 

Tabla 13: Convenios de Desempeño no Vigente 
 

Nº 
N° CONVENIO 

DE DESEMPEÑO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIO DE 

DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL CITE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 001-2015-ITP 9/12/2015 

ACUÍCOLA UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

RO 

2 002-2015-ITP 9/12/2015 

MATERIALES PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERU 

RO 

3 003-2015-ITP 14/12/2015 
ENERGÍA SILICON 

TECHNOLOGY 
RO 

4 004-2015-ITP 28/12/2015 
AGROPECUARIO CEDEPAS 

NORTE 
RO 

5 01-2016-ITP 2/03/2016 AGROINDUSTRIAL DANPER RO 

6 002-2017-ITP  8/06/2017 

ACUÍCOLA UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

RO 

7 003-2017-ITP 8/06/2017 

MATERIALES PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERU 

RO 

8 004-2017-ITP 31/10/2017 
AGROPECUARIO CEDEPAS 

NORTE 
RO 

9 005-2017-ITP 28/11/2017 MINERIA Y MEDIO AMBIENTE RO 

10 006-2017-ITP 29/12/2017 MARKETING COFIDE 

11 002-2016-ITP 15/06/2016 
CAFÉ Y CULTIVOS 

ASOCIADOS CECOVASA 
COFIDE 

12 003-2016-ITP 16/06/2016 
AGROALIMENTARIO SAN 

FERNANDO 
COFIDE 

13 001-2017-ITP 21/03/2017 
PAPA Y OTROS CULTIVOS 

ANDINOS 
COFIDE 

14 001-2018-ITP 28/08/2018 
ENERGÍA SILICON 

TECHNOLOGY 
COFIDE 

Fecha:15.07.2020 
Elaboración: DSE 
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Herramientas e instrumentos de seguimiento implementados 
 

 Actualización del aplicativo móvil: APP RED CITE 

 

Sistema de Información móvil APPREDCITE para el Seguimiento de los principales indicadores de los 

CITE en el ITP: Clientes y Servicios, Proyectos de Inversión Pública, Recursos Humanos y 

Presupuesto. 

 

Se accede a la información por vía APP Android para su uso público según usuario, basados en el 

principio de transparencia. 

 

El Aplicativo facilita los procesos de: 

o Reporte de información en tiempo real. 

o Interoperabilidad. 

o Libre acceso. 

o Preservación a largo plazo. 

 
 Tablero de información clave de los CITE 

 

Es una plataforma que integra, visualiza y distribuye información respecto a los principales indicadores 

de desempeño, que permite tomar decisiones basado en evidencia, así como generar planes de 

acción para la mejora continua en la entrega de servicios tecnológicos y de innovación de los CITE. 

 

 Herramientas de difusión 

 

Diseño de Reportes e infografías, Se cuenta con 05 Infografías tipo:  

 

• Infografía CITE 

Es un reporte que integra los principales indicadores de cada CITE en un periodo 

determinado. 

 

• Infografía regional 

Es un reporte que integra los principales indicadores de los CITE a nivel regional, según la 

intervención de cada CITE en dicho ámbito. 

 

• Infografía nacional clientes y servicios 

Es un reporte que integra los principales indicadores agregados de clientes y servicios de los 

CITE a nivel nacional. 

 

• Infografía nacional comparativa 

Es un reporte que integra los principales indicadores agregados de clientes y servicios de los 

CITE a nivel nacional comparativo respecto a un periodo comparativo anterior. 

 

• Infografía nacional mapa de cobertura de CITE públicos 

Es un reporte que integra los principales indicadores de clientes y servicios según la 

distribución por regiones a nivel nacional. 
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Se cuenta con 26 reportes y 24 de infografías con información de seguimiento de los CITE Públicos 

de actualización mensual. Se registran todos los datos relevantes durante el proceso de entrega de un 

servicio al mes.  

 

 Guías y formatos para reportar información de seguimiento 

Implementación del formato anexo 2 para el reporte de información de clientes y servicios atendidos 
por los CITE públicos, brindando asistencia en el registro de información al personal colaborador de 
los CITE de forma continua, así como el soporte respectivo a la modificación de la modalidad de 
intervención de los CITE en atención a las unidades productivas, dada de manera imperativa por el 
estado de emergencia actual. 

 
Se encuentra en proceso de validación el formato de reporte de proyectos de I+D+i. 

 
 Elaboración de documentos de diagnóstico productivo y potencial exportador para seis (06) 

regiones del país: 

Los diagnósticos regionales incluyen el análisis de la situación de la región en un determinado sector 
productivo, la identificación de la estructura empresarial en el sector, la identificación de las principales 
mercancías producidas, el análisis comparativo respecto de otras regiones y el potencial exportador 
de algunos de estos productos. Las regiones analizadas fueron: 

 Junín 

 La Libertad 

 Lambayeque 

 Madre De Dios 

 Pasco 

 San Martín 

 

 Estimación de la eficiencia técnica de los CITE públicos mediante el método de análisis de 

envolvente de datos (DEA). 

El análisis de envolvente de datos (DEA) es un enfoque no paramétrico que se emplea en la medición 
de la eficiencia y consiste en la construcción de una frontera eficiente utilizando los datos observados. 
En el modelo DEA no se establece a priori una función de producción ideal, sino que son los propios 
datos de las unidades de producción los que determinan la forma y la localización de la frontera, lo 
que nos da una aproximación a la verdadera frontera eficiente. Además, permite estimar la eficiencia 
utilizando múltiples entradas y salidas. El enfoque compara unidades de decisión (DMU) homogéneas 
respecto a insumos y productos, generando así una medida de eficiencia relativa. 

 
 Ranking de complejidad tecnológica de los CITE públicos 

El ranking de complejidad de los servicios de los CITE tiene por propósito aproximar una medida de la 
complejidad tecnológica implícita de los servicios entregados por el CITE durante un cierto periodo 
para, a partir de este, elaborar un ranking de los CITE en función de la mayor o menor complejidad de 
los servicios que han entregado. 
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 Informe de caracterización de empresas clientes de los CITE públicos 

Medición y evaluación de los niveles de Filtración y de Sub Cobertura en la entrega de servicios de 
extensionismo a MIPYME que forman parte de la población de empresas focalizadas del PP 093. 

 
 Nota metodológica para estudio de satisfacción 

Establecer lineamientos metodológicos para generar información a partir de una muestra 
representativa de usuarios de los servicios tecnológicos de los CITE públicos que permita medir el 
nivel de satisfacción de los clientes a nivel nacional e identificar los principales factores de 
insatisfacción entre los usuarios de los CITE. 

 
 Evaluación de desempeño de los CITE privados: 

El documento realiza un análisis del desempeño y condiciones de operatividad de todos los CITE 
privados a cargo del ITP. Para este propósito, se propone una metodología que permite identificar a 
aquellos CITE que cuentan con las mejores condiciones de operación a lo largo de un conjunto 
relevante de dimensiones de desempeño. Para ello se construye un índice compuesto siguiendo el 
enfoque propuesto por Mazziota y Pareto (2016). 
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1.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención  
 
 
1.5.1 En materia de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica.  

 

 Recuperar los espacios físicos de los laboratorios de microbiología, ficotoxinas, así como los 

equipos dados en uso al SANIPES, con la finalidad de recuperar la certificación que tenía el 

ITP para los análisis microbiológicos y los análisis de pesticidas solicitados por los CITE. 

 

 Iniciar el proceso de automatización de procesos de las actividades de la DIDITT. 

 

 

1.5.2 En materia de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE 
 

 Implementación de la tercera y cuarta fase de servicios bajo prestación gratuita en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1491. A la fecha se encuentra culminando el proceso de diseño del 
otorgamiento de vales de descuento para el acceso a los servicios de mediana complejidad 
dentro de la Red ITP CITE.  
 
Para esto resulta clave la aprobación del MEF de la demanda adicional 2020 por S/ 10,108,762 
solicitada por el PRODUCE mediante el Oficio 038-2020-PRODUCE/DM del 02.07.2020, lo 
cual permitirá brindar 45 mil nuevos servicios para reactivar la productividad de las unidades 
productivas. 
 
Asimismo, dada la menor asignación de presupuesto en el 2021, se requiere la aprobación de 

la demanda adicional de presupuesto a fin de ampliar la cobertura a 70 mil servicios y continuar 

contribuyendo a la reactivación de la productividad de las unidades productivas en el 2021. 

 
 Implementación del Fondo MIPYME Emprendedor para los servicios tecnológicos de la Red 

CITE públicos y privados que permitirá asignar recursos sujeto a determinados resultados. 
Actualmente se viene diseñando las bases concursables para el acceso a este fondo. 

 
 Aprobación del pedido de delegación de la competencia del PRODUCE al Consejo Directivo 

del ITP para modificar las condiciones de creación de un CITE público en términos de 
especialidad y ámbito territorial, entre otros aspectos. 

 
 Aprobación de nueva directiva de aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

convenios de desempeño con CITE privados. 
 

 Aprobación de nueva directiva de para creación, seguimiento y evaluación de CITE públicos, 
incluyendo la modificación de las condiciones de creación a través de diagnósticos periódicos 
de brechas tecnológicas. 
 

 Actualización y validación de protocolos generales de prestación de servicios de capacitación y 
asistencia técnica para ser oficializadas mediante directivas. 

 
 Ejecución del procedimiento de creación de la Unidad Técnica Chanchamayo adscrita a CITE 

Oxapampa. Para ello, la DEDFO en conjunto con la UF del ITP realizaron visitas y la 
evaluación correspondiente a la localización de la UT. A la fecha se viene realizando el proceso 
de formulación y evaluación de un proyecto de inversión para la implementación de la 
capacidad productiva de la UT. 
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 Ejecución del procedimiento de creación de la Unidad Técnica (UT) Cajamarca, adscrita al 

CITEmadera Lima y expansión a mediano plazo como CITEproductivo. Sobre ello, se viene 
coordinando la creación institucional de esta UT.  

 
 Modificaciones a los Convenios de Desempeño con CITE privados en ejecución: CITE 

agropecuario CEDEPAS NORTE, CITE papa y otros cultivos andinos, CITE minería y medio 
ambiente, CITE acuícola UPCH. 

 
 Desarrollo e implementación de Planes Estratégicos para los CITE públicos con Innóvate Perú 

para la mejora de los niveles de la innovación productiva. 
 

 Implementación de Hojas de Ruta Tecnológicas para sectores productivos con Innóvate Perú 
con el objetivo de orientar acciones para reducir brechas y explotar los nuevos nichos de 
oportunidad en el mercado global, promoviendo una imagen del país asociado a la calidad, 
sustentabilidad y estilo de vida saludable. 

 
 Evaluación Técnica de la solicitud de Calificación para operar como CITE privado de la 

empresa Materials Research & Technology SAC (MR&T). 
 

 Evaluación Técnica de la solicitud de suscripción de Convenio de Desempeño presentada por 
el CITEmateriales PUCP para el fortalecimiento del sector biomédico en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1491. 

 
 
1.5.3 En materia de Seguimiento y Evaluación 
 

 Elaboración de la directiva de seguimiento y evaluación del ITP, lo cual permitirá estandarizar 

los procesos, procedimientos, herramientas, reportes, entre otros, entre las distintas instancias 

participantes del sistema de seguimiento y evaluación. 

 

 Elaboración de las herramientas de seguimiento, que incluye incorporar indicadores de 

insumos, proceso, producto y resultado. 

 

 Implementación de la metodología de diseño de evaluaciones de desempeño e impacto de la 

RED CITE. 
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5. RESUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
5.1 Estado situacional al inicio de su gestión: 
 
 
5.1.1 En gestión financiera 

 
 El presupuesto operativo de los CITE públicos era limitado, ya que el 2015 se tenían 4 CITE 

y al cierre del 2018 ya se tenían 25 CITE (incluyendo la Unidad Técnica Huaura) casi con el 
mismo presupuesto global de gasto corriente para los CITE. 
 

 Al cierre del 2018 se obtuvo una ejecución (devengado) de 90.4% del presupuesto del ITP 
(PIM 2018) por toda fuente de financiamiento y considerando tanto actividades como 
proyectos. 

Tabla 14 

Año PIA PIM Ejecución % Ejecución 

2018 139.536.000 112.575.411 101.791.755 90,4% 

. 
 Por fuente de financiamiento  

 
En recursos ordinarios al cierre del 2018 se obtuvo una ejecución del 93,8%. 
 

Tabla 15 

Año PIA PIM Ejecución % Ejecución 

2018 133.642.000 99.962.450 93.731.534 93,8% 

 
En recursos directamente recaudados al cierre del 2018 se obtuvo una ejecución del 51,3%. 
 

Tabla 16 

Año PIA PIM Ejecución % Ejecución 

2018 5,894,000 6.381.854 3.271.701 51,3% 

 
En recursos donaciones y transferencias al cierre del 2018 se obtuvo una ejecución del 
76.8%. 
 

Tabla 17 

Año PIA PIM Ejecución % Ejecución 

2018 - 6.231.107 4,788,519 76,8% 

 
 Para el 2019 se obtuvo un presupuesto (PIA) de S/ 142 millones, es decir 3.1 millones 

superior al 2020. 
 

5.1.2 En gestión de Inversiones. 

 
 Al cierre del 2018, se encontró un avance de ejecución de inversiones del ITP de 80%, es 

decir S/ 22 millones de un total de S/ 28 millones. 
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Tabla 18 

Año PIM - Proy Ejecución - Proy % Ejecución - Proy 

2018 28.176.069 22.539.313 80,0% 

 
 

 La Dirección de Operaciones, en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones, tenía a su 
cargo –con fecha de corte al 12 de marzo del 2019 - un total de veinte (20) Proyectos de 
Inversión y 02 IOARR contaban con ejecución física. 

 

Tabla 19: Cartera de proyectos de inversión al 12 de marzo de 2019 

N° CÓDIGO SNIP 
CÓDIGO 

UNIFICADO 
NOMBRE DE INVERSIÓN 

MONTO DE 
INVERSIÓN (S/) 

01 311140 2258375 
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL 
EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD 

1,194,734.14 

02 316149 2275896 

CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA 

PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL 
VRAEM 

13,259,178.71 

03 316171  2261528 

NSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y 
HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE 
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 

8,330,889.80 

04 316626  2269137 

INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO 

DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS 
DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARIA, 
PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA 

6,560,838.78 

05 315866 2275261 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS 
CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE LIMA 

23,044,318.36 

06 316174  2261544 

INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 

9,340,314.70 

07 316573  2270500 
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUiCOLA EN LA REGION 
LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS 

15,405,300.97 

08 316144 2275669 
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

13,747,521.06 

09 316150  2275814 

INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS 
EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN 

EL DEPARTAMENTO AREQUIPA 

7,222,292.62 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316171
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316626
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316174
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316573
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316150
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N° CÓDIGO SNIP 
CÓDIGO 

UNIFICADO 
NOMBRE DE INVERSIÓN 

MONTO DE 
INVERSIÓN (S/) 

10 316984  2270994 

INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO 

DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, 
DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

14,313,227.48 

11 293780  2194402 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN 
BIOTECNOLOGiA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL 
DEL CALLAO 

11,441,996.68 

12 316943  2274395 

CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE 

CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 

18,518,786.35 

13 316160  2271690 

INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO 
DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE 
UCAYALI 

10,804,554.17 

14 315865  2269052 
INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE 

MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO 

12,540,850.00 

15 316135 2273802 
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA 
REGION MOQUEGUA 

9,596,688.15 

16 322645  2281102 

CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE 
LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA 
PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO. 

30,957,208.58 

17 327211  2284960 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUiCOLA EN LA 
LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, 
PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

19,651,923.12 

18 318357 2267446 

CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION 
TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS 

TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y 
APURIMAC 

21,828,152.30 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316984
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=293780
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316943
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316160
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=315865
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=322645
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=327211
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N° CÓDIGO SNIP 
CÓDIGO 

UNIFICADO 
NOMBRE DE INVERSIÓN 

MONTO DE 
INVERSIÓN (S/) 

19 316166  2279780 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 

TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS 
PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS 
ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y 
HUANCAVELICA 

59,703,024.45 

20 126739 2115908 
MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR. 

5,704,902.05 

21   2359349 

RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE 
AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CITEPESQUERO CALLAO E INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, 

DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 

1,305,710.96 

22   2380006 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO, TANTO HARDWARE COMO 

SOFTWARE DEL ITP 
4,206,621.42 

   TOTAL S/318,679,034.85 

 
Siendo el estado situacional de las inversiones:  
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 
CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR”  
 

 Obra: Ejecutada al 100% y liquidada. 

 Servicios Complementarios: Cuenta con conexión de agua, luz y desagüe a la red pública 

 Equipamiento: Se encuentran pendientes de adquisición los equipos: prensa universal, succionadoras, 

estantería metálica y licencias office.  

 Saneamiento Físico Legal: Cuenta con predio inscrito en SUNARP 
 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE 
VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”  
 

 Obra: Ejecutada al 100% y liquidada. 

 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio eléctrico de media tensión. 
 Cuenta con servicio de agua potable conectado a la red pública. 
 Cuenta con servicio de desagüe conectado a la red pública. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 426,360.25, se ha ejecutado S/ 334,478.09, lo cual representa un avance 

financiero de 78.45%.  

 Saneamiento Físico Legal: Cuenta con predio inscrito en SUNARP 
 

PROYECTO: “CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y 
CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM”  
 

 Infraestructura 
 Contrato de la Obra principal resuelto en julio del 2016 (avance físico 46.83%). 
 Contrato del Saldo de Obra resuelto en setiembre del 2018 (avance físico 84.59%) 
 En elaboración expediente técnico de saldo de obra y obras complementarias. 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=316166
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 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio de agua potable conectado a la red pública. 
 Cuenta con desagüe conectado a red pública.  
 No cuenta con sistema de media tensión (se ejecutará en el saldo de obra) 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (se ejecutará en las 

obras complementarias). 
 Equipamiento: 

 De un total de S/ 3,870,188.80, se ha ejecutado S/ 713,958.50, lo cual representa un avance 
financiero de 18.45%.  

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente. 
 La afectación en uso no se encuentra inscrita en los Registros Públicos. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAJES, 
PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA”  
 

 Obra: 
 Contrato de obra principal resuelto en Julio del 2016(avance físico 58%) 
 Sistema de utilización en media tensión recepcionada el 12/09/2018. 
 En elaboración expediente técnico de saldo de obra y obras complementarias. 

 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio eléctrico de media tensión. 
 En trámite conexión del servicio de agua. 
 En trámite conexión del servicio de desagüe.  
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (se ejecutará en el 

saldo de obra y obras complementarias).  
 Equipamiento: 

 De un total de S/ 937,006.00 , se ha ejecutado S/ 478,061.00, lo cual representa un avance 
financiero de 51.02%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta marzo 2035 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID 
DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA”  
 

 Obra: Ejecutada al 100% y liquidada 
 Sistema de media tensión recepcionada el 04/10/2018.  
 Servicios Complementarios: 

 Servicio de agua conectado a la red pública 
 Desagüe conectado a la red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento: 
 De un total de S/ 1,221,782.00, se ha ejecutado S/ 767,522.15, lo cual representa un avance 

financiero de 62.82 %. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente hasta octubre 2026 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RÍMAC, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”  
 

 Obra: 
 Obra principal concluida en mayo 2017 y liquidada. 
 Sistema de media tensión culminada en junio 2018 y recepcionada el 31/01/2019. 
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 En proceso de contratación la ejecución de la obra “Sistema de aire acondicionado y ventilación 
mecánica para los ambientes de laboratorio de ensayo del CITECCAL Lima” (expediente 
técnico aprobado el 31 de enero de 2019). 

 Servicios Complementarios: 
 Servicio de agua conectada a la red pública 
 Servicio de Desagüe conectado a la red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 

 Equipamiento: 
 De un total de S/ 10,932,146.10, se ha ejecutado S/ 4,543,683.91, lo cual representa un avance 

financiero de 41.56%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente por plazo indeterminado. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS UVA, PALTA Y ORÉGANO, DISTRITO 
DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN DE MOQUEGUA”  
 

 Obra: 
 Obra principal concluida en mayo 2016 y liquidada. 
  Sistema de utilización en media tensión recepcionada el 29/09/2018. Y liquidada. 
 En proceso la contratación de la ejecución de las obras complementarias (expediente técnico 

de obra aprobado el 31 de diciembre de 2018).  
 Servicios Complementarios: 

 Servicio de agua conectado a la red pública 
 Desagüe conectado a la red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (será ejecutada en 

las obras complementarias)  

 Equipamiento: 
 De un total de S/ 3,360,334.59, se ha ejecutado S/ 792,746.56, lo cual representa un avance 

financiero de 23.59%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta septiembre 2030 
 No cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS 
TROPICALES Y ACUÍCOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS”  
 

 Obra:  
 Obra principal concluida en junio del 2016 y liquidada. 
 Sistema de utilización en media tensión culminada y recepcionada el 26/10/2018. Contrato 

liquidado. 
 En proceso de contratación la ejecución de las obras complementarias (expediente técnico 

aprobado el 06 de noviembre de 2018). 
 Servicios Complementarios: 

 No cuenta con servicio de agua, no hay red pública 
 No cuenta con Desagüe. 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (será ejecutada en 

las obras complementarias). 
 Equipamiento:  

 De un total de S/ 3,860,135.37, se ha ejecutado S/ 971,799.60, lo cual representa un avance 
financiero de 25.18%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta marzo 2030 
 No cuenta con inscripción en la SUNARP. 
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PROYECTO: “CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y 
CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”  
 

 Obra:  
 Obra principal concluida en noviembre del 2016 y liquidada. 
  Obras complementarias culminada en marzo de 2019. 

 Servicios Complementarios: 
 Servicio de agua sin conexión a la red pública 
 Servicio de Desagüe conectado a la red pública 
 Cuenta con sistema de media tensión 
 Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 4,350,981.29, se ha ejecutado S/ 1,462,286.08, lo cual representa un avance 

financiero de 33.61 %. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente por plazo indeterminado. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR, 
CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE 
AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA”  
 

 Obra:  
 Obra principal concluida en mayo 2016. 
  Obras complementarias concluida en marzo de 2019. 

 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio de agua conectado a la red pública. 
 Cuenta con sistema de media tensión 
 Cuenta con desagüe. Se implementó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas. 
 Cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas(ejecutado en las 

obras complementarias). 
 Equipamiento:  

 De un total de S/ 1,865,044.69, se ha ejecutado S/ 1,038,891.97, lo cual representa un avance 
financiero de 55.70%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta marzo 2021 
 Afectación en uso inscrita en registros públicos. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, 
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 
 

 Obra: Obra principal concluida en febrero 2017. 
 Servicios Complementarios: 

 No cuenta con servicio de agua, no hay red pública 
 No cuenta con Desagüe, no hay red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 3,648,171.33, se ha ejecutado S/ 552,367.23, lo cual representa un avance 

financiero de 15.14%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente hasta el julio 2035 
 Afectación en uso inscrita en registros públicos. 
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO”  
 

 Obra:  
 Obra principal concluida en junio 2016. 
 La obra complementaria fue recepcionada en setiembre de 2018. 
  La obra de sistema de utilización en media tensión fue recepcionada en agosto de 2018. 

 Servicios Complementarios: 
 Servicio de agua conectado a la red pública 
 Servicio de Desagüe conectado a la red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 

 Equipamiento 
 De un total de S/ 6,404,444.98, se ha ejecutado S/ 4,302,211.56, lo cual representa un 

avance financiero de 67.18%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio es propiedad del ITP 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y 
LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZÚ, DISTRITO DE TAMBOPATA, 
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”  
 

 Obra: 
 Contrato de obra principal resuelto en agosto 2017 (avance 87%). 
 En elaboración expediente técnico de saldo de obra y obras complementarias. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua, no hay red pública. En las obras complementarias se 

ejecutará un pozo de agua subterránea. 
 Cuenta con Desagüe. En las obras complementarias se realizarán mejoras a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. 
 Cuenta con sistema de media tensión. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. Se ejecutará en 

las obras complementarias. 
 Equipamiento:  

 De un total de S/ 4,023,349.87, se ha ejecutado S/ 287,830.33, lo cual representa un avance 
financiero de 7.15% 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta agosto 2035 
 Afectación en uso inscrita en registros públicos. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN 
LA REGIÓN DE UCAYALI”  
 

 Obra:  
 Obra principal concluida en julio 2017. 
 Obra de Sistema de utilización en media tensión culminada en julio 2018 y recepcionada en 

setiembre de 2018. 
 Requiere obras complementarias para su adecuada operación. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua, no hay red pública 
 No cuenta con Desagüe, no hay a la red pública 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas, en inicio de 

elaboración de expediente técnico 
 Equipamiento:  
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 De un total de S/ 4,286,645.86, se ha ejecutado S/ 663,207.22, lo cual representa un avance 
financiero de 15.47%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta el agosto 2035. 
 Afectación en uso inscrita en registros públicos. 

 
PROYECTO: “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA, 
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”  
 

 Obra:  
  Obra principal concluida en junio 2016. 
 Obras complementarias recepcionada en marzo de 2019. 
 Sistema de utilización en media tensión recepcionada en marzo de 2019. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua, no hay red pública. 
 No cuenta con desagüe, no hay a la red pública. 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 

 Equipamiento: 
 De un total de S/ 5,082,083.59, se ha ejecutado S/ 593,402.90, lo cual representa un 

avance financiero de 11.68%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente hasta agosto 2021. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGIÓN MOQUEGUA”  
 

 Obra: 
 Obra principal concluida en julio 2016 y liquidada. 
 Requiere obras complementarias para su adecuada operación. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua. 
 No cuenta con Desagüe. 
 No cuenta con sistema de media tensión. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 3,105,101.00, se ha ejecutado S/ 1,074,690.33, lo cual representa un 

avance financiero de 34.61%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente hasta marzo 2028 
 AFECTACIÓN EN USO NO INSCRITA EN REGISTROS PÚBLICOS. 

 
PROYECTO: “CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, 
CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE 
LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO. DE HUÁNUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO. 
DE PASCO”  
 

a. CITEagroindustrial Huallaga 
 

 Obra:  Contrato de obra principal resuelto en octubre de 2016 (avance 73.06%). 
 Servicios Complementarios: 

 No cuenta con servicio de agua. 
 No cuenta con sistema de media tensión. 
 No cuenta con servicio de desagüe. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento:  
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 De un total de S/ 2,800,510.52, se ha ejecutado S/ 713,119.52 , lo cual representa un 
avance financiero de 25.46%. 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta diciembre de 2021. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
 

b. UTagroindustrial Ambo 
 

 Obra:  
  Obra principal concluida en abril del 2016 y liquidada. 
 Sistema de utilización en media tensión culminada en noviembre del 2017. Pendiente la 

conformidad de ElectroCentro. 
 Obra complementaria culminada en marzo de 2019. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua. Requiere pozo tubular. 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 
 Cuenta con servicio de desagüe (instalado a una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas). 
 Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no domésticas. 
 Equipamiento: 

 De un total de S/ 1,211,611.55, se ha ejecutado S/ 953,611.10, lo cual representa un 
avance financiero de 78.71 %. 

 Saneamiento Físico Legal 
 Predio con afectación en uso vigente hasta septiembre 2035. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
 

c. CITEagroindustrial Oxapampa 
 

 Obra:  
 Contrato de obra principal resuelto en setiembre del 2016. 
 Saldo de obra principal concluida en febrero del 2018 y liquidada. 
 Obras complementarias culminada en enero 2019 y recepcionada el 25/02/2019. 
 Sistema de utilización en media tensión culminada en setiembre 2018. 

 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio de agua. 
 Cuenta con servicio de desagüe conectado a la red pública. 
 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. Pendiente la conformidad de 

Electrocentro. 
 Cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 1,353,909.84, se ha ejecutado S/ 985,686.61, lo cual representa un 

avance financiero de 72.80%. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente por plazo indeterminado. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO 
DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”  
 

 Obra: 
 Obra principal concluida en junio 2017 y liquidada. 
 Obra de media tensión recepcionada en octubre de 2018. 
 En proceso de contratación la ejecución de las obras complementarias. 

 Servicios Complementarios: 
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 No cuenta con servicio de agua. El abastecimiento de agua para la planta piloto será a 
través de un canal ubicado a 360 metros del CITE.  

 Cuenta con desagüe conectado a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas.  

 Cuenta con sistema de utilización en media tensión. 
 Equipamiento: 

 De un total de S/ 6,684,967.20, se ha ejecutado S/ 322,172.52, lo cual representa un 
avance financiero de 4.82%. 

 Saneamiento Físico Legal:  
 Predio con afectación en uso vigente hasta julio 2035 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
PROYECTO: “CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURÍMAC”  
 

a. CITEtextil Camélidos Arequipa 
 

 Obra:  
 Contrato resuelto obra principal en enero 2018. 
 Saldo de obra y obras complementarias en ejecución (avance del 81%).  

 Servicios Complementarios: 
 Cuenta con servicio de agua conectado a la red pública. 
 Sistema de media tensión incluido en saldo de obra. 
  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No Domésticas ejecutándose en el Saldo de 

Obra y Obras Complementarias. 
 Equipamiento: 

 De un total de S/ 1,289,641.34, se ha ejecutado S/ 455,029.63, lo cual representa un 
avance financiero de 35.28% 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta marzo 2021. 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
b. CITEtextil Camélidos Cusco 

 
 Obra:  

 Obra principal concluida en agosto 2017 y liquidada. 
 La obra del sistema de media tensión fue culminada en noviembre 2018 y recepcionada 

en noviembre de 2018. 
 Obra complementaria culminada en febrero 2019 y recepcionada en marzo de 2019. 

 Equipamiento:  
 A marzo de 2019 aun no se había iniciado la ejecución de este componente (monto 

S/1,519,817.39). 
 Servicios Complementarios: 

 Cuenta con servicio de agua.  
 Cuenta con sistema de media tensión 
 Cuenta con servicio de desagüe 
 Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (ejecutado en las 

obras complementarias). 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente hasta julio 2036 
 No cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
c. CITEtextil Camélidos Puno 

 
 Obra:  

 Obra principal concluida en diciembre 2016 y liquidada. 
 Requiere obras complementarias para su adecuada operación. 
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 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con sistema de media tensión 
 No cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 

 Equipamiento:  
 De un total de S/ 1,328,859.00, se ha ejecutado S/ 187,514.82, lo cual representa un 

avance financiero de 14.11%. 
 

 Saneamiento Físico Legal: 
 Predio con afectación en uso vigente hasta abril 2026 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
d. CITEtextil Camélidos Huancavelica 

 
 Proyecto no ejecutado. Cuenta con expediente técnico. 

 
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 
CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS 
ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNÍN, AYACUCHO Y HUANCAVELICA”  
 

a. CITEagroindustrial Ica 
 

 Obra:  
 Contrato de obra principal resuelto. 
 El 02 de marzo de 2019, se inició la ejecución de las obras complementarias. 

 Servicios Complementarios: 
 No cuenta con servicio de agua. 
 No cuenta con sistema de media tensión. 
 No cuenta con servicio de desagüe. 
 No cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 

 Equipamiento: 
 De un total de S/ 18,851,899.91, se ha ejecutado S/ 7,063,031.38, lo cual representa un 

avance financiero de 37.47 %. 

 
 Saneamiento Físico Legal: 

 Predio con afectación en uso vigente por plazo indeterminado 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
b. UTagroindustrial OCAS 

 
 Proyecto no ejecutado. No cuenta con expediente técnico. 
 Saneamiento Físico Legal: 

 
 Predio con afectación en uso vigente por plazo indeterminado 
 Cuenta con inscripción en la SUNARP. 

 
 
RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) 
CITEPESQUERO CALLAO E INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, 
DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 
 

 El 02 de marzo de 2019 inició la ejecución de la Obra “Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales No Domésticas del CITE Pesquero Callao”. 

 En el año 2018, se aprobó el Expediente técnico de  la obra “Cambio de matriz energética a 
gas natural del CITE Pesquero Callao”.  
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REPOSICIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO, TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE DEL ITP 
 

 En el año 2017, se adquirió equipamiento por un monto total ascendente a S/ 1,655,169.41.  
 Queda pendiente la adquisición de los bienes: licencias de diversos software, firewalls, y 

switches. 
 

5.1.3 En gestión de recursos humanos. 

 
 En marzo 2019, el ITP contaba con 630 personas entre CAS, DL 728, pensionistas y 

practicantes: 
 

Tabla 20. 

MODALIDAD MARZO 2019 

CAS 585 

Decreto Legislativo 728 24 

PENSIONISTAS 1 

PRACTICANTES 20 

TOTAL 630 

 

 El control de asistencia (horario y jornada) se realizaba de manera manual. 
 

5.1.4 En gestión de contrataciones 
 
Entre lo más resaltante se encontró lo siguiente: 
 

 Mediante Resolución Ejecutiva N° 03-2019-ITP/DE, de fecha 08 de enero de 2019 se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0194 ITP del Pliego 241 –ITP, para el 
Ejercicio Fiscal 2019 conteniendo 61 procedimientos de selección. 
 

 El equipo de Ejecución Contractual no tenía una base de datos de contratos vigentes, generando 
control inadecuado de expedientes de contratos a cargo. Los expedientes de contratación 
estaban desordenados, en ubicación inadecuada (piso), incompletos y difíciles de ubicar.  
 

 Las fiscalizaciones posteriores no se habían gestionado a tiempo, los pagos de los diversos 
contratistas estaban atrasados, en especial los contratos de vigilancia y seguridad. No existía 
control de las cartas fianzas, derivadas de los contratos.  
 

 Limitado personal para el equipo de procesos de selección y ejecución contractual. 
 

5.1.5 En materia de Tecnologías de la Información. 
 

 Sistema de Trámite Documentario con Firma Digital  
 
Plataforma del sistema de trámite que no permite contar con la trazabilidad de los documentos del 
sistema y adicionalmente ver todos los documentos y adjuntos dentro del flujo de áreas. 
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En proceso la implementación del Sistema de Gestión Documental con firmas digitales, mismo que 
será otorgado por la ONPE en el marco del convenio por suscribirse, esto hará que el ITP ahorre 
tiempo y dinero en el envío de documentos entre el ITP y los CITE; adicionalmente se verá 
beneficiado en el ahorro monetario debido al menor uso de papel y consumibles de impresión.  

 
 Implementación de Facturación Electrónica 

 
Se tenía previsto desarrollar un módulo de facturación a hacerse extensivo a los CITE como parte 
de la implementación del SIS (Sistema Integrado de Servicios), orientado a solucionar el problema 
en la emisión de facturas, ocasionado cuando la plataforma de la SUNAT sufre caídas 
(constantes) lo que imposibilita su emisión. Una vez que se tenga el certificado digital, se podrán 
emitir las facturas electrónicas por medio de los suscriptores designados por ITP. 

 
 Adopción de correo en la Nube  

 
Se tenía previsto la implementación de la plataforma de correo en la nube, por las siguientes 
razones: 

- Sincronización total de contactos, calendario y demás vs la plataforma de correo electrónico 
actual. 

- Permite tener un buzón de correo de hasta 50GB por usuario. 
- Permite enviar archivos adjuntos hasta por 50 MB por correo. 
- Posee un espacio de almacenamiento ilimitado personal por usuario. 

- Nos permite contar con una plataforma de videoconferencia y chat de hasta 25 usuarios en 
simultáneo. 

- Cuenta con portales de colaboración interna tales como portales de difusión de capacitaciones 
internas, flujos de trabajo, intranets. 
 

 Plataforma de Mesa de Ayuda   
 
Se tenía previsto una plataforma de mesa de ayuda para brindar un servicio óptimo de soporte 
remoto tanto para el ITP y los CITE. El mismo que contara con las herramientas necesarias para 
dar atención a los usuarios actuales y futuros. 

 
 Adquisición de Equipos de Networking  
 
Se había iniciado la adquisición de los equipos de networking de la entidad para poder dar la 
fiabilidad en las comunicaciones dentro de la institución. Estos nuevos equipos, en conjunto con un 
proceso de cableado estructurado permitirán contar con una base sólida para las comunicaciones 
del ITP tanto internas como externas. 

 
 Adquisición de Equipos de Seguridad Informática 
 
Se había iniciado el proceso de adquisición del equipamiento de seguridad informática, que a la 
fecha aún no han podido ser adquiridos para poder brindar equipos que permitan asegurar las 
comunicaciones de la institución y contar con plataformas de vanguardia en temas de seguridad 
de la información, debiendo asignarse los recursos necesarios  

 
5.1.6 En materia Jurídica. 
 

 En coordinación permanente con la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales 
del Ministerio de la Producción, se ejerció la defensa de los intereses institucionales del ITP. 
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 Puesta en marcha del Aplicativo Informático del ITP, el mismo que consiste en un sistema de 
información (Base de Datos), que contiene los procesos judiciales en lo que interviene el ITP 
ya sea en calidad de demandante, demandado, denunciante y/o denunciado. Dicho aplicativo 
nos permite conocer el estado actual de los procesos y la implicancia económica asociada en 
cada uno de ellos, de ser el caso. 

 
5.1.7 En gestión de imagen y comunicaciones. 

 
 No se contaba con un área formal para la gestión de imagen y comunicaciones del ITP Red 

CITE. 
 

5.1.8 En gestión de atención al ciudadano y gestión documental. 
 

 La Secretaria General del ITP tenía asignada la conducción, organización, ejecución, 
coordinación y custodia de la administración documentaria, en lo que corresponde al archivo, 
trámite documentario, acceso a la información y atención a la ciudadanía. 
 

 Sin embargo, la carga operativa no permitía una gestión eficiente, dado que no se contaba 
con un área formal para la gestión de atención al ciudadano y gestión documental del ITP 
Red CITE. 
 

 Se tenía personas encargadas de recibir documentos, llevar documentos, registrar visitas y 
contestar llamadas, y se hacía a criterio de las personas asignadas para dichas funciones. 
 

 Los temas de Atención al Acceso y Reclamos estaban asignadas a la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos. 

 
 

5.2 Estrategias 
 
 
5.2.1 En gestión financiera 

 
 Mejorar la ejecución (devengado) del presupuesto, a fin de optimizar su uso para atender el 

financiamiento operativo de los CITE públicos. 
 
 Solicitar demanda adicional de presupuesto a PRODUCE y al MEF, dadas las limitaciones 

presupuestales. 

 
5.2.2 En gestión de Inversiones. 
 

 Los objetivos y metas establecidas para la gestión de inversiones fueron: 
 

• Objetivo 1: Culminar expedientes técnicos de Saldo de Obra y/o Obras Complementarias 

 Meta: 8 Expedientes Técnicos 
 

• Objetivo 2: Culminar los documentos equivalentes del componente de equipamiento y mobiliario 

 Meta: 17 documentos equivalentes 
 

• Objetivo 3: Culminar documentos equivalentes del componente capacitación  

 Meta: 21 documentos equivalentes 
 

• Objetivo 4: Ejecución de saldos de obra y/o obras complementarias 

 Meta: 5 obras que contaban con expediente técnico aprobado al inicio de la gestión. 
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• Objetivo 5: Adquisición de equipamiento y mobiliario de los CITE 

 Meta: Adquisición de equipamiento de  CITE prioritarios para inauguración 
 

 Atendiendo al estado situacional de cada CITE y UT, en relación al grado de ejecución de los 
componentes de los proyectos de inversión vinculados a los mismos (obra, servicios 
complementarios, equipamiento, capacitación, saneamiento físico legal), se ejecutaron las 
siguientes acciones: 

 
• Saldos de Obra: En aquellas obras inconclusas debido a la resolución del contrato, se inició con el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos de saldo de obra y se realizaron las respectivas 

convocatorias. 

• Obras Complementarias: Se inició con el proceso de identificación de acciones que deben 

realizarse para la correcta instalación y puesta en marcha de los equipos. Para lo cual se elaboraron 

expedientes técnicos de obras complementarias, conteniendo las partidas no contempladas por 

defectos en los expedientes técnicos originales. 

• Equipamiento: Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el área de abastecimiento y 

presupuesto para el seguimiento y cumplimiento de las metas programadas del componente 

equipamiento. 

• Capacitación: Se inició la elaboración de los documentos equivalentes del Componente 

Capacitación, con la finalidad de iniciar la ejecución física de este componente en el menor plazo 

posible.  

• Saneamiento Físico Legal: Se gestionaron ampliaciones de vigencia de las afectaciones en uso e 

inscripciones de las afectaciones en uso en los Registros Públicos. 

 

 
5.2.3 En gestión de recursos humanos. 

 
• Se priorizó el fortalecimiento de los equipos humanos técnicos de los CITE públicos. 

 
• Se priorizó la atención de las medidas de prevención y mitigación de riesgos en el marco de la 

emergencia por el COVID-19. 

 

 
5.2.4 En gestión de contrataciones 

 
 Atender oportunamente las necesidades de las áreas usuarias, de manera que la contratación 

de los servicios o la adquisición de los bienes coadyuven al logro de sus objetivos. 
 

 Atender los requerimientos derivados para la implementación de los proyectos de Inversión 
CITE y cumplir con las metas de ejecución propuestas por alta dirección. 

 
 Fortalecer el equipo y mejorar la distribución de la carga por especialista, la gestión de 

información (base de datos) y contar con un aplicativo para el seguimiento respectivo. 
  
5.2.5 En materia de Tecnologías de la Información. 

 
• Se priorizó la continuación de adquisición de networking y sistemas de seguridad informática. 

 
• Asimismo, se priorizó el soporte técnico para que los CITE brinden servicios virtuales en el 

marco del periodo de emergencia por el COVID-19. 
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5.2.6 En materia Jurídica. 
 

 Realizar el seguimiento, coordinación y apoyo a la Procuraduría Pública del Ministerio de la 
Producción, respecto a la defensa de la entidad. 

 
 La puesta en marcha del Aplicativo Informático del ITP, el mismo que consiste en un sistema de 

información (Base de Datos), que contiene los procesos judiciales y arbitrales en los que 
interviene el ITP ya sea en calidad de demandante, demandado, denunciante y/o denunciado. 
Dicho aplicativo nos permite conocer el estado actual de los procesos y la implicancia económica 
asociada en cada uno de ellos, de ser el caso. 
 

5.2.7 En materia de Cooperación Técnica. 
 

 Se reforzó el Equipo de Técnico de Cooperación con un Especialista Legal para la Gestión de 
los Fondos Nacionales Concursables y un Coordinador, además de la Especialista en 
Cooperación Internacional con la que ya contaba la OPPM y se actualizó base de datos de 
proyectos con la digitalización de todos los documentos. 
 

 Comunicación permanente con las Direcciones de Línea y CITE (incluyendo viajes y recopilación 
de demandas de cooperación) con la finalidad de asesorarlos en la gestión de cooperación, 
principalmente para las postulaciones a fondos concursables, a fin de complementar su 
operatividad con la captación de recursos. 
 

 Simplificación para atender requerimientos de los CITE mediante informe conjunto OPPM-OAJ, 
convenio con SUNARP para la verificación de poderes de representantes firmantes, inicio de 
desarrollo de sistema informático y actualización de Directiva de Convenios (ficha de informe 
modelo, check list de requisitos, entre otros). 

 
 Se estrechó la comunicación y coordinación con la Dirección de Cooperación de Produce, APCI, 

Cancillería, KOICA, AECID y otras fuentes cooperantes como Aliados Internacionales para la 
construcción de nuevas alianzas y proyectos como: Embajada del Reino Unido (Fondo Newton), 
SINTEF, AECID, Cuerpo Paz de los Estados Unidos, JICA, Koica, Envirosys UK y entre otros. 

 
5.2.8 En Gestión de Imagen y Comunicaciones 
 

 Crear un área formal para la gestión de la imagen y comunicaciones del ITP Red CITE. 
 

 Fortalecer la difusión y posicionamiento de los servicios y productos del ITP red CITE a través de 
nuestros canales de comunicación, destacando algunas campañas: 

 
 Reactivación en marcha – Plataforma ITP – Próximo lanzamiento en web y otros 

medios para acompañar a las unidades productivas más vulnerables en su proceso de 

reactivación productiva a través de servicios gratuitos de los CITE públicos.  

 Cena Navideña Innovadora, preparada con insumos innovadores provenientes de las 

regiones de Cusco, Huánuco, Ica, Iquitos, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios, 

Moquegua y Pasco, cuyos productos fueron generados con el apoyo de los CITE 

públicos. 

 Publicaciones ITP al día y difusión 

 Gestión de las redes sociales y presencia digital de la Red CITE (crecimiento en redes 

como instagram, Facebook, youtube y otros, micronoticiero, cronograma de webinar, 

boletín) 
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5.2.9 En Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión documental 
 
    Se estableció los siguientes objetivos y metas 

 Implementación del Sistema Institucional de Archivo, implementando mejoras al Archivo 

Central, estableciendo directivas y lineamientos e identificación de los Archivos de Gestión. 

 Implementación de mejoras y elaboración de directivas y lineamientos para la Gestión del 

Trámite Documentario, Atención al Ciudadano, transparencia y acceso a la información pública 

y de los reclamos interpuestos, estableciendo alertas y controles estrictos para la atención de 

solicitudes de acceso a la información pública y de los reclamos interpuestos. 

 Capacitaciones coordinadas con la Oficina de Gestión de Recursos Humanos en los temas que 

son de su competencia para mejorar los procesos a cargo. 

 

Se establecieron los siguientes equipos: 

a. Trámite Documentario, encargados de los procesos de la Gestión Documental de recepción y 

Despacho, cuyos responsables son el Equipo de Mesa de Partes y Mensajería. 

b. Atención al Ciudadano, encargados de las atenciones de consultas telefónicas, presenciales y 

virtuales, así como gestionar las visitas de los ciudadanos. 

c. Archivo Central: encargados del procesamiento técnico archivísticos, custodia y atención de los 

servicios requeridos 

 
5.3 RESULTADOS 
 
5.3.1 En gestión financiera 
 

 Al cierre del 2019 se alcanzó contar con un presupuesto total de S/ 151 millones, es decir 
superior en casi 40 millones al presupuesto al cierre del 2018. 
 

 Asimismo, al término del 2019, la ejecución alcanzada fue del 84% del presupuesto, equivalente 
a S/ 127,6 millones, superior en 26 millones a lo devengado en el 2018 y en 32 millones a los 
devengado en el 2017. 

Tabla 21 

 PIA PIM Ejecución % 
Ejecución 

2015 43.128.052 128.189.793 77.140.393 60,2% 

2016 227.697.823 232.674.217 136.660.239 58,7% 

2017 133.542.634 116.246.418 95.472.212 82,1% 

2018 139.536.000 112.575.411 101.791.755 90,4% 

2019 142.611.447 151.663.760 127.671.506 84,2% 

 
 Además, en el 2019 se logró una transferencia presupuestal del PRODUCE al ITP por S/ 1.6 

millones orientado a fortalecer la operatividad de los CITE públicos. 
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5.3.2 En materia de Inversiones  
 

 La ejecución de inversiones al cierre del 2019 fue más del doble de lo ejecutado en el 2018, es 
decir se devengó S/ 49,9 millones, siendo S/ 27,4 millones superior a lo devengado en el 2018. 

 
Figura 5 

 

 
 
 

 Al 05 de julio 2020, el ITP invirtió S/ 188,8 millones de soles, principalmente de infraestructura, 
equipamiento, para mejorar los servicios que brindan los CITE públicos y se tiene programado 
invertir S/ 52 millones adicionales para el presente año. 

 
Tabla 22: Evolución de Inversión 2015 – 2020 

(en millones) 
 

Rubro 

Monto de 
inversión 

viable 
actualizado 

Ejecución 
2015-2019 

Ejecución 
2020 

al 05.07.2020 

Programación 
2020 

Monto de inversión 
(S/) 

451,6 182, 5 6,3 52,0 

 
(*) Incluye IOARR - inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición, 
así como proyectos provenientes de fondos concursables. 

 
 La importancia de esta inversión radica en que los CITE con mayor avance podrán ir brindando 

servicios más complejos (no solo información o capacitación, sino también asistencia técnica, 
diseño y desarrollo de producto, soporte productivo, ensayos de laboratorio, entre otros) a las 
MIPYME y otras unidades productivas para conseguir un mayor impacto en sus ventas o 
ingresos.  

 
 Asimismo, a continuación se resume el avance de la programación de inversiones del 2020. 
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Figura 6 

 
 

 Asimismo, entre el 2019 y julio 2020 se han logrado los siguientes avances: 

 
• 2 Expedientes Técnicos aprobados 

 

 Saldo de obra y obras complementarias del CITE Productivo Madre de Dios 

 Saldo de obra y obras complementarias del CITE Agroindustrial VRAEM 

 
• Culminación de 5 Expedientes Técnicos (incluyen los protocolos sanitarios para mitigar el 

riesgo del contagio de COVID-19) 

 

 Saldo de Obra y obras complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga 

 Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Majes 

 Obras complementarias del CITE Pesquero Ahuashiyacu 

 Obras complementarias del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa 

 Obras complementarias del CITE Pesquero Ilo 

 

• Se suscribió el Convenio de Inversión Pública para el financiamiento y ejecución del 

Proyecto de Inversión vinculado al CITE Cuero y Calzado Junín, con un monto de inversión 

ascendente a S/ 14,059,606.15. 

 

 El proyecto de inversión se denomina “Creación de servicios tecnológicos en la cadena 

productiva del sector Cuero y calzado, en anexo de Malayo de San Roque, distrito de San 

Pedro de Saño, provincia de Huancayo, región Junín” y es financiado bajo la modalidad de 

obras por impuestos (OxI), para lo cual se firmó el Convenio con la empresa financiadora: 

Caja Huancayo, encontrándose en proceso de selección de la entidad ejecutora del 

proyecto de inversión. 

 

 Complementariamente se cuenta con una cartera de proyectos de inversión en diversos 

CITE públicos a ser gestionados con la modalidad de obras por impuestos. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,353 1,884 0,536 0,271 1,057 2,085 3,663 7,673 10,704 10,212 10,455 9,256 

PROGRAMACIÓN  (ENERO - DICIEMBRE)

DEVENGADO (ENERO - JULIO)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
(05.07.2020)

0,353 1,884 0,536 0,271 1,199 2,134 0,392

En millones de soles

S/ 58,3 millones

S/ 6,7 millones (11,6%)

De la continuidad de 
inversiones , aun falta 
devengar aprox.
S/ 7 millones

Sem 1
(01 al 05)

Sem 2
(06 al 12)

Sem 3
(13 al 19)

Sem 4
(20 al 26)

Sem 5
(27 al 31)

0,375 0,228 0,299 1,357 1,403

(*) Según Oficio 127-2020-ITP-DE del 21.05.2020 y  correo PRODUCE del 25.06.2020
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• Se culminó la ejecución de 4 obras 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No Domésticas del CITE Pesquero Callao 

 Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Moquegua 

 Obras Complementarias del CITE Acuícola Ahuashiyacu 

 Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica del CITECCAL Lima 

 

• Se aprobaron  16 Documentos Equivalentes de Equipamiento 

 

 CITE Textil Camélidos Cusco 

 CITE Productivo Maynas 

 CITE Productivo Madre de Dios 

 CITE Acuícola Ahuashiyacu 

 CITE Agroindustrial Moquegua 

 CITE Camélidos Arequipa 

 CITE Forestal Maynas 

 CITE Cuero y Calzado Trujillo 

 CITE Cuero y Calzado Lima 

 CITE Agroindustrial Ica 

 Inversión de Optimización- Data Center 

 Inversión de Reposición- DIDITT 

 Inversión de Optimización- CITE Pesquero Piura 

 Inversión de Reposición de Vehículos 

 Inversión de Optimización- Estaciones de trabajo ITP 

 Inversión de equipos y rehabilitación del sistema de refrigeración del CITE Pesquero Callao 

 
• Se logró la adquisición del equipamiento y mobiliario necesario para la inauguración de los 

siguientes CITE y/o UT 

 

 CITE Agroindustrial Oxapampa 

 CITE Cuero y Calzado Trujillo 

 Unidad Técnica Ambo 

 CITE Cuero y Calzado Lima 

 CITE Agroindustrial Moquegua 

 CITE Textil Camélidos Arequipa 

 CITE Textil Camélidos Cusco 

 

• Se ejecutó el Componente Capacitación del Proyecto de Inversión vinculado al CITE 

Agroindustrial Chavimochic. 

 

• Se culminó la elaboración de 21 documentos equivalentes del Componente Capacitación 

 CITE Acuícola Ahuashiyacu, 

 CITE Pesquero Ilo 

  CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu 

 CITE Pesquero Amazónico Pucallpa 

  CITE Agroindustrial Majes 

 CITE Agroindustrial Moquegua 

 CITE Agroindustrial Oxapampa 

  CITE Agroindustrial Huallaga 
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 Unidad Técnica Ambo 

  CITE Cuero y Calzado Trujillo 

 CITE Cuero y Calzado Arequipa 

  CITE Forestal Maynas 

  CITE Textil Camélidos Arequipa 

  CITE Textil Camélidos Cusco 

   CITE Textil Camélidos Puno.  

   CITE Productivo Maynas  

   CITE Agroindustrial VRAEM 

   Unidad Técnica Huaura 

   CITE Productivo Madre de Dios 

   CITE Agroindustrial Ica 

   CITE Cuero y Calzado Lima 

 
5.3.3 En gestión de recursos humanos 
 

 Se gestionó los recursos humanos del ITP con énfasis en fortalecer los CITE, no teniendo una 
variación significativa en términos generales. 

 

Tabla 24 

MODALIDAD MARZO 2019 JULIO 2020 

CAS 585 584 

728 24 24 

PENSIONISTAS 1 1 

PRACTICANTES 20 2 

Total 630 611 

 

Sin embargo, considerando el incremento significativo de los CITE a nivel nacional, el número 

de trabajadores resulta limitado para que los 26 CITE cuenten con el personal especializado 

que les permita brindar apoyo tecnológico en las diferentes sedes. Por ello, en los últimos 

meses del presente año, luego del estado de aislamiento por la emergencia por el COVID-19, 

se han realizado aproximadamente 80 procesos de concurso para dotar de personal calificado 

en los diferentes CITE de provincia. 

 Durante la gestión (marzo 2019 - julio 2020) se han realizado y concluido en total 159 procesos 
de concurso para cubrir necesidades de personal bajo el régimen CAS, las cuales se han 
realizado dentro de la normativa vigente sin que haya existido cuestionamiento a algún proceso 
de concurso.  
 

 El control de asistencia (horario y jornada) se realizaba de manera manual. Durante la gestión 
se ha fortalecido dicho control, realizándose actualmente en línea a través de 27 relojes 
biométricos instalados en las diferentes sedes a nivel nacional.  
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 Asimismo, correspondió asumir el período de Emergencia Nacional por causa de la pandemia 
originada por el COVID 19 por lo que fue necesario adoptar una serie de medidas, muchas de 
ellas dispuestas por los órganos rectores como el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, 
SERVIR, PCM, etc. Lo que generó la emisión de normas internas entre ellas:  

 

a) Directiva para control de Trabajo Remoto. Presencial y Mixto 
b) Guía para retorno al Trabajo Presencial 
c) Guía para Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID 19, la cual fue aprobada por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra entidad y registrada en el SIS 
COVID, plataforma del MINSA dispuesta para ese objeto. 

d) Atención de casos y vigilancia médica de pacientes infectados o con sintomatología como 
medidas de precaución. 
 

5.3.4 En materia de contrataciones 
 

 Durante el ejercicio 2019 (Abril a diciembre), se registraron veintiséis (26) modificaciones al Plan 
Anual de Contrataciones, las mismas que fueron aprobadas y cuyas versiones fueron publicadas 
dentro de los plazos establecidos en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del  
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Plan Anual de Contrataciones, se concluye con Ciento Sesenta (160) 
procedimientos de selección, que ascienden a S/ 44,110,954.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento 
Diez Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro soles con 00/100), asimismo, el nivel de ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones 2019 del Instituto Tecnológico de la Producción es del 100% que incluyen 
los procedimientos de selección convocados, adjudicados, consentidos, con contrato, desiertos y 
cancelados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2019, se convocaron 135 procedimientos de selección entre los 
cuales se pueden verificar, licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, 
acuerdo marco, contrataciones directas y por convenio, monto que asciende a S/ 45,655,667.57 
(Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 
57/100 soles). 
 

 En materia de Procedimientos de Selección (Del 01 de enero al 15 de julio de 2020), mediante 
Resolución de Secretaria General N° 07-2020-ITP/SG de fecha 20 de enero de 2020, se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0194 Instituto Tecnológico de la Producción, 
para el Ejercicio Fiscal 2020, conteniendo en su primera versión 91 procedimientos de selección por 
un valor de S/ 34,3 millones. Asimismo, se realizaron 6 modificaciones por S/ 13.5 millones. 
 

 Al 15 de julio de 2020, el Plan Anual de Contrataciones, se encuentra con Ciento Veintiocho (128) 
procedimientos de selección, asimismo, el nivel de ejecución es de 30.47% que incluyen los 
procedimientos de selección convocados, adjudicados, consentidos, contratado, desiertos y 
cancelado. 
 

 Se logró poner al día los pagos de los diversos contratistas, en especial los de vigilancia y seguridad. 
El año 2019, se pudo cumplir con las obligaciones contractuales de los contratos de seguridad y 
vigilancia, sin llegar a reconocimiento de deuda.  
 

 Base de datos actualizado de los contratos para llevar un mejor control de los mismos Expedientes 
de contratos ordenados y ubicados adecuadamente.  

 
 Se realizó una mejor distribución de los expedientes de contratación de acuerdo a la carga laboral de 

cada Especialista.  
 

 En el año 2019 se suscribieron 126 contratos de bienes, servicios y obras. En el año 2020 se 
suscribieron 19 contratos a la fecha de bienes, servicios y obras. 
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 Asimismo 39 contratos de bienes y servicios del año 2019 pasaron al año 2020 con Previsión 

Presupuestal y 10 contratos de obras pasaron con Continuidad al año 2020. A la fecha tenemos 70 
contratos vigentes de bienes, servicios y obras. 
 

 
5.3.5 En materia de Tecnologías de la Información. 
 

- Sistema de Trámite Documentario con Firma Digital  
 

Nos encontramos en la fase de capacitación y pruebas del nuevo Sistema de Tramite Documentario 
con firmas digitales, el mismo que está programado ser implantado en este año a nivel nacional, este 
trabajo se viene realizando conjuntamente con la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental.  
 

 
 
 

- Sistema de Denuncias  
A pedido de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, se desarrolló un sistema informático con el 
fin de registrar y dar seguimiento a las denuncias recibidas por los diferentes medios de comunicación 
del ITP, permitiendo un mejor manejo de la información. 
 

 
 
 
 
 

- Plataforma de Capacitación Virtual 
Se desarrolló una plataforma de capacitación virtual para el uso en el ITP, la misma que nos 
permitirá el desarrollar cursos virtuales, con la robustez y seguridad que ofrece el lenguaje Moodle, 
estando listo y puesto a disposición de los CITE del ITP. 
 
Actualmente nos encontramos capacitando a los primeros CITE que iniciaran con los cursos 
virtuales. 
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- Formulario de Acceso a servicios de los Cites 
Se desarrolló un formulario de acceso a servicios de los Cites, permite registrar información validada 
por la plataforma de Interoperabilidad de la PIDE, garantizando la veracidad de la información 
registrada. 
 
 

 
 

- Modificaciones al Sistema SIS 
Estamos en el proceso de desarrollo de una nueva versión del Sistema integrado de Servicios del 
ITP, conteniendo nuevas funcionalidades y servicios acordes con los nuevos métodos de trabajo 
virtual. 
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- Módulo de Consulta de servicios PIDE 
Se desarrolló un módulo informático donde se integra las diferentes opciones que proporciona la 
plataforma PIDE de la PCM, la finalidad es poder aprovechar la información pública facilitada por las 
instituciones que comparten esta plataforma del estado. 

 

 

 
 
 

- Desarrollo de Pagina Web – Landing Page 
Con motivo del lanzamiento de “Reactivación en Marcha” se desarrolló una página Web con el fin de 
congregar las diferentes informaciones útiles para los usuarios de la red de Cites del ITP, en 
coordinación con la Unidad Funcional de Imagen y Comunicaciones del ITP.  
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- Fortalecimiento de la Intranet del Institucional 

Se realizaron trabajos de fortalecimiento en la intranet, logrando mejorar el esquema de seguridad 
en la Web para los sistemas publicados en ella.  

 

 
 

- Adquisición de Equipos para el fortalecimiento del Data Center del ITP  
 
Se creó un IOARR para adquisición de equipos para el fortalecimiento del Data Center del ITP 
para asegurar las comunicaciones dentro de la institución. Estos nuevos equipos permitirán contar 
con una base sólida para las comunicaciones del ITP tanto internas como externas, también están 
considerados equipamiento de seguridad informática (firewall) para poder contar con plataformas 
de vanguardia en temas de seguridad de la información permitiendo un mejor resguardo contra 
ataques de virus, hackers, etc. 

 
- Integración de Facturación Electrónica 

 
Integración de un módulo de facturación, el mismo que será extensivo a los CITE como parte de la 
implementación del SIS (Sistema Integrado de Servicios).  

 
5.3.6 En materia de Cooperación Técnica 
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 Se ha gestionado la incorporación de 30 nuevos expertos internacionales para su selección e 
incorporación en el 2020-21, que se sumarían al Experto Alemán del Programa CIM/GIZ  que 
viene apoyando y coordinando el proyecto de “Diseño y Desarrollo de un programa de 
Formación Dual Modular para operarios especializados de la industria de la madera y el 
mueble”.  

 
 Durante el 2019 se gestionó la suscripción de 29 Convenios de Cooperación: 14 Convenios 

Marco, 1 Convenio Específico y 8 Interinstitucionales. A la fecha el ITP cuenta con 134 
Convenios de Cooperación vigentes de las modalidades de Convenio Marco, Especifico e 
Interinstitucional. 
 

 Se gestionaron las postulaciones a los Fondos Concursables y dio seguimiento a los 
proyectos que participamos como ejecutores: Durante el 2019 estuvieron en ejecución 61 
proyectos: 56 con fondos nacionales y 5 internacionales. Asimismo, participamos como 
ejecutores o proponentes en 16 proyectos y como socios en 45 proyectos. 

 
 Se gestionaron 36 viajes al extranjero en donde participaron 51 profesionales del ITP para 

fortalecer sus capacidades. De los viajes realizados, 15 viajes han sido financiados por 
organismos internacionales, 7 mediante Fondos Concursables, 2 de proyectos de 
Cooperación Sur-Sur (APCI), 2 por Inversión Pública y 1 a través de un proyecto de 
Cooperación Internacional. 

 
 Se gestionaron los siguientes proyectos de Cooperación Internacional 

- OIMT: Pilot compliance training with private sector actors in Peru (Entrenamiento de 
competencias empresariales en la cadena de valor de la madera del Perú) 

- GYZ: Diseño y desarrollo de un programa de Formación DUAL Modular para operarios 
especializados de la industria de la madera y mueble 

- FAO: Análisis de compras responsables de la cadena de valor de puerta y parihuelas e 
implementación de un piloto de compras responsables de estos productos ITP/CITEmadera 

- Proambiente II: Apoyo para la implementación de un aula taller de carpintería manual para el 
fortalecimiento de capacidades técnico productivas en actores de la cadena industrial de la 
madera y el mueble 

- USAID Programa PEER de USAID: “Una herramienta de identificación de especies de 
madera para contribuir al cumplimiento y aplicación de las regulaciones de la madera 
peruana” con una subvención total de US$ 100,000.00. 

 
 
5.3.7 En materia de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 

 Creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional encargada de articular y monitorear 
los elementos del modelo de integridad, la promoción de la ética e integridad, gestión de 
riesgos, supervisión, monitoreo de la implementación del sistema de control interno. 
 

 Se ha desarrollado la Gestión de Riesgos para tres productos priorizados mediante la 
identificación evaluación de riesgos y elaboración y monitoreo del plan de acción, según las 
disposiciones de la Guía de Implementación del SCI aprobada mediante Resolución CG 146-
2019-CG, Directiva N°006-2019-CG/INTEG. 

 
 Aprobación del “Código de Ética y Conducta del ITP”, aprobado con Resolución Ejecutiva N° 

203-2019-ITP/DE del 19 de agosto del 2019, mediante el cual se integra los principios, deberes 
y prohibiciones éticas recopiladas de las políticas de integridad existentes.  
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 Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP acorde a las disposiciones de la Guía 
de Implementación del SCI aprobada mediante Resolución CG 146-2019-CG, Directiva   
N°006-2019-CG/INTEG y su modificatoria mediante Resolución de Contraloría N°130-2020-
CG. Elaboración, validación, aprobación y envío a la CGR, de los entregables: Diagnóstico de 
Cultura Organizacional, Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación, Plan de 
Acción Anual – Sección medidas de Control de los tres (3) productos priorizados al 30 de junio 
2020. 

 
 Aprobación de un documento normativo que regula la recepción, evaluación, derivación y 

seguimiento de las denuncias sobre presuntos actos de corrupción y medidas de protección al 
denunciante. 

 
 Implementar mecanismos de recepción de denuncias por mesa de partes mediante un formato 

diseñado para tal fin, mediante correo electrónico denunciasanticorrupcion@itp.gob.pe, y 
mediante la modalidad testimonial mediante una línea telefónica directa y/o presencial. 

 
 Diseño y desarrollo de un aplicativo informático para el registro y seguimiento de las denuncias 

presentadas. 
 

 En materia de conflicto de intereses se realizó la identificación de los sujetos obligados a 
realizar la Declaración Jurada de Intereses del ITP según el DU N° 020-2019 y su 
comunicación a cada uno de ellos mediante los órganos a los que pertenecen y difusión 
mediante correos masivos. 

 
 Difusión y capacitación en Ética e Integridad a los servidores del ITP 

 
5.3.8 En Gestión de Imagen y Comunicaciones 
 

 Con Resolución de Secretaría General N° 082-2019-ITP/SG, de fecha 30 de octubre de 2019, 
se crea la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen con el objetivo de mejorar el 
posicionamiento del ITP e impulso de los servicios de los CITE en las unidades productivas a 
nivel nacional.   

 
 Esta Unidad ha logrado incrementar los usuarios potenciales a través de las redes sociales 

(creció el número de seguidores en 45% en facebook y 78% en twitter). 
 

 Como parte de la labor de esta Unidad, se han impulsado diversos eventos de difusión, entre 
los cuales destacan: 

- Expo Patenta 2019 - Feria de Inventos 2019, evento organizado por el Indecopi, del 
jueves 21 al domingo 24 de noviembre de 2019, contó con la participación del ITP a 
través de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia 
Tecnológica (DIDITT) del ITP. 

- Inauguración de los servicios de la Unidad Técnica agroindustrial Ambo. Con 
fecha 29 de noviembre de 2019, se realizó la actividad con la presencia del 
Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; el viceministro de MYPE e 
Industria, José Antonio Salardi y el titular del ITP, Sergio Rodríguez; quienes 
recorrieron la planta multipropósito y participaron de la exhibición de productos 
elaborados por empresarios de la región Huánuco con el soporte técnico del ITP. 

- XVII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología. Desierto: Pasión 
Vitivinícola en Latinoamérica”, coorganizado por el Instituto Tecnológico de la 
Producción y el CITEagroindustrial Ica. El evento, realizado por primera vez en Perú, 
se llevó a cabo desde el 26 hasta el 30 de noviembre de 2019, en Ica, con el objetivo 

mailto:denunciasanticorrupcion@itp.gob.pe
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de difundir los avances en la viticultura y enología que lidera el CITEagroindustrial 
Ica.  

- Foro y III Feria de Innovación para el emprendimiento Loreto 2019, organizado 
por el CITEagroindustrial Maynas, del 11 al 13 de diciembre de 2019, con el objetivo 
de compartir experiencias exitosas de emprendedores y empresas que han recibido 
la asistencia del CITE.  

- Presentación de nuevos servicios del CITEccal Lima. El 26 de diciembre de 2019 
se realizó la presentación de los nuevos servicios del CITE del Cuero, Calzado e 
Industrias Conexas – CITEccal Lima, con la presencia de la señora ministra de la 
Producción, Rocío Barrios; la ministra de Economía y Finanza, María Antonieta Alva; 
y, el director ejecutivo del ITP, Sergio Rodríguez. 

- Presentación de nuevos servicios de soporte productivo del CITEtextil 
camélidos Arequipa. El evento se realizó el 06 de febrero de 2020, con la 
participación del Presidente de la República, Martín Vizcarra; la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios; y el director ejecutivo del ITP, Sergio Rodríguez. Quienes 
visitaron los modernizados servicios de innovación tecnológica del CITE Textil 
Camélidos de Arequipa, en beneficio de las mipymes de la región. 

- Inauguración de los servicios del CITEtextil Camélidos Cusco. Realizado con 
fecha 18 de febrero de 2020, con la participación de la ministra de la Producción, 
Rocío Barrios, junto al director ejecutivo del ITP, Sergio Rodríguez.  

 

 Asimismo, se impulsa la línea gráfica institucional del ITP red CITE, así como Flyers de 
capacitación y trabajo de prensa que se resume a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.9 En Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
 

 Se creó la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental con Resolución de 
Secretaria General Nº 90-2019-ITP/SG del 03 de diciembre de 2019. 

 
 Se implementó el Sistema Institucional de Archivo: 

o Se han iniciado las mejoras en el Archivo Central: ampliando a dos repositorios que ha 

permitido la recepción de documentos transferidos. 

o Se ha iniciado la recuperación de espacios y se han tomado acciones preventivas para 

la custodia de los documentos. 

o Proyecto de Directiva para la Conformación del Comité Evaluador de documentos que 

se encuentra en revisión. 

 Elaboración del proyecto de Directiva para la Descripción de Documentos Archivísticos, para 
la Transferencia de Documentos de Archivo. 
 

 Se establecieron las alertas y controles para la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública. 
 

Tarea Realizada Total 

a) Elaboración de Notas informativas del ITP red CITE  96 

b) Gestión estratégica de prensa con los medios de 
comunicación   

60 

c) Número de rebotes de prensa  191 

d) Entrevistas y / o  notas periodísticas 47 
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 Se gestionó la creación del SITRADOC para la atención de reclamos interpuestos y tener la 
trazabilidad de los expedientes. 
 

 Se viene implementando el Sistema de Gestión Documental, para la gestión de documentos 
electrónicos con firma Digital, el mismo que viene operándose en la Dirección Ejecutiva para 
la recepción y Despachos de documentos externos. 
 

 Se estableció actas de notificación para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 
27444. 
 

 Se implementó la atención virtual para Mesa de Partes y Mensajería de forma virtual, a través 
de correos electrónicos que se implementaron. 

 
 En la Atención al Ciudadano, se identificó la atención preferencial, el registro de consultas 

por canal telefónico y se implementó el canal de atención virtual y buzón de sugerencia 
virtual. 
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5.4 ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN 
 
5.4.1 En gestión financiera 
 

 Demanda adicional 2020 solicitada al MEF con Oficio Nº 038-2020-PRODUCE/DM de PRODUCE 

por S/ 10 millones y Demanda adicional 2021 solicitada al MEF por S/ 41 millones para mejorar la 

operatividad de los CITE en contribución a la reactivación. 

 
 Cabe resaltar que el ITP cuenta con capacidad tecnológica instalada creciente (laboratorios y 

equipos tecnológicos): 

- De 04 CITE en el 2015 creció a 26 CITE en el 2020, es decir un crecimiento de 6,5 veces.  

- De una inversión de S/ 27 millones en el 2015 creció a una inversión acumulada de S/ 243 

millones, es decir creció 8,7 veces. 

Dicha capacidad no se aprovecha al 100% por el limitado y decreciente gasto operativo para los 

CITE: 

- De un gasto operativo promedio por CITE de S/ 4.8 millones en el 2015 (S/ 19,2 para 04 

CITE) cayó a S/ 1.6 millones en el 2020 (S/ 41,9 millones para 26 CITE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4.2 En materia de Inversiones  
 

 Seguimiento semanal a las metas de ejecución del presupuesto de inversiones 

 
 Iniciar el proceso de convocatoria de las siguientes obras 

 
 Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga 

(Contratación Directa) 

 Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Majes (Contratación 

Directa) 

 Obras Complementarias del CITE Pesquero Ahuashiyacu (Licitación Pública) 

 
 Culminar el expediente técnico del saldo de obra del CITE Agroindustrial Ica 

 

 Culminar los documentos equivalentes de equipamiento y mobiliario de los siguientes 

Proyectos 

 
 CITEpesquero Ilo 
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 CITEpesquero amazónico Ahuashiyacu 

 CITEpesquero amazónico Pucallpa 

 CITEagroindustrial Huallaga 

 CITEtextil camélidos Puno 

 CITEagroindustrial Majes 

 Unidad Técnica Huaura 

 

 
5.4.3 En gestión de recursos humanos 

 
 Continuar con el fortalecimiento del personal del ITP, en particular de los CITE, para lo cual 

resulta de importancia continuar las convocatorias en el 2020 con los recursos disponibles y 

asegurar el pedido de demanda adicional 2021. 

 
5.4.4 En materia de tecnologías de información. 
 

 Sistema de Trámite Documentario con Firma Digital  

 

Es necesario continuar con la implantación del Sistema de Tramite Documentario con firmas 

digitales cuyo inicio está programado en este año a nivel nacional. 

 

 Adquisición de Equipos para el fortalecimiento del Data Center del ITP  

 

Es necesario que se dé continuidad al proceso de adquisición de los equipos informáticos 

para el fortalecimiento del Data Center del ITP, para asegurar la continuidad de las 

comunicaciones y seguridad de la información de la institución.  

 
5.4.5 En materia Jurídica. 

 

 Conforme se señaló en los párrafos precedentes, se considera dar atención prioritaria a los 
siguientes temas:  
 
a) Demandas laborales interpuestas contra el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) por 

personas que prestaron servicios en la Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad 
Pesquera del ITP. 

 
b) Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por la Dirección de Fiscalización y 

Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante 
OEFA) contra el ITP: 

 
i. Por Resolución Directoral N° 00265-2019-OEFA/DFAI, OEFA, impone al ITP sanción en 

contra del ITP, por no contar con una poza de decantación para el tratamiento de sus 
efluentes industriales conforme lo establece el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
ii. Mediante los artículos 3 y 6 de la citada resolución se dispone sancionar al ITP, con una 

multa ascendente a 0.868 UIT vigentes a la fecha de pago e informa que el monto de la 
multa será rebajada en un diez por ciento (10%) si se procede a cancelarla dentro del 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificada la referida resolución y si no impugna el acto administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 del Reglamento del PAS. 
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iii. Asimismo, por los artículos 7, 9 y 11 de la mencionada resolución se ordena al ITP, el 
cumplimiento de la medida correctiva de acreditar la implementación de una poza de 
decantación para el tratamiento de los efluentes industriales, a fin de evitar un riesgo 
potencial en la salud humana, causada por el colapso de la red de alcantarillado, en el 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previos al reinicio de las actividades 
productivas de la planta de procesamiento pesquero; apercibiendo ante el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada la imposición de una multa coercitiva 
no menor de 1 UIT ni mayor a 100 UIT. 

 
iv. A la fecha se encuentra en proceso de implementación de la medida correctiva, por 

parte de la Dirección de Operaciones y del CITEpesquero. 

 
Contar con la información actualizada de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción 
sobre la relación de todos los procesos judiciales, conciliaciones, solicitudes y demandas 
arbitrales en los que participa el ITP, tanto a favor como en contra, indicando el tipo de proceso 
(civil, laboral, constitucional, penal, contencioso administrativo, entre otros), expediente, fecha de 
presentación, materia, juzgado, estado procesal, instancia, implicancia financiera, y un breve 
comentario sobre la posible conclusión de los mismos, etc.). 

 
5.4.6 En materia de Cooperación Técnica. 

 
 Fomentar la generación de proyectos con instituciones internacionales de alto reconocimiento, 

especialmente en I+D+i, a fin de apalancar mayores fondos no reembolsables y fortalecer las 
capacidades de los CITE. 

 
 Continuar las coordinaciones para la implementación de los acuerdos de los Gabinetes 

Binacionales con Bolivia, Colombia y Chile. 
 

 
5.4.7 En materia de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 

 Alineamiento de los canales de atención de las denuncias con la Plataforma Única de 
Denuncias Ciudadanas de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

 Pasar a ambiente de producción el aplicativo informático para el Registro y Seguimiento de las 
denuncias. 
 

 En materia de conflicto de intereses hacer seguimiento a los sujetos obligados y requerir la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses a los que no han cumplido con realizar las 
declaraciones de inicio, actualización o cese. 
 

 Revisión de la información declarada por los sujetos obligados a fin de identificar posibles 
conflictos de intereses. 
 

 En materia de la implementación del Sistema de Control Interno, hacer seguimiento e 
implementar en coordinación con los órganos que intervienen en la implementación del SCI, las 
acciones programadas en el Plan de Acción Anual de Medidas de remediación y medidas de 
control de los 3 productos priorizados; incorporar un producto priorizado más al control interno 
y; realizar y registrar el reporte de seguimiento de la Implementación del SCI que debe 
realizarse el último día hábil de octubre. 
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 Implementar las “acciones prioritarias” recomendadas por la Secretaría de integridad Pública 
de la PCM en materia de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el contexto 
COVID-19, según Memorando Múltiple N°D00004-2020-PCM/SIP 

 
 

5.4.8 En Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

 
 Implementar Mesa de Partes, Mensajerías, Atención al Ciudadano, Atención de Solicitudes de 

Acceso a la Información Pública, Reclamos y Sugerencias en los CITE públicos. 
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II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 
 
 

N° DENOMINACIÓN 

ANEXO 3 
Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos 

ANEXO 4 
Listado de los procesos de contratación en trámite y en 
ejecución 

ANEXO 5 
Listado de los procesos de contratación en trámite y en 
ejecución 

ANEXO 6  
Listado de los procesos de contratación en trámite y en 
ejecución 

ANEXO 7 
Relación de proyectos y obras gestionadas durante el 
periodo ejercido 

ANEXO 8 
Relación de proyectos y obras gestionadas durante el 
periodo ejercido 

ANEXO 9 Resumen de expedientes de procesos legales 

ANEXO 10 
Proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno 

ANEXO 11 
Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por 
el Equipo de Mejora Continua para la  implementación de 
la simplificación administrativa 

ANEXO 12  Portal de Transparencia Estándar 
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