Anexo N° 07: Relacién de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

Estado de P
Cédigo Estado de Monto de JEE— Ultimo costo
N° SNIP Nombre del Programa o Proyecto Distrito (*) |Provincia (*)| Departamento (*) | Nivel de gobierno | situacién del PIP inversion acurjnulado ala actualizado Observaciones (***)
(**) viable (S/) (S/)
fecha (S/)
MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN La Elfra.es(:juc.(u.r? s? reiepc:nﬁ el 09.11.19. E(Ijeqtupamenm):j
1 | 2266632 |LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL VENTANLLA |  CALLAO LivA GOBIERNO NACIONAL | 4. Ejecucion 27,771,798.00 15,956,067.14| 20,458,243.62 |TCONero admnistraivo ha sido convocado mediante proceso de
seleccion con Buena Pro programada el 16.07.2020. B estudio de
SANIPES EN LA REGION LIMA L P . 2 s
equipamiento y mobiliario de laboratorio esta en proceso de revision.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE - i o B
VIGILANGIA. CONTROL SANTARIO Y DE Se culmind el expediente técnico para la construccion de la
: HI HI Pl BIERNO NACIONAL (3. o Definiti 1 26.52 703,105.82 1 26.52  |infi i '464, 479.04. L
2 2287962 INOCUIDAD DISTRITO DE SECHURA - REGION SECHURA SECHURA IURA GOBIERNO NACIOI 3. Estudio Definitivo 9,085,526.5 03,105.8: 9,085,526.5: int raesl)ruclura con un monto estimado en S/ 8'46 . 9.04. La
PIURA ejecucion de la obra ha sido progaramada para el afio 2021.
Se culmind el expediente técnico para la construccion de la
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS infraestructur de sétano y 3 pisos, por un monto de S/ 7'587,226.78
3 2304832 [SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO - TACNA TACNA TACNA GOBIERNO NACIONAL |3. Estudio Definitivo 23,586,484.94 735,075.77| 23,586,484.94 |[soles y de la primera etapa: s6tano y 2 pisos, por un monto de S/.
DISTRITO DE TACNA - REGION TACNA 5211, 539.26. La ejecucion de la obra ha sido programada para el
afio 2021.
ADQUISICION DE SISTEMAS DE ATENCION
AUTOMATIZADA Y SOFTWARE DE Aprobado el 26.02.2019
4 2438605 |ADMINISTRACION, EN EL PROCEDIMIENTO SURQUILLO LIMA LIMA GOBIERNO NACIONAL | 4. Ejecucion 3,968,057.00 3,837,826.17 3,866,900.17 |En proceso de elaboracion de los TDR para la contratacion del
ADMINISTRATIVOS DE SANIPES, DISTRITO DE Estudio Definitivo.
SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION Estudio definitivo en elaboracién, el cual esta programado culminar a
5 2474220 |DE SANIPES DISTRITO DE SURQUILLO, SURQUILLO LIMA LIMA GOBIERNO NACIONAL |3. Estudio Definitivo 6,221,290.00 0.00 6,221,290.00 fines del mes de Agosto del 2020. H proyecto se desarrollara los
DEPARTAMENTO DE LIMA afios 2020 y 2021
Leyenda CULMINADO
(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar pais y ciudad
(**) PIP en 1. Formulacién-evaluacion, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecucién y 5. Rechazado
La observacion debe estar referida al "estado de situacién del PIP", segln la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulacién-evaluacién: observado, subsanando observaciones por
(4 UF, en actualizacién por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de seleccién para contratar senicio, en elaboracién de estudio definitivo,
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variacion de inversién, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecucion: en proceso de
adjudicacion, declarado desierto, en ejecucion, en sustentacion de variacién de inversién, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)
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