
 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°
Código 

SNIP
Nombre del Programa o Proyecto Distrito (*) Provincia (*) Departamento (*) Nivel de gobierno

Estado de 

situación del PIP 

(**)

Monto de 

inversión 

viable (S/)

Estado de 

ejecución 

acumulado a la 

fecha (S/)

Último costo 

actualizado 

(S/)

Observaciones (***)

1 2266632

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN 

LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL 

SANIPES EN LA REGION LIMA 

VENTANILLA CALLAO LIMA GOBIERNO NACIONAL  4. Ejecución       27,771,798.00               15,956,067.14 20,458,243.62 

La infraestructura se recepcionó el 09.12.19. El equipamiento y 

mobiliario administrativo ha sido convocado mediante proceso de 

selección con Buena Pro programada el 16.07.2020. El estudio de 

equipamiento y mobiliario de laboratorio está en proceso de revisión.  

2 2287962

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE 

VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE 

INOCUIDAD DISTRITO DE SECHURA - REGION 

PIURA 

SECHURA SECHURA PIURA GOBIERNO NACIONAL 3. Estudio Definitivo       19,085,526.52 703,105.82 19,085,526.52 

Se culminó el expediente técnico para la construcción de la 

infraestructura con un monto estimado en  S/ 8'464, 479.04. La 

ejecución de la obra ha sido progaramada para el año 2021.

3 2304832

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO - 

DISTRITO DE TACNA - REGION TACNA 

TACNA TACNA TACNA GOBIERNO NACIONAL 3. Estudio Definitivo       23,586,484.94 735,075.77 23,586,484.94 

Se culminó el expediente técnico para la construcción de la 

infraestructur de sótano y 3 pisos, por un monto de  S/ 7'587,226.78 

soles y de la primera etapa: sótano y 2 pisos, por un monto de S/. 

5´211, 539.26. La ejecución de la obra ha sido programada para el 

año 2021.

4 2438605

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ATENCIÓN 

AUTOMATIZADA Y SOFTWARE DE 

ADMINISTRACIÓN, EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVOS DE SANIPES, DISTRITO DE 

SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA

SURQUILLO LIMA LIMA GOBIERNO NACIONAL  4. Ejecución         3,968,057.00 3,837,826.17 3,866,900.17 

Aprobado el 26.02.2019

En proceso de elaboración de los TDR para la contratación del 

Estudio Definitivo.

5 2474220

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE SANIPES DISTRITO DE SURQUILLO, 

DEPARTAMENTO DE LIMA

SURQUILLO LIMA LIMA GOBIERNO NACIONAL 3. Estudio Definitivo         6,221,290.00 0.00          6,221,290.00 

Estudio definitivo en elaboración, el cual está programado culminar a 

f ines del mes de Agosto del 2020. El proyecto se desarrollará los 

años 2020 y 2021

Leyenda CULMINADO

(*)         Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad

(**)       PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por

UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo,

en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de

adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)

(***)     
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